
 

 

 

 

  
 

Protokoll nr 8/2023 
 

2023-12-07 

§ 8 
Reviderat genomförandebeslut kvarteret Persikan 6  
Nybyggnation på Södermalm 
SHEM 2023/1526 
 

Beslut  
Styrelsen för AB Stockholmshem beslutar 

1. Reviderat genomförandebeslut för nyproduktion av 151 st. 
bostäder samt lokaler inom kv. Persikan 6, Södermalm med 
en total investeringsutgift på 1010 mnkr, godkänns. 

2. Hemställes att kommunfullmäktige godkänner 
genomförandet av nybyggnad inom kv. Persikan 6, 
Södermalm med total slutlig projektbudget på 1010 mnkr. 

3. Beslutet i ärendet justeras omedelbart. 
 

Sammanfattning av ärendet  
Stockholmshem har en pågående nyproduktion inom kvarteret 
Persikan på Södermalm med 151 hyresbostäder, en förskola (fyra 
avdelningar), gruppboende, skyddsrum, servicelägenheter samt 
livsmedelsbutik och små lokaler. 
 
 
 
Genomförandebeslut togs av styrelsen 2018-04-26. 
Investeringskostnaden bedömdes då till 710 mnkr och 
marknadsvärdet till 717 mnkr. 
 
 
 
Projektet har fått ökade projektkostnader med ytterligare 300 mnkr 
till en beräknad slutkostnad på 1010 mnkr. Kostnadsökningarna 
beror framförallt på att entreprenören utfört en felaktig grundplatta, 
hävning av generalentreprenörskontrakt, ökade 
projekteringskostnader, kraftigt ökad inflation och 
kostnadsutveckling inom byggbranschen, Den förlängda byggtiden 
med två år har även medfört ytterligare kostnader för 
tomträttsavgäld och personalkostnader. Nedlagda kostnader i 
projektet uppgår till 215 mnkr. Marknadsvärdet på tomträtten i 
färdigbyggt skick bedöms i dagsläget till 810 mnkr. 
 

Reservationer 
Tom Hedrup (M) m.fl. och Björn Ljung (L) reserverade sig mot 
förslaget att behandla ärendet vid detta styrelsemöte enligt ett eget 
förslag nedan 
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Förslag till beslut 
1. Att återremittera ärendet 
2. Att utöver det anföra. 

Det är djupt problematiskt att behöva konstatera den 
omfattande  kostnadsökning detta projekt nu står med. Från en 
investeringskostnad på 710 mnkr så landar den nuvarande 
beräkningen på över en miljard kronor, vilket är astronomisk 
fördyrning på 40 %. 
Vi efterfrågar ett tydligare och mer detaljerat beslutsunderlag som 
visar vad kostnadsökningarna består av. Det är inte tillfredsställande 
att besluta om så stora kostnader utan närmare beskrivningar att ta 
ställning till före styrelsens sammanträde. Muntlig redovisning är 
inte tillfyllest. 
Till syvende och sist, som varje stockholmares bostadsbolag, är 
våra allmännyttiga bostadsbolag ansvariga och skyldiga att förvalta 
den gemensamma allmännyttan på ett sådant sätt att varje 
investering ger dem goda och trygga bostäder till en rimlig hyra – 
händelser som denna visar snarare en brist på detta. Därför ser vi ett 
stort behov av att ha en striktare kontroll, uppföljning med tydligare 
underlag för beslut – samt att projekten granskas av en extern 
granskare, när avvikelserna visar sig så här stora. 
 
Handlingar i ärendet 
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