
 
 

STOCKHOLMS STADSHUS AB

Stora investeringar och projekt > 50 mnkr bokslut 2020

Belopp i mnkr
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prognos

SB Hedvig På-/Ombyggnad Vällingby Hässelby-Vällingby 160 nov-14 sep-14 BS G N 295 319 6 2 Q4 2020 319
SB Hundlokan/Skogsklockan Hässelby Hässelby-Vällingby 108 dec-15 jun-15 BS G N 255 266 0 0 Q1 2021 266
SB Ståthållaren Bagarmossen Skarpnäck 76 1 aug-17 apr-16 BS G N 185 188 0 0 Q4 2020 188
SB Ledinge 1 Tensta Spånga-Tensta 172 aug-18 jun-16 KcS->KF G N 345 311 130 141 Q2 2021 294 Stockholmshus. Investerinsgbidrag på 57,3 mkr beviljat.

SB Snabba Hus Bergslagsvägen Norra Ängby Bromma 134 jun-19 dec-20 BS G N 141 164 73 68 Q2 2021 184
Antal lägenheter ändrat från 127 till 134. Reviderat 
genomförande beslut dec 2020.

SB Snabba Hus Råckstavägen Norra Ängby Bromma 250 aug-18 jun-16 BS G N 277 301 0 0 Q1 2021 301 Antal lägenheter ändrat till 247.
SB Sabbatsberg 18 Innerstan Norrmalm 42 1 nov-17 dec-16 BS G N 125 135 1 0 Q2 2021 137

SB Vallgossen, S:t Göran Innerstan Kungsholmen 246 6 dec-13 feb-17 KcS->KF G N 530 553 0 0 553
Inflyttad men försening i ekonomisk uppgörelse med 
entreprenören.

SB Vårbergsvägen Skärholmen Skärholmen 225 nov-22 feb-18 KcS->KF I N 523 7 0 5 Q2 2026 523 Stockholmshus.
SB Örskär vid Kärrtorps IP Kärrtorp Skarpnäck 400 mar-22 mar-17 KcS->KF I N 905 15 3 10 Q4 2026 905
SB Silvret 3 Grimsta Hässelby-Vällingby 113 maj-18 jun-17 BS G N 284 296 53 55 Q2 2021 295
SB Mangon (fd Persikan) Södelmalm Södermalm 169 3 dec-20 feb-20 KcS->KF G N 682 38 18 40 Q2 2024 682

SB Kvarnseglet 3 & 4 Rinkeby Rinkeby-Kista 106 1 dec-17 jun-17 BS G N 294 250 -44 -37 Q1 2021 250

Förändrad antal lägenheter till 105 pga ändring i 
lägenhetsfördelning. Investeringsbidrag på 36,2 mkr har 
emottagits.

SB Nybohovsbacken Nybohov 91 aug-14 sep-17 KcS->KF G N 399 400 50 40 Q2 2021 416
SB Dalen 21 Dalen Enskede-Årsta-Vantör 104 aug-21 okt-17 KcS->KF I N 319 8 1 5 Q2 2024 319
SB Primus Lilla Essingen Kungsholmen 108 maj-22 dec-17 KcS->KF I N 375 11 0 10 Q2 2024 375

SB Östberga Norra Östberga Enskede-Årsta-Vantör 220 sep-24 dec-17 KcS->KF I N 531 0 -3 1 Q1 2027 360
Omstart i projektet. Antal lägenheter drygt 150. Investering 
bedömd till ca 360 mkr. Ej stockholmshus längre.

SB Albano Innerstan Östermalm 1022 dec-17 nov-20 KcS->KF G N 2 130 1 216 398 381 Q3 2023 2 395 Arbete med att se över lönsamhetskalkylen har påbörjats.
SB Greken Blackeberg Bromma 95 maj-19 mar-18 BS G N 272 152 110 95 Q2 2022 234
SB Kämpinge 2 Tensta Spånga-Tensta 170 mar-18 KcS->KF I N 402 5 Förgäves.
SB Valla Södra Årsta Enskede-Årsta-Vantör 169 mar-21 mar-18 KcS->KF I N 341 9 0 10 Q2 2024 341
SB Björnmossevägen Kälvesta Hässelby-Vällingby 224 okt-23 dec-18 KcS->KF I N 565 4 1 5 Q2 2027 565 Stockholmshus.
SB Kärrtorp Centrum Kärrtorp Skarpnäck 72 aug-20 feb-19 BS G N 215 65 42 80 Q4 2022 217

SB Plankan Innerstan Södermalm 162 dec-19 dec-20 KcS->KF G N 773 294 195 150 Q2 2024 773
Inkluderar 50 studentlägenheter. Reviderat genomförande 
beslut i bolagsstyrelsen dec 2020. Utökat med 4 lägenheter.

SB Hagastaden Vasastaden Normalm 338 jun-23 dec-19 KcS->KF I N 536 8 2 3 Q2 2026 536 Studentlägenheter

SB Familjen Östberga Enskede-Årsta-Vantör 87 1 mar-21 dec-20 BS G N 130 7 4 5 Q2 2023 130
Studentlägenheter. Reviderat genomförande beslut dec 
2020.

SB Kotka/ Saima Akalla Rinkeby-Kista 379 5 jun-23 jun-20 KcS->KF I N 1 141 5 3 3 Q4 2027 1 141
5 442 12 970

Ombyggnad

SB Plankan-Fastighetsförbätrande åtgärder Södermalm Södermalm 341 59 dec-19 dec-20 BS G SI 143 32 26 41 Q4 2024 142
Inkluderat i nybyggnadsärendet. Reviderat genomförande 
beslut dec 2020.

SB Sandhammaren Kärrtorp Skarpnäck 46 4 aug-14 jun-14 BS G SI 64 75 -4 0 Q4 2018 75
SB Kasernen 1 Östermalm Normalm-Östermalm 17 11 sep-15 dec-16 BS G SI 111 138 0 0 Q4 2020 138
SB Husby Centrum Husby Rinkeby-Kista 404 47 mar-15 dec-14 BS G SI 254 171 7 6 Q4 2023 266

SB Storholmen 3 Vårberg Skärholmen 103 2 2014 feb-20 BS G SI 191 146 35 41 Q4 2022 195
Nytt genomförandebeslut togs i styrelsen 2020 på 80 mnkr 
plus tidigare upparb 111 = 191. mnkr.

SB Lillkvarnen 1 & 2 Rinkeby Rinkeby-Kista 132 1 2016 dec-17 BS G SI 160 150 0 0 Q4 2018 150
Tidigare beslut 133 mnkr.  Ny investeringsbudget  dec-17 
med utökning till 160 mnkr. 

SH Daedalus 5 Grundförstärkning och upprust Gamla stan Södermalm 37 14 2016 mar-16 BS G SI 270 298 22 17 Q4 2020 299
SB Trondheim 2 Husby Rinkeby-Kista 84 5 2016 mar-16 BS G SI 129 148 0 0 Q1 2021 148
SB Trondheim 1 Husby Rinkeby-Kista 118 17 2017 apr-17 BS G SI 178 182 0 0 Q1 2021 183
SB Påbyggnader Husby /Husby brandskydd Husby Rinkeby-Kista 150 0 2017 sep-17 BS G SI 60 94 21 22 Q4 2020 94 Avvikelserapport på 94 mnkr godkänd av styrelsen 2019.
SB Skänninge 2 Tensta Spånga-Tensta 81 10 2018 feb-18 BS G SI 155 162 6 0 Q4 2020 162
SB Ståthållaren 4 Bagarmossen Skarpnäck 274 42 sep-18 sep-18 BS G SI 175 119 25 43 Q4 2022 175
SB Skänninge 5 Tensta Spånga-Tensta 53 3 2019 dec-18 BS G SI 104 104 37 45 Q1 2021 103
SB Oslo 6 Husby Rinkeby-Kista 119 11 2019 dec-18 BS G SI 214 104 85 87 Q2 2021 200
SB Pyramiden 18 Grund och upprustning Södermalm Södermalm 32 3 19-dec okt-19 BS G SI 180 59 38 40 Q4 2025 180

SB Kvarnseglet 5 och Kvarndammen 2 Rinkeby Rinkeby-Kista 311 41 20-feb dec-19 BS G SI 168 94 79 75 Q2 2023 163
Fastigheten Kvarndammen 4 ingick i styrelseärendet. Har 
dock utgått.

SB Skänninge 4 Tensta Spånga-Tensta 81 10 20-jun jun-20 BS G SI 170 20 16 81 Q2 2022 171
SB Oslo 5 Husby Rinkeby-Kista 93 0 20-jun jun-20 BS G SI 142 28 21 20 Q3 2022 144
SB Nystad 1 Hus och Nystad 11 gård Akalla Rinkeby-Kista 193 14 20-jun jun-20 BS G SI 136 23 16 40 Q4 2023 136

2 669 2 861

Prognos färdigtTyp av Investering
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1. Beslutade genomförandeprojekt, över 300 mkr, som 
godkänts av kommunfullmäktige  

Ledinge 1 (Stockholmshus) 
Genomförandebeslut antogs i Kommunfullmäktige 2017-01. Avtal med entreprenör NCC maj 
2018. Produktion pågår. Inflyttning sker etappvis from juli 2020. Sista inflyttning planerad till maj 
2021. Beslut om statligt investeringsstöd har erhållits på drygt 57 mkr. 
 
  Genomförandebeslut Prognos Kommentar 
Färdigställande, sista 
inflyttning 

Q4-2019 Q2-2021  

Budget (ink moms) 345 294 
Upphandlat till 305 mkr. 
57 mkr i bidrag. 

Omfattning 172 172   
 
Risk: Ingen risk identifierad. 
 
Slutrapport i Kommunfullmäktige planeras till Q3 2022. 

Vallgossen, S:t Göran 
Projektet avser fd Sankt Görans Gymnasium som byggts om till studentbostäder. 
Genomförandebeslut antogs i Kommunfullmäktige 2014-11. Mars 2015 handlades Serneke Bygg 
Öst AB (fd Värmdö Byggentreprenader) upp som totalentreprenör. Beslut om utökad 
investeringsbudget i Bolagsstyrelse 2017-02. Utökad budget från 440 mkr till 530 mkr föranleddes 
bl.a. av förändring i omfattning av kommersiella lokalytor samt kostnader för lokalanpassning 
intill fullt färdiga funktioner. Inflyttning klar. Det föreligger inget nedskrivningsbehov. 
För närvarande pågår en förhandling om slutreglering i projektet inför avslut. 
 
  Genomförandebeslut Prognos Kommentar 
Färdigställande, sista 
inflyttning 

 Q2-2017 Q3-2018   

Budget (ink moms)  440/ 530  553 Extra kostnader för 
ändrings- och 
tilläggsbeställningar samt 
hyresgästanpassningar i 
kommersiella lokaler samt 
garage. Osäker prognos i 
väntan på resultatet av 
förhandling med 
entreprenör. 

Omfattning  236 245 (inkl. 
elevboende) 

  

 
Risk:  
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- Slutförhandling med entreprenör har dragit ut på tiden och det finns osäkerhet kring 
utfall. Förhandling pågår. 

 
Slutrapport i Kommunfullmäktige (osäker) 

Mangon (fd Persikan) 
Genomförandebeslut antogs i Kommunfullmäktige 2020-05. Projektet avser nyproduktion av 
169 lägenheter jämte förskola med 6 avdelningar och två kommersiella lokaler samt ett 
skyddsrum. Projektet omfattar även 75 garageplatser. Upphandling av markentreprenad 
genomförd tillsammans med Stockholmshem som innehar grannkvarteret. Entreprenör är Frijo. 
Byggstart för markarbeten startades hösten 2020. Upphandling av nästa entreprenad pågår och 
beräknas starta hösten 2021. 
 
  Genomförandebeslut Prognos Kommentar 
Färdigställande, sista 
inflyttning 

 Q1-2023  Q3-2023   

Budget (ink moms)  682 682   
Omfattning  169 169   

 
Risk:  

- Markarbeten pågår och eventuella okända förutsättningar i marken.  
- Pågående upphandling av nästa entreprenad kan överprövas.  

Konsekvensen kan bli tidsförskjutning och kostnadspåverkan. 
 
Slutrapport i Kommunfullmäktige planeras till Q4 2024. 

Albano 
Nybyggnad av 8 stycken flerbostadshus omfattande 1022 student- och forskarbostäder samt 17 
stycken kommersiella lokaler inom Campus Albano. Genomförandebeslut antogs i 
Kommunfullmäktige 2015-09. Beslut om utökad investeringsvolym, med en total investering om 
2 130 mkr, togs av Svenska Bostäders styrelse den 2018-02 och i koncernstyrelsen den 2018-03. 
Inget ärende i Kommunfullmäktige, då avvikelse på resultat låg inom stadens regelverk. Projektet 
utförs i CM-upplägg med delade entreprenader genom EBAB. Produktion pågår och inflyttning 
planeras i etapper med start Q4-2021. Kostnader har ökats framförallt pga. tidsförskjutning, 
marknadsläge med rådande högkonjunktur, ökade projekteringskostnader, komplicerade 
markförhållanden samt ökade taxor för anslutningsavgifter. Reviderat genomförandebeslut 
antogs i bolagsstyrelse 2020-09 med en total investeringskostnad på 2 395 mkr. Beslut i 
koncernstyrelsen 2020-10 samt i kommunfullmäktige 2020-11. Det föreligger idag inget 
nedskrivningsbehov. 
 
  Genomförandebeslut Prognos Kommentar 
Färdigställande, sista 
inflyttning 

Q2-2023 Q3-2023   

Budget (ink moms) 2130 2395   
Omfattning 1021 1022   
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Risk:  

- Kvarstående upphandlingar av delentreprenader. 
- Stora och resurskrävande entreprenader som spänner över lång tid. 
- Kattrumpstullen 13, kvarteret ligger inom skyddszonen för en av Trafikverkets 

anläggningar och är ej färdigprojekterad. Kostnaden att bygga och intäkterna för Krt13 
ingår i ärendet. Om huset utgår ur projektet belastas projektet med en del 
förgävesprojektering. En överslagsberäkning visar på minskad investering med 109 mkr 
och ett minskat övervärde med 48 mkr. Dessa beräkningar påverkas naturligtvis i vilket 
skede projekteringen avbryts. 

- Gemensamma arbeten och finplanering inom Campus Albano som utförs av Akademiska 
hus enligt samarbetsavtal. Detta gör att Svenska Bostäder inte själva kan säkra 
entreprenaden. 
 

Slutrapport i Kommunfullmäktige planeras till Q4 2024. 

Plankan 
Genomförandebeslut antogs i Kommunfullmäktige 2017-01. Projektet avser påbyggnad av 
befintligt kvarter med totalt 158 lägenheter varav 50 studentlägenheter med en investering på 
totalt 520 mkr. I samband med nyproduktionen planeras även för totalrenovering av gården med 
nytt tätskikt, fyra befintliga hissar renoveras, taket får nytt tätskikt, delar av befintliga 
installationer byts ut, fyra entréer handikappanpassas, garaget får en upprustning, befintlig 
miljöstuga moderniseras och byggs ut och gamla oljecisterner som tagits ur drift saneras och rivs. 
Total investering för fastighetsförbättrande delen beräknades till 95 mkr. I mars 2019 togs beslut i 
bolagsstyrelsen att SB kunde kontraktera Serneke till en total investeringsutgift inklusive moms 
om 597 mnkr plus ca 95 mnkr för fastighetsförbättrande åtgärder. För mer information om 
fastighetförbättrande delen hänvisas till punkt 6. ”Beslutade Ombyggnadsprojekt under 300 
mkr”.  
 
Stora förseningar pga. överklagande i flera instanser har försenat projektet. Kontrakt med 
Serneke 2019-04. Projektet produceras i totalentreprenad. Produktion pågår. Projektkostnader 
har ökats bl.a. pga. ökade kostnader för grundläggning av nya huset, behov av förstärkning på 
bjälklag och stomme, oväntade miljösaneringar, och framskjuten tidplan. Vidare har vi kunnat 
tillskapa 4 nya lägenheter. Reviderat genomförandebeslut antogs i bolagsstyrelsen 2020-12 och 
uppgår till 773 mnkr inkl. moms för nyproduktionsdelen, plus 143 mnkr inkl. moms för de 
fastighetsförbättrande åtgärderna. Det föreligger idag inget nedskrivningsbehov. 
 
  Genomförandebeslut Prognos Kommentar 
Färdigställande, sista 
inflyttning 

Q4-2018 Q4-2023 Stora förseningar pga 
överklagande 

Budget (ink moms) 597 773    
Omfattning 158 162   

 
Risk:  
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- Komplicerad grundläggning, upphandlad delvis på reglerbara mängder med risk för 
kostnadsökning. Bolagets bedömning är ändå att vissa delar kan bli billigare. 

- Förlängd tidplan pga kvarboende och hänsyn till rådande situation med Covid-19. 
- Ej färdig projektering för hela projektet samtidigt som produktion har startats. Alla frågor 

är inte utredda ännu. 
- Risk för behov av ytterligare evakuering pga bullerproblematik samt säkerhetsaspekt. 
 

Slutrapport i Kommunfullmäktige planeras till Q1 2025 
 

2. Beslutade genomförandeprojekt, under 300 mkr, som 
godkänts av bolagsstyrelsen  

Nybohovsbacken 
Genomförandebeslut om 265 mkr togs i bolagsstyrelsen 2014-02. Projektet består av sju 
punkthus med 91 lägenheter samt 3 lokaler som byggs i tre etapper. Projektet utförs i CM-
upplägg med delade entreprenader via Besqab. Inflyttning i 2 etapper är klar och sista etappen 
beräknas vara klar jan-2021. Beslut om utökad investering under pågående produktion har tagits 
bl.a. med anledning av komplicerad grundläggning samt försening av exploateringskontorets 
arbeten i gatan vilket hindrat produktionen och lett till förseningar med ökade anbudspriser pga 
högkonjunktur samt ökade kostnader för platsorganisation. Reviderat genomförandebeslut i 
bolagsstyrelsen 2017-09 på 399 mkr. Projektet har i dagsläget en prognos på 416 mkr bl.a. pga 
ökade markkostnader samt indexreglering. Det gjordes en nedskrivning på 17 mkr i bokslutet för 
2020.  
 
  Genomförandebeslut Prognos Kommentar 
Färdigställande, sista 
inflyttning 

 Q4-2018 Q1-2021  Kvarstående 37 lgh 
flyttas in jan-2021. 

Budget (ink moms) 399 416   
Omfattning  91 91   

 
Risk: Det föreligger inga kvarstående risker. 
 
Slutrapport i bolagsstyrelsen planeras till Q2 2022. 

Hedvig 22  
Genomförandebeslut antogs i bolagsstyrelsen 2014-09. Produktionsstart genomfördes i slutet av 
2014. Projektet genomfördes i fem etapper och omfattar påbyggnad av befintliga lamellhus med 
två våningar och ombyggnad av en lokal till lägenhet (totalt 45 lägenheter) samt ombyggnad av 
108 befintliga lägenheter. Ursprungligt skyddsrum har byggts om till 7 lägenheter och nytt 
skyddsrum har tillskapats under mark. Samtliga lägenheter är inflyttade. Projektet har förskjutits 
ca ett år pga. inkörningsproblem samt den etappvisa ut- och inflyttningsprocessen. Projektet har 
nominerats till Sveriges allmännytta och ”Årets bästa renovering”. Det föreligger inget 
nedskrivningsbehov. 
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  Genomförandebeslut Prognos Kommentar 
Färdigställande, sista 
inflyttning 

 Q4-2018 Q1-2020  Inflyttad 

Budget (ink moms) 295 319 Det har skapats ytterligare 7 
lägenheter samt 
tilläggsbeställningar från 
Distriktet. Utökad 
projekttid med ca 1 år. 

Omfattning 153 160  Varav 52 nya lägenheter. 
 
Risk: Det föreligger inga risker. 
 
Slutrapport i bolagsstyrelsen planeras till Q4 2021. 

Hundlokan/Skogsklockan 
Genomförandebeslut antogs i bolagsstyrelsen 2015-06. Svenska Bostäder fick ta över detta 
projekt från Familjebostäder. Projektet handlades upp i dec 2015. Entreprenör Serneke. 
Inflyttning har skett under 2018. En del kompletterande arbete avseende bl.a. ventilation och 
garage pågår. Projektet beräknas vara klart under Q1 2021. Det föreligger inget 
nedskrivningsbehov. 
 
  Genomförandebeslut Prognos Kommentar 
Färdigställande, sista 
inflyttning 

 Q3-2018 Q1-2021   

Budget (ink moms) 255 266 Projektet handlades upp 
till tot 274 mkr. 

Omfattning 108 108   
 
Risk: Det föreligger inga kvarstående risker. 
 
Slutrapport i bolagsstyrelsen planeras till Q3 2021. 
 

Ståthållaren 
Genomförandebeslut antogs i bolagsstyrelsen 2016-04. Projektet handlades upp i mar 2017 i 
totalentreprenad. Entreprenör Byggpartner i Dalarna AB. Inflyttning klar under sommaren 2019. 
Slutreglering med entreprenör klart. Det föreligger inget nedskrivningbehov. 
 
  Genomförandebeslut Prognos Kommentar 
Färdigställande, sista 
inflyttning 

 Q3-2019 Q3-2019  Inflyttad 

Budget (ink moms) 185 188 Projektet handlades upp 
till tot 198 mkr 

Omfattning 76 76   
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Risk: Det föreligger inga kvarstående risker. 
 
Slutrapport i bolagsstyrelsen planeras till Q2 2021. 

Snabba Hus Bergslagsvägen 
Genomförandebeslut antogs i bolagsstyrelsen 2016-06. Överklagande till flera instanser, reviderat 
bygglov samt behov av ledningsomläggningar har försenat projektet och lett till ökade kostnader. 
Antal lägenheter har utökats med 7 på grund av förändringar i dispositionen av byggnaden.  
Reviderat genomförandebeslut antogs i bolagsstyrelsen 2020-12 och omfattar 
slutkostnadsprognos på 184 mnkr, inkl. moms. Avtal med entreprenör MFH Bygg okt 2017. 
Inflyttning är planerad till mars 2021. Det gjordes en nedskrivning på 5 mkr i bokslutet 2020. 
 
  Genomförandebeslut Prognos Kommentar 
Färdigställande, sista 
inflyttning 

Q2-2018 Q2-2021   

Budget (ink moms) 184  184   
Omfattning 127 134   

 
Risk: Problem med samordning av ledningsomläggningar med Ellevio och med färdigställande av 
markarbeten inför inflyttning. 
 
Slutrapport i bolagsstyrelsen planeras till Q3 2022. 

Snabba Hus Råckstavägen 
Genomförandebeslut antogs i bolagsstyrelsen 2016-06. Avtal med entreprenör MFH Bygg okt 
2017. Inflyttning klar dec 2019. Antal lägenheter har justerats ner på grund av förändringar i 
dispositionen av byggnaden. Projektet har drabbats av ökade kostnader kring framförallt 
ledningsomläggningar och anslutningsavgifter. Inväntar slutreglering med entreprenör samt 
avstämning med Ellevio inför avslut av projektet. Det föreligger inget nedskrivningsbehov. 
 
  Genomförandebeslut Prognos Kommentar 
Färdigställande, sista 
inflyttning 

Q2-2018 Q4-2019   

Budget (ink moms) 277 301 Upphandlat till totalt 284 
mkr. Avdrag för 3 
moduler. 

Omfattning 250 247   
 
Risk: Det föreligger inga kvarstående risker. 
 
Slutrapport i bolagsstyrelsen planeras till Q3 2021. 
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Sabbatsberg 18 
Genomförandebeslut antogs i bolagsstyrelsen 2016-12. Avtal med entreprenör Serneke juni 2017. 
Inflyttad juni 2019. En del garantiarbeten återstår. Frågan kring elanslutning har varit aktuell 
sedan 2017 där Ellevio och Locum har haft diskussion kring kabelförläggning i mark. Parterna 
har kommit överens om ett upplägg före sommaren i år och genomförandeavtal med Ellevio är 
tecknat. Inväntar inplanerade garantiarbeten inför avslut av projektet. Det föreligger inget 
nedskrivningsbehov. 
 
  Genomförandebeslut Prognos Kommentar 
Färdigställande, sista 
inflyttning 

Q1-2019 Q2-2019  Inflyttad 

Budget (ink moms) 125 137 Handlades upp till 136 
mkr 

Omfattning 42 42   
 
Risk: Det finns en osäkerhet kring kostnader för kabeldragning och därmed en risk för att 
totalkostnaden hamnar över känslighetsanalysens marginal. 
 
Slutrapport i bolagsstyrelsen planeras till Q4 2021. 

Silvret 3 
Genomförandebeslut antogs i bolagsstyrelsen 2017-06. Avtal med entreprenör Erlandsson bygg 
maj 2018. Inflyttning har skett i etapper under 2020. Entreprenör är under rekonstruktion vilket 
har haft en relativt liten påverkan i projektet som var i slutskedet. Det föreligger i dagsläget inget 
nedskrivningsbehov. 
 
  Genomförandebeslut Prognos Kommentar 
Färdigställande, sista 
inflyttning 

Q1-2020 Q4-2020   

Budget (ink moms) 284 295 Handlades upp till 300 
mkr. 

Omfattning 113 113   
 
Risk: Diskussioner kring säkerhet under garantitiden och eventuella garantianmärkningar pågår. 
 
Slutrapport i bolagsstyrelsen planeras till Q2 2022. 

Kvarnseglet 3 & 4 
Genomförandebeslut antogs i bolagsstyrelsen 2017-06. Avtal med entreprenör Erlandsson bygg 
juli 2017. Samtliga lägenheter är inflyttade. Projektet beviljades statligt investeringsstöd juni 2018 
på drygt 36 Mkr vilket har betalts ut efter inflyttning. En del markarbete återstår.  
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  Genomförandebeslut Prognos Kommentar 
Färdigställande, sista 
inflyttning 

Q3-2019 Q1-2020  Inflyttad 

Budget (ink moms) 294 250 Upphandlat till 295 mkr 
exkl. investeringsbidrag på 
36 mkr. 

Omfattning 106 105   
 
Risk: Det föreligger i nuläget inga risker. 
 
Slutrapport i bolagsstyrelsen planeras till Q3 2021. 

Greken 
Genomförandebeslut antogs i bolagsstyrelsen 2018-03. Projektet omfattar 95 lägenheter samt 2 
garage med totalt 38 p-platser. Dessutom ingår en upprustning av befintlig gemensam gård i 
projektet. Avtal med entreprenör JSB Construction april 2019. Produktion pågår. Inflyttning 
planerad till jan 2022. 
 
  Genomförandebeslut Prognos Kommentar 
Färdigställande, sista 
inflyttning 

Q2-2021 Q1-2022   

Budget (ink moms) 272 234 Upphandlat till totalt 246 
mkr. 

Omfattning 95 95   
 
Risk: Det föreligger i nuläget inga risker. 
 
Slutrapport i bolagsstyrelsen planeras till Q2 2023. 

Kärrtorp Centrum 
Genomförandebeslut antogs i bolagsstyrelsen 2017-02 avseende nyproduktion av 69 bostäder 
inom fastigheterna Söderarm 1 och Grönskär 2. Beslut om utökad investeringsbudget i 
Bolagsstyrelse 2019-02 med anledning av utökning av boarean och antalet lägenheter samt 
tidsförskjutning. Avtal med entreprenör Exlng B&P d.o.o från Serbien feb 2020 (Svenska 
dotterbolaget heter Northing AB). Det föreligger i dagsläget inget nedskrivningsbehov.  
 
  Genomförandebeslut Prognos Kommentar 
Färdigställande, sista 
inflyttning 

Q4-2021 Q3-2022 Utökad investering 

Budget (ink moms) 215 217 Upphandlat till 217 mkr 
Omfattning 72 72   

 
Risk:  

- Byggnation nära T-banan utgör en risk. Vi följer gällande arbetsplan och rutiner som SL 
har upprättat.  
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- Utländsk entreprenör medför en del risker genom att det är deras första projekt i Sverige. 
Genom löpande besiktningar och kontinuerliga uppföljningar på plats arbetar vi för att 
minska risken. 

 
Slutrapport i bolagsstyrelsen planeras till Q4 2023. 

Familjen 2 
Genomförandebeslut antogs i bolagsstyrelsen 2020-06. Projektet avser nyproduktion av 87 
studentlägenheter samt en förskola inom kv Familjen 2 i Östberga.  Detaljplanen vann laga kraft i 
mars 2020 och exploateringsavtalet är klart. Sedan tidigare styrelsebeslut har upphandling skett 
och utvärdering av inkomna anbud pågår. Trots att det kommit in 11 anbud, är anbudskostnaden 
högre än tidigare kalkylerad kostnad. Reviderat genomförandebeslut antogs i bolagsstyrelsen 
2020-12 och omfattar investering på 130 mnkr inkl. moms baserat på de inkomna anbuden. 
Detta under förutsättning att investeringsstöd beviljas. Investeringsnivån utan investeringsstöd 
bedöms till 146 mnkr inkl. moms. Byggstart beräknas till Q1 2021.  
 
  Genomförandebeslut Prognos Kommentar 
Färdigställande, sista 
inflyttning 

Q1-2023 Q2-2023  

Budget (ink moms) 130 130  Inkl. förväntat 
investeringsstöd 

Omfattning 87 87  
 
Risk: Projektet är beroende av exploateringskontorets ledningsomläggningar. Om tidplan inte 
hölls kan projektet försenas. 
 
Slutrapport i bolagsstyrelsen planeras till Q3 2024. 
 

3. Planeringsprojekt (utrednings- eller inriktningsbeslut) över 
300 mkr, som godkänts av eller ska godkännas av 
kommunfullmäktige  

Vårbergsvägen (Stockholmshus) 
Svenska Bostäder ansökte i september 2016 om en förnyad markanvisning för den mark som 
delvis ligger vid Vårbergsvägen på fastigheten Skärholmen 2:1 och delvis på våra egna fastigheter 
Brännholmen 1, Eldholmen 1 och Ekholmen 1. I markanvisningsavtalet bedöms 
området kunna bereda plats för c:a 210 lägenheter. NCC är samverkansentreprenör.  
Antagande beräknas till Q1-2021 och bedömd produktionsstart Q3-2023. 
 
Inriktningsbeslut: 2018-04 

Beräknad investering:  523 mkr 

Antal lägenheter: 223 lgh 
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Örskär vid Kärrtorps IP (Stockholmshus) 
Svenska Bostäder erhöll i nov 2015 en markanvisning för den mark som avgränsas av 
Kärrtorpsvägen i norr, Sockenvägen i söder, befintlig bebyggelse på Vikstensvägen i Väster och 
Kärrtorps idrottsplats och Nackreservatet i öster. Bolaget avser att bygga ca 400 hyreslägenheter 
med en prognosticerad budget på 900 Mkr. Området bedömdes kunna bereda plats för c:a 600 
nya lägenheter varav 200 som bostadsrätter. 
 
Inriktningsbeslut: 2017-06 

Beräknad investering:  900 mkr 

Antal lägenheter: 400 lgh 

 

Dalen 21 
Bolaget erhöll markanvisning i februari 2013 för fastigheten Dalen 21. Fastigheten är bebyggd 
med ett parkeringshus. Projektet omfattar ett nytt garage i två plan med 104 lägenheter i 
kvartersform ovanpå. Detaljplan antagen nov 2019 och överklagad till Mark och Miljödomstolen. 
Positivt besked från MMD i augusti. Detaljplanen vann laga kraft i september 2020. 
 
Inriktningsbeslut: 2018-02 

Beräknad investering:  319 mkr 

Antal lägenheter: 104 lgh 

 

Primus 
Belägen på Lilla Essingen. Projektet ingår i stadens planer för området där ca 600 lägenheter lgh 
varav ca 210 lgh på stadens mark och ca 390 lgh på privatmark. 108 lgh på stadens mark planeras 
som hyresrätter. Markanvisning erhölls i december 2008. Detaljplan vann laga kraft juni 2018. 
Huset projekteras för att klara Miljöbyggnad Silver och en energiförbrukning under 60 
kWh/kvm. Tidplan har skjutits från stadens och Oscar Properties sida. Tidplan för Svenska 
Bostäders tillträde till mark är ytterst osäkert då inget arbete pågår för närvarande. 
 
Inriktningsbeslut: 2018-03 

Beräknad investering:  375 mkr 

Antal lägenheter: 108 lgh 

 

Östberga Norra 
Beslut avser nyproduktion av ca 220 lägenheter inom ramen för Stockholmshus delvis på egen 
tomträtt Familjen 1, delvis på fastigheten Årsta 1:1 till en total investeringsutgift om 531 
Mkr. Det har dock visat sig att förutsättningarna för Stockholmshus-upplägg inte uppfylls och 
därmed har bolaget ändrat inriktning och planerar för nybyggnation av ca 150 hyreslägenheter till 
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en prognosticerad budget på ca 360 Mkr. Arbetet med att ta fram underlag för reviderat 
inriktningsbeslut har startas. 
 
Inriktningsbeslut: 2018-03 

Beräknad investering:  531/ 360 mkr 

Antal lägenheter: 220/ 150 lgh 

 

Kämpinge 2 
Markanvisning inom fastigheten Kämpinge 2 i stadsdelen Tensta erhölls i maj 2017 och Start-PM 
togs september 2017 i Stadsbyggnadsnämnden. Stadens ledning hade planer på att Spånga-Tensta 
stadsdelsförvaltning skulle flytta från sina lokaler i Lunda industriområde till Tensta. Svenska 
Bostäder föreslogs bygga både kontor och bostäder på fastigheten. Planerna har ändrats och det 
finns ingen indikation på att bolaget kan få bygga nya lägenheter på fastigheten. Nedlagda 
kostnader på 5 mkr har förgävesbokats. 
 
Inriktningsbeslut: 2018-06 

Beräknad investering:  402 mkr 

Antal lägenheter: 170 lgh 

 

Valla Södra 
Svenska Bostäder fick i oktober 2011 en markanvisning för nya bostäder i den första etappen av 
Årstafältets utbyggnad för att tillskapa c:a 170 lägenheter. 2017-05-24 vann planen laga kraft. Med 
nuvarande planering rymmer kvarteret totalt 169 lägenheter, 46 vanliga lägenheter och 123 
studentlägenheter samt garage inkluderat 37 platser. Inväntar besked om tillträde till mark.  
 
Inriktningsbeslut: 2018-06 

Beräknad investering:  341 mkr 

Antal lägenheter: 169 lgh 

 

Björnmossevägen (Stockholmshus) 
Bolaget erhöll markanvisning för 224 lägenheter i december 2017 i Kälvesta. Projektet omfattar 
även c:a 121 p-platser och 14 gästparkeringar. Det skapas också 471 cykelplatser. Osäkerhet finns 
kring antal lägenheter och fördelning mellan hyresrätter och bostadsrätter i området och arbete 
med denna fråga pågår för närvarande. Beslut i Stadsbyggnadsnämnd 2020-03 att gå vidare med 
projektet.  
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Inriktningsbeslut: 2019-03 

Beräknad investering:  565 mkr 

Antal lägenheter: 224 lgh 

 

Hagastaden 
Svenska Bostäder fick i mars 2018 en markanvisning i östra Hagastaden för cirka 
300 studentbostäder och lokaler i bottenvåning. Kvarteret delas med Micasa, som 
bygger vård- och omsorgsboende. Detaljplanesamråd ägde rum mar-maj 2020 och granskning 
planeras till sep 2021. Inför granskning behöver förslaget revideras utifrån inkomna synpunkter 
och vidarebearbetas enligt gängse ordning. Bedömningen är att projektet i stort bibehåller sitt 
upplägg och sina kvaliteter. Produktionsstart beräknas till 2024. 
 
Inriktningsbeslut: 2020-03 

Beräknad investering:  536 mkr 

Antal lägenheter: 338 lgh 

 

Kotka/ Saima 
I november 2017 fick Svenska Bostäder en markanvisning för 400 bostäder inom fastigheterna 
Saima 1 och Kotka 1 i Akalla. Bolaget har idag tomträtt för befintliga parkeringsdäck på 
fastigheterna. Detaljplanearbetet kom igång i okt 2019 och detaljplanesamråd  genomfördes sep-
nov 2020. Projektet omfattar ca 380 lägenheter fördelade på två kvarter med lokaler i utvalda 
bottenvåningar samt 2 förskolor. Prognosticerad budget bedöms till 1 141 Mkr. Inriktningsbeslut 
taget i bolagets styrelse 2020-06. Just nu pågår ett omtag av bebyggelsens disposition på tomterna 
för att primärt ha bättre förutsättningar att nå energimålen men även möjligheterna till bättre 
förskolegård studeras. Med anledning av omtaget kommer lägenhetsantalet sannolikt att 
förändras. 
 
Inriktningsbeslut: 2020-06 

Beräknad investering:  1 141 mkr 

Antal lägenheter: 379 lgh 

 
 

4. Beslutade (Ombyggnad) genomförandeprojekt, under 300 
mkr, som godkänts av bolagsstyrelsen  

Plankan-Fastighetsförbättrande åtgärder 
Genomförandebeslut antogs i Kommunfullmäktige 2017-01 som del av investeringsärende 
avseende nyproduktion. Total budget bedömdes till 95 mkr och avser totalrenovering av gård 
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med nytt tätskikt, fyra befintliga hissar renoveras, taket får nytt tätskikt, delar av befintliga 
installationer byts ut, fyra entréer handikappanpassas, garaget får en upprustning, befintlig 
miljöstuga moderniseras och byggs ut och gamla oljecisterner som tagits ur drift saneras och rivs. 
Stora förseningar pga överklagande i alla instanser har försenat projektet. Kontrakt med Serneke 
2019-04. Projektet produceras i totalentreprenad. Produktion pågår.  
 
Avvikelse mot genomförandebeslutet på ombyggnadsdelen beror på många orsaker. Främst avser 
det: asbestsanering, rivning ytskikt innergård, ej reglerbara mängder i FU, trapphus tillkommit, 
uppbyggnad bjälklag innergård, mindre grävmaskiner på gård pga dåligt bjälklag, förstärkningar 
stomme i befintligt hus, bjälklagsbrunnar på gård, rökgasevakuering i dåligt skick, ej fungerande 
dagvattensystem, provtryckning av kanaler samt åtgärder, dolda sarger och betongbalkar på 
innergård m.m. Reviderat genomförandebeslut antogs i bolagsstyrelsen 2020-12 och uppgår till 
143 mnkr inkl. moms för fastighetsförbättrande åtgärder. 
 
  Genomförandebeslut Prognos Kommentar 
Färdigställande, sista 
inflyttning 

  
Kvarboende hyresgäster 

Budget (ink moms) 143 142 
 

Omfattning 341 341   
 
Risk: Föreligger risk för förskjutning av tidplanen vilket kan medföra ökade kostnader. 
Påträffande av inbyggda miljöfarliga ämnen t.ex. asbest medför saneringskostnader. 
 
Slutredovisning i bolagsstyrelsen planeras till Q1 2024. 

Husby C 
Ärendet behandlar ombyggnad av fastigheterna Lillehammer 3, Ålesund 1 och 2 i Husby och 
omfattar ombyggnad av ca 7 700 kvm lokalyta, ca 900 kvm tillbyggnad av matvarubutik samt 
inglasning av galleria/tunnelbaneentré. Totalt innehåller kvarteren ett trettiotal lokaler i storlekar 
från 14 kvm till 970 kvm. Avvikelse mot investeringsbeslut beror på att åtgärder gjorts som inte 
var aktuella i samband med beslutet, bl.a. folkets Husby, Kontaktcenter, lokaler Trondheimsgatan 
3 samt Kulturskolans lokaler anpassade till Stadsteatern. Det föreligger inget nedskrivningsbehov. 
 

  Genomförandebeslut Prognos Kommentar 

Färdigställande, sista 
inflyttning 2018 2023 

 

Budget (ink moms) 254 266  

Omfattning 404 404  
 
Risk: Det föreligger i nuläget inga risker. 
 
Slutrapport i bolagsstyrelsen planeras till Q3 2023.  
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Kasernen 1  
Styrelsen beslutade den 4 december 2014 om en investering på 97 mnkr avseende upprustning av 
fastigheten Kasernen 1. Den 8 december 2016 godkände styrelsen en utökad investering på 111 
mnkr baserad på inkomna anbud. Entreprenaden startade i april 2017 och slutbesiktades i 
december 2018. Hyresgästerna återflyttar i månadsskiftet januari/februari 2019. Projektet har 
drabbats av stora tillkommande kostnader främst på grund av oförutsedda konstruktiva svagheter 
i byggnaden samt stora följdkostnader för montage och anpassning av ventilationslösningar för 
byggnadens många kommersiella lokaler. Avvikelserapport på 145 mnkr godkänd av styrelsen 
2019. Då tog man med de värsta scenarierna. Därefter har slutreglering med entreprenören 
genomförts där vi förlikades kring deras krav gällande utökad entreprenadtid.  
Det föreligger inget nedskrivningsbehov. 
 
 

  Genomförandebeslut Prognos Kommentar 

Färdigställande, sista 
inflyttning 2019 2019 

 

Budget (ink moms) 145 138 
Investeringsbeslut 97 mnkr. Utökad 
investering dec 2016 på 111 mnkr. 
Avvikelserapport feb 2019 på 145 mnkr. 

Omfattning 17 17   
 
Risk: Bolaget har ett ärende i hyresnämnden gällande hyresnivån efter ombyggnaden. 
 
Slutrapport i bolagsstyrelsen planeras till Q1 2021. 
 

Lillkvarnen 1&2 
Styrelsen beslutade 2015-10-22 att genomföra investering avseende upprustning och renovering 
av Kv Lillkvarnen 1 och 2, Rinkeby bestående av 130 lägenheter. Investeringsvolymen uppgick 
till 133 mnkr. Produktionsbudget med anbud som underlag fastslogs till 144 mnkr vilket ändå låg 
inom investeringsärendets känslighetsanalys. 2017-12-07 tog styrelsen ett beslut om utökad 
investering till 160 mnkr. Tvist pågår sedan entreprenören gått i konkurs. Konkursförvaltaren har 
ställt krav på SB, men SB har ställt motkrav på ett högre belopp. Utfallet är osäkert. Det 
föreligger inget nedskrivningsbehov. 
 

  Genomförandebeslut Prognos Kommentar 

Färdigställande, sista 
inflyttning 2018 2019 

 

Budget (ink moms) 160 150 
Investeringsbeslut fattat okt 2015 på 133 
mnkr, utökad investering beslutad 
20171207 på 160 mnkr.  
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Omfattning 130 132   
 
Risk: Det föreligger inga kvarstående risker utöver tvisten mellan SB och konkursförvaltaren 
enligt ovan. 
 
Slutrapport i bolagsstyrelsen planeras till Q2 2021. 
 

Oslo 6 
Ärendet behandlar ombyggnad av fastigheten Oslo 6 i Husby. Upprustning av 112 lägenheter 
samt återuppbyggnad av 7 lägenheter som förstördes i brand 2017 (Oslogatan 22). Syftet med 
upprustningen är bland annat att minska driftkostnaderna, sänka underhållskostnaderna, höja 
komforten och säkerheten för de boende. Prognosavvikelsen mot projektram beror på bättre 
inköp av material och underentreprenör. Det föreligger inget nedskrivningsbehov. 
 
 

  Genomförandebeslut Prognos Kommentar 

Färdigställande, 
sista inflyttning 2020 Q2 2021 

 

Budget (ink moms) 214 200  

Omfattning 119 119   
 
Risk: Det föreligger i nuläget inga risker. 
 
Slutrapport i bolagsstyrelsen planeras till Q4 2021. 
 

Pyramiden 18 
Upprustning av Kv Pyramiden 18 ingår som en delentreprenad i det samverkansprojekt som 
bedrivs tillsammans med Skanska. Varje fastighet i kvarteret är uppdelad i två delar, den ena 
innefattar grundförstärkning av huset, den andra innefattar upprustning. Principbeslut om att 
rusta hela kvarteret har tidigare fattats av styrelsen. Fastigheterna inom Kv Pyramiden genomgick 
en större renovering under 1970-talet. Fastigheterna har pågående problem med sättningar. 
Delentreprenader som redan genomförts visar bl.a. på brister i badrummens tätskikt och stomme, 
samt lägenheternas ljudisolering, brandsäkerhet/täthet mellan våningsplanen, bristande 
ventilation samt dålig energihushållning. Pyramiden 18 består av ett gårdshus och ett gatuhus. 
Det föreligger inget nedskrivningsbehov. 
 

  Genomförandebeslut Prognos Kommentar 

Färdigställande, sista 
inflyttning 

 2025 Beräknad inflytt framgår ej i beslutet. 
 

Budget (ink moms) 180 180  
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Omfattning 32 32   
 
Risk: Eventuellt behov av ny upphandling kan riskera öka projektkostnaderna ytterligare försena 
inflyttningarna.  
 
Slutrapport i bolagsstyrelsen planeras till Q2 2025. 

Påbyggnader Husby 
Inom Svenska Bostäders fastighetsbestånd i Husby finns idag 21 stycken påbyggda våningar 
uppförda vid tre olika tidsperioder; 1993, 2002 samt mellan åren 2004 och 2005. Samtliga 
påbyggnader delas in i de tre olika tidsperioderna då utförandet, konstruktionen och utseendet 
skiljer sig åt dem emellan. Påbyggnaderna är uppförda på loftgångshus som uppfördes mellan 
åren 1972 och 1974. Styrelsen godkände i september 2017 en investering för förstärkning av 
påbyggnadernas brandskydd. Dec 2019 godkändes en avvikelserapport i styrelsen på 94 mnkr. 
Det föreligger inget nedskrivningsbehov. 
 

  Genomförandebeslut Prognos Kommentar 

Färdigställande, sista 
inflyttning 2020 2020 

 

Budget (ink moms) 94 94 

Investeringsbeslut fattat i styrelsen sep-
2017 på 60 mnkr. Avvikelserapport 
godkänd i styrelsen dec 2019 på 94 
mnkr. 

Omfattning 150 150   
 
Risk: Det föreligger inga kvarstående risker. 
 
Slutrapport i bolagsstyrelsen planeras till Q1 2021. 

Rinkeby Allé  
Upprustning av del av fastigheterna Kvarnseglet 5 och Kvarndammen 2 i Rinkeby. 
Upprustningen omfattar sammanlagt 104 lägenheter. Dessutom tillkommer nio lägenheter genom 
ombyggnad av lokaler. Produktion pågår.  Det föreligger inget nedskrivningsbehov. 
 

  Genomförandebeslut Prognos Kommentar 

Färdigställande, sista 
inflyttning 2022 2021 

 

Budget (ink moms) 168 163  

Omfattning 104 104    
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Risk: Det föreligger stora risker i både ekonomi och tidplan på grund av att Erlandssons Bygg 
ligger i rekonstruktion. 
 
Slutrapport i bolagsstyrelsen planeras till Q1 2022. 

Sandhammaren 1 
Ärendet behandlar ombyggnad av fastigheten Sandhammaren 1 i Kärrtorp och omfattar en 
huskropp med kvartersgård och fasader mot allmänna ytor. Syftet med upprustningen är bl. a. att 
minska driftkostnaderna, sänka underhållskostnaderna och att sänka energiförbrukningen.  
Avvikelse från investeringsbeslut pga tvist. Det föreligger inget nedskrivningsbehov. 
 

  Genomförandebeslut Prognos Kommentar 

Färdigställande, sista 
inflyttning 2018 2018  

Budget (ink moms) 64 75 
Investeringsbeslut 201406 på 51 mnkr. 
Beslut om utökad investering 201509 på 
64 mnkr.  

Omfattning 46 46  

 
Risk: Det föreligger inga kvarstående risker. 
 
Slutrapport i bolagsstyrelsen planeras till Q1 2021. 

Skänninge 2 
Projektet avser ombyggnad av fyra bostadshus inom fastigheten Skänninge 2 i Tensta. Husen är 
loftgångshus med garage under gårdsbjälklaget. De är byggda på slutet av 1960-talet och är tre 
respektive fem våningar höga. Renovering ska utföras i lägenheterna, i allmänna utrymmen som 
källare och garage. Renovering av tak, fasad, fönster och gårdar ska utföras inklusive nytt tätskikt 
på garagebjälklag. Syftet är att nå en lägre förvaltningskostnad genom de energiåtgärder och 
renoveringsåtgärder som utförs samt erbjuda moderna lägenheter till våra hyresgäster. 
När investeringsbeslutet fattades 2018 var ombyggnation av lokaler ej beslutade. Man beslutade i 
senare skede att bygga ett nytt distriktskontor och en ny större vårdcentral samt tillskapande av 3 
nya lägenheter. Det föreligger inget nedskrivningsbehov. 
 

  Genomförandebeslut Prognos Kommentar 

Färdigställande, sista 
inflyttning 2019 2019   

Budget (ink moms) 155 162 Investeringsbeslut 180208 på 155 mnkr 
avser projekt 920570, 921526, 921568. 

Omfattning 78 81   
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Risk: Det föreligger inga kvarstående risker. 
 
Slutrapport i bolagsstyrelsen planeras till Q1 2021. 
 

Skänninge 5 
Ärendet behandlar ombyggnad av fastigheten Skänninge 5 i Tensta. Husen är loftgångshus med 
garage under gårdsbjälklaget. De är byggda på slutet av 1960-talet och är fem våningar höga.  
Renovering ska utföras i lägenheterna, i allmänna utrymmen som källare och garage. Renovering 
av tak, fasad, fönster och gårdar ska utföras inklusive nytt tätskikt på garagebjälklag. Syftet med 
ombyggnaden är att erbjuda moderna lägenheter till våra hyresgäster samt att nå en lägre 
förvaltningskostnad genom de energiåtgärder och investeringsåtgärder som utförs. 
Det bokfördes en nedskrivning på 7 mkr i bokslutet 2020. 
 

  Genomförandebeslut Prognos Kommentar 

Färdigställande, sista 
inflyttning 2020 2020   

Budget (ink moms) 104 103 
Genomförandebeslut 181206 på 104 
mnkr avseende ombyggnad av 
Skänninge 5. 

Omfattning 53 53   
 
Risk: Det föreligger inga kvarstående risker. 
 
Slutrapport i bolagsstyrelsen planeras till Q3 2021. 
 

Storholmen 3 
Ärendet avser upprustning av resterande del av fastigheten Storholmen 3 i Vårberg, benämnt 
Huvuddel 2. Fastigheten omfattas av två huskroppar med totalt 52 lägenheter. Största delen av 
tillhörande gård har renoverats under fjolåret för aktuell Huvuddel. Syftet med upprustningen är 
bland annat att minska drift- och underhållskostnader, höja komforten samt öka säkerheten för 
de boende i området. Investeringsbeslut för huvuddel 1 togs i apr-15 på 99mnkr. Sep-16 togs ett 
nytt beslut för huvuddel 1 och 2, dvs hela fastigheten, på 239 mnkr. Bolaget valde i april-17 att 
ändra inriktning. I feb-20 togs därför ett nytt beslut på 80 mnkr plus tidigare upparbetade 111 
mnkr, vilket ger en total investering på 191 mnkr. Avvikelse mot projektram beror dels pga av 
lägre anbud på mark än kalkylerat vilket ger mindre bidrag dvs ökad kostnad men även justering i 
prognosen för upparbetade kostnader för mark och tidigare utförda etapper 1 och 2. Det 
föreligger inget nedskrivningsbehov. 
 
  Genomförandebeslut Prognos Kommentar 
Färdigställande, 
sista inflyttning 2022 2022   

Budget (ink moms) 191 195  
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Omfattning 103 103   
 
Risk: Det föreligger stora risker i både ekonomi och tidplan på grund av att Erlandssons Bygg 
ligger i rekonstruktion. 
 
Slutrapport i bolagsstyrelsen planeras till Q4 2022. 
 

Ståthållaren 4 
Ärendet behandlar upprustning av fastigheten Ståthållaren 4 i Bagarmossen. Syftet med 
upprustningen är bland annat att säkra husens framtid och börja en större ombyggnad nerifrån 
med grundförstärkning, dvs omgjutning av en befintlig bottenbetongplatta och upprustning av 
resterande befintliga betongplattor, nya Troaxförråd inklusive ståldörrar med Aptusläsare i 
källaren samt omläggning av dräneringsledningar och fasadrenovering inklusive fönsterbyte för 
att husen ska stå stadigt och därmed också få en längre livslängd. Överklagan av bygglov från 
hyresgäster har skickats in till Länsstyrelsen. Det föreligger inget nedskrivningsbehov. 
 

  Genomförandebeslut Prognos Kommentar 

Färdigställande, sista 
inflyttning 2021 2022   

Budget (ink moms) 175 175  

Omfattning 274 274   
 
Risk: Risken finns att fönsterbyte/fasadrenovering ej utförs p.g.a. överklagan. 
 
Slutrapport i bolagsstyrelsen planeras till Q4 2022. 
 

Trondheim 1 
Ärendet behandlar ombyggnad av fastigheten Trondheim 1 i Husby och omfattar tre 
loftgångshus med totalt 115 lägenheter inklusive 16 lägenheter i takpåbyggnader. 99 lägenheter 
ska byggas om helt och tre lokaler ska byggas om till tre lägenheter. De 16 påbyggda lägenheterna 
kommer delvis att renoveras. Efter ombyggnad finns totalt 118 lägenheter inom fastigheten. Det 
finns 20 lokaler på fastigheten, varav en förskola och ett gårdshus rustas delvis och resterande 
lokaler/förråd rustas helt. Tvättstuga och samlingslokal berörs inte. I samband med 
upprustningen planeras även för gårdsupprustning. Avvikelse mot beslut beror på högra anbud 
än kalkylerat. Det föreligger inget nedskrivningsbehov. 
 

  Genomförandebeslut Prognos Kommentar 

Färdigställande, sista 
inflyttning 2019 2020   

Budget (ink moms) 178 183  

Omfattning 118 118   
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Risk: Det föreligger inga kvarstående risker. 
 
Slutrapport i bolagsstyrelsen planeras till Q1 2021. 
 

Trondheim 2 
Ärendet behandlar ombyggnad av fastigheten Trondheim 2, och omfattar tre loftgångshus och 
påbyggnadsdel med totalt 84 lägenheter, fyra lokaler i fastigheten rustas också och en av dessa 
lokaler delas till två varvid en ny tillskapas. I samband med upprustning planeras även för 
gårdsupprustning och nybyggnad av ett hus för cyklar. Syftet med upprustningen är bland annat 
att minska driftkostnaderna, sänka underhållskostnaderna, sänka energiförbrukningen och öka 
komforten för hyresgästerna. Total projektkostnad ökad på grund av högre anbud än kalkylerat 
samt andra kostnader som konsekvens av ett ärende i hyresnämnden. Det föreligger inget 
nedskrivningsbehov. 
 

  Genomförandebeslut Prognos Kommentar 

Färdigställande, sista 
inflyttning 2017 2019   

Budget (ink moms) 129 148  

Omfattning 84 84   
 
Risk: Det föreligger inga kvarstående risker. 
 
Slutrapport i bolagsstyrelsen planeras till Q1 2021. 
 

Skänninge 4 
Projektet avser upprustning av fyra bostadshus. Husen är loftgångshus med garage under 
gårdsbjälklaget. De är byggda på slutet av 60-talet och är tre respektive fem våningar höga. 
Renovering ska utföras i lägenheterna och i allmänna utrymmen. Renovering av tak, fasad och 
fönster ingår också.  Gården ska renoveras inklusive nytt tätskikt på garagebjälklag. Utöver detta 
ska bottenvåningen mot Tenstagången, vilken omfattar 10 lokaler för nya lokalhyresgäster, 
renoveras.  Syftet är att nå en lägre förvaltningskostnad genom de energiåtgärder och 
renoveringsåtgärder som utförs samt erbjuda moderna lägenheter till våra hyresgäster. Det här är 
fjärde etappen av fyra. Projektet ger ett behov av ekonomisk nedskrivning motsvarande 22 mkr. 
 

  Genomförandebeslut Prognos Kommentar 

Färdigställande, sista 
inflyttning 2022 2022   

Budget (ink moms) 170 171  

Omfattning 81 81   
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Risk: Det föreligger inga kvarstående risker. 
 
Slutrapport i bolagsstyrelsen planeras till Q3 2022. 
 

Nystad 1 (hus) och Nystad 11 (gård) 
Projektet avser upprustning inom fastigheten Nystad 1 i stadsdelen Akalla med adress 
Sibeliusgången 16 samt intilliggande gård med fristående tvättstuga. Fastigheten Nystad 1 
omfattar en huskropp med totalt 99 lägenheter, åtta butiker/lokaler och ett underliggande garage.  
Den intilliggande gården och den fristående tvättstugan tillhör grannfastigheten Nystad 11 vars 
hus nyligen rustats upp i samma omfattning som avses med Nystad 1. Av produktionstekniska 
skäl exkluderades gården och tvättstugan vid upprustningen av Nystad 11, därmed inkluderas 
dessa i berört ärende. Det föreligger inget nedskrivningsbehov.  
 
Nystad 1 
(Hus)     

  Genomförandeb
eslut Prognos Kommentar 

Färdigställa
nde, sista 
inflyttning 

2023 2023   

Budget (ink 
moms) 122 122 Gemensamt genomförandebeslut för Nystad 1 

hus och Nystad 11 gård 
Omfattning 99 99   

    
 
Nystad 11 (gård)   

  Genomförandeb
eslut Prognos Kommentar 

Färdigställa
nde, sista 
inflyttning 

2022 2022   

Budget (ink 
moms) 14 14 Gemensamt genomförandebeslut för Nystad 1 

hus och Nystad 11 gård 
Omfattning     
 
Risk: Det föreligger inga kvarstående risker. 
 
Slutrapport i bolagsstyrelsen planeras till Q2 2023. 

Oslo 5 
Projektet avser upprustning av tre bostadshus inklusive gården med tillhörande 
kompletteringshus, varav ett nyttjas av den lokala hyresgästföreningen inom Oslo 1-7. Husen är 
av typen loftgångshus med fyra mindre lägenheter i trapphuset i respektive huskropp. De är 
byggda på slutet av 70-talet och är fem våningar höga. Renovering ska utföras i lägenheterna, i 
allmänna utrymmen, även renovering av tak, fasad och gården. Syftet med projektet är bland 
annat att minska driftkostnaderna, sänka underhållskostnaderna samt höja komforten och 
säkerheten för de boende. Avvikelse mot styrelsebeslut beror på uppdaterade anbud från UE. 
Det bokfördes en nedskrivning på 10 mnkr i bokslutet 2020. 
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  Genomförandebeslut Prognos Kommentar 

Färdigställande, 
sista inflyttning 2022 2022   

Budget (ink 
moms) 142 144  
Omfattning 93 93   

 
Risk: Det föreligger inga kvarstående risker. 
 
Slutrapport i bolagsstyrelsen planeras till Q2 2022. 
 

Daedalus 5 grundförstärkning och upprustning 
Kvarteret Daedalus 5 i gamla stan består av sex byggnader från 1700-talet som är byggda på 
träpålar i utfyllnadsmark. Omfattande renovering och ombyggnad av kvarteret utfördes 1970.  
 
Lägesrapport presenterades för bolagsstyrelsen 2020-12 med en slutkostnadsprognos på 299 mkr, 
inkl. moms. Sammanfattningsvis orsakas de ökade kostnaderna av utökad omfattning av arbeten i 
lokaler, tillskapande av ny restauranglokal, problematik med grundvatten och försvårade 
borrförhållanden i samband med grundförstärkning. Även installation av sopsugsanläggning har 
inneburit en ökad kostnad. På grund av höga investeringskostnader för i första hand 
grundförstärkningen, har en nedskrivning tidigare gjorts på totalt 75 mkr. Det föreligger idag 
inget ytterligare nedskrivningsbehov.  
 

  Genomförandebeslut Prognos Kommentar 

Färdigställande, sista 
inflyttning 2021 2020   

Budget (ink moms) 270 299  

Omfattning 37 39 2 tidigare smygkontoriserade lokaler är 
återställda till lägenheter.  

 
Risk: Det föreligger inga kvarstående risker. 
 
Slutrapport i bolagsstyrelsen planeras till Q1 2021. 


	05-3 Bilaga 3 - Stora projekt 2020
	Rapport

	05-3 Bilaga 3 - Bokslutsrapportering 2020
	1. Beslutade genomförandeprojekt, över 300 mkr, som godkänts av kommunfullmäktige
	Ledinge 1 (Stockholmshus)
	Vallgossen, S:t Göran
	Mangon (fd Persikan)
	Albano
	Plankan

	2. Beslutade genomförandeprojekt, under 300 mkr, som godkänts av bolagsstyrelsen
	Nybohovsbacken
	Hedvig 22
	Hundlokan/Skogsklockan
	Ståthållaren
	Snabba Hus Bergslagsvägen
	Snabba Hus Råckstavägen
	Sabbatsberg 18
	Silvret 3
	Kvarnseglet 3 & 4
	Greken
	Kärrtorp Centrum
	Familjen 2

	3. Planeringsprojekt (utrednings- eller inriktningsbeslut) över 300 mkr, som godkänts av eller ska godkännas av kommunfullmäktige
	Vårbergsvägen (Stockholmshus)
	Örskär vid Kärrtorps IP (Stockholmshus)
	Dalen 21
	Primus
	Östberga Norra
	Kämpinge 2
	Valla Södra
	Björnmossevägen (Stockholmshus)
	Hagastaden
	Kotka/ Saima

	4. Beslutade (Ombyggnad) genomförandeprojekt, under 300 mkr, som godkänts av bolagsstyrelsen
	Plankan-Fastighetsförbättrande åtgärder
	Husby C
	Kasernen 1
	Lillkvarnen 1&2
	Oslo 6
	Pyramiden 18
	Påbyggnader Husby
	Rinkeby Allé
	Sandhammaren 1
	Skänninge 2
	Skänninge 5
	Storholmen 3 Ärendet avser upprustning av resterande del av fastigheten Storholmen 3 i Vårberg, benämnt Huvuddel 2. Fastigheten omfattas av två huskroppar med totalt 52 lägenheter. Största delen av tillhörande gård har renoverats under fjolåret för ak...
	Ståthållaren 4
	Trondheim 1
	Trondheim 2
	Skänninge 4
	Nystad 1 (hus) och Nystad 11 (gård)
	Oslo 5
	Daedalus 5 grundförstärkning och upprustning



