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Kvarter/Projektnamn Stadsdel

Potenti-
ellt antal Markanvisning Planläge

Kate-
gori Kommentarer

Genomf
örande 
beslut

Inriktn 
beslut

2021 2022 2023 2024 2025 2026

Utfall sökta markanvisningar: Avser bedömt utfall utifrån bruttolista över sökta markanvisningar. 91 820 1239 949 982 1160

Startade före 2021. Pågående årsskiftet 2020-2021.
Nybohovsbacken Liljeholmen 91 feb-08 Laga kraft aug-13 1 Inlyttning jan och feb 2021 feb-14
Campus Albano exkl Krt 13 Norra Djurgården 990 maj-09 Laga kraft jan-15 1 Första inflyttning oktober 2021 apr-15 sep-12
Ledinge 1 Tensta 172 nov-14 Laga kraft nov -17 1 Sthlm-husen okt-16 jun-16

Greken Blackeberg 95 maj-15 Laga kraft 2018-01-12 1 Entreprenadkontrakt. mar-18
Plankan Södermalm 162 egen mark Laga kraft jan-14 1 Varav 50 stud-lg. Entreprenadkontrakt. okt-16
Snabba Hus, Bergslagsv Norra Ängby 134 apr-14 Bygglov 2017-06-20 1a Inflyttning mars 2021 jun-16

Mangon, fd Persikan Södermalm 169 jun-04 Laga kraft 2018-01-18 2 Gjuter platta i dec feb-20 jun-17

Grönskär och Söderarm Kärrtorp 72 dec-13 Laga kraft dec -16 2 Första gjutningen klar feb-19
Lokal till lägenhet Rinkeby 9st 9 Egen mark Bygglov 1a  Rinkeby jan-21
Summa före 2021: 1894

Varav rapporterade inflyttade i pågående projekt 2021: 69 Nybohov 37 lg, Ledinge 23 lgh, 9 lgh-lokal till lgh.
Prognos inflyttningar 2021, 539 lg

2021, Byggstarter

Summa 2021: 0

Summa lägenheter i pågående projekt: 1803 Nybohov inflyttat totalt 91 lgh

2021, Kvarvarande byggstarter
Familjen 2 Östberga 87 nov-15 Laga kraft 2020-03-06 2 Upphandling klar jun-20 87

Lokal till lägenhet Kärrtorp 4 Egen mark Bygglov 2 Kv Tjärven. 4

Summa: 91

2022, Byggstarter
Garagevägen (Dekanen/Prefekten) Hammarbyhöjden 80 apr-16 Laga kraft 2018-09-12 2 Sthlm.h. P-frågan, SL har ändrat sig jun-21 80
Dalen 21 Gamla Enskede 140 sep-13 Laga kraft sep-20 3 Projektering pågår okt-21 okt-17 140

Husby garage, Trondheimsg. Husby 40 nov-16 Antagen SBN 2019-11-14 3 Staden arbetar om dp-området jun-21 sep-20 40
Campus Albano, kv Krt 13 Norra Djurgården 32 maj-09 Laga kraft jan -15 2 TRV har dragit tillb. Godkännande apr-15 sep-12 32
Ålesund 1, Husby C Husby 72 sep-16 Samråd mar -19 3 Dp senarelagd ett år. mar-21 72
Vid Kärrtorps IP Kärrtorp 389 nov-15 Planskede 3 Sthlm-husen sep-21 mar-17 389
Dalen 13 Gamla Enskede 50 sep-13 Antagen nov -19 3 Laga kraft jan-21 okt-21 50
Lokaler till lägenheter Rinkeby och Tensta 17 Egen mark Bygglov 2 Rinkeby Alle och Skänninge 17

Summa 2022: 820

2023, Byggstarter
Valla Södra, Årstafältet et I Årsta/Östberga 169 okt-11 Laga kraft 2017-05-24 2 Risk, skjuts pga stadens markarb. dec-21 mar-18 169
Valla Norra, Årstafältet et I Årsta/Östberga 63 okt-11 Laga kraft 2017-05-24 2 Risk, skjuts pga stadens markarb. nov-21 63
Husby garage, Oslogatan. Husby 39 nov-16 Antagen SBN 2019-11-14 3 KF 2020-02-13 dec-20 sep-20 39
Växthusvägen Hässelby Villastad 209 sep-18 Samråd apr -20 3 Sthlm-husen sep-22 okt-20 209
Björnmossevägen Kälvesta 180 dec-17 Planskede 3 Sthlm-husen okt-22 dec-18 180
Primus Lilla Essingen 108 dec-08 Laga kraft 2018-06-29 2 Risk, inga besked fr staden om forts okt-21 dec-17 108

Vårbergsvägen Skärholmen 223 maj-04 Planskede 3 Sthlm-husen. Antas Q1 -20. jun-22 feb-18 223
Kvarnögat, Kvarnfallet Rinkeby 78 sep-11 Laga kraft dec -16 2 Nyprod vid Rinkeby Allé mar-21 78

Kotka o Saima, etapp 1 Akalla 170 nov-17 Start-PM 2018-12-14 3 Utv av egna garagebyggnader feb-23 jun-20 170

Summa 2023: 1239

2024, Byggstarter
Oslo 9 Husby 35 apr-17 Samråd apr -19 3 Omarbetas sannolikt. 2022- 35

Östberga Norra Östberga 140 jun-17 Start-PM 2017-06-15 3 2024- dec-17 140
Kotka o Saima, etapp 2 Akalla 209 nov-17 Start-PM 2018-12-14 3 Utv av egna garagebyggnader feb-23 apr-20 209

Ålgrytevägen Bredäng 150 nov-16 Ej påbörjat 3 Inom Fokus Skärholmen feb-24 okt-21 150
Islandstorget, kv A Blackeberg 48 dec-10 Laga kraft 2017-12-14 2 2023- 48
Islandstorget, kv B Blackeberg 60 dec-10 Laga kraft 2017-12-14 2 Studentbostäder. 2023- 60

Islandstorget, kv D Blackeberg 70 dec-10 Laga kraft 2017-12-14 2 Risk. pga SLs omb. Nya ledn. jun-22 70

Firman Råcksta 100 dec-19 Start-PM 2019-12-12 3 2024- 2022- 100
Kristinebergshöjden Kristineberg 137 aug-03 Start-PM 2013-03-27 3 Buller och risk feb-24 apr-21 137

Summa 2024: 949

2025, Byggstarter
Regnet 2 Björkhagen 80 nov-16 Start-PM 2017-12-14 3 Garageförening kan överklaga 2026- 80
Vita Liljan Bredäng 150 Sökt+egen 4 2024- 2022- 150

Hagastaden kv 13 Vasastaden 339 mar-18 Start-PM 2018-04-18 3 Studentbostäder mar-23 dec-19 339

Husby garage, Bergengatan. Husby 43 nov-16 Antagen SBN 2019-11-14 3 3 fstgh ägande, 3 fstgh TR. dec-20 sep-20 43

Bromstenskilen Bromsten 150 apr-14 Start-PM 2016-03-01 3 Kan ev. bli 150 lgh till mar-24 dec-21 150

Blåsutparken Blåsut 50 dec-20 50
Pelargatan Skärmarbrink 60 dec-20 60
Stopvägen, kv Famnen Åkeslund 100 dec-17 Start-PM 2017-12-14 3 sep-23 sep-21 100
Lokal till lägenhet 10 Bygglov 3 Pyramiden 10

Summa 2025: 982

2026, Byggstarter
Södra Årstafältet et 6 Östberga 180 apr-14 Start-PM 2015-11-05 3 Enligt Årstafältets plan 2026 2026- 2023- 180

Rusthållarvägen Bagarmossen 220 dec-19 3 100 i markanv. Rest på egen mark. 2026- 2023- 220

Sömmen Åkeshov, Bromma 100 maj-03 4 Avvaktar reningsverkets flytt 2026- 100
Vagnhallen Vällingby 150 Sökt mar -16 150

Husby södra Husby 350 Sökt nov -16 350

Lissabon Gärdet 60 Ej markanvisad 4 Mest egen mark, garage idag. 60
Ätten 5, Östb PC Östberga 100 feb-13 Start-PM 2015-11-05 3 Utgår som Sthlm-husen. 2027- 100

Summa 2026: 1160

91 820 1239 949 982 1060

År 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Logg mellan möte 2020-03-19 och 2020-04-23:
Husby garage Bergengatan flyttad från 2023 till 2024.
Lagt in Vita Liljan år 2024 inom "Sökt markanvisning" med 225 lg.
7 st lokal till lägenhet flyttad från 2020 till 2021. Kvarndammen 4.
Campus Albano har nu totalt 1022 lg, varav 990 byggstartade.

From 2020-04-23: Rapport ca vartannat styrelsemöte.
Logg mellan möte 2020-04-23 och 2020-09-03:
Kotka/Saima et 1 minskat 30, et 2 ökat 9.
Kvarnseglet infyttat båda, tillk denna period 73 inflyttade.
Tjärven ökat från 3 till 4 lg, start 2021 kvarstår.
Familjen ökat från 84 till 87 lg.
Garagevägen flyttad från 2020 till 2021.
Vårbergsvägen flyttad från 2022 till 2023.
Famnen/Stopvägen flyttad från 2024 till 2025.
Primus flyttad från 2022 till 2023
Plankan ökat från 158 till 162 lg
Logg mellan möte 2020-09-03 och 2020-12-03:

Avser gjuten bottenplatta
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