
 
 

STOCKHOLMS STADSHUS AB Rapportperiod: T1 2021

Stora investeringar och projekt > 50 mnkr 

Belopp i mnkr

Bolag Projekt Stadsdel Stadsdelsområde Antal
lägenheter

Antal
lokaler/p-

platser/skolpl
atser

Bedömd
byggstart

(månad, år)

Beslutad
investering
(månad, år)

Besluts-
instans Typ av Investering

Inriktnings- (I),
eller

Genomförandebe
slut (G)

SB Hundlokan/Skogsklockan Hässelby Hässelby-Vällingby 108 dec-15 jun-15 BS G
SB Ledinge 1 Tensta Spånga-Tensta 172 aug-18 jun-16 KcS->KF G
SB Snabba Hus Bergslagsvägen Norra Ängby Bromma 134 jun-19 dec-20 BS G
SB Snabba Hus Råckstavägen Norra Ängby Bromma 250 aug-18 jun-16 BS G
SB Sabbatsberg 18 Innerstan Norrmalm 42 1 nov-17 dec-16 BS G
SB Vallgossen, S:t Göran Innerstan Kungsholmen 246 6 dec-13 feb-17 KcS->KF G
SB Vårbergsvägen Skärholmen Skärholmen 223 nov-23 feb-18 KcS->KF I
SB Örskär vid Kärrtorps IP Kärrtorp Skarpnäck 400 mar-23 mar-17 KcS->KF I
SB Silvret 3 Grimsta Hässelby-Vällingby 113 maj-18 jun-17 BS G
SB Mangon (fd Persikan) Södelmalm Södermalm 169 3 dec-20 feb-20 KcS->KF G
SB Kvarnseglet 3 & 4 Rinkeby Rinkeby-Kista 106 1 dec-17 jun-17 BS G
SB Nybohovsbacken Nybohov 91 aug-14 sep-17 KcS->KF G
SB Dalen 21 Dalen Enskede-Årsta-Vantör 104 maj-22 okt-17 KcS->KF I
SB Primus Lilla Essingen Kungsholmen 108 maj-23 dec-17 KcS->KF I
SB Östberga Norra Östberga Enskede-Årsta-Vantör 220 sep-24 dec-17 KcS->KF I
SB Albano Innerstan Östermalm 1022 dec-17 nov-20 KcS->KF G
SB Greken Blackeberg Bromma 95 maj-19 mar-18 BS G
SB Valla Södra Årsta Enskede-Årsta-Vantör 169 sep-23 mar-18 KcS->KF I
SB Björnmossevägen Kälvesta Hässelby-Vällingby 224 okt-23 dec-18 KcS->KF I
SB Kärrtorp Centrum Kärrtorp Skarpnäck 72 aug-20 feb-19 BS G
SB Plankan Innerstan Södermalm 162 dec-19 dec-20 KcS->KF G

Ange
projektets
namn

Stadsdels
Anges  iTidpunkt högst beslutande

instans. Anges i År och MÅNAD

Bolags-, (BS), koncernstyrelsen (KcS),
kommunfullmäktige (KF)

50-300 mnkr= BS
>300 mnkr= KcS->KF

Projekt som inte är tagna i BS tas INTE med.



SB Hagastaden Vasastaden Normalm 338 okt-24 dec-19 KcS->KF I
SB Familjen Östberga Enskede-Årsta-Vantör 87 1 maj-22 dec-20 BS G
SB Kotka/ Saima Akalla Rinkeby-Kista 379 5 sep-24 jun-20 KcS->KF I

5034

Ombyggnad
SB Plankan-Fastighetsförbättrande åtgärderSödermalm Södermalm 341 59 dec-19 dec-20 BS G
SB Sandhammaren Kärrtorp Skarpnäck 46 4 aug-14 jun-14 BS G
SB Husby Centrum Husby Rinkeby-Kista 0 47 mar-15 dec-14 BS G
SB Storholmen 3 Vårberg Skärholmen 115 0 2014 feb-20 BS G
SB Lillkvarnen 1 & 2 Rinkeby Rinkeby-Kista 132 1 2016 dec-17 BS G
SB Trondheim 2 Husby Rinkeby-Kista 84 5 2016 mar-16 BS G
SH Trondheim 1 Husby Rinkeby-Kista 118 17 2017 apr-17 BS G
SB Påbyggnader Husby /Husby brandskyddHusby Rinkeby-Kista 150 0 2017 sep-17 BS G
SB Ståthållaren 4 Bagarmossen Skarpnäck 274 42 sep-18 sep-18 BS G
SB Skänninge 5 Tensta Spånga-Tensta 54 3 2019 dec-18 BS G
SB Oslo 6 Husby Rinkeby-Kista 119 11 2019 dec-18 BS G
SB Pyramiden 18 Grund och upprustningSödermalm Södermalm 32 3 19-dec okt-19 BS G
SB Kvarnseglet 5 och Kvarndammen 2Rinkeby Rinkeby-Kista 104 0 20-feb dec-19 BS G
SB Skänninge 4 Tensta Spånga-Tensta 81 10 20-jun jun-20 BS G
SB Oslo 5 Husby Rinkeby-Kista 93 0 20-jun jun-20 BS G
SB Nystad 1 Hus och Nystad 11 gårdAkalla Rinkeby-Kista 193 14 20-jun jun-20 BS G
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Netto-
nuvärd

e

Upparbetat
t.o.m. 2020-

12-31

Ack. Utfall
202104

Budget
helår 2021

Prognos
2021 Prognos färdigt Nettonuvärde

Nybyggnation (N),
Strategisk Inv/omb

(SI)
ersättningsinvesterin

g (EI)

Belopp
Inv.res

ultat
i beslut

Tidpunkt
(kvartal) Belopp Inv.resultat

prognos

N 255 266 -1 0 0 Q3 2021 266
N 345 311 17 -44 -35 Q3 2021 276
N 184 164 13 15 20 Q2 2021 184
N 277 301 0 0 0 Q4 2019 301
N 125 135 1 0 3 Q3 2021 137
N 530 553 Q3 2018 553
N 523 7 0 2 1 Q4 2026 523
N 905 15 0 0 11 Q4 2028 905
N 284 296 -5 0 -3 Q4 2020 293
N 682 38 30 123 86 Q1 2024 682
N 294 250 1 0 1 Q2 2020 250
N 399 400 4 -1 2 Q1 2021 402
N 319 8 3 20 8 Q4 2025 319
N 375 11 0 1 0 Q3 2026 375
N 531 0 0 1 4 Q2 2027 360
N 2395 1216 138 526 564 Q4 2023 2395
N 272 152 17 75 77 Q1 2022 226
N 341 9 0 1 11 Q3 2025 341
N 565 4 0 5 1 Q2 2027 565
N 215 65 10 104 101 Q3 2022 215
N 773 294 7 230 128 Q4 2023 773

Upparbetat totalt från
projektstart tom dec 2020 Innevarande års budget

Ange prognos
för projektets
färdigställande
i tid ( kvartal
och år) och
belopp (mnkr)Senast beslutat investeringsbelopp

Typ av Investering

Bolags-, (BS), koncernstyrelsen (KcS),
kommunfullmäktige (KF)

50-300 mnkr= BS
>300 mnkr= KcS->KF

Projekt som inte är tagna i BS tas INTE med.



N 536 8 1 3 4 Q2 2026 536
N 130 7 1 40 22 Q2 2024 130
N 1141 5 1 3 4 Q4 2027 1141

12396

SI 143 32 12 24 34 Q4 2024 143
SI 64 75 0 0 0 Q4 2018 75
SI 254 171 0 10 9 Q4 2023 265
SI 191 146 1 40 3 Q3 2022 192
SI 160 150 0 0 0 Q4 2018 150
SI 129 148 0 0 0 Q2 2021 148
SI 178 182 0 0 0 Q2 2021 182
SI 60 94 0 0 0 Q4 2020 94
SI 175 119 5 39 31 Q4 2022 175
SI 104 104 0 0 0 Q1 2021 103
SI 214 190 4 8 7 Q2 2021 196
SI 180 59 1 41 75 Q4 2025 180
SI 168 94 30 33 66 Q2 2022 160
SI 170 20 36 136 145 Q2 2022 170
SI 142 28 25 78 105 Q3 2022 143
SI 136 23 14 98 101 Q4 2023 136
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Summering samtliga investeringsprojekt 2020

Investering Prognos Utfall

Fördelade  på:
Summa Strategiska investeringar */Nyproduktion 
Summa Strategiska investeringar/Ombyggnad 
Summa Ersättningsinvesteringar **

Total SUMMA INVESTERINGAR 0 0

* Strategiska investeringar är framtidsinriktade investeringar som skapar en
större nytta än vad staden har idag.



** Ersättningsinvesteringar är investeringar som ger en uppgradering av
anläggningar till minst den tidigare fastställda tekniska nivån eller nya
miljöbetingelser.


