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Kv Plankan, Södermalm
90 117 230 000 -139 883

Entreprenör har hävt avtalet. Bestridna fakturor i systemet på totalt 80,5 mkr har reserverats 
med antagande om risk för betalning av 50% utav beloppet. Andel 81,6% på nyproduktion.

Kv Primus, Lilla Essingen 23 1 000 -977 Byggstart prel Q1 2025. Projektering startar 2023.

Mangon (Fd  Persikan), Södermalm
61 606 123 333 -61 727

Start stomme nov/dec. Färdigställs mars -24. Avvikelse mot årets budget pga försening i 
upphandlingsprocessen. Avvikelse mot P3 beror på uppdaterad lyftplan.

Snabba Hus Bergslagsvägen
27 333 15 267 12 065

Avtal klart med Ellevio kring gränsdragning. Första ekonomiska regleringen visar på stora 
kostnader för Ledningsomläggningar. 

Snabba Hus Råcksta 12 0 12 Inflyttat.
Kvarnseglet 3&4, Rinkeby 947 0 947 Inflyttat.
Vårbergsvägen, Skärholmen 276 2 000 -1 724 Granskning avslutad, antagande Q4 2021 enligt Stadens tidplan. Byggstart 2024

Söderarm/ Grönskär, Kärrtorps C
75 005 103 639 -28 634

Stomkomplettering pågår på Söderarm, stomresning pågår på Grönskär. Grönskär ligger 7v 
efter i tidplanen, servisanlustning flyttas till feb 2022 resulterar i lägre utfall för 2021. 
Neddragning av prognos för ÄTA -kostnader. Inflytt aug-okt 2022.

Kv Kotka/ Saima, Akalla
4 262 3 000 1 262

Högre årskostnader jmf med årsbudget, främst pga utdraget arbete att enas om struktur 
med sbk och därefter högsta fart (bred bemanning från A), till att nu avstanna pga explk 
annonserat paus pga kalkylsvårigheter.

Hagastaden
3 751 3 000 751

Högre utgifter jmf med årsbudget, främst pga volymomtag efter samrådet samt att vi behövt 
lämna mer detaljerade besked till staden och deras systemhandling, än vi initialt trott.

Sabbatsberg 18, Vasastan 2 511 0 2 511 Avslutat och slutredovisat.

Dalen 21, Enskededalen
7 560 20 000 -12 440

Omarbetning i projektet, ökat antal lgh från 100 till 140. Genomförandebeslut dec 2021,
uppdaterad projektram.

Familjen 2, Östberga
1 141 40 000 -38 859

Reviderat genomförandebeslut dec 2021,  uppdaterad projektram. Försenad upphandling
har resulterat i lägre utfall. Upphandling snart klar. 

Östberga Norra, Östberga
3 475 1 000 2 475

Samrådshandlingar inlämnade. Översyn av antal lägenheter och kalkyl inför framtagning av
underlag till reviderat inriktningsbeslut.

Björnmossevägen 58 5 000 -4 942 Justerad tidplan för detaljplanarbetet har påverkat utfallet

Kv Silvret, Grimsta
-1 292 0 -1 292

Entreprenör i konkurs. Utredning kring garantiansvar med respektive underentreprenör
pågår.

Hundlokan/ Skogsklockan 85 0 85 Inflyttat.

Valla Södra, Årstafältet
111 1 000 -889

Tillträde till mark tidigast 2024. Planerat arbete med systemhandling 2022/23, upphandling 
och bygghandling 2023, produktionsstart 2024. Kostnader belastar 2022/23 istället för 2021.

Kv Ledinge, Tensta
-36 289 -44 174 7 885

Inflytt klar. Utbetalning av investeringsbidrag på 57,3 mkr under 2021. Förskjutning av en del
kostnader mellan 2020 och 2021 har lett till högre utfall under året. Osäkerhet kring UE El, 
reserverat 0,2 mkr för ev. fakturering.

kv Greken, Blackeberg
72 303 75 417 -3 115 Inflyttning januari 2022, neddragning av ÄTA-kostnader förklarar skillnad mot årets budget.

Örskär vid Kärrtorps IP
1 545 19 331 -17 787

Projektet är förskjutet i tid pga förseningar i detaljplanarbetet. Granskning detaljplan tidigast 
Q2 2022. Projektering senarelagd, 2022.

Kv Firman, Råcksta 2 869 3 300 -431 Inriktningsbeslut fattat. Samrådsredogörelse i Stadsbyggnadsnämnden efter årsskiftet
Nybohovsbacken, Liljeholmen 1 329 -1 211 2 540 Inflyttat.
Kv Vallgossen 14, Kungsholmen 595 0 595 Inflyttat. Ekonomisk reglering med entreprenör kvarstår.

Albano

531 231 526 410 4 821

Avvikelse mot årets prognos i gemensamma delen av projektet är bl.a. minskad 
organisation hos Ebab jämfört med bedömt vid prognosen. Vidare var bedömningen att 
samtliga kök i KRT 17 skulle vara klara innan årsskiftet, vilket inte färdigställdes enligt plan.

Summa 850 563 1 127 313 -276 749

Övrig nyproduktion 11 310 34 499 -23 189

Totalt nyproduktion 861 873 1 161 812 -299 939
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Ståthållaren 4, ombyggnad, Bagarmo 11 953 39 349 -27 396 Förskjutning av projekt pga överklagat bygglov.
Storholmen 3, ombyggnad, Skärholm 5 263 40 129 -34 866 Omtag i projekt efter ny underhållspolicy
Pyramiden 18, grundläggning och om 66 397 41 000 25 397 Förändring i utfal pga uppdaterad betalplan
Rinkeby Allé, ombyggnad, Rinkeby 91 273 33 014 58 259 Ursprunglig entreprenör i konkurs. Ny entreprenör upphandlad
Skänninge 4, ombyggnad, Tensta 134 104 136 000 -1 896
Skänninge 5, ombyggnad, Tensta 38 0 38

Husby Centrum, upprustning och omb 3 515 9 780 -6 265
Projektet pausades tillfälligt under 2021 kopplat till utredning kring fönsterbyten och skjuts till 
2022. 

Nystad 1, ombyggnad, Husby 91 286 87 510 3 776 Ökade ÄTA-kostnader samt ökning av byggledarens närvaro.
Nystad 11, ombyggnad gård, Husby 6 940 10 567 -3 627 Ökade markkostnader (ÄTA) samt ökad kostnad för markkonsult.
Oslo 6, ombyggnad 9 426 8 127 1 299
Oslo 5, ombyggnad 105 370 77 611 27 759 Uppsnabbad process.
Oslo 4, ombyggnad 10 934 19 643 -8 708 Uppdaterad betalplan.
Plankan fastighetsförbättrande åtgärd 25 380 23 971 1 409 Arbete med Bilia, sanering, tätskiktsarbeten samt hissar. Entreprenör har hävt avtalet
Lillkvarnen 1&2, ombyggnad, Husby 0 0 0 Inflyttat.

Summa ombyggnad 561 880 526 702 35 178

Mindre ombyggnationer
Pyramiden 17, Grundförstärkning 244 48 553 -48 309
Stämpelfärgen 4, Fasader och fönste 53 14 817 -14 764
Trappan 5, Stambyt 1 066 15 624 -14 558
Fotangeln 1, Stambyte 306 22 129 -21 823
Korthållaren Fasadrenov mm 33 17 424 -17 391

Övriga projekt 254 887 336 742 -81 855

TOTALT 1 680 342 2 143 803 ‐463 461


