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Handläggare: Allan Leveau 
 Telefon: 08-508 371 50 

 Projektledare: Johan Lundqvist 
 Telefon: 08-508 371 22 

Styrelseärende 
Styrelsen 2022-03-17 
Ärende 6 
Dnr SB 2021/336 

Till styrelsen 

Genomförandebeslut, nyproduktion av bostäder och renovering 
garage inom Trondheim 4 och 5, Oslo 1 och 6 samt Molde 3 och 4, i 
stadsdelen Husby 

VD:s förslag till beslut 

Styrelsen för Svenska Bostäder beslutar följande. 

1. Godkännande av genomförande av nyproduktion 122 lägenheter samt
renovering garage med ursprungligt 1249 parkeringsplatser. Detta inom
fastigheterna Trondheim 4 och 5, Oslo 1 och 6 samt Molde 3 och 4, i stadsdelen
Husby. Total investeringsutgift om 453 mnkr inklusive moms avseende
nyproduktionen. Renoveringskostnad avseende garagen är beräknad till 77
mnkr.

2. Kommunfullmäktige föreslås godkänna genomförandet av nyproduktion av 122
lägenheter samt renovering av garage med ursprungligt 1249 parkeringsplatser
inom fastigheterna Trondheim 4 och 5, Oslo 1 och 6 samt Molde 3 och 4, i
stadsdelen Husby. Detta enligt i ärendet redovisade förutsättningar och
eknomiska anlalys.

3. VD får i uppdrag att genomföra projektet.
4. Beslutet i ärendet justeras omedelbart.

Vällingby den 7 mars 2022 

Stefan Sandberg 
VD 

Sammanfattning 
Inom stadsdelen Husby har en omfattande renovering pågått sedan år 2009 och 
pågår fortfarande gällande vårt befintliga bestånd av ca 2 300 bostäder inkluderat 
Husby centrum. Vi skapar nu nya bostäder i direkt anslutning till gatorna genom 
området. I samband med byggnation av bostäder renoveras även våra 
parkeringsgarage som är i stort behov av renovering. 

Projektet och detaljplanen omfattar totalt sex fastigheter. På respektive fastighet 
finns idag ett parkeringsgarage som delvis har uppnått sin tekniska livslängd.  
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Bakgrund 
Svenska Bostäders arbete ska bidra till de tre inriktningsmål kommunfullmäktige 
har beslutat för Stockholms Stad:  
- En modern storstad med möjligheter och valfrihet för alla
- En hållbart växande och dynamisk storstad med hög tillväxt
- En ekonomiskt hållbar och innovativ storstad för framtiden

Ett viktigt mål för de allmännyttiga bolagen är att bidra till bostadsförsörjningen i 
Stockholm Stad och därför har ett nyproduktionsmål om 600 byggstartade hyres-
lägenheter för de tre allmännyttiga bolagen år 2022 antagits. För Svenska Bostäder 
är målet att hålla en nyproduktionstakt om 200 nya lägenheter per år, och detta 
projekt bidrar till att nå detta mål.  

Stadsdelen Husby i Järva är nu föremål för ett flertal nya projekt. I centrum 
planeras för ett nytt bostadshus samt renovering av centrumgaraget, i själva 
centrum sker en modernisering just nu med en total upprustning av alla lokalytor 
samt aktuellt genomförandebeslut enligt nedan. Närområdet utgörs till största delen 
av femvånings loftgångshus byggda på 70-talet. 

När Förbifart Stockholm ska färdigställas år 2030 förbättras Husbys strategiska läge 
för fordonstrafik genom tvärförbindelser norrut och söderut. Den pågående 
förlängningen av tunnelbanans blåa linje kommer även förbättra kopplingen till 
Barkarbystaden och Barkarby Handelsplats. En kort promenad från de nya 
lägenheterna ligger Järvafältets naturreservat med goda rekreationsmöjligheter. 

Bild. Kartan visar projektet Husbygaragen, nya bostäder (i svart) och befintliga garagen (i 
lila). 

I Husby bor cirka 12 000 invånare. Medelinkomsten är 218 000 kr/år, vilket är lägre 
än genomsnittet för hela Stockholm (374 400 kr/år). Det finns ca 5 000 bostäder 
där ungefär 80 % är hyresbostäder. Bebyggelsen består framförallt av 5-6 
våningars lamellhus som byggdes under 1970-talet. Totalt har Svenska Bostäder 
2350 lägenheter i Husby. 

Under årens lopp har få nya lägenheter tillkommit. Boendedialog i området har  
visat behov av förbättringar, främst inom service och handel. Även trafikmiljön  
och rörelsemönster är frågor som är viktiga att studera i samspelet med angränsande 
stadsdelar och som främjar en ökad social hållbarhet och integration. Förslag är därför 
utifrån nedan redovisad karta att även skapa förutsättningar för nya bostäder och 
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skola i en samlad strategi för Husby och dess offentliga rum. Totalt ska cirka 600 
bostäder planeras i stadsdelen i ett mycket bra kollektivtrafikläge. I en framtid 
planeras även för ca 2 000 bostäder i närområdet, inom fastigheten Odde 1. 
 

 
 
 
 
Ärendet 
Projektets utformning 
Projektet omfattar 122 lägenheter fördelade på sex kvarter. En viktig förutsättning 
för projektet har varit att skapa något större lägenheter så att möjlighet kan ges till 
boendekarriär i området då intresse finns för större lägenheter i området. Trygghet 
och ökad säkerhet skapas genom nya gatumiljöer. Detta genom träd och trottoarer 
längs de tre huvudgatorna samt stickgator i området med möjligheten att få till ett 
förändrat rörelsemönster i en ursprunglig trafikseparerad stadsdel. Nya tydliga 
bostadsentréer mot lummiga gator skapas. Balkonger får möjlighet till inglasning för 
en bättre vistelseyta. Privata gårdsrum, som anläggs på det översta garageplanet 
och i anslutning mot befintligt p-däck, får ytor för småbarnlek och avkoppling. En 
mindre uteplats för två lägenheter anläggs med tydlig avgränsning mot parkeringen. 
Vattenmagasinering kan då möjliggöras i jordlagret mot gator och som skapar goda 
förutsättningar för mindre träd och växter. Färgsättning följer ursprunglig 
färgsättningsplan gata för gata, dock med nya modernare färger.  
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Bilder. Perspektiv o Typfasad mot Trondheimsgatan med exempel på gestaltningsmässiga 
grepp för variation. Bild: Link Arkitektur 
 
Fördelat för respektive sex fastigheter enl nedan: 
 

Antal RoK Antal lägenheter Andel Storlek 
4:or 71 58% 85,2 kvm 
3:or 38 31% 78,5 kvm 
1:or 13 11% 28,5 kvm 

Summa 122 100% 28,5-85,2 kvm 
 
 
Fastigheterna Trondheim 4, 5; Oslo 6 och Molde 3  

Antal RoK Antal lägenheter Andel Storlek 
4:or 12 (vardera) 58% 85,2 kvm 
3:or 6 (vardera) 31% 78,5 kvm 
1:or 2 (vardera) 11% 28,5 kvm 

Summa 80 100% 28,5-85,2 kvm 
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Fastighet Oslo 1 
Antal RoK Antal lägenheter Andel Storlek 

4:or 12 52% 85,2 kvm 
3:or 8 35% 78,5 kvm 
1:or 3 13% 28,5 kvm 

Summa 23 100% 28,5-85,2 kvm 
 
Fastighet Molde 4 

Antal RoK Antal lägenheter Andel Storlek 
4:or 11 58% 85,2 kvm 
3:or 6 31% 78,5 kvm 
1:or 2 11% 28,5 kvm 

Summa 19 100% 28,5-85,2 kvm 
 
Parkeringslösning 
Aktuella fastigheter består idag av tre till fyra lamellhus med bostäder och ett 
parkeringsdäck. Sammanlagt innehåller dessa 1 249 parkeringsplatser. Parkerings-
däcken byggdes mellan åren 1973 - 77. Det finns även ett parkeringsdäck i området 
som inte ingår i nuvarande projektet men rymmer 340 platser och även dessa är i 
behov av renovering på sikt. I samband med pågående renoveringar av befintliga 
bostads-hus på Oslogatan reserveras även parkeringsplatser för etablering på p-
däck (del av) kontinuerligt. Dessa parkeringsdäck är även medtagna i vår 
parkeringsutredning.  
 
Aktuellt p-tal, dvs parkeringsplats per lägenhet, för projektet är 0,53 och motsvarar 
64 p-platser. SB bygger 69 st nya platser och 1181 befintliga platser kvarstår efter 
rivning/renovering inkluderat hela området. Enligt ovan klarar vi även ställda krav 
med föreskrivet p-tal inkluderat samtliga lägenheter i området. Vid framtida parke-
ringsbehov kommer vi redan nu att frigöra platser genom effektivisering av parke-
ring och begränsning av antalet parkeringsplatser per hyresgäst. Bilpool har 
diskuterats och kommer eventuellt att prövas i området om intresse finns samt de 
ekonomiska förutsättningarna kan innehållas. 
 
Konstruktionsutredningar visar att garagen snart uppnått sin tekniska livslängd och 
står inför omfattande renoveringar. Detta tillsammans med en förstudiekalkyl ledde 
till slutsatsen att det dock är mer ekonomiskt försvarbart att renovera än att riva 
garagen och bygga helt nya. 
 
Utmaningar 
Parkeringssituationen i Husby är ansträngd och det finns flera orsaker till detta. 
Svenska Bostäder har under en längre tid renoverat och upprustat de befintliga 
bostadskvarteren samt Husby Centrum vilket påverkar hyresgästerna – både på 
gott och ont. Det är positivt med den fina miljön in- och utvändigt, men samtidigt 
en påfrestning för familjer som påverkas av störningar under en längre period. I 
samband med Stadens samråd för aktuellt projekt framkom oro för kommande 
byggnation samt renovering av garagen. Vi har möjlighet att tomställa de första 
parkeringsdäcken i samband planerad byggstart men ännu viktigare är att informe- 
ra och instruera hur nya p-platser söks. Vi har möjlighet att skapa förutsättningar 
för bilpool som komplement och för förbättrad logistik. 
 
Målet är även att föra över våra p-platser till Stockholm Parkering efter färdig-
ställande vilket kommer leda till en mer effektiv uthyrning och hyressättning.   
 
En annan utmaning är även energianvändning för nyproduktion där staden ställer 
krav på max 55 kWh/kvm och år. Teoretiskt klarar vi ställda krav och installation av 
solceller kommer att bidra ytterligare till att nå kravet.    
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Mål och hållbarhetsaspekter 
Svenska Bostäders mål för nyproduktionen är att byggstarta 200 lägenheter per år. 
Projektet ligger i linje med Svenska Bostäders övergripande mål:  

 att våra bostadsområden är socialt hållbara 
 att våra fastigheter och tjänster är ekologiskt hållbara 
 att vår ekonomi är långsiktigt hållbar 

 
För projektet är målet att bygga lägenheter i fina hus med trygga och trivsamma 
gårdsmiljöer. Målsättningen är även att byggnaderna ska bidra till Husbys om-
vandling till en levande stadsmiljö utifrån ovan redovisat. Bostäderna ska kom-
plettera det befintliga lägenhetsutbudet och med förmedling av alla bostäder via 
Stockholms Stads Bostadsförmedling. 
 
Målet för kundnöjdhet, mätt i produktindex och trygghetsindex efter inflyttning, är 
83 % respektive 86 %. 
 
Klimathandlingsplanens mål för staden redovisar en fördubbling av produktion av el 
och värme med solenergi. I aktuellt projekt bygger vi därför solceller på hustaken i  
samtliga fastigheter. 

 
Ekologisk hållbarhet 
Projektet ska byggas enligt Miljöbyggnad silver, vilket utöver att följa lagkrav 
innebär att byggnaderna ska prestera på en högre nivå gällande till exempel 
solskydd, ljudmiljö och ventilation. Projektet ska också följa Stockholms stads 
hållbarhetskrav för nyproduktion som innefattar områdena Hållbar 
energianvändning, Miljöanpassade transporter, Hållbar mark- och vattenanvändning 
samt Giftfritt Stockholm. Exempel på hållbarhetskrav är 55 kWh/kvm och år, 
grönytefaktor och lokalt omhändertagande av dagvatten. 
 
En fastighet i projektet ligger nära en lågpunkt som riskerar att översvämmas vid 
skyfall. Vår nybyggnad i den är därför anpassad utifrån aktuella förutsättningar 
gällande byggnaden och miljön. Sekundära avrinningsvägar ses över i samband 
med färdigprojektering av våra projekt tillsammans med Stadens gatuprojektering 
för att erhålla bra förutsättningar för våra nya bostadshus. 
 
Solvärmelast har studerats för samtliga fastigheter och för att minska risken för 
övertemperaturer kommer fönster i projektet, generellt, förses med persienner.  

 
Samtliga fastigheter ansluter till befintliga miljörum förutom i en fastighet där nytt 
miljörum byggs. Förutom källsortering och anslutning till befintlig sopsug i området 
pågår en fördjupad utredning för att undersöka möjligheten att implementera 
separat matavfallsinsamling i direkt anslutning till våra fastigheter. I området finns 
därför idag matavfallskärl utplacerade på två ställen. 
 
Mobilitetslösningar som exempelvis bil/cykelpool och leveransboxar i direkt 
anslutning till våra fastigheter kommer även att utredas vidare och är tillsammans 
med ovan redovisat en åtgärd för att underlätta för våra hyresgäster att leva miljö- 
och klimatsmart. 
 
Lokalt omhändertagande av dagvatten eftersträvas men kan vara svårt att uppnå 
då nästan all fastighetsyta är bebyggd. I projektet planeras dock för ett bevatt-
ningssytem som omhändertar och fördröjer dagvatten på gårdsbjälklagen. På gård- 
ar planeras för plantering av växter som stödjer pollinatörer samt ytor för lek, 
lekutrustning och sittplatser. Projektet följer Stockholm Stads krav på grönytefaktor 
(GYF) vilket säkerställer projektets bidrag till ekosystemtjänster på platsen. 
 
Byggprodukter ska kontrolleras och styras mot giftfria material med hjälp av 
Byggvarubedömningen. 
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I projektet planeras solceller på respektive tak i varje kvarter vilket ger ca 
20 000 kWh/år och fastighet. 

Inom ramen för projektet genomförs en livscykelanalys (LCA) för att följa upp 
klimatpåverkan.  

Social hållbarhet 
I det här projektet är en viktig målsättning att skapa en trygg och trivsam boende-
miljö. Det gör vi bland annat genom att skapa gårdar som uppmuntrar till lek och 
umgänge. En annan målsättning är att skapa yteffektiva bostäder för att möta 
behoven och underlätta för våra hyresgäster att inom området kunna göra bo-
stadskarriär, därav att Svenska Bostäder i projektet erbjuder lite större lägenheter. 

Svenska Bostäder har en ambition att aktivt bidra till att personer som har svårt att 
komma in på arbetsmarknaden kommer ut i arbete. Vår entreprenör skall därför 
aktivt arbeta för att tillsammans med Arbetsmarknadsförvaltningen skapa förutsätt-
ningar för att ta emot praktikanter och personer med behov av olika 
sysselsättningsfrämjande insatser. 

Genom satsningen Rättvist Byggande arbetar vi för att motverka ekonomisk 
brottslighet, svartarbete och oegentligheter på byggarbetsplatser. Vi samarbetar 
också med organisationen Håll Nollan för att minska antalet arbetsplatsolyckor. 

Kvalitet 
Kvalitetsarbetet följer Svenska Bostäders Nybyggnadshandbok, samt våra Tekniska 
Regler. 

Tidplan 
Stadsbyggnadskontorets detaljplanesamråd ägde rum sommaren år 2018 med 
granskning våren 2019. Godkännande i Stadsbyggnadsnämnden ägde rum i 
november 2019 samt i Exploateringsnämnden augusti 2020. Antagande i Kom-
munfullmäktige i oktober 2020 och laga kraft våren 2021. 

Projektering av förfrågningsunderlaget påbörjades våren år 2019 och behöver efter 
styrelsebeslut slutföras/uppdateras efter dels myndighetskrav men även efter 
bolagets interna tekniska regler. Samordning har under projekteringen skett 
parallellt med planprocessen och staden.  

Förutsatt att detta genomförandebeslut fattas i bolagsstyrelsen i mars år 2022, kan 
koncernstyrelsen ges möjlighet att ta beslut i maj och kommunfullmäktige i juni 
2022. Upphandling av entreprenaden beräknas ske efter årsskiftet 2023 och med 
planerad byggstart under våren 2023. Inflyttning kan tidigast ske omkring våren år 
2025 för första etappen. 

Ekonomi 
Projektet utgör en omfattande investering och är att definiera som stort projekt 
enligt kommunfullmäktiges investeringsregler dvs över 300 mnkr.  

Investeringsutgiften uppgår till 453 mnkr avseende nyproduktionen av bostäder. 
Inom projektet renoveras samtidigt fastigheternas garagebyggnader, 
renoveringskostnaden beräknas uppgå till 77 mnkr.  

Projektet kommer att handlas upp som totalentreprenad med fast pris för etapp 1, 
innehållande 2 fastigheter och optioner för övriga etapper. Upprepningseffekter och 
erfarenheter av första etappen har bedömts kunna möta kostnadsutvecklingen i viss 
mån i de efterföljande etapperna. Med givna indata kan lönsamhet totalt för alla 
etapper erhållas. Då nyproduktionen och garagerenoveringen utgör en liten del av 
varje fastighets totalekonomi har värderingskalkyler tagits fram som omfattar hela 
fastighetens kassaflöde. Hyresnivån är beräknad till 1950 kr/m2*år och i 2022 års 
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nivå. Svenska Bostäder avser att förhandla om presumtionshyra och har identifierat 
en viss risk för att hyresöverenskommelse kan vara svår att nå. Det ger i så fall ett 
behov av egen satt hyra.  

Övervärden erhålls i samtliga fastigheter efter renovering av garage och 
nyproduktion av bostäder. Då de sex garagehusen ingår i ett samman-hang med en 
detaljplan, där även staden rustar de tre angöringsgatorna, hanteras projektet 
därför som en helhet.  

Framtida större upprustning planeras idag endast för en av fastigheterna, Oslo 1. 
Denna upprustning beräknas dock inte medföra något framtida nedskrivningsbehov. 
De övriga fem fastigheterna i ärendet har renoverats tidigare.  

Bolaget har även sett på möjligheterna att riva garagen och bygga nya. En bedöm-
ning har gjorts med resultatet att det trots de tekniska bristerna ändå är mest för-
delaktigt med reparation. 

Eftersom Svenska Bostäder äger hälften av de sex fastigheterna har Staden rätt att 
erhålla ersättning för upprustning av gator i området. Denna upprustning kommer 
dock alla fastigheter till gagn så därför avser vi att fördela kostnaden på samtliga 
berörda fastigheter utmed aktuella gator i Husby.  

Hittills är cirka 20 mnkr upparbetat i projektet. 

Mer information kan erhållas i bilaga 1, Ekonomiska förutsättningar nyproduktion 
(sekretess). 

Bolaget avser att kontinuerligt återkomma till sin styrelse och till koncernledningen 
med lägesredovisningar i den sedvanliga ekonomirapporteringen. 

Uppföljning och rapportering  
Ekonomin följs upp genom prognosarbete en gång per månad. Tertialprognos 
upprättas tre gånger per år till bolagsstyrelsen och koncernstyrelsen. 

En slutredovisning av projektet tas fram efter avslutat projekt. I slutredovisningen 
redovisas även resultatet på hållbarhetsaspekter och övriga mål. 

Risk 
Riskanalys M011 arbetas igenom och stäms av i projektets olika skeden, se Bilaga 
2. De mest relevanta risker finns även redovisat i tabell enligt nedan:

Riskfaktor Sanno-
likhet 
(1-5) 

Konse- 
kvens 

Poäng Kommentar 

Omprojektering 3 4 12 Garagerenovering är svårt att 
kalkylera. Det finns idag även 
mindre avvikelser som 
påverkar/risk för omprojekte-
ring. En bedömning av detta 
merarbete gällande projektering 
är inkluderat i det ekonomiska 
beslutsunderlaget. 

SB har erfarenhet från tidigare 
garagerenoveringar att kalkylen 
har överskridits till följd av 
diskussioner med utsedd 
entreprenör och utifrån vårt 
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entreprenadkontrakt som 
redovisar vad som skall göras.  
Erfarna konsulter säkrar upp 
projektet.  
Dock finns alltid en risk när vi 
öppnar upp befintliga garagegolv 
och eventuellt behöver utföra 
mer arbete än kalkylerat. 
Riskutrumme för detta finns med 
det redovisade ekonomiska 
beslutsunderlaget. 

Höga 
hyresnivåer 

4 4 16 Kalkylerad hyresnivå är för 
nyproduktion relativt normal, 
men kan anses vara hög för 
området där medelinkomsten är 
lägre än snittet i Stockholm. 

Efter diskussion om hyresnivåer 
med Hyresgästföreningen finns 
risken att hyrorna kan behöva bli 
egen satta. Förhandling kommer 
dock att ske i syfte att nå en 
presumtionsöverenskommelse. 
Givet den för området höga 
hyresnivån finns dock en något 
förhöjd vakansrisk.  

Markföroreningar 4 3 12 Marken under garagen inne-
håller markföroreningar/risk för 
större omfattning än kalkylerat. 
Riskbuffert finns med för 
föroreningar men omfattning är 
osäker då den är svår att 
uppskatta. 
Det är svårt att utföra 
markprover i befintlig garage-
byggnad som delvis ska rivas. 
Erfarenhetsvärden finns och 
ingår i beslutsunderlaget. 

Höga/inga anbud 3 3 9 Osäkert marknadsläge efter 
pandemin och även entrepre-
nadens omfattning/tidplan kan 
spela in. SB har erfarenheter från 
tidigare upphandlingar och 
nyckeltal som ligger till grund för 
våra kalkyler.  
I kalkyler finns ett riskutrymme. 
Vid eventuellt för höga anbud 
finns möjlighet att avbryta innan 
kontraktering av entreprenör.  

Störning för 
boende 

4 3 12 Våra projekt ligger i befintliga 
bostadsområden där rivning 
/nyproduktion påverkar våra 
kringboende. Genom dialog och 
information kan vi minimera 
denna risk. Dialog har ägt rum  
med lokala hyresgästföreningen. 
Generellt har vi alltid i våra 
projekt dialog med våra 
grannkvarter/hyresgäster när vi 
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bygger. SB informerar via 
information i trapphus och mail 
om pågående/framtida arbeten 
inkluderat störande arbeten. 

Organisation 
Arbetet med planering och genomförande av hela projektet genomförs inom 
bolagets ordinarie organisation. 

Kommunikation 
Arbetet sker enligt Svenska Bostäders kommunikationsplan i nybyggnadsprojekt. 
Detaljplaneprocessen har skett enligt standardförfarande med samråd och granskning. 
Under byggtiden kommer kringboende fortlöpande att informeras om pågående 
byggnadsarbeten 

Bilagor 
1. Ekonomiska förutsättningar nyproduktion (sekretess)
2. Riskanalys Husby Garage 220124 (sekretess) 
_________


