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Lägesrapport nyproduktion 
 
 

VD:s förslag till beslut 
 
Styrelsen för Svenska Bostäder beslutar följande. 
 
1. Lägesrapport nyproduktion godkänns. 

 
 
 
Vällingby den 29 augusti 2022  
 
 
 
Stefan Sandberg 
VD 

 
 
Sammanfattning 
Beslutat mål för antalet byggstarter år 2022 är 200 lägenheter. Prognos möjliga 
byggstarter är 92 lägenheter där vi startar 87 lägenheter i Östberga samt 
omvandlar fem lägenheter från lokaler i Kärrtorp.  
 
Avvikelsen för att nå målet beror på avvaktande upphandling på grund av höga 
anbud i Dalen 21 med 140 lägenheter, bortfall av projekt i sent skede på grund av 
ogiltigförklarad detaljplan i Dalen 13 med 50 lägenheter samt att vi inväntar besked 
från Trafikverket gällande 32 lägenheter i Albano. 
 
Vi bedömer marknadsläget som utmanande eftersom det råder osäkerhet i vår 
omvärld och efterdyningar av pandemin. Vi ser högre priser i en pågående 
upphandling och produktionspriser i branschen har genrellt ökat med mer än 15% 
på ett år. Framförallt är det den höga materialprissutvecklingen som påverkar men 
även branschens riskpåslag på grund av osäkerhet i hur ekonomin kommer 
utvecklas. Vi uppfattar att denna effekt kommer påverka möjligheten till 
projektstart under åren 2022 och 2023.   
 
Målet för antalet färdigställda lägenheter är 500. Antalet planerade inflyttningar år 
2022 är 614 varav 222 är genomförda.  
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I projektportföljen finns det cirka 4 600 byggrätter. Målet för antal markanvisningar 
är 200 lägenheter. Under juni fick Svenska Bostäder en markanvisning om ca 35 
studentlägenhter. Lägenheterna är en del i projekt Famnen vid Brommaplan där vi 
sedan tidigare har en markanvisning för ca 100 lägenheter. Totalt har Svenska 
Bostäder erhållit markanvisning för 35 byggrätter under år 2022. 
 
Ärendet 
Mål och syfte 
Syftet med denna rapport är att regelbundet redovisa för styrelsen hur projekten 
utvecklas i förhållande till fastställda mål vad gäller nyproduktion. 
 
Nuläget - Rapporterade färdigställda lägenheter år 2021 
Målet för antalet färdigställda lägenheter är 500. Antalet planerade inflyttningar år 
2022 är 614.  
 
Fram till juni är 222 lägenheter inflyttade: 95 lägenheter i Kv Greken och 
Engelsmannen i Blackeberg, 102 lägenheter i Albano Kv 15 samt 25 lägenheter i Kv 
Plankan på Södermalm. Under året återstår 392 inflyttningar: 198 inflyttningar i 
Albano Krt 9 i september, 72 inflyttningar i Grönskär vid Kärrtorp i september samt 
122 inflyttningar i Abano Krt 17 i oktober.  
 
Nuläget - Byggstarter 
Beslutat mål för antalet byggstarter år 2022 är 200 lägenheter. Prognosen för 
möjliga byggstarter är 92 lägenheter där vi startar 87 lägenheter i kv Familjen i 
Östberga samt omvandlar 5 lägenheter från lokaler i kv Tjärven 1 i Kärrtorp. 
Omvandlingen av lägenheterna förväntas inledas under september. 
 
Avvikelsen för att nå målet beror på avvaktande upphandling på grund av höga 
anbud i Dalen 21 med 140 lägenheter, bortfall av projekt i sent skede pågrund av 
ogiltigförklarad detaljplan i Dalen 13 med 50 lägenheter samt att vi inväntar besked 
från Trafikverket gällande 32 lägenheter i Albano krt 12 med 32 lägenheter. 
 
Svenska Bostäders projektportfölj har här uppdelats i kategorier beroende på vilka 
skeden och faser som projekten befinner sig i. Dessa är:  

1. Projekt under produktion (anges momentant) 
1a. Byggstartade innevarande år 

2. Byggstarter med laga kraft bygglov 
3. Byggstarter för projekt med lagakraftvunnen detaljplan, alt överklagat bygglov 
4. Byggstarter för projekt i planskede eller överklagad detaljplan 

 
Kategori Antal 

2022 
Antal 
2023 

Antal 
2024 

Antal 
2025 

Antal 
≥2026 

Summa 
 

1+1a 1 200      
1a 87      
2 87 0 0 10 0 97 
3 5 252 

 
226 492 

 
0 975 

4 0 0 500 1608 1450 3558 
Summa 
exkl 1 
och 1a 

92 
 

252 
 

726 
 

2110 
 

1450 
 

4630 
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För utvecklad plan med projektnamn inom varje kategori hänvisas till bilaga 1. 
 
Antalet byggstartade avser gjuten bottenplatta. Totalt antal potentiella byggstarter, 
över redovisade fem år, är ca 4 600 lägenheter.  
 
Redovisning av större förändringar från föregående rapportering: 
 
Pågående projekt:  

 I kv Plankan har upphandling av ny totalentreprenör genomförts. Projektet 
fortskrider i samverkansform där Fas 1 är projektering av pågående och 
kommande etapper med option på Fas 2 som avser genomförande.  

2022:  
 Inga förändringar sedan förra rapporteringen 

2023:  
 Dalen 21 med 140 lägenheter, ny upphandling under hösten 2022. 

Utmanande läge för upphandling pågrund av stora prisökningar på material.  
 Campus Albano kv 13 med 32 forskarlägenheter är fortsatt stoppad på grund 

av överklagan på bygglov av Trafikverket. Detaljerade utredningar och 
samtal pågår mellan parterna. Det finns en osäkerhet angående möjlig 
projektstatart. 

 Husby garage 40 lägenheter flyttas till 2024 på grund av pågående 
genomlysning av projektekonomin.  

 Kvarnögat-Kvarnfallet 78 lägenheter flyttas till 2024 pågrund av behov av 
genomlysning av projektekonomi.  

 Ålesund HusbyC med 72 lägenheter flyttas till 2024 pågrund av pågående 
genomlysning av projektekonomin.  

 Växhusvägen del 1 med 205 lägenheter flyttas till 2024 pga 
skyfallsutredningar som senarelägger antagande av detaljplan. 

 Garagevägen i Hammarbyhöjden osäker start för 2023 pågrund av samtal 
ang parkeringslösning. 

2024:  
 Islandstorget med kv A 48, kv B 60 och kv D 70 lägenheter. Kv D flyttas till 

2025 på grund av behov att samordna projektstarter med SL samt övriga 
byggherrar.  

 Firman med 116 lägenheter flyttas till 2026 på grund av att 
detaljplanearbetet dragit ut på tiden. 

 Oslo 9 med 35 lägenheter flyttas till 2028 på grund av att detaljplanen har 
nedprioriterats. Behov av flytt av nuvarande verksamhet i grannskapet gör 
planarbetet komplext. 

2025:  
 Friherregatan 55 lägenheter flyttas 2026 pga att planarbetet inte startat 

enligt tidigare meddelad plan.  
 Växthusvägen del 2, 150 lägenheter flyttas till 2026 pga skyfallsutredningar. 

2026 och senare:  
 Fornkullen med 150 lägenheter flyttas till 2027. Planerad planstart kvartal 4 

2022.  

 
Nuläget - Markanvisningar 
Under året har bolaget fått en markanvisning om 35 studentlägenheter. 
Lägenheterna är en del i projekt Famnen vid Brommaplan där vi sedan tidigare har 
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en markanvisning för ca 100 lägenheter. Studentlägenheterna ingår i samma 
detaljplan som övriga bostäder i projektet. Detaljplanen planeras gå ut på samråd i 
oktober i höst. 
 
Planarbete pågår för ca 1800 lägenheter och merparten är i ett intensivt arbete inför 
samråd eller granskning vilket gör att det arbetet måste prioriteras under året vilket 
får till följd att arbetet med nya projektidéer därför har fått en lägre intensitet. 
 
Målet för antal markanvisningar är 200 lägenheter vilket är i linje med 
målsättningen för antalet byggstarter. Det är viktigt att hela tiden fylla på med fler 
markanvisningar för att kontinuerligt skapa förutsättningar för balans i antalet 
kommande projektstarter. Detta är särskilt viktigt då ledtiderna är långa och projekt 
tenderar att minska i omfattning och skjutas i tid under detaljplan- och 
överklagandeprocessen. Totalt har Svenska Bostäder erhållit markanvisning för 35 
byggrätter under året.  
 
Bolaget träffar Exploateringskontoret även fortsättningsvis regelbundet för att 
diskutera markanvisningar och presentera olika idéer och förslag på 
nybyggnadsprojekt.  
 
Stockholmshusen 
Inom Stockholmshusen processas drygt 3 000 lägenheter i de tre bolagen. I 
Svenska Bostäder har vi ca 1 100 byggrätter där det planeras för Stockholmshusen 
med byggstart 2024-2028. 
 
Inflyttningen i Svenska Bostäders första Stockholmsprojekt, Kv Ledinge i Tensta 
genomfördes i maj år 2021. Stockholmshusen har under våren uppmärksammats 
genom att Stockholmshems Stockholmshus på Hagsätravägen Rågsved i maj utsågs 
till ”årets bästa nyproduktion”. Tävlingen arrangeras av Sveriges Allmännytta för att 
hitta och sprida goda exempel på byggande. Projektet vann bland 14 nominerade 
och tre finalister från hela landet.  
 
Arbete med upphandling av det nya ramavtalet med entreprenörer enligt Dynamiskt 
inköpssystem (DIS) är nu genomfört. Inför den nya upphandlingen av 
Stockholmshus har erfarenheter från förra avtalsperioden tagits med. I projektet 
Bromstensgluggen har det nya avtalet för Stockholmshus används för första 
gången. Utvärdering sker löpande.  
 
Tidplan 
Redovisningen omfattar det som motsvarar rullande femårsplan, för mer detaljerad 
beskrivning av byggstart, se bilaga 1. 
 
Planerade beslut under året  

Oktober/December 

 Famnen, Stopvägen, Åkeslund, Inriktningsbeslut nyproduktion  
 Bromstensgluggen, Inriktningsbeslut nyproduktion 

Kommande 

 Växthusvägen del 2, Inriktningsbeslut nyproduktion 
 Garagevägen, Hammarbyhöjden, Genomförandebeslut 
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Risker och möjligheter 
Vi bedömer marknadsläget som utmanande beroende på osäkerhet i vår omvärld 
och efterdyningar av pandemin.  
 
Det finns störningar i leveranser till pågeånde projekt och entreprenörerna lyfter 
kostnadsanspråk för ökade kostnader. I pågående projekt ser vi ingen avtalsgrund 
för entreprenörernas anspråk men vi ser en risk för konflikt.  
 
Vi ser högre priser i en pågående upphandling och framförallt är det den höga 
materialprisutvecklingen som påverkar men även branschens riskpåslag på grund av 
osäkerhet i hur ekonomin kommer utvecklas. Vi bedömer att denna effekt kommer 
försvåra möjligheten till projektstarter under 2022 och 2023. Parallellt med en 
inbromsning i branschen så ser vi möjlighet till att öka tillgänglighet till 
entreprenörer som har kapacitet samt möjlighet att ge konkurrenskraftiga anbud. Vi 
ser även möjlighet till bättre tillgång på konsulter samt ett gynnsammare läge i 
rekrytering till egen personal. 
 
En närvarande utmaning i planarbete är utdragna processer på grund av tekniska 
förutsättningar och lokal opinion mot nybyggnation med överklagande som följd. I 
det rådande marknadsläget ser vi risk för höjda exploateringskostnader för staden 
vilket i förlängningen gör att Exploateringskontoret måste sälja marken vilket i sin 
tur gör att det i många projekt enbart kan bli bostadsrättsbyggare som kan komma 
ifråga om markanvisningar och inga hyresrättsbyggare.  
 
Uppföljning 
Svenska Bostäder uppdaterar aktuella listor motsvarande den bilagda. Vi följer 
kontinuerligt planprocesserna och reviderar när någon milstolpe i projekten nås. 
Detta kan vara ”Projektidé”, ”Erhållen markanvisning”, ”Start-PM”, ”Nytt skede” i 
planprocessen, ”Laga kraft”, ”Överklagad plan” osv. 
 
Bilagor 
1. Projektlista 2022-08-17 
_____________


