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Björnbodaskolan – Kompletterande paviljong för 
att ersätta hus A och D  

Förslag till inriktningsbeslut 

Förvaltningens förslag till beslut 
1. Utbildningsnämnden godkänner förvaltningens 

inriktningsförslag att tillfälligt uppföra en paviljong på 
Björnbodaskolan till en uppskattad hyresgenererande 
projektkostnad om cirka 25 mnkr och med en uppskattad 
tillkommande hyra år 1 om cirka 7,6 mnkr. 

2. Utbildningsnämnden begär hos kommunstyrelsens ekonomi- 
och trygghetsutskott om godkännande av inriktningsförslag 
att tillfälligt uppföra en paviljong på Björnbodaskolan till en 
uppskattad hyresgenererande projektkostnad om cirka 25 
mnkr och med en uppskattad tillkommande hyra år 1 om 
cirka 7,6 mnkr. 

3. Beslutet justeras omedelbart. 

Sammanfattning 
Till följd av nedstängningar av hus A och D som skett på grund av 
en försämrad inomhusmiljö på Björnbodaskolan står verksamheten 
inför en brist på viktiga funktioner. För att hantera denna situation 
har utbildningsförvaltningen vidtagit tillfälliga åtgärder, som 
innefattar en omställning av idrottssalen till matsal och 
förstärkningar för att möjliggöra viss undervisning vid 
Sörgårdsskolan. Utöver dessa åtgärder föreslår 
utbildningsförvaltningen att nämnden beslutar om en etablering av 
en paviljong för att återskapa och säkerställa skolans basfunktioner 
och erbjuda eleverna en ändamålsenlig utbildningsmiljö.  
 
Paviljongen är avsedd att vara en temporär lösning i väntan på 
byggnationen av en ny skolbyggnad och innebär bland annat att 
idrottssalen återgår till att användas som idrottssal. 

Bakgrund 
Till följd av nedstängningar av hus A och D, som skett på grund av 
en försämrad inomhusmiljö på Björnbodaskolan, står verksamheten 
inför en brist på viktiga funktioner. Den föreslagna paviljongen ska 
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kortsiktigt ersätta de funktioner som för närvarande saknas på 
skolan. På längre sikt planeras en nybyggnation för att säkerställa 
en skola nära hemmet. Björnbodaskolan ligger i stadsdelsområdet 
Hässelby-Vällingby.  
 

 
 
Befintliga skollokaler i Kälvesta-Vinsta 
Björnbodaskolan byggdes på 1970-talet för årskurserna F-6. Hus B 
stängdes 2016 på grund av försämrad inomhusmiljö och efter 
vidtagna åtgärder möjliggjordes en fortsatt användning av enbart 
idrottssalen i aktuell byggnad. I samband med detta flyttade 
eleverna i årskurs F-3 till en ny paviljongbyggnad på skolans 
fastighet. Eleverna i årskurs 4–6 flyttades över till andra skolor i 
närområdet, framför allt till Vinsta grundskola västra samt 
Sörgårdsskolan. Björnbodaskolans organisation har således ändrats 
från en skola med årskurs F-6 till numera F-3 och bildar 
tillsammans med Sörgårdsskolan en gemensam skolenhet. Vinsta 
grundskola västra är i sin tur en skola med årskurs 4–9. 
 
Mätvärden för inomhusmiljön i Björnbodaskolans permanenta 
byggnader avseende luftflöden och partikelhalter, har kontinuerligt 
övervakats av SISAB. För att upprätthålla en godkänd 
inomhusmiljö har flera åtgärder vidtagits vilka inkluderar förlängd 
ventilationstid, frekventa filterbyten, användning av ozonrenare 
samt förstärkt städning. I maj 2023 informerades 
utbildningsförvaltningen av SISAB om försämrade värden i hus A 
och D på Björnbodaskolan. Trots genomförda åtgärder var dessa 
inte tillräckliga för att avhjälpa situationen effektivt, vilket 
resulterade i ett behov av mer omfattande underhåll för att 
säkerställa en tillräckligt god inomhusmiljö. Som en följd av detta 
beslutade rektor i samråd med förvaltningen att evakuera 
verksamheten från dessa byggnader samma månad.  
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Vidtagna åtgärder efter nedstängningen av hus A och D 
Sedan nedstängningen av hus A och D på Björnbodaskolan har 
åtgärder vidtagits för att hantera utmaningarna som uppstått till 
följd av lokalbristen. Initialt ersattes matsalsfunktionen genom 
leverans av måltider, och klassrummen nyttjades för matintag. 
Samtidigt pågick arbetet med att hitta mer långsiktiga lösningar för i 
synnerhet matsal men även övriga förlorade funktioner. Flera 
lösningar har prövats, däribland att ordna matservering på Vinsta 
grundskola västra. Efter dialog med skolans personal bedömdes 
alternativet att ställa om idrottssalen till matsal samt att möjliggöra 
för idrottsundervisning på närliggande Sörgårdsskolan, som tillhör 
samma skolenhet och där bland annat slöjdundervisningen redan 
bedrivs, som det bästa alternativet tills en mer permanent lösning 
kunde vara på plats. Under hösten har således idrottssalen ställts om 
till matsal som en tillfällig lösning i väntan på den föreslagna nya 
paviljongen och Björnbodaskolan har erbjudits tider i 
Sörgårdsskolans idrottssal. Kostnaderna för detta har hanterats inom 
ramen för förvaltningens ekonomiska delegation. Nödvändiga 
justeringar har vidtagits för att uppfylla krav på brandsäkerhet och 
ventilation.  
 
Dialogen med elever, skolpersonal och vårdnadshavare har fortsatt 
under hela processens gång och både rektor, förvaltningen och 
SISAB har medverkat i att hitta olika lösningar för att hantera den 
kritiska situation som uppstått i och med att en stor del av skolans 
lokaler behövde omedelbart evakueras. 
 
Alternativa lösningar 
Samtliga stängda byggnader på fastigheten har utvärderats och 
konstaterats fuktiga och kräver omfattande byggåtgärder för att 
kunna användas igen. Dialog har förts med Hässelby-Vällingby 
stadsdelsförvaltning för att undersöka möjliga lösningar inom 
stadsdelens byggnadsbestånd. Möjligheterna har övervägts att 
evakuera Björnbodaskolans drygt 300 elever till lokaler inom 
förvaltningens bestånd. Bland annat har paviljonger vid 
Nälstaskolan och Vällingbyskolan samt lokaler i Vinsta västra 
grundskola setts över som möjliga evakueringsalternativ. Dessa 
alternativ har avfärdats eftersom hela skolans verksamhet inte har 
kunnat rymmas inom alternativen och det skulle innebära stora 
konsekvenser för verksamheten att vara evakuerad på flera ställen i 
så pass många år. 
 
Även möjligheten att evakuera Björnbodaskolans elever till Sankt 
Jacobiskolan tidigare än planerat har avfärdats då detta skulle 
senarelägga övriga tilltänka skolors evakueringar dit med flera år. 
Samtliga skolor står inför planerade underhåll som inte går att 
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senarelägga med så många år som evakueringsplanen skulle 
förskjutas. En sådan förskjuten tidplan skulle enbart bidra till att fler 
skolor riskerar att hamna i en situation där byggnader behöver 
stängas på grund av att den tekniska utrusningen slutar fungera.  
 
Att upprätta en modulskola som en permanent lösning för att kunna 
ersätta befintlig paviljong och komplettera med de funktioner som 
saknas efter nedstängningen är också beroende av att verksamheten 
helevakueras för att kunna säkerställa säkerheten för barnen under 
byggtiden och är således inte ett genomförbart alternativ. Detta då 
det under byggtiden skulle förekomma buller, pålning, sprängning, 
samt frekvent byggtrafik 
 
Med anledning av detta bedömer förvaltningen att den mest 
effektiva lösningen för verksamheten, och för att hantera skolans 
behov av lokalytor, är att ställa upp ytterligare en paviljong på 
fastigheten i väntan på att skolan kan evakueras till Sankt 
Jacobiskolan och en ny skola kan börja byggas. 
 
Planering fram till byggstart av nya Björnbodaskolan 
I nämndens lokalförsörjningsplan redovisas planeringen av en ny 
skola, som beräknas stå klar tidigast 2033. En detaljplan för 
Björnbodaskolan, innehållande skola för årskurserna F-6, med 
utbyggnadsmöjlighet för F-9 och idrottshall har tagits fram och 
vunnit laga kraft i mars 2021. Detaljplanen möjliggör uppförandet 
av en ny skola med plats för upp till 1200 elever. 
 
Förvaltningen har på inrådan av SISAB tagit beslut att det inte är 
lämpligt att fortsätta bedriva verksamhet på Björnbodaskolan under 
tiden en ny skolbyggnad och idrottshall uppförs. En lämplig 
evakueringslösning är Sankt Jacobiskolan i Vällingby dit skolan kan 
evakueras 2031. Detta är samtidigt som bygglovet för den 
nuvarande paviljongen löper ut. 
 
Flera skolor i västerort, inklusive Björnbodaskolan, kommer att 
genomgå nödvändigt och tidskritiskt underhållsarbete som kräver 
evakuering, där Sankt Jacobiskolan har utsetts till 
evakueringsskolan i västerort (dnr. UTBF 2023/1020). Byggstarten 
av den nya Björnbodaskolan beror således på möjligheten att 
tillfälligt flytta verksamheten till Sankt Jacobiskolan. Generell 
byggtid för en ny skola är två år.  
 
Behov och planering av nya Björnbodaskolan 
En avgörande faktor som betonar behovet av en ny Björnbodaskola 
är stadens åtagande att erbjuda skolplatser nära hemmet. En skola 
på denna plats är nödvändig, eftersom andra alternativ skulle 
resultera i långa skolvägar för de boende i området. 
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Nuvarande planering sammanfaller med utvecklingen av området 
Vinsta-Johannelund, som beräknas innefatta upp till 4000 nya 
bostäder.  
 
Nystarten av Sankt Jacobiskolan, en permanent detaljplan för 
Vinsta grundskola västra tillsammans med utvecklingen av nya 
Björnbodaskolan ska kunna hantera skolbehovet för det kommande 
området Vinsta-Johannelund.  

Ärendet 
Till följd av nedstängningen av hus A och D har funktioner behövt 
komprimeras och pressas ihop. För närvarande bedrivs all 
undervisning i den befintliga paviljongens lokaler, vilket belastar 
dels ventilationen, dels skolans organisation och därmed 
arbetsmiljön. Personalen står inför utmaningar och måste anpassa 
sitt arbetssätt, särskilt på grund av bristen på mötesrum. Utrymmen 
för elevhälsan är begränsade och möjligheten att hålla konfidentiella 
samtal med elever och vårdnadshavare är beroende av att personal 
ständigt flyttar omkring för att frigöra rum. Fritidsverksamheten har 
utrymmesbegränsningar, vilket gör det svårt att genomföra 
aktiviteter på ett effektivt sätt. Denna brist på lokaler leder till en 
ökad arbetsmiljöbelastning för både personal och elever.  
 
Projektet omfattar inhyrning och etablering av en 
paviljongsbyggnad vid Björnbodaskolan för att kompensera för 
funktioner som förlorats på grund av stängningen av skolans 
permanenta delar. Paviljongen planeras att uppföras på en lämplig 
plats på skolområdet med beaktande av befintlig byggrätt, 
verksamhetens behov och skolgårdens utformning. Den exakta 
placeringen är ännu inte fastställd, utan utreds vidare i projektets 
kommande skede. Paviljongen är avsedd att vara en temporär 
lösning och syftar till att säkerställa en sammanhängande skoltid för 
eleverna på Björnbodaskolan och skapa en bättre arbetsmiljö. 
 
Paviljongen planeras för att inrymma matsal och mottagningskök 
med avfallshantering och diskhantering. Ytterligare funktioner som 
ska inkluderas är lokaler för elevhälsan, skolans administration och 
vaktmästare. Dessutom innefattar projektet utrymmen för bibliotek, 
musik, bild, rum för fritidsverksamhet samt klassrum och grupprum 
för särskild undervisningsgrupp. Paviljongens lokaler planeras att 
nyttjas effektivt och flexibelt genom att olika funktioner samnyttjar 
lokalerna. För detta ändamål har förvaltningen gjort bedömningen 
att paviljongen kräver cirka 700 kvm.  
 
Tidplan 
Paviljongen ska ersätta flera funktioner och kräver en annan 
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anpassning än lokaler som enbart ska fungera som klassrum. Detta 
gör att projektet är förhållandevis komplext och har krävt en 
särskild hantering. För att inte tappa ytterligare tid i projektet har 
projektering, bygglovshantering, samt upphandling beställts och 
påbörjats i januari 2024. Kostnaden är inkluderad i den totala 
kostnaden för förslagshandlingsskedet och har beställts inom ramen 
för förvaltningens ekonomiska delegation för att korta tidplanen så 
mycket som möjligt. Normalt sett behandlas bygglov och 
upphandling i ett senare skede av ett projekt, men med anledning av 
den tidspressade situationen har förvaltningen, i samarbete med 
SISAB, beslutat att skynda på processen för Björnbodaskolan. 
 
Genom att påskynda ordinarie process gör SISAB bedömningen att 
paviljongen som tidigast kan stå klar till augusti 2025, under 
förutsättning att inga hinder dyker upp. Förvaltningen planerar 
genomförandeärende till utbildningsnämnden i oktober 2024 och 
därefter beslut i kommunstyrelsens ekonomi- och trygghetsutskott.  
 
Beroenden 
Projektet är beroende av att tidsbegränsat bygglov beviljas för den 
nya paviljongen. Den befintliga paviljongen på Björnbodskolan har 
ett tidsbegränsat bygglov som löper ut april 2031, och kan inte 
förlängas. Detta innebär att behovet för den tillkommande 
paviljongen inte sträcker sig längre än fram till 2031. 
 
För skolan innebär projektet att undervisningen i trä- och 
metallslöjd för årskurs 3 fortsatt sker på Sörgårdsskolan, som ligger 
700 meter från Björnbodaskolan. Undervisningen i idrott och hälsa 
kan efter paviljongetableringen flyttas tillbaka till Björnbodaskolan 
efter att ha bedrivits på Sörgårdsskolan.  
 
Ekonomi 
SISAB har på uppdrag av förvaltningen tagit fram ett underlag för 
inriktningsbeslut för projektet. Total uppskattad hyresgenererande 
projektkostnad uppgår till cirka 25 mnkr och medför ett uppskattat 
hyrestillägg första året om ca 7,6 mnkr inklusive inhyrningskostnad 
för paviljong. Hyran baseras på en hyresperiod om sex år.  
Förslagshandlingskostnaden inklusive kostnader för upphandling 
och bygglovshantering uppgår till 4,5 mnkr och ingår i den 
hyresgenererande investeringskostnaden. Projektet startar direkt i 
förslagshandlingsskedet, därmed finns inga direkta kostnader för 
utredning. Direktkostnader kan komma att belasta verksamheten för 
inventarier, vilket utreds vidare i nästa skede. Om projektet avbryts 
kommer nedlagda kostnader faktureras till utbildningsförvaltningen. 
 
Utbildningsförvaltningen har sagt upp hyresavtal för lokaler vid 
Björnbodaskolan med förtida upphörande på grund av att lokalerna 
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inte är brukbara. I tabellen nedan redovisas avgående yta samt 
avgående hyra motsvarande hus A och D som lämnats maj 2023 
och vars funktioner ersätts i det nu aktuella ärendet. SISAB har inte 
bekräftat uppsägningen. Om förvaltningen skulle behålla avtalen 
och senare beställa rivning skulle hyran, restvärden om cirka 1,6 
mnkr och rivningskostnader ytterligare belasta nämnden. 
 
Projektfakta  
Befintlig organisation (årskurser) F-3 

 
Ny organisation (årskurser) F-3 
Färdigställd (år) 2025 
Befintlig kapacitet (platser) 336 elever 
Total kapacitet efter projekt (platser) 336 elever 
Ursprunglig area (BRA) 3838 kvm  

(A+D+idrott+befintlig paviljong) 
Avgående area (BRA) 1300 kvm (A+D) 
Tillkommande area (BRA) ca 700 kvm exkl. teknikrum 
Area efter byggåtgärd (BRA) Ca 3238 kvm exkl. teknikrum 

(befintlig paviljong + 
tillkommande paviljong + idrott) 

Total projektkostnad 25 mnkr 
Total hyresgenererande 
projektkostnad 

25 mnkr 

Befintlig hyra 8,9 mnkr 
Avgående hyra  ca 1,2 mnkr (A+D)  
Tillkommande hyreskostnad (år 1) 7,6 mnkr  
Tillkommande hyreskostnad 
beräknad med 
kalkylberäkningsprocent (år 1) 

7,4 mnkr 

Ny hyreskostnad vid färdigställande 
(år 1) 

15,3 mnkr 

Hyreskostnad vid färdigställande 
beräknad med 
kalkylberäkningsprocent (år 1) 

15,1 mnkr 

 
Nyckeltal  
Hyreskostnad/plats 45,5 tkr/plats 
Hyreskostnad/plats beräknad med 
kalkylberäkningsprocent 

45 tkr/plats 

Area/plats 9,6 kvm/plats 
 
Risker och osäkerhetsfrågor 
Projektets främsta risk är de osäkerheter som uppstår på grund av 
bristen på en detaljerad utredning. Med anledning av den 
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brådskande situationen på Björnbodaskolan och det brådskande 
behovet av att snabbt etablera en paviljong, har utbildnings-
förvaltningen valt att med utgångspunkt i lokalprogrammet för nya 
skolor, gå vidare med förslag på fördefinierade lokalytor till SISAB. 
Dessa lokalytor används som grund för en preliminär 
kostnadsuppskattning, och det finns en betydande risk att det 
slutgiltiga ytbehovet och därmed kostnaden kan skilja sig från 
denna första uppskattning när alla utredningar är slutförda.  
 
Kostnadsunderlaget från SISAB är baserat på schabloner från 
tidigare projekt. Antalet våningar i paviljongen är heller inte 
fastställt samt den exakta storleken efter att teknikytor har utretts. 
Detta medför en risk för att lokalytorna kan komma att justeras i 
projektets nästa skede. Inför genomförandebeslutet i oktober ska det 
finnas ett bättre underlag och tydligare kostnadsbild. 
 
Geoteknisk undersökning och markundersökningar är inte 
genomförda, vilket kan leda till omfattande markåtgärder som kan 
orsaka både fördyring och försening. Dessa utredningar planeras i 
projektets kommande skede. 
 
Bristen på en detaljerad utredning ökar risken för förseningar. Det 
är avgörande att paviljongen uppförs skyndsamt för att möta 
skolans behov. Utbildningsförvaltningen tillsammans med SISAB 
arbetar därför proaktivt genom att i varje skede vidta möjliga 
åtgärder som kan förkorta tidplanen. På så sätt ges marginal att 
hantera eventuella förseningar.  
 
Ytterligare en riskfaktor är att upphandling av paviljongleverantör 
överklagas.  

Ärendets beredning 
Ärendet har beretts inom avdelningen för ekonomi och styrning i 
samverkan med grundskoleavdelningen, skolverksamheten, och 
SISAB. Samråd med huvudskyddsombud pågår. Samråd med 
stadsledningskontoret har inte avslutats.  
 
Ärendet kommer att behandlas i samverkan med de fackliga 
organisationerna den 13 februari 2024. Funktionshinderrådet 
kommer få möjlighet att behandla ärendet vid sammanträdet den 14 
februari 2024. 

Förvaltningens synpunkter och förslag 
Förvaltningen är medveten om de ekonomiska konsekvenser som en 
tillfällig paviljongetablering vid Björnbodaskolan får under 
uppställningstiden. Dock skulle de alternativa lösningar som utretts 
inneburit stora konsekvenser för det planerade underhållet av ett 



 

 
 

Tjänsteutlåtande 
Dnr UTBF 2023/6756 

Sida 9 (10) 
 

Björnbodaskolan – Kompletterande 
paviljong för att ersätta hus A och D  
 

flertal skolor i området, vilket hade kunnat leda till driftstopp och 
akuta nedstängningar. Att delevakuera till flera skolor skulle få 
negativa konsekvenser för barnen som skulle få gå hela sin 
skolgång utspridd när verksamheten inte är sammanhållen och 
förvaltningen har därför gjort bedömningen att en tillfällig 
paviljongetablering vid Björnbodaskolan är den bästa lösningen för 
barnen och deras rättigheter. 

Konsekvenser för barn och barns rättigheter 
En barnkonsekvensanalys har genomförts och projektet förankras i 
artikel 28 i barnkonventionen som fastslår att alla barn har rätt till 
utbildning. Projektet ska säkerställa att eleverna på 
Björnbodaskolan ges förutsättningar för att erhålla en likvärdig 
utbildning. Genom att säkerställa viktiga stödfunktioner ska 
projektet även uppfylla barnens rätt till bästa möjliga hälsa enligt 
artikel 24. Vidare i överensstämmelse med artikel 2 i 
barnkonventionen, som framhåller alla barns lika värde och 
rättigheter, är det av vikt att återställa de funktioner som gått 
förlorade vid nedstängningen av skolans lokaler. 
 
Jämställdhetsanalys 
Ärendet bedöms inte leda till några negativa konsekvenser utifrån 
ett jämställdhetsperspektiv.  
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Utbildningsnämnden godkänner förvaltningens inriktningsförslag 
att tillfälligt uppföra en paviljong på Björnbodaskolan till en 
uppskattad hyresgenererande projektkostnad om cirka 25 mnkr och 
med en uppskattad tillkommande hyra år 1 om cirka 7,6 mnkr. 
 
Utbildningsnämnden begär hos kommunstyrelsens ekonomi- och 
trygghetsutskott om godkännande av inriktningsförslag att tillfälligt 
uppföra en paviljong på Björnbodaskolan till en uppskattad 
hyresgenererande projektkostnad om cirka 25 mnkr och med en 
uppskattad tillkommande hyra år 1 om cirka 7,6 mnkr. Beslutet 
justeras omedelbart. 
 
 
 
Lena Holmdahl       Ulrika Klemets 
Utbildningsdirektör      Avdelningschef 
Utbildningsförvaltningen     Utbildningsförvaltningen 
 
Peter Bragner 
Grundskoledirektör 
Utbildningsförvaltningen 
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