

Stoppade trygghetsinvesteringar

Svar på skrivelse från (S)

Älvsjö stadsdelsnämnd ansökte i tertialrapport 1 2018 om medel för trygghetsinvesteringar i flera parker. Nämnden beviljades medel för bland annat förbättrad belysning i Prästgårdsparken-Sjörövarparken nära Älvsjö centrum med 1,8 mnkr.

Direkt intill Prästgårdsparken pågår bygget av 520 lägenheter. Utifrån det har Exploateringskontoret tagit fram en upprustningsplan för parken, som de planerade att genomföra 2019. Syftet var att göra parken mer robust och attraktiv inför det stora antalet nya parkbesökare som inflyttningen kommer att medföra.

Stadsdelsförvaltningen såg ett behov av att även genomföra trygghetsinsatser i samband med upprustningen, dels en förbättring av belysningen i parken, dels utbyte av en del större buskage mot låg växtlighet för bättre sikt i parken.

Exploateringskontoret har därefter skjutit upp den planerade upprustningen av parken till 2020-2021. Därför kunde inte heller arbetet med belysningen starta 2018 som planerat. Eftersom projektet inte startat blev nämnden inte beviljad en budgetjustering av medlen i verksamhetsberättelsen 2018. Istället valde förvaltningen att göra en ny ansökan i tertialrapport 1 2019, vilken beviljades. Kostnaderna för 2019 handlar framför allt om inköp av armaturer och övrigt belysningsmaterial. Förvaltningen kommer att föreslå att nämnden ansöker om budgetjustering av resterande medel i verksamhetsberättelsen 2019.