

<b>Projektnamn</b>	<i>Belysning i Prästgårdsparken/Sjörövarlekplatsen i Solberga</i>
<b>Geografisk plats för investering</b>	<i>Prästgårdsgränd, Solberga, Älvsjö sdn</i>
	
<b>Projektets mål och syfte</b>	<p><i>Polisen har vid flera tillfällen pekat ut behovet av bättre belysning och lägre växtlighet i parkerna närmast Älvsjö centrum där det pågår droghandel. Målet är att upprustning och komplettering av belysningen i parken ska öka tryggheten för parkens besökare och boende kring parken.</i></p>

## Slutredovisning

<b>Beskrivning av slutresultat utifrån investeringens mål, syfte och platsens behov av trygghetsskapande åtgärd</b>	<p><i>Belysningsmaterialet har köpts in.</i></p>
<b>Beskrivning av eventuella avvikelser i projektets genomförande</b>	<p><i>Exploateringskontoret har tagit fram en upprustningsplan för parken utifrån det omfattande bostadsbyggande som pågår intill. I samband med den upprustningen avser stadsdelsnämnden att förbättra belysningen i parken utifrån de trygghetsaspekter som finns.</i></p> <p><i>Exploateringskontoret har flyttat fram starten för upprustningen av parken till 2020. Därför har stadsdelsförvaltningen och trafikkontoret inte kunnat påbörja arbetet med förbättrad belysning. Belysningsmaterialet har köpts in, men medlen för arbetskostnaden önskar stadsdelsförvaltningen ombudgetera till 2020.</i></p>
<b>Beskrivning av ekonomiskt utfall och eventuell avvikelse mot kalkylerade utgifter</b>	<p><i>Beviljat belopp 2019: 1.800 tkr Förbrukat belopp 2019: 771 tkr Önskar ombudgetera till 2020: 1.000 tkr</i></p>

<b>Bilder före</b>	<p><i>Infoga <b>om</b> bilder finns från plats innan trygghetsinvestering.</i></p>
<b>Bilder efter</b>	<p><i>Infoga bilder från plats efter trygghetsinvestering.</i></p>