


<b>Projektnamn</b>	<b>Belysning av parkväg mellan Traneberg och Alvik</b>
<b>Geografisk plats för investering</b>	<i>Parkvägen mellan Traneberg och Alvik, Bromma</i>
	
<b>Projektets mål och syfte</b>	<p>Målet är att parkvägen, som redan används frekvent av en mycket blandad målgrupp, ska kunna nyttjas av flera, även av kvinnor, flickor och barn som tidigare har inte velat använda den obelysta sträckan efter mörkrets inbrott. Insatsen bedöms öka tryggheten längs parkvägen.</p>

## Slutredovisning

<b>Beskrivning av slutresultat utifrån investeringens mål, syfte och platsens behov av trygghetsskapande åtgärd</b>	<p>Sträckningen är den närmsta gång- och cykelförbindelsen mellan Alviks centrum och Tranebergsängen samt ansluter till Drottningholmsvägen. Den pågående exploateringen runt Tranebergsängen medför en större inflyttning till området och då kommer även parkvägen att nyttjas i ännu högre grad. Den nya belysningen försvårar för EU-migranter som återkommande har nyttjat skogspartiet som boplats vilket har skapat stor otrygghet i området samt medfört återkommande brandrisk och sanitära olägenheter. Redan nu har förvaltningen mottagit positiva reaktioner från motionärer och hundägare om dom gjorda åtgärderna.</p> <p>Effekten av åtgärden kan analyseras efter den kommande hösten och vintern. Uppföljning av åtgärden kommer att ske via dialog med brukare i området där åtgärden har skett samt i enkätform under 2023.</p> <p>Resultatet av trygghetsinvesteringar gjorda i stadsdelen under 2021 kommer att redovisas samlad via sociala medier och/eller via annons i lokaltidningen.</p>
<b>Beskrivning av eventuella avvikelser i projektets genomförande</b>	Inga avvikelser.
<b>Beskrivning av ekonomiskt utfall och eventuell avvikelse mot kalkylerade utgifter</b>	Förvaltningen ansökte om och beviljades 1,0 mnkr. Utfallet blev 0,9 mkr.

Bilder före





**Bilder efter**





