


<p>Projektnamn</p>	<p>Belysning av utegym vid Judarskogen, Södra Ängby</p>
<p>Geografisk plats för investering</p>	<p><i>Adress och stadsdelsområde</i></p> 
<p>Projektets mål och syfte</p>	<p>Utegygmet, som används frekvent och av en blandad målgrupp, saknade belysning och man upplevde generellt en stor otrygghet när man nyttjade gymmet. Åtgärden var viktig för att brukarna inte ska behöva avstå från träningsmöjligheten efter mörkrets inbrott på grund av att ytan inte är belyst.</p>

Slutredovisning

Beskrivning av slutresultat utifrån investeringens mål, syfte och platsens behov av trygghetsskapande åtgärd	<p>De genomförda insatser förväntas generera ett flera medborgare kommer att nyttja av utegymmet under flera timmar på dygnet än vad som sker idag samt att ge en ökad upplevd trygghet på platsen.</p> <p>Effekten av åtgärden kan analyseras efter den kommande hösten och vintern. Uppföljning av åtgärden kommer att ske via dialog med brukare i området där åtgärden har skett samt i enkätform under 2023.</p> <p>Resultatet av trygghetsinvesteringar gjorda i stadsdelen under 2021 kommer att redovisas samlat via sociala medier och/eller via annons i lokaltidningen.</p>
Beskrivning av eventuella avvikelser i projektets genomförande	Inga avvikelser.
Beskrivning av ekonomiskt utfall och eventuell avvikelse mot kalkylerade utgifter	Förvaltningen ansökte om 0,25 mnkr och beviljades 0,2 mnkr. Utfallet blev 140 tkr.

Bilder
före



Bilder
efter



Infoga bilder från plats efter trygghetsinvestering.