

Handläggare
Kersti Tagesson
Telefon: 08-50814317

Till
Enskede-Årsta-Vantörs
stadsdelsnämnd 2023-02-23

Projekt kulturplats Snösätra

Lägesrapport 4 och inriktning

Förvaltningens förslag till beslut

1. Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd lägger rapporten till handlingarna.
2. Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd godkänner föreslagen inriktning.

Sammanfattning

Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd har i kommunfullmäktiges tre senaste budgetar fått i uppdrag att samordna arbetet med att etablera en kulturplats i Snösätra tillsammans med andra relevanta nämnder och externa aktörer. Som en del i uppdraget för 2022 ingick att öppna en popup-kulturplats under sommaren.

Projektet har tidigare avrapporterat sitt arbete i tre lägesrapporter. Den här rapporten, det vill säga lägesrapport nummer fyra, sammanfattar projekt Kulturplats Snösättras arbete under hösten 2022 och handlingsalternativ framåt utifrån de förutsättningar som kommer med kommunfullmäktiges budget för 2023. Projektet planeras att pågå fram till den 30 juni 2023.

Förvaltningen föreslår att Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd godkänner föreslagen inriktning och lägger lägesrapporten till handlingarna.

Bakgrund

I kommunfullmäktiges budget för år 2021 fick Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd i uppdrag att leda, samordna och under 2021 påbörja etableringen av en ny kulturplats i Snösätra industriområde i samarbete med exploateringsnämnden, miljö- och hälsoskyddsnämnden, kulturnämnden, trafiknämnden och stadsbyggnadsnämnden och i dialog med aktörerna i Snösätra.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden samt exploateringsnämnden fick i samma budget uppdraget att fortsätta utveckla arbetet kring växtsanering av förorenad mark, bland annat i saneringsarbetet av

södra delen av Snösättra industriområde, och undersöka möjligheter för växtbaserad sanering i vatten.

Med kommunfullmäktiges budget för år 2022 kom ett förnyat och utvecklat uppdrag om en kulturplats i Snösättra: ”Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd ska fortsätta arbeta för en permanent kulturplats i Snösättra samt som en del i det arbetet öppna en Popupkulturplats sommaren 2022. I arbetet deltar kulturnämnden, exploateringsnämnden, stadsbyggnadsnämnden, miljö- och hälsoskyddsnämnden, trafiknämnden och externa aktörer.”

Även kommunfullmäktiges budget för 2023 innehåller uppdrag om Snösättra; ”Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd ska i samarbete med exploateringsnämnden, kulturnämnden, miljö- och hälsoskyddsnämnden, stadsbyggnadsnämnden, trafiknämnden och relevanta aktörer verksamma i området fortsätta arbetet med en permanent kulturpark med fokus på graffiti i Snösättra”.

Projektet har tidigare avrapporterat sitt arbete i lägesrapport ett, två och tre.

Projektet planeras att pågå fram till den 30 juni 2023.

Ärendet

Denna rapport, lägesrapport 4, sammanfattar projekt Kulturplats Snösättras arbete under hösten 2022 och handlingsalternativ framåt utifrån de förutsättningar som kommer med kommunfullmäktiges budget för 2023.

Rapporten tar upp teman som:

- områdets historia och praktiska och faktiska förutsättningar,
- projekt Kulturplats Snösättras uppdrag, mål och leveranser,
- slutsatser från projektets arbete hittills,
- förslag på inriktning och fortsatt organisering av arbetet med Kulturplats Snösättra.

Kulturplatsen i Snösättra föreslås i fortsättningen drivas av aktörer och även fortsättningsvis begränsas till stadsdelsförvaltningens arrenden. Verksamheten föreslås ta sin utgångspunkt i de faktiska (fysiska, ekonomiska samt miljö- och planmässiga) förutsättningar som gäller på platsen. Verksamheten behöver finansiera sig själv, ske i samklang med naturreservatet och stöddas av tillfälliga bygglov. Stadens trygghetsmöten tillsammans med polisen föreslås fortsätta. Projektet införlivas i Platssamverkan Rågsved och rapporterar till dess styrgrupp.

Ärendets beredning

Ärendet har beretts inom Administrativa avdelningen i samarbete med styrgruppen för projekt Kulturplats Snösättra.

Förvaltningens synpunkter och förslag

Förvaltningen föreslår att Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd godkänner föreslagen inriktning och lägger rapporten till handlingarna.

Anders Carstorp
Stadsdelsdirektör
Enskede-Årsta-Vantör
stadsdelsförvaltning

Anna Larsson
Avdelningschef
Enskede-Årsta-Vantör
stadsdelsförvaltning

Bilaga

Kulturplats Snösätra – Lägesrapport 4

Attesterat av

Detta dokument har godkänts digitalt av följande personer:

| Namn | Datum |
|------------------------------------|--------------|
| Anders Carstorp, Stadsdelsdirektör | 2023-02-08 |
| Anna Larsson, Avdelningschef | 2023-02-08 |