



Projektnamn: Upprustning av parkvägar i Svedmyra

Adress: Oppundavägen

Projektnummer enligt kontoplan:

			9	1	x	x
--	--	--	---	---	---	---

--	--	--	--	--	--	--



Beslut	Godkänd			
	Datum		Förv. Ch.	SDN
Startbeslut				
Projekt-PM/för Inriktningsbeslut	2019-01-31	Verksamhetsplan för 2019		
Projekt-PM/för Genomförandebeslut	2019-05-23		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Rev. Projekt-PM nytt Genomförandebeslut			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Projektansvar

Ansvarig	Programskede:	Jan Ekman
Ansvarig	Projekteringskede:	
Ansvarig	Entreprenadskede:	Jan Ekman

Projektorganisation

Program, park:	Jan Ekman	Gatudrift och underhåll:	-
Program, gata:	-	Trafikdrift:	-
Projektering, park:	-	Konstbyggnad:	-
Projektering, gata:	-	Upplåtelse:	-
Entreprenad:	Jan Ekman	Tillgänglighet:	-
Belysning:	-		
Signal:	-		
Övriga			

Projektbeskrivning

Huvudmål, delmål m m

Upprustning av parkvägar i Svedmyra för ökad framkomlighet och bättre tillgänglighet.

Speciella frågor

Viktigt att belysa, särart, miljöbedömning/teknik, risker (t ex informationsmässiga)

Miljökonsekvenser: Projektet förväntas inte påverka miljön

Tillgänglighet: Ökar

Riskbedömning: Förvaltningen ser inga risker i projektet.

Övrigt:

Översiktlig tidplan

AKTIVITET	2019				2020				2021				2022				2023			
	kv1	kv2	kv3	kv4	kv1	kv2	kv3	kv4	kv1	kv2	kv3	kv4	kv1	kv2	kv3	kv4	kv1	kv2	kv3	kv4
Program	x																			
Projektering																				
Entreprenad		x	x																	

Drift- och underhållskonsekvenser

Drift och underhållskostnaderna förväntas vara oförändrade.

Uppskattad totalkostnad för projektet: Mkr
Kostnadsuppskattning inför inriktningsbeslut 1,6 Mkr

PROJEKT-PM FÖR GENOMFÖRANDEBESLUT

Tidplan

AKTIVITET	2019				2020				2021				2022				2023			
	kv1	kv2	kv3	kv4	kv1	kv2	kv3	kv4	kv1	kv2	kv3	kv4	kv1	kv2	kv3	kv4	kv1	kv2	kv3	kv4
Program	x																			
Projektering																				
Entreprenad		x	x																	

Investeringskalkyl (prisnivå år/mån/dag)

- -

Aktivitet	Totalkostnad	Periodisering				
		Budget- 2017	Budget- 2018	Budget- 2019	Budget- 2020	Budget- 2021
Egen tid	65 000	65 000				
Program						
Projektering						
Entreprenad	1 282 000	1 282 000				
Byggledning						
Övrigt						
Oförutsett	50 000	50 000				
Genomförande- beslut summa	1 397 000	1 397 000				

Driftkalkyl

Ändrade driftkostnader per år:	
Kapitaltjänstkostnader år 1:	139 700