

| | |
|--------------------|-------------------------------|
| Projektnamn | Belysning Fagersjö elljusspår |
|--------------------|-------------------------------|

| | |
|---|---|
| Geografisk plats för investering | <i>Fagersjöskogens elljusspår</i> |
| |  |

| | |
|---------------------------------|---|
| Projektets mål och syfte | <p>Ansökan gällde uppsättning av åtta lyspunkter med stolpe, armatur och kabeldragning. Tre punkter från Fagersjövägen in till elljusspåret och fem från Kontoristvägen. Se bild längst ner i detta dokument. Belysningen sätts upp med 20 meters mellanrum vilket är standard.</p> <p>Observera att en extra lyspunkt tillkom vid Fagersjövägen vilket gör att det handlar om nio lyspunkter totalt.</p> |
|---------------------------------|---|

Delrapport/slutredovisning

| | |
|---|--|
| Beskrivning av slutresultat utifrån investeringens mål, syfte och platsens behov av trygghetsskapande åtgärd | <p>Projektet är genomfört med gott resultat. Medborgare har hört av sig via Tyck Till och tackat för insatsen. Det är klart ljusare och tryggare att ta sig in till spåret nu, se bilder längst ner.</p> |
|---|--|

| | |
|---|--|
| <p>Beskrivning av eventuella avvikelser i projektets genomförande</p> | <p>En avvikelse på så sätt att en extra lyspunkt tillkom vid Fagersjövägen.</p> |
| <p>Beskrivning av ekonomiskt utfall och eventuell avvikelse mot kalkylerade utgifter</p> | <p>Totalt utfall var 414 200 kr. Beviljat belopp var 400 000 kr. De extra 14 200 kan förklaras med att en extra belysningspunkt tillkom.</p> |

| | |
|---------------------------|---|
| <p>Bilder före</p> | <p><i>Infoga om bilder finns från plats innan trygghetsinvestering.</i></p>  |
|---------------------------|---|



**Bilder
efter**

Infoga bilder från plats efter trygghetsinvestering.



