




Projektname: Lekplatsen Skallet, Kv Kungspudeln Belysning

Adress: Gråhundsvägen 62

Projektnummer enligt kontoplan:

			9	1	9	2
--	--	--	---	---	---	---

--	--	--	--	--	--	--



Beslut	Godkänd		
	Datum		
Startbeslut			
Projekt-PM/för Inriktningsbeslut	2021-02-04	Ansökan om trygghetsmedel VP-2021	
Projekt-PM/för Genomförandebeslut	2021-05-27		X
Rev. Projekt-PM nytt Genomförandebeslut			

**Projektansvar**

Ansvarig	Programskede: Tomaj Keivany
Ansvarig	Projekteringskede: Jan Ekman
Ansvarig	Entreprenadskede: Jan Ekman

### Projektorganisation

Program, park:	-	Gatudrift och underhåll:	-
Program, gata:	-	Trafikdrift:	-
Projektering, park:	Jan Ekman	Konstbyggnad:	-
Projektering, gata:	-	Upplåtelse:	-
Entreprenad:	Jan Ekman	Tillgänglighet:	-
Belysning:	-		
Signal:	-		
Övriga			

### Projektbeskrivning

Huvudmål, delmål m m

Lekplatsen skallet i Sköndal har idag dålig belysning. Lekplatsen inklusive bollplaner belyses endast med två belysningsmaster. Åtgärden med att öka belysningen kommer öka den upplevda tryggheten på platsen. Ökad användning av parken kommer komma även öka tryggheten.

### Speciella frågor

Viktigt att belysa, särart, miljöbedömning/teknik, risker (t ex informationsmässiga)

Miljökonsekvenser: Parkleken är belyst idag. Förbättrad belysning förväntas ge ringa miljökonsekvenser.  
Tillgänglighet: Ökar  
Riskbedömning:  
Övrigt:

### Översiktlig tidplan

AKTIVITET	2020				2021				2022				2023				2024			
	kv1	kv2	kv3	kv4	kv1	kv2	kv3	kv4	kv1	kv2	kv3	kv4	kv1	kv2	kv3	kv4	kv1	kv2	kv3	kv4
Program		x																		
Projektering			x																	
Entreprenad					x	x														

### Drift- och underhållskonsekvenser

Driftkostnaden förväntas öka något.

Uppskattad totalkostnad för projektet: **1,5 Mkr**  
Kostnadsuppskattning inför inriktningsbeslut: **Mkr**

## PROJEKT-PM FÖR GENOMFÖRANDEBESLUT

### Tidplan

AKTIVITET	2020				2021				2022				2023				2024			
	kv1	kv2	kv3	kv4	kv1	kv2	kv3	kv4	kv1	kv2	kv3	kv4	kv1	kv2	kv3	kv4	kv1	kv2	kv3	kv4
Program			x																	
Projektering				x																
Entreprenad							x	x												

### Investeringskalkyl (prinsnivå år/mån/dag) 2020 - 11 - 01

Aktivitet	Totalkostnad	Periodisering				
		Budget- 2021	Budget- 2022	Budget- 2023	Budget- 2024	Budget- 2025
Egen tid	100 000	100 000				
Program						
Projektering	38 540	38 540				
Entreprenad	1 122 000	1 122 000				
Byggledning						
Övrigt	40 000	40 000				
Oförutsett	199 460	199 460				
<b>Genomförande- beslut summa</b>	<b>1 500 000</b>	<b>1 500 000</b>				

### Driftkalkyl

Ändrade driftkostnader per år:	3 600
Kapitaltjänstkostnader år 1:	81 750





