



	2018		2019		2020							2021		2011		Totalt projektet		Total
	(1) Netto L.o.m. 2018/13	(2) VP 2019 netto 2019	(3) förändring	(4) förändring	(5) förändring	(6) nytt projekt	(7) övertag	(8) År avvik	(9) Prognos netto 2019	(10) VP 2020 netto 2020	(11) År avvik	(12) Prognos netto 2020	(13) VP 2021 netto 2021	(14) År avvik	(15) Prognos netto 2021	Genomf. beslut	(16) Avvik	
<b>TOTALT inkl. planeringsprojekt utanför ram</b>	<b>3 076,5</b>	<b>1 685,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-50,7</b>	<b>1 634,9</b>	<b>1 536,2</b>	<b>159,4</b>	<b>1 695,6</b>	<b>1 027,0</b>	<b>340,3</b>	<b>1 367,3</b>	<b>8 099,2</b>	<b>3 814,9</b>	<b>11 911,1</b>

Investerande nämnd: 177 Fastighetskontoret

Uppföljning av investeringsplan 2019 Tertialrapport per den 30 augusti

	2018		2019		2020							2021		2011		Totalt projektet		Total		
	(1) Netto L.o.m. 2018/13	(2) VP 2019 netto 2019	(3) förändring	(4) förändring	(5) förändring	(6) nytt projekt	(7) övertag	(8) År avvik	(9) Prognos netto 2019	(10) VP 2020 netto 2020	(11) År avvik	(12) Prognos netto 2020	(13) VP 2021 netto 2021	(14) År avvik	(15) Prognos netto 2021	Genomf. beslut	(16) Avvik		(15) Prognos	
<b>Investeringsnetto Idrottsinvesteringar (mkr)</b>																				
Stora genomförandeprojekt >= 50 mkr																				
Bestämda av kommunfullmäktige																				
H7149 Gubbängens IP, skridsko- och bandhall	47,3	121,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	121,0	10,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	195,0	4,3	199,3	
H7174 Fuhänsken IP, skridsko- och idrottsbhall	438,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	423,0	0,7	444,7	
H7203 Gubbängens Sportfält	9,2	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	4,0	35,0	19,0	54,0	39,0	-21,0	18,0	87,0	6,2	87,2	
H7237 Västerånga 11, Målarhögens Gymnastikhall	57,8	20,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	21,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	80,0	-1,1	78,9	
H7377 Medborgarhuset 1, Medborgarhuset och boplatser	11,6	201,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,5	200,4	6,3	10,0	16,3	0,0	0,0	0,0	0,0	218,3	0,0	218,3
H7380 Sönderånga 2, Kämpertorpshallen och boplatser	39,6	76,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,6	70,0	1,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	200,0	-39,4	160,6	
H7382 Hörtnerånga 11:1	103,6	12,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	116,0	0,4	116,4	
H7383 Örnby 4:1, Högdalens Södr	18,3	78,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-33,0	45,0	63,0	23,7	86,7	0,0	10,0	10,0	160,0	0,0	160,0	
H7445 Järvfallstält utvidgning utanför bad	51,7	248,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-96,8	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	310,0	0,0	310,0	
H7473 Hamnerby IP, anpassning till allvenska damfotboll	68,6	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	54,5	14,8	69,3	
H7513 Västerånga IP, idrottsbhall och omklämningsrum	40,7	39,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,8	47,8	4,7	-1,3	3,4	0,0	0,0	0,0	89,0	-9,9	79,1	
Projekter/Projektet Övert	265,8	265,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-119,8	681,8	120,0	69,7	192,7	39,0	-11,0	28,0	1713,5	153,0	1876,5		
SE 81 tillämpligt	968,8	801,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-119,8	681,8	120,0	69,7	192,7	39,0	-11,0	28,0	1713,5	153,0	1876,5		
Summa stora genomförandeprojekt	968,8	801,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-119,8	681,8	120,0	69,7	192,7	39,0	-11,0	28,0	1713,5	153,0	1876,5		
Övriga genomförandeprojekt 50 mkr																				
Bestämda av nämnd																				
70103 avl Fuhänsken 3, Åkeshov, 64 simbäll	44,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	35,0	0,0	35,0	
70150 Tolettbyggnad, Erksåds IP	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,7	1,7	
70216 Tolettsystem	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
70243 Sprängs bad- och idhall, utv 25-bassäng vattenren	12,4	25,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	47,0	-9,1	37,9	
70289 Målarhögens IP, proff rympersonalbyggnad omklädn	1,9	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,0	1,5	0,0	10,0	20,0	0,0	0,0	0,0	17,0	22,3	23,3	
70303 Örnby 4:1, Kåtelbyggnad och omklämningsrum	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	1,5	
70362 avl Håselbyhallen, utbyte avbelysningsstyrsystem nya hallen	0,5	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
70380 Torenas sim- och idrottsbhall, utbyte av stora aggregat	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,0	-6,7	0,3	
70374 avl Erksåds IP, åkspår för rullstolar och fotbollsspel	9,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,4	9,4	
70389 avl VPT 18 Stadion, asfaltera darr till Vallhallvägen	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
70528 Rågnvads BP, proff fotbollsspel, studietennis och hammock	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-4,0	-4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
70538 Stadion Stamby på Sofia tomet och läktare	2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,5	-2,5	
70544 Erksådsbadet Klornilverklning	0,1	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	3,5	0,0	4,5	4,5	0,0	0,0	0,0	0,0	3,5	4,6	8,1	
70545 avl Erksådsbadet Garvverk	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,3	
70548 VPT 18 Älvajv IP Konstrågs	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
70548 Erksådsbadet Reining utbyte till stammur	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,2	0,7	
70552 Fasta IP ishäll utbyte av skåp	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,3	0,5	
70563 VPT 18 Erksådsbadet Uthoms: Dusch	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,9	1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,9	1,9	1,9	
70564 Gärdeshallen dusch och omklämningsrum	0,3	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,9	1,9	4,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,5	-3,7	4,8	
70569 Erksådsbadet Uthoms: Läktaren renovering	0,3	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
70574 avl VPT 18 Målarhögens IP Utredning genomförande isplatt	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,5	0,5	
70577 avl VPT 18 Skarvåkers sportfält Konstrågs	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
70589 avl VPT 18 Zinkenstam 2st duschrum	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
70593 Åkeshov Sol Tak 70217	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,1	0,1	
70600 VPT 18 Knutby BP Konstrågs	2,4	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	-2,4	2,6	
70603 VPT 18 K Husbygd Davagnen och avlopp	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	5,0	
70604 VPT 18 K Häggenstamens BP (nya yttre)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	1,0	
70607 Åkeshov Sol Tak idrottsbhall	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	-4,9	4,1	
70608 Åkeshov Sol nytt gov idrottsbhall	2,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,8	3,2	3,2	
70609 Avl Övervakning storlekskonstruktion Stråra ishäll	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	0,2	0,6	
70711 Erksådsbadet Branslind nytt	0,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-3,6	0,4	0,0	3,6	3,6	0,0	0,0	0,0	0,0	4,0	0,0	4,0	
70718 Erksådsbadet Invändig utbyggnad i vägarläggning måling	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,5	
70721 Erksådsbadet Ny belysningsstyrning	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,3	0,7	0,0	1,3	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	2,0	
70722 Erksådsbadet Underhall av höj skänkbara bottnarna (2st bassänger)	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,5	0,2	-0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,2	0,5	
70723 Fasta Sol open vattenreningsanläggning till idrottsbassäng	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,7	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,9	1,7	1,7	
70739 Stora Mossens IP Ombyggnad konstgräs 11-spelplan, begg Grinista IP	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,8	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,7	-3,5	0,2	
70808 Stora Ängby IP Ombyggnad av konstgräs 11-spelplan	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
70817 Vällingby sim- och idrottsbhall Åkeshov utvidgning på proff (bygg)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	1,3	0,0	0,0	0,0	0,						

	2018		2019		2020							2021		2011		Totalt projektet	Totalt
	(1) Netto Lvm. 2018/13	(2) VP 2019 netto 2019	(3) för- laga	(4) för- laga	(5) Arvillerbet p.g.a netto	(6) ömsä- righet	(7) ömsä- righet	(8) ömsä- righet	(9) ömsä- righet	(10) VP 2020 netto 2020	(11) ömsä- righet	(12) Promiss netto 2020	(13) VP 2021 netto 2021	(14) ömsä- righet	(15) Promiss netto 2021		
70712 Erkekalsbadet Fasad	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	
70713 Erkekalsbadet Entré	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
70714 Erkekalsbadet Förböring av ventilationen i tvättbassängen.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	
70717 Erkekalsbadet Hissar 30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	
70719 Erkekalsbadet Lyftbord tvättarenigen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	
70722 Erkekalsbadet Stålkör och reservskåp underhall	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,0	
70723 Erkekalsbadet Stålpelare	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	
70725 Erkekalsbadet Underhall fasad	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,5	
70726 Erkekalsbadet Uv underhall. Mindre underhallarbeten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	
70728 Erkekalsbadet ventilationsaggregat	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,1	
70729 Farsta IP, fasader, tak, fönster omk- och personaltvättgryddor	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,5	0,0	1,5	1,5	3,0	0,0	0,0	0,0	3,0	
70730 Farsta IP, konstgräs 11-spelplan	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,1	
70731 Farsta ridanläggning, utvändigt underhall	0,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-4,0	0,0	1,4	4,0	6,4	0,0	0,0	0,0	6,4	
70732 Farsta sim- och idrottshall Bygga om till vanligt klör.	0,0	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,2	
70734 Farsta sim- och idrottshall, utvändig utvändig	0,0	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,7	
70735 Farsta sim- och idrottshall Vattenrenings styr	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	
70736 Farsta Skidhall Allg vattenl. under byggkupl. ledstänger	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
70737 Grimsta IP Hiss, ishallen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,2	
70738 Grimsta IP Ombyggnad av kylutrustning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0	1,5	
70739 Grimsta IP Stånenöverbyggnad av omkändningsrum tegelbyggnaden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,3	
70740 Grimsta IP Tak och fasad, ishallen	0,0	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,5	0,0	0,0	2,5	2,5	0,0	0,0	0,0	2,5	
70741 Guldbågarnas IP, fasad, belysning, styr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	2,0	
70742 Guldbågarnas IP, konstgräs 11-spelplan	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	
70743 Hagastora IP, konstgräs 11-spelplan	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,0	
70744 Hagastora IP, konstgräs 7-spelplan	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,5	
70745 Hagastora IP, utvändig underhall	0,0	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,5	0,0	0,0	2,5	2,5	0,0	0,0	0,0	2,5	
70746 Hammarby IP, konstgräs 11-spelplan	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	
70747 Hammarby IP, konstgräs 11-spelplan	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	
70748 Hjulsta BP Ombyggnad av konstgräs 11-spelplan	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	-0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
70749 Husby Ishall och isbana Ombyggnad av konstgräs 7-spelplan	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	
70750 Husby BP Ombyggnad av konstgräs 5-spelplan	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	2,0	
70751 Hjulsta BP Ombyggnad av isgrop	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,0	0,0	0,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	1,0	
70752 Husby BP Ombyggnad av omkändningsrum	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,4	
70753 Hjorthagens IP Utbyte av tätskikt under plattor, läckage garaget, asfalt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0	1,5	
70754 Husbyhallen Bygga av besynings och underhall	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0	1,5	
70755 Hågerstensåkers BP Renovering vattenrenings basängar (utombassad)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	
70757 Hågerstensåkers BP Ombyggnad av konstgräs 11-spelplan	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	5,0	
70758 Hågerstensåkers BP Ombyggnad av konstgräs 7-spelplan	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	
70759 Hågerstensåkers BP Ombyggnad av konstgräs 7-spelplan	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	
70760 Hågerstensåkers BP Ombyggnad av konstgräs 7-spelplan	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	
70761 Hågerstensåkers BP Ombyggnad av konstgräs 7-spelplan	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	
70762 Hågerstensåkers BP Ombyggnad av konstgräs 7-spelplan	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	
70763 Hågerstensåkers BP Ombyggnad av konstgräs 7-spelplan	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	
70764 Hågerstensåkers BP Ombyggnad av konstgräs 7-spelplan	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	
70765 Hågerstensåkers BP Ombyggnad av konstgräs 7-spelplan	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	
70766 Hågerstensåkers BP Ombyggnad av konstgräs 7-spelplan	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	
70767 Hågerstensåkers BP Ombyggnad av konstgräs 7-spelplan	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	
70768 Hågerstensåkers BP Ombyggnad av konstgräs 7-spelplan	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	
70769 Hågerstensåkers BP Ombyggnad av konstgräs 7-spelplan	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	
70770 Hågerstensåkers BP Ombyggnad av konstgräs 7-spelplan	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	
70771 Hågerstensåkers BP Ombyggnad av konstgräs 7-spelplan	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	
70772 Hågerstensåkers BP Ombyggnad av konstgräs 7-spelplan	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	
70773 Hågerstensåkers BP Ombyggnad av konstgräs 7-spelplan	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	
70774 Hågerstensåkers BP Ombyggnad av konstgräs 7-spelplan	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	
70775 Hågerstensåkers BP Ombyggnad av konstgräs 7-spelplan	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	
70776 Hågerstensåkers BP Ombyggnad av konstgräs 7-spelplan	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	
70777 Hågerstensåkers BP Ombyggnad av konstgräs 7-spelplan	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	
70778 Hågerstensåkers BP Ombyggnad av konstgräs 7-spelplan	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	
70779 Hågerstensåkers BP Ombyggnad av konstgräs 7-spelplan	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	
70780 Hågerstensåkers BP Ombyggnad av konstgräs 7-spelplan	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	
70781 Hågerstensåkers BP Ombyggnad av konstgräs 7-spelplan	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	
70782 Hågerstensåkers BP Ombyggnad av konstgräs 7-spelplan	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	
70783 Hågerstensåkers BP Ombyggnad av konstgräs 7-spelplan	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	
70784 Hågerstensåkers BP Ombyggnad av konstgräs 7-spelplan	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	
70785 Hågerstensåkers BP Ombyggnad av konstgräs 7-spelplan	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	
70786 Hågerstensåkers BP Ombyggnad av konstgräs 7-spelplan	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	
70787 Hågerstensåkers BP Ombyggnad av konstgräs 7-spelplan	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	
70788 Hågerstensåkers BP Ombyggnad av konstgräs 7-spelplan	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	
70789 Hågerstensåkers BP Ombyggnad av konstgräs 7-spelplan	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	
70790 Hågerstensåkers BP Ombyggnad av konstgräs 7-spelplan	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	
70791 Hågerstensåkers BP Ombyggnad av konstgräs 7-spelplan	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	
70792 Hågerstensåkers BP Ombyggnad av konstgräs 7-spelplan	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	
70793 Hågerstensåkers BP Ombyggnad av konstgräs 7-spelplan	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	
70794 Hågerstensåkers BP Ombyggnad av konstgräs 7-spelplan	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	
70795 Hågerstensåkers BP Ombyggnad av konstgräs 7-spelplan	0																

	2018							2019							2020							2021							2022							Totalt projektet		Totalt																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	(1) Netto Lm.	(2)						(8) S:a avvik	(9) Prognos netto 2019	(10) VP 2020 netto 2020	(11) S:a avvik	(12) Prognos netto 2020	(10) VP 2021 netto 2021	(11) S:a avvik	(12) Prognos netto 2021	(13) Genomf. beslut	(14) Avvik	(15) Prognos	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)	(32)	(33)	(34)	(35)	(36)	(37)	(38)	(39)	(40)	(41)	(42)	(43)	(44)	(45)	(46)	(47)	(48)	(49)	(50)	(51)	(52)	(53)	(54)	(55)	(56)	(57)	(58)	(59)	(60)	(61)	(62)	(63)	(64)	(65)	(66)	(67)	(68)	(69)	(70)	(71)	(72)	(73)	(74)	(75)	(76)	(77)	(78)	(79)	(80)	(81)	(82)	(83)	(84)	(85)	(86)	(87)	(88)	(89)	(90)	(91)	(92)	(93)	(94)	(95)	(96)	(97)	(98)	(99)	(100)	(101)	(102)	(103)	(104)	(105)	(106)	(107)	(108)	(109)	(110)	(111)	(112)	(113)	(114)	(115)	(116)	(117)	(118)	(119)	(120)	(121)	(122)	(123)	(124)	(125)	(126)	(127)	(128)	(129)	(130)	(131)	(132)	(133)	(134)	(135)	(136)	(137)	(138)	(139)	(140)	(141)	(142)	(143)	(144)	(145)	(146)	(147)	(148)	(149)	(150)	(151)	(152)	(153)	(154)	(155)	(156)	(157)	(158)	(159)	(160)	(161)	(162)	(163)	(164)	(165)	(166)	(167)	(168)	(169)	(170)	(171)	(172)	(173)	(174)	(175)	(176)	(177)	(178)	(179)	(180)	(181)	(182)	(183)	(184)	(185)	(186)	(187)	(188)	(189)	(190)	(191)	(192)	(193)	(194)	(195)	(196)	(197)	(198)	(199)	(200)	(201)	(202)	(203)	(204)	(205)	(206)	(207)	(208)	(209)	(210)	(211)	(212)	(213)	(214)	(215)	(216)	(217)	(218)	(219)	(220)	(221)	(222)	(223)	(224)	(225)	(226)	(227)	(228)	(229)	(230)	(231)	(232)	(233)	(234)	(235)	(236)	(237)	(238)	(239)	(240)	(241)	(242)	(243)	(244)	(245)	(246)	(247)	(248)	(249)	(250)	(251)	(252)	(253)	(254)	(255)	(256)	(257)	(258)	(259)	(260)	(261)	(262)	(263)	(264)	(265)	(266)	(267)	(268)	(269)	(270)	(271)	(272)	(273)	(274)	(275)	(276)	(277)	(278)	(279)	(280)	(281)	(282)	(283)	(284)	(285)	(286)	(287)	(288)	(289)	(290)	(291)	(292)	(293)	(294)	(295)	(296)	(297)	(298)	(299)	(300)	(301)	(302)	(303)	(304)	(305)	(306)	(307)	(308)	(309)	(310)	(311)	(312)	(313)	(314)	(315)	(316)	(317)	(318)	(319)	(320)	(321)	(322)	(323)	(324)	(325)	(326)	(327)	(328)	(329)	(330)	(331)	(332)	(333)	(334)	(335)	(336)	(337)	(338)	(339)	(340)	(341)	(342)	(343)	(344)	(345)	(346)	(347)	(348)	(349)	(350)	(351)	(352)	(353)	(354)	(355)	(356)	(357)	(358)	(359)	(360)	(361)	(362)	(363)	(364)	(365)	(366)	(367)	(368)	(369)	(370)	(371)	(372)	(373)	(374)	(375)	(376)	(377)	(378)	(379)	(380)	(381)	(382)	(383)	(384)	(385)	(386)	(387)	(388)	(389)	(390)	(391)	(392)	(393)	(394)	(395)	(396)	(397)	(398)	(399)	(400)	(401)	(402)	(403)	(404)	(405)	(406)	(407)	(408)	(409)	(410)	(411)	(412)	(413)	(414)	(415)	(416)	(417)	(418)	(419)	(420)	(421)	(422)	(423)	(424)	(425)	(426)	(427)	(428)	(429)	(430)	(431)	(432)	(433)	(434)	(435)	(436)	(437)	(438)	(439)	(440)	(441)	(442)	(443)	(444)	(445)	(446)	(447)	(448)	(449)	(450)	(451)	(452)	(453)	(454)	(455)	(456)	(457)	(458)	(459)	(460)	(461)	(462)	(463)	(464)	(465)	(466)	(467)	(468)	(469)	(470)	(471)	(472)	(473)	(474)	(475)	(476)	(477)	(478)	(479)	(480)	(481)	(482)	(483)	(484)	(485)	(486)	(487)	(488)	(489)	(490)	(491)	(492)	(493)	(494)	(495)	(496)	(497)	(498)	(499)	(500)	(501)	(502)	(503)	(504)	(505)	(506)	(507)	(508)	(509)	(510)	(511)	(512)	(513)	(514)	(515)	(516)	(517)	(518)	(519)	(520)	(521)	(522)	(523)	(524)	(525)	(526)	(527)	(528)	(529)	(530)	(531)	(532)	(533)	(534)	(535)	(536)	(537)	(538)	(539)	(540)	(541)	(542)	(543)	(544)	(545)	(546)	(547)	(548)	(549)	(550)	(551)	(552)	(553)	(554)	(555)	(556)	(557)	(558)	(559)	(560)	(561)	(562)	(563)	(564)	(565)	(566)	(567)	(568)	(569)	(570)	(571)	(572)	(573)	(574)	(575)	(576)	(577)	(578)	(579)	(580)	(581)	(582)	(583)	(584)	(585)	(586)	(587)	(588)	(589)	(590)	(591)	(592)	(593)	(594)	(595)	(596)	(597)	(598)	(599)	(600)	(601)	(602)	(603)	(604)	(605)	(606)	(607)	(608)	(609)	(610)	(611)	(612)	(613)	(614)	(615)	(616)	(617)	(618)	(619)	(620)	(621)	(622)	(623)	(624)	(625)	(626)	(627)	(628)	(629)	(630)	(631)	(632)	(633)	(634)	(635)	(636)	(637)	(638)	(639)	(640)	(641)	(642)	(643)	(644)	(645)	(646)	(647)	(648)	(649)	(650)	(651)	(652)	(653)	(654)	(655)	(656)	(657)	(658)	(659)	(660)	(661)	(662)	(663)	(664)	(665)	(666)	(667)	(668)	(669)	(670)	(671)	(672)	(673)	(674)	(675)	(676)	(677)	(678)	(679)	(680)	(681)	(682)	(683)	(684)	(685)	(686)	(687)	(688)	(689)	(690)	(691)	(692)	(693)	(694)	(695)	(696)	(697)	(698)	(699)	(700)	(701)	(702)	(703)	(704)	(705)	(706)	(707)	(708)	(709)	(710)	(711)	(712)	(713)	(714)	(715)	(716)	(717)	(718)	(719)	(720)	(721)	(722)	(723)	(724)	(725)	(726)	(727)	(728)	(729)	(730)	(731)	(732)	(733)	(734)	(735)	(736)	(737)	(738)	(739)	(740)	(741)	(742)	(743)	(744)	(745)	(746)	(747)	(748)	(749)	(750)	(751)	(752)	(753)	(754)	(755)	(756)	(757)	(758)	(759)	(760)	(761)	(762)	(763)	(764)	(765)	(766)	(767)	(768)	(769)	(770)	(771)	(772)	(773)	(774)	(775)	(776)	(777)	(778)	(779)	(780)	(781)	(782)	(783)	(784)	(785)	(786)	(787)	(788)	(789)	(790)	(791)	(792)	(793)	(794)	(795)	(796)	(797)	(798)	(799)	(800)	(801)	(802)	(803)	(804)	(805)	(806)	(807)	(808)	(809)	(810)	(811)	(812)	(813)	(814)	(815)	(816)	(817)	(818)	(819)	(820)	(821)	(822)	(823)	(824)	(825)	(826)	(827)	(828)	(829)	(830)	(831)	(832)	(833)	(834)	(835)	(836)	(837)	(838)	(839)	(840)	(841)	(842)	(843)	(844)	(845)	(846)	(847)	(848)	(849)	(850)	(851)	(852)	(853)	(854)	(855)	(856)	(857)	(858)	(859)	(860)	(861)	(862)	(863)	(864)	(865)	(866)	(867)	(868)	(869)	(870)	(871)	(872)	(873)	(874)	(875)	(876)	(877)	(878)	(879)	(880)	(881)	(882)	(883)	(884)	(885)	(886)	(887)	(888)	(889)	(890)	(891)	(892)	(893)	(894)	(895)	(896)	(897)	(898)	(899)	(900)	(901)	(902)	(903)	(904)	(905)	(906)	(907)	(908)	(909)	(910)	(911)	(912)	(913)	(914)	(915)	(916)	(917)	(918)	(919)	(920)	(921)	(922)	(923)	(924)	(925)	(926)	(927)	(928)	(929)	(930)	(931)	(932)	(933)	(934)	(935)	(936)	(937)	(938)	(939)	(940)	(941)	(942)	(943)	(944)	(945)	(946)	(947)	(948)	(949)	(950)	(951)	(952)	(953)	(954)	(955)	(956)	(957)	(958)	(959)	(960)	(961)	(962)	(963)	(964)	(965)	(966)	(967)	(968)	(969)	(970)	(971)	(972)	(973)	(974)	(975)	(976)	(977)	(978)	(979)	(980)	(981)	(982)	(983)	(984)	(985)	(986)	(987)	(988)	(989)	(990)	(991)	(992)	(993)	(994)	(995)	(996)	(997)	(998)	(999)	(1000)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				