

Investerande nämnd: 177 - Fastighetskontoret

Uppföljning av budget 2019 - årsredovisning

Investeringsnetto	2019							Totalt projektet				
	(1) Netto t.o.m. 2018	(2) VP netto	Avvikelser p.g.a.					(8) Avvikelse (9 minus 2)	(9) Utfall netto 2019	(10) Genomf. beslut	(11) Avvik	(12) Prognos
			(3) fördyr- ing	(4) förskjut- ning	(5) nytt projekt	(6) omprio- rering	(7) övrigt					
Stora genomförandeprojekt >= 50 mnkr <i>Beslutade av kommunfullmäktige</i>												
H70134 Tekniska nämndhuset Upprustning modern	143,4	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-13,7	186,3	1 294,0	0,0	1 294,0
H70634 TN - Tillkommande fasadarbeten till renove	0,1	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-8,5	6,4	116,0	0,1	116,1
H7164 Riddaren 3 Östermalms hallen	819,7	448,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-10,2	437,8	980,0	370,0	1 350,0
H7247 Stadsgården 1 Stadsmuseum	138,0	11,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	26,2	37,2	140,0	28,0	168,0
H7336 Skansen 23 - Kulturhuset	92,1	520,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-78,2	441,8	990,0	-30,9	959,1
H7377 Medborgarhuset 1, Medborgarhuset ombygg	427,2	203,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,0	217,1	1 000,0	-154,6	845,4
H7408 Liljevalchs, om- och tillbyggnad	283,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-11,2	88,8	570,0	4,2	574,2
H7419 Stockholms nya Livsmedelscentrum Larsbo	65,8	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-67,3	-65,8	1 239,0	-1 238,6	0,4
H7424 Druvmusten 3: Stadsarkivet	117,6	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,3	11,3	118,4	12,7	131,1
H7488 BRF, förvärv LSS boenden och förskolor	0,4	119,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,2	118,9	119,1	0,2	119,3
H77047 Stadsbiblioteket / Spelbomskan 16 Stadsbi	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,1	1,1	260,0	0,0	260,0
Projektpk Övrigt	2 087,2	1 619,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-138,7	1 480,9	6 826,5	-1 008,9	5 817,6
99 Ej tillämpligt	2 087,2	1 619,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-138,7	1 480,9	6 826,5	-1 008,9	5 817,6
Summa stora genomförandeprojekt	2 087,2	1 619,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-138,7	1 480,9	6 826,5	-1 008,9	5 817,6
Övriga genomförandeprojekt < 50 mnkr <i>Beslutade av nämnd</i>												
70135 Johannes RC - utbyte styr	0,7	6,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	7,5	0,0	8,2	8,2
70279 avsl Pilträdet 11, hus 06 stambytte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
70390 Fagerlid parklek	0,5	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-3,9	0,0	0,0	0,5	0,5
70408 Avsl Hägerstensåsens BP, tillg.anp av omkl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
70430 avsl Glasbruket 5 - Hus J/L Ventilationsåtgä	0,0	15,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-15,1	0,3	0,0	0,3	0,3
70510 Utredning rivning av Aquaria - Explo står fö	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,2	-0,2	0,5	-0,5	0,0
70604 avsl Johannes Brandstation Brandlarm	0,2	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-6,0	0,0	0,0	0,2	0,2
70605 avsl VPT18 - Johannes Brandstation Utbyte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
70612 VPT18 - Glasbruket 3 VA proj	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,0	0,0	0,0	0,0	0,0
70617 Stadshuset Elsystem	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-3,9	1,1	0,8	0,3	1,1
70622 Stadshuset rampen	2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,2	2,2
70631 - Vinterviken (Nobelfabriken) Marksanering	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	0,7	9,5	-8,3	1,2
70661 Östbergahöjden Ny parklek Framtagande av	0,6	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,6	-0,6	0,4	-0,3	0,0
70691 avsl Induktorn 33 tre nya hissar	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	-2,0	0,0
70916 Avsl Skarpnäcksgården Akut underhåll inna	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-3,8	6,2	6,0	0,2	6,2
70925 avsl Mariehäll 1:10 Tomställning Gula Villan	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,1	-0,1	0,9	-0,9	0,0
70935 Uppbådet 1 Anpassn adm lokaler Alvsjö SD	-0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,3	0,0	0,1	0,1
70950 Rålambshovspark park Köp av moduler	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,1	0,1	0,2	-0,1	0,1
70974 VP19 Stadshuset / Eldkvarnen 1 Fasad 2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,5	3,5	3,5	0,0	3,5
70985 VP19 Alstavik 1 Långholmens hotell - Inst br	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,5	0,0	0,0	0,0	0,0
70999 Sandhagen 4 / Hus 18 lordinningsställande p	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,5	0,5
71001 avsl Spelbomskan 13, utredn anpassn skolv	47,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,5	49,0	-1,5	47,5
77033 Stadshuset / Eldkvarnen 1 Nya krav Reservk	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
77053 Medborgarhuset Kontor 764 kvm pl 6 Garber	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	-0,4	0,0
77054 Medborgarhuset Kontor 819 kvm pl 8 Rg19 i	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	-0,7	0,0
7809 Jackproppen - Parklek Hjorthagen	5,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,3	3,0	3,1	6,1
78190 Avsl Farstaängens Parklek / Farsta 2:1 Nyby	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1
78364 Skarpnäcks gård Brandventilation	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	0,6	0,5	0,1	0,6
79117 avsl Pelarbacken Större innegården renov.	1,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-4,3	-0,3	2,2	-1,4	0,8
H70506 Etablering av Konsthuset (KKV och SITE) i	14,9	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,9	0,1	10,5	4,5	15,0
H70583 Glasbruket & Pilträdet - Hyresgästanpass	6,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,3	0,0	6,8	6,8
H7164 Riddaren 3 Östermalms hallen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8	0,8	0,0	0,8	0,8
H7234 Tillgänglighetsprojekt Idrott	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
H7271 Älsten 1:1, Solviksbadet	15,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	25,0	-9,2	15,8
H7336 Skansen 23 - Kulturhuset	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	-1,5	0,5

H7488 BRF, förvärv LSS boenden och förskolor	376,8	54,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	54,3	635,2	-204,1	431,1
H7498 Budgetpost FSK	0,0	-245,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	245,1	0,0	0,0	0,0	0,0
H7510 EU-projekt Slakthusområdet Smart cities	48,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,1	-0,1	54,0	-6,0	48,0
H7522 Reinvesteringar fd. PU	389,5	110,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-87,4	22,6	219,4	192,5	411,9
H7526 Lokaldisponering Tekniska nämndhuset	-16,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-16,5	-16,5
Projektpk Projektpk Övrigt	893,9	-24,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	122,8	98,8	1 025,6	-33,1	992,5
99 Ej tillämpligt	893,9	-24,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	122,8	98,8	1 025,6	-33,1	992,5
Summa övriga genomförandeprojekt	893,9	-24,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	122,8	98,8	1 025,6	-33,1	992,5
Summa genomförandeprojekt	2 981,1	1 595,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-15,8	1 579,7	7 852,1	-1 042,0	6 810,1
Stora												
70252 Katarinagaraget - Bergrum genomförande	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-5,0	0,0	0,0	0,0	0,0
H7240 Utredning Slakthusområdet	10,9	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-11,0	-10,9	11,5	-11,5	0,0
H7245 Spelbomskan 3,13 o 16 - Stadsbiblioteket	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Projektpk Projektpk Övrigt	10,9	5,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-16,0	-10,9	11,5	-11,5	0,0
99 Ej tillämpligt	10,9	5,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-16,0	-10,9	11,5	-11,5	0,0
Summa stora planeringsprojekt	10,9	5,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-16,0	-10,9	11,5	-11,5	0,0
Ovriga												
70013 Eldkvarnen 1 - Stadshuset exteriörbelysning	0,7	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,0	0,0	0,7	0,0	0,7
70587 VPT18 - Pilträdet 11 - Hyresgästanpassnin	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,5	0,0	0,0	0,0	0,0
70608 Dagaborg Huvudbyggnad Renovering in oc	0,1	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,5	0,5	0,6	0,0	0,6
70613 VPT18 - Ågesta gård Ombyggnad (nybyggn	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,0	0,0	0,0	0,0	0,0
70618 VPT18 - Stadshuset Avloppssystem	0,0	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-7,0	0,0	0,0	0,0	0,0
70619 Stadshuset Taklänterniner	0,0	19,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-19,7	0,0	20,0	-20,0	0,0
70620 VPT18 - Stadshuset Kylsystem	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0
70623 VPT18 - Landbyska verken Teknisk upprustr	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,0	0,0	0,0	0,0	0,0
70628 avsl VPT18 - Skrivmaskinen 7 /Förskola kök	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,5	0,0	0,0	0,0	0,0
70663 Alviks Kommunhus Biografen 2 Renoverin	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
70664 Hus 01/Pilträdet 12 Ommålning fasad	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,0	0,0	0,0	0,0	0,0
70675 Pelarbacken St 4 Renovering tak	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
70680 Stadsbiblioteket Tak, fasad och dränering	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-30,0	0,0	0,0	0,0	0,0
70854 Bergrum Allhelgonagatan Renovering berg	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
70855 Bergrum Hornsgatan Renovering bergrum	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
70858 Bergrum Skaraborgsgatan Renovering berg	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
70914 Glasbruket 3 Renovering parkytor och dräne	0,0	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,8	0,0	0,0	0,0	0,0
70918 Stadshuset Markarbeten	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0
70972 VP19 Glasbruket 3 Teknisk upprustning	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,4	0,0	0,0	0,0	0,0
70973 VP19 Glasbruket 5 Teknisk upprustning	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,4	0,0	0,0	0,0	0,0
70986 VP19 Aistavik 1 Långholmens hotell - Byte	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0	0,4	0,4
70989 Fastigheter Renoveringar	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-16,7	-1,7	0,0	-1,7	-1,7
70991 VP19 Övergripande avd. fastigheter Energid	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,3	0,0	0,3	0,3
77011 Gruppboende/Nordens Vänner 3 Anpassn Id	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2	8,6	-8,4	0,2
77048 Övergripande avd. fastigheter VP19 Övergri	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2	0,0	0,2	0,2
H70247 af Chapman Skeppsholmen 1:1, torrdocka,	2,2	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-3,8	2,2	91,0	-86,6	4,4
H70250 Farsta brandstation, övergripande renover	0,3	10,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-9,9	0,6	5,0	-4,2	0,8
H70429 Pilträdet 11 - teknisk upprustning (ersätter	4,6	21,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-19,7	1,3	3,5	2,4	5,9
H70625 Dihilströmska längan, teknisk upprustning	0,6	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,3	0,7	8,0	-6,8	1,2
H70629 Midsommarkransens skola	0,5	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,4	1,6	4,0	-1,9	2,1
H7245 Spelbomskan 3,13 o 16 - Stadsbiblioteket	56,9	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-106,9	-56,9	74,6	-74,6	0,0
H7463 Hötorgsgaraget	1,7	17,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-14,5	3,0	0,0	4,7	4,7
H7485 Kungsholmens brandstation	0,3	10,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-9,8	0,7	6,0	-5,0	1,0
H7488 BRF, förvärv LSS boenden och förskolor	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	15,6	-15,0	0,6
H7522 Reinvesteringar fd. PU	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2	0,5	-0,3	0,2
H77009 Johannesmindre 10, Johannes brandstatio	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,2	0,2
H79632 Johannes brandstation, övergripande reno	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-10,0	0,0	6,0	-6,0	0,0
Projektpk Projektpk Övrigt	68,5	222,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-268,7	-46,6	244,0	-222,1	22,0
99 Ej tillämpligt	68,5	222,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-268,7	-46,6	244,0	-222,1	22,0
Summa övriga planeringsprojekt	68,5	222,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-268,7	-46,6	244,0	-222,1	22,0
Summa planeringsprojekt	79,5	227,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-284,7	-57,5	255,5	-233,6	22,0

Inventarier och maskiner									3,8				
Totalt uppbunden investeringsplan	3 060,6	1 822,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-300,6	1 526,0	8 107,7	-1 275,6	6 832,1
<i>Planeringsprojekt utanför ram (not13)</i>													
Summa planeringsprojekt utanför ram	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
uppbunden investerings	3 060,6	1 822,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-300,6	1 526,0	8 107,7	-1 275,6	6 832,1

Investeringsnetto	2019								Totalt projektet			
	(1)	(2)	Avvikelser p.g.a.					(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Netto t.o.m.	VP netto	(3) fördyr-	(4) förskjut-	(5) nytt	(6) omprio-	(7) övrigt	Avvikelse (9 minus 2)	Utfall netto	Genomf.	Avvik	Prognos
	2018		ing	ning	projekt	ritering			2019	beslut		
Stora genomförandeprojekt >= 50 mnkr <i>Beslutade av kommunfullmäktige</i>												
H70149 Gubbängens IP, skridsko- och bandyhall	2 085,5	121,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-34,7	2 105,3	195,0	-41,2	153,8
H7178 Futharken 3 - Åkeshovs sim- och idrottshall	438,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	5,0	423,0	-20,5	402,5
H7305 Gubbängen Sportfält	9,2	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,5	2,5	87,0	-75,3	11,7
H7337 Västberga 1:1, Mälärhöjdens Gymnastikhall	57,8	20,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	21,5	80,0	6,9	86,9
H7377 Medborgarhuset 1, Medborgarhuset ombygg	11,6	201,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,1	217,1	1 000,0	-771,4	228,6
H7380 Solberga 2:1, Kämpetorpshallen och bollpla	89,6	76,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-15,9	60,1	200,0	-46,9	153,1
H7382 Hjorthagen 1:13	103,5	12,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2	13,5	115,0	0,0	115,0
H7388 Örby 4:1, Högdalens Soldr	18,3	78,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-53,8	24,2	163,0	11,9	174,9
H7445 Järvafältet utredning utomhusbad	81,7	248,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-102,1	146,7	310,0	-81,6	228,4
H7473 Hammarby IP, anpassning till allsvensk dam	68,5	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,7	54,5	14,8	69,3
H7517 Västberga IP, idrottshall och omkl samt toal	40,7	39,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,6	49,6	89,0	2,7	91,7
Projektpk Projektpk Övrigt	986,9	801,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-174,5	627,3	2 716,5	-1 000,4	1 716,1
99 Ej tillämpligt	986,9	801,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-174,5	627,3	2 716,5	-1 000,4	1 716,1
Summa stora genomförandeprojekt	986,9	801,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-174,5	627,3	2 716,5	-1 000,4	1 716,1
Övriga genomförandeprojekt < 50 mnkr <i>Beslutade av nämnd</i>												
70153 avsl Futharken 3, Åkeshov, ej simhall	44,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	35,0	9,1	44,1
70155 AVSL Toalettbbyggnad, Eriksdals BP	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0	1,7	1,7
70216 Zinkensdamms IP, utbyte av styrsystem	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,2	0,0	0,0	0,0	0,0
70243 Spånga bad- och idhall, utr 25-bassäng & va	12,4	25,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,9	32,4	47,0	-2,2	44,8
70299 Mälärhöjdens IP, proj ny personalbyggn om	1,8	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,5	2,0	1,0	2,8	3,8
70353 avsl Örby 4:1, Kafébyggnad Högdalen skate	1,5	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,2	0,8	0,9	1,7
70362 avsl Hässelbyhallen, utbyte avbelysningssty	0,5	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,2	0,0	0,0	0,5	0,5
70369 avsl Tensta sim- och idrottshall, utbyte av s	6,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,4	7,0	-0,3	6,7
70374 avsl Enskede IP, åtgärder för friidrotten och	9,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0	9,4	9,4
70375 avsl Hjulsta BP, konstgräs från Kanalplan	4,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,9	-1,3	4,6
70378 Diverse konstgräsplan	5,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	0,2	5,2

70398 avsl VPT18 - Stadion, asfaltera delar intill Va	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,8	0,0	0,8
70521 avsl Kälvesta bollplan, proj & genomf, uppgif	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	-1,1	0,9
70526 Rågsveds BP, proj för dansbana, studsmatt	5,0	4,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-4,1	0,2	0,3	4,9	5,2
70539 Stadion Stambyte på Sofia tornet och läktar	2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,4	5,0	-2,5	2,5
70543 Eriksdalsbadet Klortillverkning	0,1	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2	3,2	3,5	-0,2	3,3
70546 avsl Eriksdalsbadet Garageport	0,3	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,4	0,1	0,6	-0,3	0,3
70553 Eriksdalsbadet Relining avlopp till slamrum	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	-0,2	0,7
70561 avsl Eriksdalsbadet Snurrgrind	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,7	-0,2	0,5
70562 Farsta IP ishall utbyte av avfuktare	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,4	0,0	0,8	-0,8	0,0
70563 VPT18 - Eriksdalsbadet Utomhus: Dusch	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,4	1,4	1,0	0,5	1,5
70565 Gärdeshallen dusch och omkl tillgängl.anpa	0,3	2,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	4,1	4,5	-0,1	4,4
70569 avsl Eriksdalsbadet Utomhus: Läktaren ren	0,3	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-9,8	0,2	0,0	0,5	0,5
70574 avsl VPT18 - Mälarhöjdens IP Utredning & ge	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	-0,5	0,5
70577 avsl VPT18 - Skarpnäcks sportfält Konstgräs	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
70591 AVSL Zinkensdamm Åtgärder anpassa masl	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,1	-0,1	3,0	-2,7	0,3
70593 avsl Åkeshov Sol Tak 70217	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,1	4,1	10,0	-5,8	4,2
70600 AVSL VPT18 - Knutby BP Konstgräs	2,4	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	3,0	-0,4	2,6
70645 avsl Järvabadet - utredning samt kostnadsb	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	-1,0	0,0
70657 AVSL Åkeshov Sol Tak idrottshall	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,8	1,8	5,0	-3,1	1,9
70658 avsl Åkeshov Sol nytt golv idrottshall	2,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	1,3	5,0	-1,1	3,9
70711 Eriksdalsbadet Brandlarm nytt	0,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-3,8	0,2	4,0	-3,8	0,2
70718 Eriksdalsbadet Invändigt underhåll väggar/l	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,5	0,0	0,0	0,0	0,0
70721 Eriksdalsbadet Ny belysningsstyrning	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,8	0,2	2,0	-1,8	0,2
70724 avsl Eriksdalsbadet Underhåll höj & sänkbara	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,4	0,3	0,1	0,4
70733 Farsta sim- och idrottshall Bygga om till va	0,0	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,2	0,5	0,7	-0,2	0,5
70748 avsl Hjulsta BP Omläggning av konstgräs 11	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,3	0,0	0,3	0,3
70799 avsl Stora Mossens IP Omlägg konstgräs 11	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,8	0,2	3,7	-3,4	0,3
70809 Södra Ångby BP Omläggning av konstgräs	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-5,0	0,0	0,0	0,0	0,0
70817 avsl Vällingby sim- & idrottshl Akut underhå	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,4	0,1	1,3	-1,2	0,1
70818 Vällingby Sol Akut uh i väntan på projekt (v	0,2	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	2,8	0,7	2,4	3,0
70889 Sättra BP Omläggning av konstgräs 7-spelsp	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-3,0	0,0	2,5	-2,5	0,0
70910 avsl RE50% Mälarhöjdens IP, hus 09 person	0,0	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,5	0,0	0,0	0,0	0,0
70921 Sättra ridanläggning Åtgärda el, styr, bygg, v	1,5	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,7	0,5	2,0	0,0	2,0
70922 AVSL Eriksdalshallen Renovering av hissen	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,4	0,9
70926 avsl Gubbängshallen - åtgärder för att garan	1,5	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,2	0,1	3,8	-2,1	1,6
70949 avsl Stora Mossens IP Återvinning värmekre	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,2	0,2
70952 Avsl Eriksdalsbadet Byte styr vattenrening a	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	0,9	1,1	-0,2	0,9
70953 avsl Eriksdalsbadet ren. Herrdusch & förenin	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	-0,2	0,7
70954 avsl Mälarhöjdens IP Inköp, install. & mont	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0
70956 avsl Enskedehallen akustikplattor	0,0	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,5	0,8	1,5	-0,7	0,8
70963 avsl Hjorthagens IP Omläggning konstgräs	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,7	4,3	5,2	-0,9	4,3
70994 AVSL Eriksdalsbadet Ny fjärrvärmecentral p	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,5	1,0	1,5	-0,5	1,0
70995 avsl Skarpnäcks sportfält Utbyte bevattnin	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,5	0,7	0,4	1,0
70996 avsl Grimsta IP Omläggning 11-spelsplan m	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,6	4,6	5,0	-0,3	4,7
70998 Kärrtorps IP Bygglövsansökan utökad byggf	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	-0,1	0,0
7586 avsl Norra Djurgården 1:42, ny utformning ry	9,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,1	-1,1	4,5	3,3	7,8
77004 avsl Gubbängens IP Rivning av byggnader s	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,5	0,0	1,5	-1,5	0,0
77007 Eriksdalshallen Belysning sporthall	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,2	1,3	1,2	0,2	1,3
77010 avsl Beckomberga sim- o idrottshall Slutföra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1
77055 avsl Skanstullshallen Sportgolv	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	1,5	1,3	0,2	1,5
77056 avsl Älvsjöbadet omkl byggnad och wc brur	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	0,9	0,0	0,9	0,9
77062 Spånga IP, åtg ny vattenläcka på vinden Aa	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,7	2,7	0,7	2,0	2,7
77068 Zinkensdamms IP Anpassning av ishallen ti	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	0,9	1,5	-0,6	0,9
77071 Hägerstensåsens BP, Ombyggnad av omklä	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,4	1,4	1,5	-0,2	1,4
77084 Gubbängens IP Färdrigställande av sekretar	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,3	7,0	-6,7	0,3
77085 Gubbängens IP övriga tillägg skridsko- och	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2	4,3	-4,1	0,2
77093 Farsta IP Anläggning konstgräs på grus samt m	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8	0,8	0,9	-0,1	0,8
77096 AVSL Spånga IP Ombyggnad av kylutrusnin	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,4	0,0	0,4	0,4

78036 Kärrtorps IP Tärtlösning ovan befintlig ispis	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,6	8,6	10,0	-1,4	8,6
78361 Stureby IP, stängsel och klätterskydd	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	0,6	0,6	0,0	0,6
78395 avsl Norra Djurgården 1:42, ny utformning r	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,4	1,4	0,0	1,4	1,4
H70149 Gubbängens IP, skridsko- och bandyhall	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,1	0,4
H70381 Diverse platser, utredningsmedel	9,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,1	-0,1	8,3	0,6	8,9
H70418 Huvudprojekt Diverse brandskydd IDF	24,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19,5	4,7	24,2
H70464 Mötesplats Bredängs BP Konstgräsplan de	16,0	3,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-12,0	-8,6	13,5	-6,0	7,5
H70552 Eriksdalsbadet LB09.	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,6	1,6	2,5	0,7	3,2
H70649 Mötesplats Kälvesta Konstgräsplan Delfin	-7,2	9,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,5	15,3	1,0	7,0	8,0
H70651 Mötesplats Rågsved Konstgräsplan Delfin	-12,8	17,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-3,5	14,1	18,0	-16,7	1,3
H7234 Tillgänglighetsprojekt Idrott	8,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,6	0,5	8,1
H7399 Enskede Gärd 1:1, Enskede IP	9,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,3
H7429 Diverse anläggningar - Energiprojekt idrott	16,4	9,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-5,6	3,7	20,7	-0,5	20,1
H7449 Mälarhöjdens IP	3,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,2	-0,2	3,8	-0,2	3,5
H7454 Vårbergs IP	0,1	27,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,9	33,9	48,0	-13,9	34,1
H7471 Vällingby BP, 11-spels konstgräsplan	10,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,0	-2,5	10,5
H7476 Eriksdalsbadet, ombyggnad vattenreningen	34,6	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,5	5,5	1,9	38,2	40,1
H7489 Enskedehallen, solceller	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	0,1	0,7
H7492 Budgetpost IDF	0,0	-370,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	370,3	0,0	0,0	0,0	0,0
H7513 Diverse anl. - Spontanidrottsytor (Pott)	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,1	-1,4	0,7
H7522 Reinvesteringar fd. PU	121,1	36,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,8	44,5	140,8	24,3	165,7
Projektpk Projektpk Övrigt	355,1	-177,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	377,8	200,0	524,1	31,0	555,1
99 Ej tillämpligt	355,1	-177,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	377,8	200,0	524,1	31,0	555,1
Summa övriga genomförandeprojekt	355,1	-177,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	377,8	200,0	524,1	31,0	555,1
Summa genomförandeprojekt	1 342,0	624,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	203,3	827,3	3 240,6	-969,5	2 271,2
Stora planeringsprojekt >= 300 mnkr												
H7456 Västertorps sim- o idr.hall, program	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0	-15,0	0,0
Projektpk Projektpk Övrigt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0	-15,0	0,0
99 Ej tillämpligt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0	-15,0	0,0
Summa stora planeringsprojekt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0	-15,0	0,0
Övriga planeringsprojekt < 300 mnkr												
70193 avsl Eriksdalsbadet, fasadrenovering	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
70217 avsl Åkeshovs idrottshall, upprustn tak & fö	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
70223 Högdalens BP, 11-spels konstgräs, WC-bygg	0,0	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,3	0,0	0,0	0,0	0,0
70232 Slakthusområdet, ny idrottshall	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,2	-0,2	0,0	0,0	0,0
70359 avsl Husbybadet, byte av styr och övervakni	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
70367 avsl Skanstullshallen, förbättring av dagvatt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
70368 Skärholmens sim- och idrottshall, upprustn	0,0	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,6	0,0	0,0	0,0	0,0
70377 Avsl Smedsudden, anläggning för kajaker	0,6	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,5	-0,6	0,5	-0,5	0,0
70378 Diverse konstgräsplan	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,1	-0,1	0,0	0,0	0,0
70399 Stora Mossens Ip, upprustning av fasad och	0,0	4,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-4,5	0,0	0,0	0,0	0,0
70402 ER Johannedals BP, flytt av bollplan (ers)	0,1	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,8	0,0	1,5	-1,4	0,1
70456 VPT18 Stadion - Omfogning av fasad	0,0	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-7,0	0,0	0,0	0,0	0,0
70513 Enskede IP, utredning avseende exploaterin	0,6	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,3	1,2	0,1	1,7	1,8
70540 VPT18 - Stadion - Ventilations aggregat	0,0	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,5	0,0	0,0	0,0	0,0
70541 Zinkensdamm Bandyplan utomhus, ispist o	0,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-5,1	0,9	3,0	-2,1	0,9
70544 Eriksdalshallen Ersättning av armatur	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,5	0,0	0,0	0,0	0,0
70557 VPT18 - Beckomberga UC	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,6	-0,2	0,4
70558 VPT18 - Enskede IP tak	0,0	2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,2	0,0	0,0	0,0	0,0
70559 VPT18 - Enskede IP Läktare	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,4	0,0	0,0	0,0	0,0

70566 - Hagsåtra IP Löparbanor	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,4	0,6	1,3	-0,7	0,6
70567 VPT18 - Husbyhallen dagvattenvatten på par	0,0	3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-3,5	0,0	0,0	0,0	0,0
70568 VPT18 - Husbyhallen Utredning avlopp	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,0	0,0	0,0	0,0	0,0
70570 VPT18 - Beckomberga sim- o idrottshall Ers	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,0	0,0	0,0	0,0	0,0
70578 Skärholmen Sol Styr vattenrening	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,9	0,1	0,0	0,1	0,1
70579 VPT18 - Skärholmen Sol Luftinjustering och	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,0	0,0	0,0	0,0	0,0
70580 VPT18 - Skärholmen Sol duschrum	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,0	0,0	0,0	0,0	0,0
70584 VPT-18 - Tanto BP Konstgräs 5-spels	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,4	0,5	-0,1	0,4
70597 Arsta IP Konstgräs	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,6	5,6	5,0	0,6	5,6
70599 dubbel, rätt är 70736 - VPT18 - Farsta Sol B	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,5	0,0	0,0	0,0	0,0
70601 1 JVP - Rinkeby BP Konstgräs	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,9	0,1	3,0	-2,9	0,1
70602 VPT18 - Ärvingehallen Ersättning av underta	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,0	0,0	0,0	0,0	0,0
70603 Kaknäs BP Konstgräs	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,7	3,7	5,0	-1,3	3,7
70643 AVSL Håsselsbyhallen - utredn. Om anpassn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	-0,2	0,0
70655 VPT18 - K Skärholmen avloppsstammar	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
70694 Bagarmossens BP, konstgräs 11-spelsplan	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
70701 Enskede IP - fasad, tak, omkl.rum och perso	0,0	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,3	0,0	0,0	0,0	0,0
70702 Enskede IP, konstgräs 11-spelsplan (1 plan a	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0
70705 Enskede IP, konstgräs 7-spelsplan	0,0	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,5	0,0	0,0	0,0	0,0
70706 Enskede ridanläggning, utvändigt underhåll	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,0	0,0	0,0	0,0	0,0
70709 Eriksdalsbadet Akut underhåll i väntan på te	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,0	0,0	0,0	0,0	0,0
70712 Eriksdalsbadet Entreer	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,5	0,0	0,0	0,0	0,0
70713 Eriksdalsbadet Fasadbelysning bakom bad,	0,0	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8	1,0	-0,2	0,8
70723 Eriksdalsbadet Stängsel och grindar	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
70726 Eriksdalsbadet Utv.underhåll, Mindre under	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,0	0,0	0,0	0,0	0,0
70729 Farsta IP, fasader, tak, fönster omkl- och pe	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,5	0,0	0,0	0,0	0,0
70731 Farsta ridanläggning, utvändigt underhåll	0,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-4,0	0,0	0,0	0,0	0,0
70732 Farsta Sol egen vattenreningrenin till barnp	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,8	0,2	1,0	-0,8	0,2
70734 Farsta sim- och idrottshall, brandåtgärder	0,0	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,6	0,1	0,0	0,1	0,1
70736 Farsta Sol-hall Åtg vattenl. under bubbelp k	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,3	1,2	1,5	-0,3	1,2
70740 Grimsta IP Tak och fasad, ishallen	0,0	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,5	0,0	0,0	0,0	0,0
70745 Hagsåtra IP, utvändigt underhåll	0,0	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,5	0,0	0,0	0,0	0,0
70746 Hammarby IP, konstgräs 11-spelsplan	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
70751 Hjulsta BP Ombyggnad av isgrop	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,0	0,0	0,0	0,0	0,0
70760 Hässelby Villastads BP Hässelby IP, konstgr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
70761 avsl Högdalens sim och idrottshall nya fund	0,0	1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,9	0,0	2,0	-2,0	0,0
70768 Kärrtorps IP, konstgräs 11-spelsplan (1 plan	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0
70770 Kärrtorps IP, utvändigt underhåll	0,0	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-8,0	0,0	0,0	0,0	0,0
70772 Mälarhöjdens IP Ombyggnad av kylutrusning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1
70773 Mälarhöjdens IP Omläggning av konstgräs	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-5,0	0,0	0,0	0,0	0,0
70774 Mälarhöjdens IP Utbyte staket	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	0,7	1,0	-0,3	0,7
70779 Skärholmen sim- och idrottshall, brandåtgä	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,8	0,7	0,0	0,7	0,7
70782 Spånga IP fotbollshall Omläggning av konst	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
70784 Spånga IP Ombyggnad av kylutrusning	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,4	-0,4	0,0	0,0	0,0
70788 Spånga IP Ombyggnad av omklädningsrum	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,0	0,0	0,0	0,0	0,0
70790 Stockholms Stadion Hiss 3st, ombyggnation	0,0	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,5	0,0	0,0	0,0	0,0
70793 Stora Mossens IP Dräneringen på 11-spelsp	0,0	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,7	0,0	0,0	0,0	0,0
70801 Stora Mossens IP Renovering av löparbanor	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,5	0,0	0,0	0,0	0,0
70810 Tensta sim- och idrottshall Hissar 2st, omby	0,0	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,6	0,0	0,0	0,0	0,0
70813 Vanadisbadet Brandsäkerhet	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,0	0,0	0,0	0,0	0,0
70819 Västberga IP Omläggning av konstgräs 11-sp	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
70820 Västertorps sim&idrottshall Akut underhåll	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,3	1,2	1,5	-0,3	1,2
70821 Västertorps sim- och idrottshall Akut uh i vä	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,8	0,2	0,0	0,2	0,2
70827 avsl Akeshovs sim- & idrottshl Ombyggn av	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
70828 Älvsjö IP, utbyte av befintligt konstgräs Älv	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,9	0,1	8,0	-7,9	0,1
70830 avsl Älvsjö IP, konstgräs 7-spelsplan (2 plan	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-5,0	0,0	0,0	0,0	0,0
70831 Älvsjö IP, utvändigt underhåll	0,0	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,6	0,0	0,0	0,0	0,0
70838 Östermalms IP Hiss, ombyggnation år 2036,	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

70841 Östermalms IP Omläggning av konstgräs 7-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
70842 Idrott överg Bygga om basängv. till vs krets	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
70843 Idrott övergripande Överordnat styr FSK-IDF	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
70864 ER Bromstens IP Konstgräs och friidrott	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
70866 Elinsborgs BP Omläggning av konstgräs 7-s	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
70867 Fruängens BP Omläggning av konstgräs 7-s	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
70870 Hässelby Gårds BP Renovering av omklädnin	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,4	0,8	-0,4	0,4	0,4
70871 ER Hässelby Gårds BP omklädnad och park	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
70873 Långbro BP och BMX-bana Omläggning av k	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
70885 avsl Skarnäckshallen o sportfält akut under	0,0	2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
70886 ER Solhems BP Konstgräs	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,5	-2,5	0,0	0,0
70901 ER Nytorps gårde, 11-spels konstgräsplan, e	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
70904 Ängby IP, ny parkbelysning	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
70905 ER Järva Ip, ers för baseball- och softballpl	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	-0,9	0,1	0,1
70919 Kvickeatorps BP, konstgräsplan ersättning f	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
70929 avsl Grimsta IP Anläggande av granulatfälla	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
70930 avsl Värbergs IP Anläggande av granulatfälla	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
70931 avsl Östermalms IP Anläggande av granulatf	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
70932 avsl Zinkensdamms IP Anläggande av granu	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
70933 avsl Kärrtorps IP Anläggande av granulatfäll	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
70957 VP19 Enskedehallen Renovering bassäng o	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
70960 VP19 Grimsta IP Omklädningsrum, kontor oc	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
70964 Högdalens sim och idrottshall renovering ut	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-9,9	0,1	6,5	-6,4	0,1	0,1
70965 VP19 Kristinebergs BP omläggning 7-spels	0,0	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,4	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1
70966 VP19 Kvickeatorp BP padeltennis	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
70967 VP19 Mälarhöjdens IP ny bullerskärm E4 län	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,4	2,0	-1,6	0,4	0,4
70968 Mälarhöjdens IP dushutrymme och isgrop	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,2	2,8	2,8	0,0	2,8	2,8
70969 VP19 Nälsta BP padeltennis alt. beachboll/vc	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
70971 VP19 Spånga IP hinderbana/motorikbana	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
70987 VP19 Vanadisbadet FSK fastighetsutvecklin	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
70992 VP19 Samlings KST Idrott (55) Totalombygg	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
77006 avsl Kärrtorps IP Övertäckning av isrink	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
77008 Eriksdalshallen Till och frångänglighet anpa	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,4	0,1	1,5	-1,4	0,1	0,1
77035 Husby ishall oc isbana kylanläggning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	-0,6	0,0	0,0
77044 Spånga IP Ishall kylmaskin	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
77057 Stora Sköndal omklädnad	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,4	0,0	0,4	0,4	0,4
77058 Farsta IP omb fj.v-central & värmeråterv. Ish	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	0,9	0,0	0,9	0,9	0,9
77059 Högdalens sim och idrottshall Solcellspane	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1
77060 Spånga IP Belysning inkl styrsystem	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,3	1,5	-1,2	0,3	0,3
77061 Stockholms stadion Belysning inkl styrsyst	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,3	1,0	-0,7	0,3	0,3
H70010 Gubbängshallen program framtida upprust	2,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,5	-1,5	5,3	-4,0	1,3	1,3
H70219 Bolidenplan, ny idrottshall	1,7	4,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-5,9	-1,7	5,0	-5,0	0,0	0,0
H70220 avsl Dalhagens BP, ny idrottshall	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,0	-4,0	0,0	0,0
H70225 Ängby Södra BP, servicebyggnad	2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2	0,4	1,8	2,2	2,2
H70357 Eriksdalsbadet, utredning upprustning	2,7	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-8,1	1,9	4,0	0,6	4,6	4,6
H70381 Diverse platser, utredningsmedel	0,2	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,1	0,0	0,5	-0,3	0,2	0,2
H70382 Slakthusområdet, ny idrottshall (utom)	0,6	4,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-3,6	0,9	0,0	1,5	1,5	1,5
H70401 Nytorps gårde, ny idrottshall	0,1	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,5	0,5	9,0	-8,5	0,5	0,5
H70432 ER Hammarbyhöjdens IP - flytt av konstgr	1,0	4,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,9	1,6	3,0	-0,5	2,5	2,5
H70547 VPT18 - Husbybadet Förstudie stora renov	1,5	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-4,7	0,3	7,0	-5,2	1,8	1,8
H70564 Gubbängens bad och gym reinvestering	2,7	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-8,6	-0,6	4,0	-1,9	2,1	2,1
H70575 VPT18 - Nytorpsbadet teknisk upprustning	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
H70822 Zinkensdamm - Ny ishall	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
H70880 Skarnäcksfältet, ny sim- och idrottshall	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1
H7234 Tillgänglighetsprojekt Idrott	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,0	-1,0	0,0	0,0	0,0	0,0
H7289 Kristinebergs Slott 3 - Kristinebergs IP	3,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-4,5	-0,5	3,0	-0,5	2,5	2,5
H7402 N:a Djurgården 1:1, Kampementsbadet	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,5	-1,5	1,2	-1,2	0,0	0,0
H7403 Älvsjö 1:1, Älvsjöbadet	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,7	-1,7	1,2	-1,2	0,0	0,0

H7427 Brännkyrkahallen, ombyggnad av entrén	7,1	7,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-5,4	2,1	23,0	-13,8	9,2
H7429 Diverse anläggningar - Energiprojekt idrott	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,0	0,0	0,0	0,0	0,0
H7433 Diverse platser utredningsmedel idrott	1,2	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,7	0,3	0,5	0,9	1,4
H7446 Kristinebergshöjden, ny hall	8,0	9,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-6,4	2,6	165,0	-154,4	10,6
H7449 Mälarhöjdens IP	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	-0,3	0,0
H7454 Värbergs IP	6,2	15,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-14,6	1,2	10,0	-2,6	7,4
H7455 Vällingby sim- o idr.hall, upprustning	11,1	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,0	0,0	12,0	-0,9	11,1
H7458 Årstafältet, ny idrottshall	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,0	-6,0	0,0
H7460 Bällsta IP, ny idrottsplats	4,0	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,6	0,9	11,1	-6,2	4,9
H7465 Stadshagens IP och Fredshällsparken	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,4	247,0	-238,6	8,4
H7472 Östermalms IP, ersättning för befintlig ishall	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,3	-2,3	3,0	-3,0	0,0
H7474 Diverse platser, nya ishallar	9,6	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-15,0	0,0	4,0	5,7	9,7
H7478 Årstafältet, 11-spels konstgräsplan	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
H7480 Diverse platser, idrottshallar	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
H7492 Budgetpost IDF	0,0	-2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0
H7513 Diverse anl. - Spontanidrottsytor (Pott)	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,0	0,0	0,0	0,0	0,0
H7522 Reinvesteringar fd. PU	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	-0,9	0,0
H7530 Rollerderby utomhusbana	2,2	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,5	0,0	25,0	-22,8	2,2
Projektpk Projektpk Övrigt	85,0	312,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-288,1	24,1	612,2	-503,1	109,1
99 Ej tillämpligt	85,0	312,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-288,1	24,1	612,2	-503,1	109,1
Summa övriga planeringsprojekt	85,0	312,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-288,1	24,1	612,2	-503,1	109,1
Summa planeringsprojekt	85,0	312,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-288,1	24,1	627,2	-518,1	109,1
Inventarier och maskiner													
Totalt uppbunden investeringsplan	1 427,0	936,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-84,7	851,4	3 867,8	-1 487,6	2 380,2
Planeringsprojekt utanför ram (not13)													
Summa planeringsprojekt utanför ram	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Totalt uppbunden investeringsplan inkl planeringsprojekt utanför ram	1 427,0	936,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-84,7	851,4	3 867,8	-1 487,6	2 380,2

Totalt oppbunden investeringsplan FSK & IDF	4 487,6	2 758,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-385,3	2 377,3	11 975,5	-2 763,2	9 212,3
--	---------	---------	-----	-----	-----	-----	-----	--------	---------	----------	----------	---------