

Investerande nämnd: 177 - Fastighetskontoret

Uppföljning av investeringsplan 2020 - Tertialrapport 1 per den 30 april

FSK Investeringsnetto (mnkr)	2 020							2 021				2 022			Totalt projektet			
	(1)	(2)		Avvikelser p.g.a.				(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Netto	VP 2020	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	S:a	Prognos	VP 2021	S:a	Prognos	VP 2022	S:a	Prognos	Genomf. beslut	Avvik	Prognos
t.o.m. 201 913	netto 2 020	fördyring	förskjutning	nytt projekt	omprioritering	övrigt	avvik	netto 2 020,0	netto 2 021	avvik	netto 2 021,0	netto 2 022	avvik	netto 2 022,0				
<b>Stora genomförandeprojekt &gt;= 50 mnkr</b>																		
<i>Beslutade av kommunfullmäktige</i>																		
77033 Stadshuset / Eldkvarnen 1 Nya krav Reservkraft och laststyrning	0	7	0	0	0	0	-6	1,0	8	41	49,0	0	0	0,0	0	50	50	
H70134 Tekniska rådhuset Upprustning modernisering	330	291	0	0	0	0	-7	284,1	249	49	297,6	254	-8	155,7	1 294	0	1 294	
H70634 TN - Tillkommande fasadarbeten till renoveringen	6	30	0	0	0	0	-3	27,3	33	-12	20,8	30	-1	29,3	116	0	116	
H7164 Riddaren 3 Östermalmshallen	1 257	115	0	0	0	0	56	171,7	0	0	0,0	0	0	0,0	980	450	1 430	
H7247 Stadsgården 1 Stadsmuseum	175	0	0	0	0	0	3	3,0	0	0	0,0	0	0	0,0	140	38	178	
H7258 Söderstaden, nytt tekn nämndhus	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	
H7336 Skansen 23 - Kulturhuset	534	421	0	0	0	0	-45	376,1	0	50	50,0	0	0	0,0	990	-30	960	
H7377 Medborgarhuset 1, Medborgarhuset ombyggn	872	234	0	0	0	0	-2	232,2	0	0	0,0	0	0	0,0	1 000	-288	712	
H7408 Liljevalchs, om- och tillbyggnad	372	171	0	0	0	0	-30	141,0	26	34	59,6	0	0	0,0	570	0	570	
H7419 Stockholms nya Livsmedelscentrum Larsboda i Farsta	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	1 239	-1 239	0	
H7424 Drummasten 3: Stadsarkivet	129	1	0	0	0	0	2	2,8	0	0	0,0	0	0	0,0	118	13	132	
H7488 BRF, förvärv LSS boenden och förskolor	119	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	119	0	119	
H77047 Stadsbiblioteket / Spelbomskan 16 Stadsbiblioteket upprustning	1	27	0	0	0	0	-4	23,0	44	-3	41,5	60	7	66,5	260	0	260	
Projektpk Projektpk Övrigt	3 796	1 297	0	0	0	0	-35	1 262	360	158	518	344	-93	251	6 826	-1 005	5 821	
99 Ej tillämpligt	3 796	1 297	0	0	0	0	-35	1 262	360	158	518	344	-93	251	6 826	-1 005	5 821	
<b>Summa stora genomförandeprojekt</b>	<b>3 796</b>	<b>1 297</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-35</b>	<b>1 262</b>	<b>360</b>	<b>158</b>	<b>518</b>	<b>344</b>	<b>-93</b>	<b>251</b>	<b>6 826</b>	<b>-1 005</b>	<b>5 821</b>	
<b>Övriga genomförandeprojekt &lt; 50 mnkr</b>																		
<i>Beslutade av nämnd</i>																		
70033 Västberga 1:1 - Mälarhöjdens IP belysning ishallen	1	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	1	0	1	
70036 Herbariet 2 - Brännkyrkahallen utbyte bel & styr	1	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	1	0	1	
70037 Bislet 2 - Husby ishall utbyte belys & styr	1	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	1	0	1	
70039 Akalla 4:1 Spånga ishall tilläggsisolering fönster	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	
70040 Isprinsessan 5 - Västertorps Sol tilläggsisolering	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	
70135 Johannes RC - utbyte styr	8	7	0	0	0	0	-4	3,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	11	11	
70136 Skravellberget - utredning och åtg säkr bergssidor	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	1	0	0	
70137 Philipssongaraget - utred och åtg säkr bergssidor	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	1	-1	0	
70143 Övergripande konst FSK	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	
70187 Skansen 23, byte av glasfasader kulturhuset	49	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	40	9	49	
70279 Pilträdet 11, hus 06 stambyte	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	
70288 Alsten 1:1 - VA-inkoppling Alsten 14	2	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	2	0	2	
70390 Fagerlid parklek	0	2	0	0	0	0	0	2,0	2	0	1,9	0	0	0,0	0	4	4	
70405 Pott - 1% Konst	1	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	1	1	
70408 Hågerstensåsens BP, tillg.anp av omkbyggn	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	
70411 Svavelsyrn 3 - marksanering (nobelfabriken)	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	10	-9	0	
70430 Glasbruket 5 - Hus IJL Ventilationsåtgärder	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	
70493 Farsta Strand - Återställande av badhus efter inbrott Försärende	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	
70499 Försärende Granby Gärd, återställning av fuktskador	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	1	-1	0	
70604 Johannes Brandstation Brandlarm	0	0	0	0	0	0	0	0,0	6	6,0	0,0	0	0	0,0	0	6	6	
70605 - Johannes Brandstation Utbyte Styr och Regler	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	
70608 Dagaborg Huvudbyggnad Renovering in och utvändigt	1	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	1	0	1	
70609 - Johannes Brandstation Renovering hissar	1	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	1	0	1	
70612 - Glasbruket 3 VA proj	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	
70614 - Pilträdet 12 Cykelparkering	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	
70617 Stadshuset Elsystem	1	5	0	0	0	0	-2	3,0	5	9	14,0	0	14	14,0	1	31	32	
70622 Stadshuset rampen	2	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	2	2	
70626 - Agesta Nytt brandlarm i ridhus och volten	0	0	0	0	0	0	0	0,1	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	
70630 Vinterviken 4 atelje Vinterviken ateljef, myndighetskrav	0	0	0	0	0	0	0	0,0	5	-5	0,2	5	5	10,0	0	10	10	
70631 - Vinterviken (Nobelfabriken) Marksanering	1	2	0	0	0	0	3	5,0	1	2	2,8	0	0	0,0	10	0	9	
70690 Glasbruket 3 - fönsterrenovering	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	
70691 Induktorn 33 tre nya hissar	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	2	-2	0	
70916 Skarpnäcksgården Akut underhåll innan avstängning	6	6	0	0	0	0	-6	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	6	0	6	
70925 Mariehäll 1:10 Tomställning Gula Villan	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	1	-1	0	
70935 Uppbådet 1 Anpassn adm lokaler Älvsjö SDF HYRESTILLÄGG!	0	5	0	0	0	0	-5	0,0	20	-15	5,0	0	20	20,0	0	25	25	
70950 Rålambshovspark park Köp av moduler	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	
70974 Stadshuset / Eldkvarnen 1 Fasad 2018 v:a sidan, 2019 s:a sidan	4	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	4	0	4	
70977 Stadshuset / Eldkvarnen 1 Hissar	0	0	0	0	0	0	1	0,8	0	0	0,0	0	0	0,0	0	1	1	
70984 Stadshuse Eldkvarnen 1 Allmänt inretytte underhåll(proj bas för by	0	0	0	0	0	0	0	0,0	8	7,5	0,0	8	8	7,5	0	15	15	
70985 Alstavik 1 Långholmens hotell - Inst brandl + nya dörrar hotellrum	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	
70999 Sandhagen 4 / Hus 18 lördningsställe parkeringsyta	1	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	1	1	1	
71001 Spelbomskan 13, utredn anpassn skolverk 7-9	47	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	49	-2	47	
77011 Gruppboende/Nordens Vänner 3 Anpassn lok dagverks, tillägg St	0	8	0	0	0	0	0	8,4	0	0	0,0	0	0	0,0	9	0	9	
77053 Medborgarhuset Kontor 764 kvm pl 6 Garbergs Reklambyrå HG-AN	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	
77054 Medborgarhuset Kontor 819 kvm pl 8 Rg19 i Norden HG-ANPASSN	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	1	-1	0	
77075 Medborgarhuset Rest x kvm pl 3-5 The Public HG-anpass	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	
77100 Install.2 laddstolpar Kanalhuset. Längsamladning eller snabbblad	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0,2	0	0	0,0	0	0	0	
77101 Målning av tak. Offert finns från Lasse Andersson på driften	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0,3	0	0	0,0	0	0	0	
77102 Hus07.Takåtgärder målning,fönster,tvannenn efter inventering2019	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0,3	0	0	0,0	0	0	0	
77103 Pilträdet 9 Byte vent.& dragning nya kanaler.beft.agreg.klarar ej bel	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0,3	0	25	25,0	0	25	25	

77104 Hägerstalund / Akalla 4:1 Gräva ned oledning	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1,2	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	1	1
77105 Skansen 23 - Kulturhuset, HG anpassning pl.10&11 för att hyra ut.	0	0	0	0	0	0	0	0	4	3,5	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	4	4
77106 Skansen 23 - Kulturhuset, Renovering av Las Vegas entrén	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	3	3
77108 Stadshuset / Eldkvarnen 1 Atgärder av åskledare	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2,0	0	3	3,0	0	0	0,0	0	0	5	5
77109 Granby Gärd / Akalla 4:1 Göra dessa uthyrningsbara Atelje/bostad	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	2	2
77110 Alstavik 1 Ny kylösning till Hotellet och VAV	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1,0	0	5	4,5	0	0	0,0	0	0	6	6
77111 Kulturhus/Skansen23 Byt 2portar, lastkaj/vikport&3Jalusi idag, vikt	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1,0	0	0	0,0	0	0	0,0	1	0	1	1
77112 Dihilströms 1 akuta brandlarm och EI	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	4	4
77113 Gyllings Villa/Vätö16 Göra uthyrningsbar igen. Atelje/kontor/Försko	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	1	1
77114 Gyllings Villa/Vätö16 Göra uthyrningsbar igen. Atelje/kontor/Försko	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0,8	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	1	1
77115 Jordbruksarrande, Atgärda sättningar i bostadshus på Ava Gärd.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0,7	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	1	1
77116 Kungsholmens brandstation, Kartagos backe Underhåll	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0,7	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	1	1
77117 Totalrenovering LGH 72. 6 tr Svartviksslingen 94	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0,7	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	1	1
77118 Totalrenovering LGH 72. 6 tr Svartviksslingen 94	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0,7	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	1	1
77119 Gruppboende/Bränneriet 2 Renovering lgh	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0,6	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	1	1
77205 Vällingby brandst. Nya gummilister gymnastiksalen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0
77206 Skansen 23 - Kulturhuset, K&T-huset: Skyltprogrammet	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4,1	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	4	4
77315 Bergrum Druvmusten Atgärder brister efter projektet	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2,0	0	0	0,0	0	0	0,0	2	0	2	2
77325 Stadsbiblioteket / Spelbomskan 16 entre odengatan	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1,5	0	0	0,0	0	0	0,0	2	0	2	2
77326 Stadsbiblioteket / Spelbomskan 16 Renovering Hissar	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0,6	0	0	0,0	0	0	0,0	1	0	1	1
77327 Stadsbiblioteket / Spelbomskan 16 Utredning Facksal 5	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0,6	0	0	0,0	0	0	0,0	1	0	1	1
78049 i 19 Apelsinen Parklek / Västberga 1:1 Radiatorer + luftvärmepump	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,2	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0
78147 i 19 Ekholmens Parklek / Skärholmen 2:1 Panelbyte ty fuktskada m	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,3	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0
78208 Folkskolan / Lilla Katrineberg 2 Anpassning ny verksamhet	0	7	0	0	0	0	0	0	0	6,8	0	3	3,0	0	0	0,0	1	9	10	10
78364 Skarpnäcks gård Brandventilation	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	1	0	1	1
79117 Pelarbacken Större inegården renov.	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	2	-1	1	1
79560 Stadsarkivet Ersätta 2 hissar med 1 hiss.	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	5	5	5
H70247 af Chapman Skeppsholmen 1:1, torrdocka, nytt däck, mast	0	2	0	0	0	0	0	0	0	2,0	30	-30	0,0	30	-30	0,0	0	2	2	2
H70506 Etablering av Konsthuset (KKV och SITE) i Farsta	14	2	0	0	0	0	0	0	0	2,0	0	0	0,0	0	0	0,0	10	6	16	16
H70583 Glasbruket & Piltträdet - Hyresgäst Anpassningar	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	7	7	7
H7164 Riddaren 3 Östermalms hallen	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	1	1	1
H7214 Tillgänglighet publika byggnader FSK	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	1	0	1	1
H7271 Ålsten 1:1, Solviksbadet	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	25	-9	16	16
H7311 Ågesta 1:4 Friluftsområde	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	1	0	0	0
H7417 Fatburen 2 - Södermalms hallen ombyggn	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	6	-2	3	3
H7420 Energieffektiviseringar - Energiprojekt nr 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	8	-1	7	7
H7488 BRF, förvärv LSS boenden och förskolor	55	92	0	0	0	0	0	0	0	92,0	102	0	102,0	0	0	0,0	256	104	360	360
H7495 Abjörn - Ny vent Spånå Folkan	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	4	4	4
H7507 Taffelberget 8 - Kabinen ventilation	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	2	0	1	1
H7509 Blackeberg 1:1 - Sjövillan upprustn tak, fasad mm	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	2	0	2	2
H7510 EU-projekt Slakthusområdet Smart cities	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0
H7522 Reinvesteringar fd. PU	114	7	0	0	0	0	0	0	12	19,1	129	-102	27,5	123	-93	30,0	34	1 529	1 563	1 563
Projektpk Projektpk Övrigt	359	-51	0	0	0	0	0	0	87	35,4	-145	323	178,4	-410	516	106,5	493	1 670	2 163	2 163
99 Ej tillämpligt	359	-51	0	0	0	0	0	0	87	35,4	-145	323	178,4	-410	516	106,5	493	1 670	2 163	2 163
Summa övriga genomförandeprojekt	359	-51	0	0	0	0	0	0	87	35,4	-145	323	178,4	-410	516	106,5	493	1 670	2 163	2 163
Summa genomförandeprojekt	4 155	1 245	0	0	0	0	0	0	52	1 298	215	482	697	-66	424	358	7 319	665	7 984	7 984
Stora planeringsprojekt >= 300 mnkr, inom ram (not 16)																		Inr beslut		
70252 Katarinagaraget - Bergrum genomförande	0	5	0	0	0	0	0	0	-5	0	165	0	165	165	0	165	0	330	330	330
H7463 Hötorgs garaget	0	5	0	0	0	0	0	0	-2	4	30	70	100	30	70	100	0	1 000	1 000	1 000
Projektpk Projektpk Övrigt	0	10	0	0	0	0	0	0	-7	4	195	70	265	195	70	265	0	1 334	1 334	1 334
99 Ej tillämpligt	0	10	0	0	0	0	0	0	-7	4	195	70	265	195	70	265	0	1 334	1 334	1 334
Summa stora planeringsprojekt	0	10	0	0	0	0	0	0	-7	4	195	70	265	195	70	265,0	0	1 334	1 334	1 334
Övriga planeringsprojekt < 300 mnkr, inom ram (not 17)																		Inr beslut		
70013 Eldkvarnen 1 - Stadshuset exteriörbelysning	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	1	0	1	1
70260 Philipssongaraget - Bergrum genomförande	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0,0	75	0	75,0	0	225	225	225
70274 Skrävelberget - Bergrum, genomförande	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	225	225	225
70275 Vattugaraget - Bergrum, genomförande	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	70	0	70,0	70	0	70,0	0	210	210	210
70410 Diverse underhåll för BRF (Pott)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	3	2,5	0	3	2,5	0	25	25	25	25
70606 - Johannes Brandstation Utbyte styrsystem reservkraft	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0,6	0	0	0,0	0	0	0,0	0	1	1	1
70607 - Johannes Brandstation Renovering samt byte av styrsystem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0
70613 - Ågesta gård Ombyggnad (nybyggnad) av F.d. arbetarbostad 4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0
70615 - Ava gård Nybyggnad av ladugård och renovering av bostadshus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0
70618 - Stadshuset Avloppssystem	0	7	0	0	0	0	0	0	-7	0,0	7	2	8,5	9	8,5	0	17	17	17	17
70619 Stadshuset Takantennier	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,5	18	0	17,5	0	0	0,0	20	0	20	20
70620 - Stadshuset Kylsystem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	3	3,0	0	4	4,0	0	12	12	12	12
70623 - Landbyska verken Teknisk upprustning	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0
70627 Liljössä gård upprustning	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0
70628 - Skrivmaskinen 7 /Förskola kök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0
70635 - Ava gård Renovering av bostadshus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0
70636 - Nackareservatet Tillgänglighetsanpassning av reservatet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0
70637 - Nackareservatet Belysning av led från reservatsentrén	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0
70638 - Nackareservatet Anläggning cykelstig	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0
70662 Alviks Kommunhus Biografen 2 Renovering hissar	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0,8	0	0	0,0	0	0	0,0	0	1	1	1
70663 Alviks Kommunhus Biografen 2 Renovering avlopp	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	4	4	4
70664 Hus 01/Piltträdet 12 Ommålning fasad	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0
70665 Hägerstens Medborgar Renovering ventilationssystem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	5	0	5,0	0	0	0,0	0	5	5	5
70666 Hägerstens Medborgar Renovering avloppssystem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	3	0	3,0	0	0	0,0	0	3	3	3

70668 Liljevalchs Konsthall Renov av taklanternier bef. Konsthall, exkl. d	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	25	25
70669 Liljevalchs Konsthall LB02,03,04,05 återvinningssystem, bef.konsth	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	4	4
70670 Liljevalchs Konsthall Avlopp och inv.takavvatning, bef.konsthall	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	8	8
70671 Liljevalchs Konsthall Nytt brandlarm, bef.konsthall	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	5	5
70672 Liljsjönäs Gärd Liljsjönäs gård invändigt underhåll	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0
70673 Medborgarhuset Medborgarhuset 1, fasadvätt	0	1	0	0	0	0	0	-1	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	1	1
70674 Oscarsteatern Sättningar i golv fläktrum i källaren	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0,0	5	0	5,0	0	5	5
70675 Pelarbacken St 4 Renovering tak	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0
70676 Pilträdet 9 Teknisk upprustning	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	21	21
70677 Flatenbadet Nya tak	0	0	0	0	0	0	0	4	4,0	4	-4	0,0	0	0	0,0	0	4	4
70679 Stadsbiblioteket Annexet	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0
70680 Stadsbiblioteket Tak, fasad och dränering	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0
70681 StadshusPannåer pelargången. Överenskomhyresförhandling SLK	0	0	0	0	0	0	0	0	0,4	0	2	1,5	0	2	1,5	0	3	3
70682 Stadshuset Förgyllningar av statyer på byggnad och i park	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0	4	3,7	0	5	5,0	0	12	12
70683 Närke 5 Renovering tak och fasad	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	6	6
70684 Närke 5 Renovering hissar	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0	2	0	0	1,5	0	2	2	2
70685 TN Klamparen 7 Takomläggning (samtliga)	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0	3	3,0	0	3	3,0	0	6	6
70686 TN Klamparen 7 Hissar (hydraulhiss och ett par gamla till)	0	1	0	0	0	0	-1	0	0,0	2	-1	1,0	0	2	1,5	0	3	3
70689 Övergripande projekt Parklekar, rivning och återbyggnad 1 parklek	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	30	30
70844 Skyddsrummet Hötorget/Konserthusgaraget Renovering bergrum	0	0	0	0	0	0	0	0	0,4	0	0	0,4	0	0	0,4	0	0	1
70845 Skyddsrummet Igeldammgaraget Renovering bergrum	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0,4	0	0	0,4	0	0	0
70846 Bergrum Rålamshovsvägen Renovering bergrum	0	0	0	0	0	0	0	0	0,4	0	0	0,4	0	0	0,4	0	0	0
70847 Bergrum Kungsholmsgatan Renovering bergrum	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0,4	0	0	0,4	0	0	0
70848 Bergrum Olof Dalins väg Renovering bergrum	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0,4	0	0	0,4	0	0	0
70849 Bergrum Tegnérsgatan Renovering bergrum	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0,4	0	0	0,4	0	0	0
70850 Bergrum Tegnérslunden Renovering bergrum	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0,4	0	0	0,4	0	0	0
70851 Bergrum Torsgatan Renovering bergrum	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0,4	0	0	0,4	0	0	0
70852 Bergrum Vanadislunden (Roslagsgatan) Renovering bergrum	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0,4	0	0	0,4	0	0	0
70853 Bergrum Valhallavägen Renovering bergrum	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0,4	0	0	0,4	0	0	0
70854 Bergrum Allhelgonagatan Renovering bergrum	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0,4	0	0	0,4	0	0	0
70855 Bergrum Hornsgatan Renovering bergrum	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0,4	0	0	0,4	0	0	0
70856 Bergrum Kolargatan Renovering bergrum	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0,4	0	0	0,4	0	0	0
70857 Bergrum Erstatklippan Renovering bergrum	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0,4	0	0	0,4	0	0	0
70858 Bergrum Skaraborgsgatan Renovering bergrum	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0,4	0	0	0,4	0	0	0
70859 Bergrum Timmermansgatan Renovering bergrum	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0,4	0	0	0,4	0	0	0
70860 Bergrum Tjörhovsplan Renovering bergrum	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0,4	0	0	0,4	0	0	0
70861 Garage Slottsbacken Renovering bergrum	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0,4	0	0	0,4	0	0	0
70912 Glasbruket 3 Hus A,B,C stambyte	0	0	0	0	0	0	0	15	-15	0,0	15	-15	0,0	0	0,0	0	0	0
70913 Glasbruket 3 Hus D stamrenovering	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	2	-2	0,0	0	0	0,0	0	0	0
70914 Glasbruket 3 Renovering parktyor och dränering, programhandling	0	1	0	0	0	0	-1	0	0,0	5	-4	0,8	10	-5	5,0	0	26	26
70918 Stadshuset Markarbeten. Omlägg hård yta, popplar, fontän. Överen	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	6	6,0	0	15	15
70972 Glasbruket 3 Teknisk upprustning H3A-C	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0,4	20	-19	0,8	0	0,8	0	25	25
70973 Glasbruket 5 Teknisk upprustning	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0,2	10	0	10,0	0	100	100
70975 Stadshuset / Eldkvarnen 1 Fasad 2021 Borgarg 3 sid + 2 torn kopp	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	15	15,0	0	15	15
70976 Stadshuset / Eldkvarnen 1 Värmesystem	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0	2	2,0	0	2	2,0	0	4	4
70978 Stadshuset / Eldkvarnen 1 Luftbehandlingsystem	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	16	16
70979 Stadshuset / Eldkvarnen 1 Styr- och övervakningssystem	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0
70980 Stadshuset / Eldkvarnen 1 Statyer i park, på byggnad, förgyllning	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0
70982 Stadshuset / Eldkvarnen 1 Belysning - trygghet	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0
70983 Stadshuset / Eldkvarnen 1 WC-grupper	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0
70986 Alstavik 1 Långholmens hotell - Byte av vent, nyinställ av kylantl	0	1	0	0	0	0	0	0	0,0	25	-23	2,0	15	10	25,0	0	47	47
70989 Fastigheter Renoveringar	-2	23	0	0	0	0	-23	0	0,0	0	16	16,0	0	0	0,0	0	14	14
70990 Övergripande avd. fastigheter Brandskyddsbeskrivningar FSK	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0
70991 Övergripande avd. fastigheter Energideklarationer	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0
70993 Övergripande avd. fastigheter Totalombyggnad hissar FSK	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0
77030 Alstavik 1 utökning sprinkler	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0
77031 Kontor / Landbyska Verket 1 fasad	0	3	0	0	0	0	-3	0,1	8	-5	3,0	10	-3	7,5	0	26	26	26
77048 Övergripande avd. fastigheter Övergripande planerade ombyggn	0	0	0	0	0	0	-5	0,0	60	-60	0,0	63	-63	0,0	0	0	0	0
77049 Alstavik 1 Sprinkler	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0
77051 Strömsborg / Strömsborg 1 fasadrenovering	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	1	0	0,5	5	0	5,0	0	16	16
77052 Övergripande avd. fastigheter renovering brandstationer	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	150	150
77120 Johannesmindre 10, Johannes brandstation Underhåll	0	0	0	0	0	0	1	0,6	0	0	0	0,0	0	0	0,0	1	0	1
77121 Gruppboende/Grubbens 1 Renovering två lgh/år i samråd med ver	0	0	0	0	0	0	1	0,5	0	1	0,5	0	1	0,5	0	3	3	3
77122 Kista brandstation, Grenå 3 Underhåll	0	0	0	0	0	0	1	0,5	0	0	0,0	0	0	0,0	0	1	1	1
77123 Brandövningsanläggning Underhåll	0	0	0	0	0	0	1	0,5	0	0	0,0	0	0	0,0	0	1	1	1
77124 Bränkyrka brandstation, Dräkten 1 Underhåll	0	0	0	0	0	0	1	0,5	0	0	0,0	0	0	0,0	0	1	1	1
77125 Välingby brandstation, Johannelund 6 Underhåll	0	0	0	0	0	0	1	0,5	0	0	0,0	0	0	0,0	0	1	1	1
77126 Östermalms brandstation, Ripan 8 Underhåll	0	0	0	0	0	0	1	0,5	0	0	0,0	0	0	0,0	0	1	1	1
77127 Östermalms brandstation, Ripan 8 Underhåll	0	0	0	0	0	0	1	0,5	0	0	0,0	0	0	0,0	0	1	1	1
77128 Kulturhuset / Skansen 23Torrsprinkler lilla scen	0	0	0	0	0	0	0	0	0,4	0	0	0,0	0	0	0,0	0	1	1
77129 Kulturhuset / Skansen 23 Värme Rob Engström	0	0	0	0	0	0	0	0	0,4	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0
77130 Gruppboende / Jordgubben 9 Renovering lgh	0	0	0	0	0	0	0	0	0,4	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0
77131 Stadshuset/Eldkvarn1 Översthålla,fuktutred.,ätgrd.restaur.väggmål.v	0	0	0	0	0	0	0	0	0,3	0	1	0,5	0	0	0,5	1	1	1
77132 Kontor/Landbyska Verket1, inventering el&tele,Rensa kablage trap	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0,3	0	0	0,0	0	0	0
77133 Jordbruksarrände, 138600 Underhåll	0	0	0	0	0	0	0	0	0,3	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0
77134 Hötorgshallen / Boridarebanan 10 Byte av fettavskiljare	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0
77135 nackareserv KST Septitank Schakt,3kbm,förank.anslut.avluft.gjut p	0	0	0	0	0	0	0	0	0,3	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0
77136 Åtgärder på marmorstatyer i Wallenbergsträdgården/Bröderpart	0	0	0	0	0	0	0	0	0,2	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0
77137 Kontor/Landbyska Verket1 Taksäkerhet runt spiran.Målning tak.	0	0	0	0	0	0	0	0	0,2	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0
77138 Kontor/Landbyska Verket1 Taksäkerhet runt spiran.Målning tak.	0	0	0	0	0	0	0	0	0,2	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0
77139 Kontor/Landbyska Verket1 Taksäkerhet runt spiran.Målning tak.	0	0	0	0	0	0	0	0	0,3	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0

77142	Ekelundstorpet / Sätra 2:1 Byte tak	0	0	0	0	0	0	0	0,1	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0	0
77143	Behandlingshem, Skarpnäcks Gärd 1:1Fönster,VVS	0	0	0	0	0	0	0	0,0	5	5,0	0	0,0	0	0,0	0	5	5
77144	Pilträdet9 Hus06.Fasad&fönstrenov trapphus+källaregaller öppni	0	0	0	0	0	0	0	0,0	4	4,0	0	0,0	0	0,0	4	4	4
77145	Övergripande avd. fastigheter FSK Upprustning elsyst	0	0	0	0	0	0	0	0,0	1	1,0	2	2,0	0	0	173	173	173
77146	Övergripande avd Byte av brandlarm	0	0	0	0	0	0	0	0,0	4	4,0	4	4,0	0	0	40	40	40
77147	Övergripande FSK avd Ombyggnad av hiss	0	0	0	0	0	0	0	0,0	4	4,0	4	4,0	0	0	123	123	123
77148	Änkehuset / Heimdall 22 Renovering staket	0	0	0	0	0	0	0	0,0	3	3,0	0	0,0	0	0	3	3	3
77149	Samfälligheten/Klamparen(hallen) 11 Åtgärder av vatteninträning	0	0	0	0	0	0	0	0,0	3	3,0	0	0,0	0	0	3	3	3
77150	Stadshuset/Eldkvarnen 1 Fasad och fönster Borgargården. Tre fasa	0	0	0	0	0	0	0	0,0	3	3,0	0	0,0	0	0	3	3	3
77151	Pilträdet 9 Hus 06. Målning tak alt.byte takplåt, hångränn, stupör	0	0	0	0	0	0	0	0,0	3	2,5	0	0,0	0	0	3	3	3
77152	Diverse underhåll för BRF Förskolor	0	0	0	0	0	0	0	0,0	2	2,0	2	2,0	0	0	20	20	20
77153	Stadshus/Eldkvarn1 Hissar.Överenskom.hyresförhandling SLK Hy	0	0	0	0	0	0	0	0,0	2	1,6	0	1,3	0	3	3	3	3
77154	Stadshuset/Eldkvarnen 1 Åtg. Fukt trappan till biljettförsäljningen	0	0	0	0	0	0	0	0,0	2	1,5	0	0,0	0	2	2	2	2
77155	Övergripande avd. FSK, Digital.mätarstruktur	0	0	0	0	0	0	0	0,0	1	1,0	0	1,0	0	10	10	10	10
77156	Rättarstugan, 133503 bygga tryckledning vatten&avlopp Rättstuga	0	0	0	0	0	0	0	0,0	1	1,0	0	0,0	0	1	1	1	1
77157	Magasinet, 133507 bygga tryckledning vatten&avlopp lad	0	0	0	0	0	0	0	0,0	1	1,0	0	0,0	0	1	1	1	1
77158	F.d Stallet, 133509 bygga tryckledning vatten&avlopp F.D stallet	0	0	0	0	0	0	0	0,0	1	1,0	0	0,0	0	1	1	1	1
77159	Stadshus H3AC.Inreunderhåll.Linoliungolv byt undertak.Målning v	0	0	0	0	0	0	0	0,0	1	0,9	0	0,0	0	1	1	1	1
77160	Pilträdet 9 Hus 05 och 07 / Pilträdet 11 Hiss Hus 07	0	0	0	0	0	0	0	0,0	1	0,8	0	0,0	0	1	1	1	1
77161	Naturvård egen, 150174 Nackareservatet, Anläggning cykelstig	0	0	0	0	0	0	0	0,0	1	0,7	0	0,0	0	1	1	1	1
77162	Änkehuset / Heimdall 22 Renovering fasad	0	0	0	0	0	0	0	0,0	1	0,6	2	2,0	0	5	5	5	5
77163	Lokalupplätelser inst.kommunvatten+avlopp stallet.InstallWC+tvätt	0	0	0	0	0	0	0	0,0	1	0,5	0	0,0	0	1	1	1	1
77164	Lokalupplätelser Inst. kommunvatten+avlopp Ladan.inst. WC+tvätt	0	0	0	0	0	0	0	0,0	1	0,5	0	0,0	0	1	1	1	1
77165	Lokalupplätelser.Inst. kommunvatten+avlopp Rättarstugan WC+tv	0	0	0	0	0	0	0	0,0	1	0,5	0	0,0	0	1	1	1	1
77166	Samfällighet/Klampar11 Byt tätskikt platta tak+takterass,befint.gru	0	0	0	0	0	0	0	0,0	1	0,5	0	0,0	0	1	1	1	1
77167	Stadshus växter,vattenslang broderipartenen(stadsmuseet förstl)	0	0	0	0	0	0	0	0,0	1	0,5	0	0,0	0	1	1	1	1
77168	Stadshus/Eldkvarnen1 Renov.takkrönor+el+armatur	0	0	0	0	0	0	0	0,0	1	0,5	0	0,5	0	1	1	1	1
77169	Stadshus/Eldkvarn1 Åtg.vävspänd undertakBlå Hallen,sprickor.skj	0	0	0	0	0	0	0	0,0	3	2,5	0	3	0	3	3	3	3
77170	Stadshus/Eldkvarn1 Glasbruket3 Tek.upprust.H3D,inkl.armaturer	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,5	0	8	8,0	0	18	18	18	18
77171	Lokalupplätels. EJ STALL återstäl väg.isol.skorsten,målafasad+för	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0,3	0	0,0	0	0	0	0	0
77172	Naturvård egen,Nackareservatet, Belysning reservatsentrén	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0,3	1	0,9	0	1	1	1	1
77173	Stadshuset/Eldkvarnen 1 Underhåll (tjämning) av trädetaljer tomdele	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0,3	0	0,0	0	0	0	0	0
77174	Bergholmsgården / Skarpnäcks Gärd 1:1 Måla fasad och fönster	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0,2	0	0,0	0	0	0	0	0
77175	Åtgärda statyer, nät kring statyer och takfot	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0,2	0	0,0	0	0	0	0	0
77176	Byte stålport i hus 9	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0,1	0	0,0	0	0	0	0	0
77177	Renovering kakelugn	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0,1	0	0,0	0	0	0	0	0
77178	Entréer, ramp. Överenskommet i hyresförhandling	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	8	8	8	8
77179	H3A-C. Byte av kvarstående fönster	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0	3	3,0	0	3	3	3	3
77180	H3D. Hissrenovering H1 och H2	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0,0	2	1,6	0	2	2	2	2
77181	H3D.Fasadrenovering inkl fönster och ytterdörr	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0,0	4	4,0	0	4	4	4	4
77182	H3F. Renovering av fönster och ytterdör	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	0
77183	H3G. Fasadrenovering, fönster och ytterdör	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	2	2	2	2
77184	H3K. Målning av ytterdörr, bleck och socklar. Fönster	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	0
77185	H3K. Byte av armaturer	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0,0	0	0,2	0	0	0	0	0
77186	H3K. Underhåll av omklädnings- och duschrum	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	1	1	1	1
77187	H3D. Inre underhåll, målning väggar m.m.	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	1	1	1	1
77188	H3L och H3H. Fönsterrenovering	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0,0	1	0,8	0	1	1	1	1
77189	Asfaltering	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0,0	1	0,8	0	1	1	1	1
77190	Renovering efter fukskada, akut	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	0
77191	LGH 270 / Mineberg 5 Totalrenovering LGH 270. Svartvikslingan t	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	1	1	1	1
77192	Separatorhuset. Målning av fönster	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	1	1	1	1
77193	Spelbomskan 16, målning av plåttak	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0,0	1	1,0	0	1	1	1	1
77194	Hissrenovering Hiss 2 och 13	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0,0	2	1,6	0	2	2	2	2
77195	Åtgärder av fasad, tak och mark.	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0,0	3	2,5	0	3	3	3	3
77196	Byte av belysning i korridorer och trappor	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0,0	2	2,0	0	2	2	2	2
77197	Renovering av herrarnas toaletter i kapprummen.	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0,0	1	1,0	0	1	1	1	1
77198	Jungfrutornet (St Göran och draken)	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0,0	7	7,0	0	7	7	7	7
77199	Renovering av toaletter restaurang Eken.	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0,0	0	0,3	0	0	0	0	0
77201	Byte av FJV-undercentral	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	1	1	1	1
77202	upprustning avloppsystem	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	0
77203	Ny klinker mellan två duschtrymme	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	0
77204	Byte av bergvärmepump	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	0
77303	Övergripande avd. fastigheter Byte av jordfelsbrytare	0	0	0	0	0	0	0	0,0	3	3,0	3	3,0	0	33	33	33	33
77304	Övergripande avd. fastigheter Åtgärder efter OVK	0	0	0	0	0	0	0	0,0	3	3,0	0	3,0	0	33	33	33	33
77305	Övergripande avd. fastigheter Upprustning ventilationssystem	0	0	0	0	0	0	0	0,0	1	1,0	2	2,0	0	133	133	133	133
77306	Övergripande avd. fastigheter Upprustning styrsystem	0	0	0	0	0	0	0	0,0	2	2,0	0	2,0	0	49	49	49	49
77307	Övergripande avd. fastigheter Nya brandlarm (100 mkr)	0	0	0	0	0	0	0	0,0	10	10,0	0	10,0	0	110	110	110	110
77308	Övergripande avd. fastigheter Åtgärder efter skyfallsutredning	0	0	0	0	0	0	0	0,0	1	0,5	0	0,5	0	18	18	18	18
77309	Övergripande avd. fastigheter Åtgärder efter elrevison	0	0	0	0	0	0	0	0,0	10	10,0	0	10,0	0	110	110	110	110
77310	Övergripande avd. fastigheter Sprinkler (80 mkr)	0	0	0	0	0	0	0	0,0	8	8,0	0	8,0	0	88	88	88	88
77311	Övergripande avd. Brandskydd kulturklassade byggnader(30 mkr)	0	0	0	0	0	0	0	0,0	3	3,0	0	3,0	0	30	30	30	30
77312	FSK övergripande, Parklekar underhåll	0	0	0	0	0	0	0	0,0	2	2,0	0	2,0	0	20	20	20	20
H70247	af Chapman Skeppsholmen 1:1, torrdocka, nytt däck, mast	4	0	0	0	0	0	0	0,0	30	30,0	0	30,0	91	-27	64		64
H70250	Farsta brandstation, övergripande renovering	1	4	0	0	0	0	0	4,2	5	5,0	30	-25	5,0	5	70	75	75
H70429	Pilträdet 11 - teknisk upprustning (ersätter 70264 och 70279)	6	3	0	0	0	0	-3	0,3	45	5	50,0	0	20	20,0	4	73	76
H70625	Dihlströmska längan, teknisk upprustning	1	4	4	0	0	0	-4	0,2	6	-2	4,0	1	5	5,5	8	82	90
H70629	Midsommarkransens skola	2	4	0	0	0	0	0	4,0	31	0	30,9	100	0	100,0	4	146	150
H7245	Spelbomskan 3,13 o 16 - Stadsbiblioteket	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	75	-75	0	0	0
H7463	Hötorgsgaraget	5	1	0	0	0	0	0	1,0	0	0,0	0	0,0	0	6	6	6	6
H7485	Kungsholmens brandstation	1	5	0	0	0	0	0	5,0	6	-1	5,0	78	-3	75,0	6	155	161
H7488	BRF, förvärv LSS boenden och förskolor	1	0	0	0	0	0	0	0,0	93	-58	35,0	183	58	241,3	16	776	792

H7522 Reinvesteringar fd. PU	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0
H7534 Brandlarm och sprinkler BRF:er	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0	3	3,0	0	3	3,0	0	30	30
H77009 Johannesmindre 10, Johannes brandstation Övergripande renove	0	5	0	0	0	0	0	1	5,8	30	-25	5,0	30	20	50,0	0	96	96
H77077 VP20 Pelarbacken St 4 Teknisk upprustning & verksamhetsanp	0	2	0	0	0	0	0	0	2,0	40	0	40,0	10	0	10,0	5	47	52
H79632 Johannes brandstation, övergripande renovering	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	6	-6	0
Projektpk Projektpk Övrigt	21	80	0	0	0	0	0	-42	39	474	-24	450	732	160	891	241	3 796	4 038
99 Ej tillämpligt	21	80	0	0	0	0	0	-42	39	474	-24	450	732	160	891	241	3 796	4 038
Summa övriga planeringsprojekt, inom ram	21	80	0	0	0	0	0	-42	39	474	-24	450	732	160	891	241	3 796	4 038
Summa planeringsprojekt inom ram	21	90	0	0	0	0	0	-48	42	669	46	715	927	230	1 156	241	5 130	5 372
Inventarer och maskiner								0										0
SUMMA TOTALT	4 176	1 336	0	0	0	0	0	4	1 340	885	527	1 412	861	653	1 514	7 561	5 795	13 356
Planeringsprojekt utanför ram (not 18)																Inr beslut		
	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0
Summa planeringsprojekt utanför ram	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0
TOTALT inkl. planeringsprojekt utanför ram	4 176	1 336	0	0	0	0	0	4	1 340	885	527	1 412	861	653	1 514	7 561	5 795	13 356

IDF Investeringsnetto (mnkr)	2019	2020						2021			2022			Totalt projektet				
	(1)	Avvikelser p.g.a.						(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Netto	VP <year>					S:a	Prognos	VP <year1>	S:a	Prognos	VP <year2>	S:a	Prognos	Genomf. beslut	Avvik	Prognos	
	l.o.m. <periodprv13> 201913	VP 2020	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	avvik	netto <year> 2 020,0	netto <year1> 2021	avvik	netto <year1> 2 021,0	netto <year2> 2022	avvik				netto <year2> 2 022,0
Stora genomförandeprojekt >= 50 mnkr <i>Beslutade av kommunfullmäktige</i>																		
H70149 Gubbängens IP, skridsko- och bandyhall	153,8	37,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,5	44,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	195,0	2,8	198
H7178 Futharken 3 - Åkeshovs sim- och idrottshall	401,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	398,0	4,4	402
H7305 Gubbängens Sportfält	11,7	56,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	56,0	18,0	1,0	19,0	0,0	0,0	0,0	87,0	-19,3	68
H7337 Västberga 1:1, Mälardjurgårdens Gymnastikhall	79,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	80,0	-0,4	80
H7377 Medborgarhuset 1, Medborgarhuset ombyggn	0,9	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	418,1	418
H7380 Solberga 2:1, Kämpetorpshallen och bollplan	149,7	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	-49,3	151
H7382 Hjorthagen 1:13	116,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-5,4	-5,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	115,0	-3,5	112
H7388 Örby 4:1, Högdalens Soldr	41,1	78,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-14,0	64,0	55,0	-3,0	52,0	0,0	5,5	5,5	160,0	0,0	160
H7445 Järvafältet utredning utomhusbad	228,4	6,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,9	12,5	14,0	0,0	14,0	0,0	0,0	0,0	310,0	-69,1	241
H7473 Hammarby IP, anpassning till allsvensk damfotboll	69,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	54,5	14,7	69
H7517 Västberga IP, idrottshall och omkl samt toalett	90,2	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	89,0	3,6	93
Projektpk Projektpk Övrigt	1 343,2	206,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-6,2	200	87,0	-2,0	85	0,0	5,5	6	1 688,5	302,1	1 991
99 Ej tillämpligt	1 343,2	206,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-6,2	200	87,0	-2,0	85	0,0	5,5	6	1 688,5	302,1	1 991
Summa stora genomförandeprojekt	1 343,2	206,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-6,2	200	87,0	-2,0	85	0,0	5,5	6	1 688,5	302,1	1 991
Övriga genomförandeprojekt < 50 mnkr <i>Beslutade av nämnd</i>																		
70008 Eriksdalsbadet 1 - Eriksdalsbadet stora taket	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0	0
70009 Vanadis utredning sommarplanering	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0
70014 Bromsten 8:26 - Bromstens IP, p-platser	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,1	0,2	1
70054 Likriktaren 1 - Västberga IP byte konstgräs	4,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,2	4
70084 Södermalms 2:23, Zinkendamm IP Motor till grind	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	-0,1	0
70089 Årsta Gårds BP, Multianläggning	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	-0,5	2
70097 Stora Mossens IP, "No Fall" A-ishall	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,3	1
70098 Zinkendamm IP, Gradängläktare	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,1	-0,7	0
70125 Eriksdalsbadet, energiprojekt direktdrivna fläktar	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	0,0	1
70127 Liljeholmsbadet, personalutrymme	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,1	0
70153 Futharken 3, Åkeshov, ej simhall	44,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	35,0	9,1	44
70155 Toaletbyggnad, Eriksdals BP	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,7	2
70206 Hagsåtra IP, stängsel runt IP	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	-0,2	0
70212 Stora mossens IP, utbyte vent & styr ishall	4,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,0	-2,4	5
70215 Tensta sim- & idrottshall, upprustning	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0
70216 Zinkendamm IP, utbyte av styrsystem	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0
70243 Spånga bad- och idhall, utr 25-bassäng & vattenren	44,8	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	47,0	-1,2	46

70299 Mälarhöjdens IP, proj ny personalbyggn omklädn	3,8	18,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-7,5	10,5	4,0	9,0	13,0	0,0	0,0	0,0	27,0	-12,7	14
70316 Kärrtorpshallen, utbyte av fönster	4,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,0	0,3	4
70353 Örby 4:1, Kafébyggnad Högdalen skatepark	1,7	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8	0,9	2
70362 Häsbyhallen, utbyte avbelysningsstystem nya hallen	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	1
70369 Tensta sim- och idrottshall, utbyte av stora aggregaten	6,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,0	-0,3	7
70374 Enske IP, åtgärder för friidrotten och fotbollsytor	9,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,4	9
70378 Diverse konstgräsplan	5,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	0,2	5
70398 - Stadion, asfaltera delar intill Valhallavägen	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8	0,0	1
70435 Spångadalen - ny idrottshall	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0
70465 Diverse platser - simhallar	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0
70497 Hagsåtrahallen, utredning erforderliga tillgänglighetsåtgärder	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0
70500 Försärende: Nästabadet, lagn tält nedklottring byte trasiga dukar	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0
70526 Rågsveds BP, proj för dansbana, studsmatte & hamnoch	5,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	4,9	5
70533 Eriksdalshallen - utr. för att anpassa hallen för futsal	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	-0,1	0
70535 .Vintervikshallen (padelbanor & tennisbanor) - anläggande av kons	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	-0,4	0
70539 Stadion Stambytte på Sofia tornet och läktare	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	-2,5	2
70543 Eriksdalsbadet Klortillverkning	3,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,5	0,2	4
70546 Eriksdalsbadet Garageport	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	-0,3	0
70550 - Hagsåtrahallen fönster	3,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,5	-0,2	3
70551 - Hagsåtrahallen Tillgänglighet	2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,2	-1,0	2
70553 Eriksdalsbadet Relining avlopp till slamrum	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	-0,2	1
70554 - Eriksdalsbadet utomhusbad filter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0
70555 - Stadshagen IP konstgräs	3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	1,5	3
70556 - Bandhagshallen reinv duschrum	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,5	1
70560 - Enske IP el modernisering	2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	0,1	2
70561 Eriksdalsbadet Snurrgrind	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	-0,2	0
70562 Farsta IP ishall utbyte av avfuktar	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8	-0,7	0
70563 - Eriksdalsbadet Utomhus: Dusch	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,5	1
70565 Gärdeshallen dusch och omkl tillgängl.anpassn	4,4	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,5	0,2	5
70569 Eriksdalsbadet Utomhus: Läktaren renovering	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	1
70574 - Mälarhöjdens IP Utredning & genomförande ispiet	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	-0,5	1
70577 - Skarpnäcks sportfält Konstgräs	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0
70589 - Zinkensdamm 2st duschrum	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0
70590 - Zinkensdamm Markarbeten fasadlagning maskinrum	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	0,3	2
70591 Zinkensdamm Åtgärder anpassa maskinrum för amoniakriser	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	-2,7	0
70593 Åkeshov Sol Tak 70217	4,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	-5,8	4
70595 - Kvarnbacka BP Konstgräs	2,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,7	3
70600 - Knutby BP Konstgräs	2,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	-0,4	3
70624 Grimsta IP - utbyte av ljuskällor i masterna på A-plan	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	-0,5	0
70641 Blackebergs BP, anläggande av löparbanor	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	-0,4	0
70642 Skarpnäcksfältets BP, tillkommande stängsel- och markarbeten	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2	-0,1	1
70645 Järvabadet - utredning samt kostnadsberäkna bassängtäckning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	-1,0	0
70653 - K Husbybadet Dagvatten och avlopp	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0
70654 - K Hägerstensåsens BP, inre ytskikt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0
70656 - K Sätra IP, akutåtgärder i väntan på nyinvestering	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0
70657 Åkeshov Sol Tak idrottshall	1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	-3,1	2
70658 Åkeshov Sol nytt golv idrottshall	3,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	-1,1	4
70660 Övervakning stomkonstruktion Sätra ishall (väntar på stora projekt	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	-0,2	1
70709 Eriksdalsbadet Akut underhåll i väntan på teknisk upprustning	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,0	0,0	1,0	0,0	1,0	1,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0
70711 Eriksdalsbadet Nytt Brandlarm	0,2	4,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,3	6,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,0	3,0	7
70718 Eriksdalsbadet Invändigt underhåll väggar/läckage målning .	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0
70721 Eriksdalsbadet Ny belysningsstyrning	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	2,0	-0,8	1	1
70724 Eriksdalsbadet Under höj & sänkbara bottnarna (2st bassänger)	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,1	0
70728 Eriksdalsbadet ventilationsaggregat	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0
70732 Farsta Sol egen vattenreningsrenin till barnslaskbassäng	0,2	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	0,1	2
70733 Farsta sim- och idrottshall Bygga om till vanligt klor.	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	0,1	1
70735 Farsta sim- och idrottshall Vattenrensings styr	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0
70736 Farsta Sol-hall Åtg vattenl. under bubbelp kompl. m ledstänger	1,2	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	0,1	2
70748 Hjulsta BP Omläggning av konstgräs 11-spelsplan	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0
70774 Mälarhöjdens IP Utbyte staket	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	-0,3	1
70799 Stora Mossens IP Omlägg konstgräs 11-spelsplan, begag Grimsta	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,7	-3,4	0
70809 Södra Ångby BP Omläggning av konstgräs 11-spelsplan	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0
70818 Vällingby Sol Akut uh i väntan på projekt (vattenrening)	3,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	2,4	3
70889 Sätra BP Omläggning av konstgräs 7-spelsplan	0,0	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,5	0,0	3
70910 RE50% Mälarhöjdens IP, hus 09 personal och omkl.byggnad	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0
70920 Skarpnäcks sportfält byte av konstgräs på bef. Konstgräsplan	2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	-0,8	2
70921 Sätra ridanläggning Åtgärda el, styr, bygg, vvs & brand efter bes.	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	0,0	2
70922 Eriksdalshallen Renovering av hissen H2	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,4	1
70926 Gubbängshallen - åtgärder för att garantera hållbarheten	1,6	0,0	0,0	0,0</															

77007 Klimat Eriksdalshallen Belysning sporthall	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2	0,2	1	
77055 Skanstullshallen Sportgolv	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	0,2	2	
77062 Spånga IP, åtg ny vattenläcka på vinden Aakalla 4:1 FÖRS	2,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	2,0	3	
77066 H9 Gubbängens IP Skridsko&bandyhall, kompletterande teleteknisk	0,0	4,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,4	0,0	4	
77068 Zinkensdamm IP Anpassning av ishallen uterink (Belysning)	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	-0,6	1	
77071 Hägerstensåsens BP, Ombyggnad av omklädningsrum och duscha	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	-0,1	1	
77076 Kärrtorpshallen Ny Ridvägg håringe 3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	-1,0	0	
77082 Sätra IP Installera cykel ställning på Sätra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	
77083 Gubbängens IP Betongpist	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,0	-6,0	0	
77084 Gubbängens IP Färdrigställe av sekretariat plan 2	0,3	5,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	6,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,0	0,1	7	
77085 Gubbängens IP övriga tillägg skridsko- och bandyhall	0,2	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	4,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,3	0,0	4	
77086 Medborgarhuset / Medborgarhuset 1 Public (Negre) hg anpass	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,3	-2,3	0	
77088 VP20 Fruängens BP Planbelysning enligt medborgarförslag	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	2	
77090 VP20 Samlings KST Idrott (55) Klubbstugor vid idrottsplatser	0,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,0	0,0	4	
77091 VP20 Mälårhöjdens IP Provisorisk ispist med tältlösning (Genomf. U	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	
77092 Mälårhöjdens IP Provisorisk ispist med tältlösning (Utredning, inom	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	0,0	2	
77093 Farsta IP Anläggning konstgräs på grus samt markarbete	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	-0,1	1	
77302 Vällingby sim- & idrottskl Akut underhåll i väntan på proj (bygg)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	1,5	0,0	0,0	1,5	1,5	0,0	1,5	0,0	2	
77314 Spånga IP Renov. Utgående ledningar köldbärande bandy	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	1	
77316 Läckage från skarv på ramp ner på förrparti herr omk ute.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0	0	
77317 Sätra ridanläggning Fasadenreivering etapp 2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	0,0	1	
77318 Spånga IP Kompressorreivering	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0	
77319 Enskede IP brandtågränder	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	1	
77320 Stockholms stadion sättningsskada löparbana	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	0	
77323 Eriksdalsbadet Akut underhåll i väntan på teknisk upprustning 202	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	1	
77329 Västerport Sol akut underhåll väntanproj.Dusch,trapphus,idhall,gym	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2	0,0	1	
77330 Gubbängens IP kompletterande markarbeten/landskapa	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,0	9,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,0	0,0	9	
78036 Kärrtorps IP Tältlösning ovan befintlig ispist,tak.	8,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,8	2,8	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	1,3	11		
78356 VP20 Högdalens sim och idrottskl Åtgärder i ny Taket.	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-13,8	1,3	0,0	0,8	0,8	13,0	13,0	15,0	-13,8	1	
78361 Stureby IP, stängsel och klätterskydd	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	0,0	1	
78365 Hammarbyl IP install.styrssystem,planvärme och oppkoppl.av styr till nä	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	0	
H70225 Ångby Södra BP, servicebyggnad	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,0	-8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	
H70381 Diverse platser, utredningsmedel	7,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,9	0,2	7	
H70418 Huvudprojekt Diverse brandskydd IDF	5,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,0	-2,1	6	
H70464 Mötesplats Bredängs BP Konstgräsplan delfinans Boverket	7,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,5	-6,0	7		
H70552 Eriksdalsbadet LB09.	3,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,5	0,7	3		
H70649 Mötesplats Kälvesta Konstgräsplan Delfinansieras av Boverket	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	7,5	9		
H70651 Mötesplats Rågsved Konstgräsplan Delfinansieras av Boverket	1,3	17,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-6,1	11,5	0,0	4,4	4,4	0,0	18,0	-5,2	13		
H70938 Utbyte eCork till TPE Förläning Unisport	5,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	4,6	6		
H7178 Futarken 3 - Åkeshovs sim- och idrottskl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	
H7182 Skarpnäckes Gärd 1:1	10,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,3	0,0	10	
H7234 Tillgänglighetsprojekt Idrott	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,2	0		
H7292 Eriksdalsbadet 1	13,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,4	0,0	13	
H7296 Södermalm 2:23	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	5,0	5	
H7387 5 enkla idrottsbollar	37,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	44,0	-6,6	37		
H7429 Diverse anläggningar - Energiprojekt idrott	17,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,0	4,0	22,0	22,0	22,0	22,8	20,5	0,9	21		
H7434 Diverse simhallar, miljöförvaltningen	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2	0,1	1		
H7442 Hässelbyhallen, vattenskada	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	-1,1	0		
H7449 Mälårhöjdens IP	3,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,6	-0,5	3		
H7451 Skärholmens sim- och idrottskl	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	2,0	2		
H7453 Tanto BP., omklädningsbyggnad	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,5	-2,1	0		
H7454 Vårbergs IP	34,1	13,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-8,0	5,0	8,0	8,0	8,0	0,0	48,0	-8,9	39		
H7476 Eriksdalsbadet, ombyggnad vattenreningen	40,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,9	38,2	40		
H7489 Enskedehallen, solceller	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	0,1	1		
H7500 Stadshagen 1:5 - Åtgärder pga brand	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,4	-0,1	1		
H7513 Diverse anl. - Spontanidrottsytor (Pott)	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,2	1		
H7519 Ålborg 1 - Årvingehallen, ny ventilation	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,5	2		
H7522 Reinvesteringar fd. PU	77,2	128,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-12,6	115,5	62,3	-21,8	40,5	109,0	-39,0	70,0	117,3	75,3	193
Projektpk Projektpk Övrigt	527,6	-43,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	247,7	205	-681,6	819,9	138	-1 019,6	1 128,9	109	624,5	107,6	732
99 Ej tillämpligt	527,6	-43,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	247,7	205	-681,6	819,9	138	-1 019,6	1 128,9	109	624,5	107,6	732
								0,0			0,0			0,0		0,0	0	
Summa övriga genomförandeprojekt	527,6	-43,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	247,7	205	-681,6	819,9	138	-1 019,6	1 128,9	109	624,5	107,6	732
Summa genomförandeprojekt	1 870,8	163,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	241,5	405	-594,6	817,9	223	-1 019,6	1 134,4	115	2 313,0	409,7	2 723
Stora planeringsprojekt >= 300 mnkr,																		
															Inr beslut			
77018 Samlings KST Idrott (55) Frihamnen/Loudden, ny sim- och idrottskl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	
77028 Enskede IP, Ny hall för fotboll och friidrott	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	
H70357 Eriksdalsbadet, utredning upprustning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	5,0	200,0	-182,0	18,0	250,0	0,0	250,0	0,0	5	
H70381 Diverse platser, utredningsmedel	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	1,0	0,5	-0,3	0	
H70880 Skarpnäcksfältet, ny sim- och idrottskl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,0	-8,0	1,0	20,0	-11,0	9,0	0,0	0	
H7446 Kristinebergsöjden, ny hall	10,6	9,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,0	7,0	9,0	-1,0	8,0	8,0	2,0	82,0	165,0	-147,4	18
H7454 Vårbergs IP	7,4	21,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-6,5	14,5	122,0	-112,0	10,0	148,0	-116,0	32,0	10,0	11,9	22
H7455 Vällingby sim- o idr.hall, upprustning	11,1	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-7,0	0,0	15,0	-8,0	7,0	173,0	-158,0	15,0	12,0	-0,9	11
H7456 Västerports sim- o idr.hall, program	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0	-15,0	0	
H7458 Årstafältet, ny idrottskl	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	9,0	-9,0	0,0	20,0	-20,0	0,0	6,0	-5,0	1
H7460 Bällsta IP, ny idrottsplats	4,9	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	2,2	8,0	1,0	9,0	120,0	0,0	120,0	11,1	-4,0	7
H7474 Sätra ishall- ny ishall i söderort	0,0	6,0	0,0	0,0	0													

									0,0		0,0			0,0		0,0		0,0		0,0
Summa stora planeringsprojekt	34,2	46,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-10,3	36	390,0	-331,0	59	1 052,0	-525,0	527	219,6	-149,7	70	
Övriga planeringsprojekt < 300 mnkr,																	Inr beslut			
70076 Grimsta 1:2, utred & proj omkl Grimsta IP	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	1
70193 avs IEriksdalsbadet, fasadrenovering	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0
70207 Hagsätra IP, upprustning av äldre omklädnbyggn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0
70217 Åkeshovs idrottshall, upprustn tak & fönster	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0
70223 Högdalens BP, 11-spels konstgräs, WC-byggn, spontanidrott	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	1,0	5,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0
70232 Slakthusområdet, ny idrottshall	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0
70359 Husbybadet, byte av styr och övervakningssystem	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0
70367 Skanstullshallen, förbättring av dagvattenavrinnigen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0
70368 Skärholmens sim- och idrottshall, upprustning av bad-del	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	0,0	15,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	0,0	2
70377 Smedsudden, anläggning för kakaverksamhet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	-0,5	0,0	0
70378 Diverse konstgräsplan	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0
70399 Stora Mossens Ip, upprustning av fasad och tak A- HALLEN	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	4,0	0,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0
70402 ER Johannedals BP, flytt av bollplan (ers)	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,4	1,4	-1,4	0,0	1,5	-1,4	0,0	0,0	0
70436 Bromstensstaden - ny idrottshall	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0
70437 Henriksdalshamnen, ny idrottshall	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0
70438 Diverse anläggningar - Kyla (Pott)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0
70439 Diverse anläggningar - Stängsel (Pott)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0
70442 Grimsta IP - byte av kylkompressorer	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0
70443 Grimsta IP - Byte konstgräs 2018. Elitkrav SvFF	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0
70455 Stadion - Reparation av trappor	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0
70456 Stadion - Omfogning av fasad	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	8,0	0,0	8,0	8,0	0,0	8,0	0,3	0,0	0,0	0
70513 ER Enskede IP, utredning avseende exploatering av idrottsmark	1,8	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8	2,5	0,0	2,5	5,4	0,0	5,4	0,1	2,5	3	
70540 - Stadion - Ventilations aggregat	0,0	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,5	0,0	0,0	3	
70541 Zinkensdamm Bandyplan utomhus, ispist och kylanläggning	0,9	17,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,7	21,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	19,5	0,0	23	
70544 Eriksdalshallen Ersättning av armatur	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0
70557 - Beckomberga UC	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2	1,2	0,6	-0,2	0,0	0	
70558 - Enskede IP tak	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0
70559 Skansen 23 - Kulturhuset, Avlopp i golv, smedjan & Måleriet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0
70566 - Hagsätra IP Löparbanor	0,6	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	2,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	2,0	3		
70567 - Husbyhallen dagvattenvatten på parkeringsvidan	0,0	3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,5	0,0	0,0	0,0	3,5	3,5	0,0	3,5	4		
70568 - Husbyhallen Utredning avlopp	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	
70570 Klimat - Beckomberga Sol Ersättning av belysning stora hallen	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8	0,2	1	
70578 Skärholmen Sol Styr vattenrening	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,0	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0	
70579 - Skärholmen Sol Luftinjustering	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	
70580 - Skärholmen Sol duschrum	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	
70584 VPT-18 - Tanto BP Konstgräs 5-spels	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	-0,1	0,0	0	
70596 - Kämpetorp BP Förarbete konstgräs	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,0	-4,0	0,0	0	
70597 Årsta IP Konstgräs	5,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	0,6	6		
70598 - Nälstabadet Solfångare	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	
70601 1 JVP - Rinkeby BP Konstgräs	0,1	2,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	0,0	3		
70602 Klimat - Ärvingehallen Ersätt undertak+armatur stora hallen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	1		
70603 Kaknäs BP Konstgräs	3,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	-1,3	4		
70643 Hässelbyhallen - utredn. Om anpassn för budo & skolymnastiska	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	-0,1	0		
70655 - K Skärholmen avloppsstammar	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	
70692 Aspduddens IP Ombyggnad av omklädnrum inne	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	
70693 Aspduddens IP Omläggning av konstgräs 11-spelsplan	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	5,0	5,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0	
70694 Bagarmossens BP, konstgräs 11-spelsplan	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	
70695 ER Bandhagshallen utrymningsvägar pga explo projekt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	
70696 Beckomberga sim- och idrottshall Ombyggnad hiss (800 tkr, år 203)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	
70697 Beckomberga sim- och idrottshall Omklädningsrum, idrottsdelen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	
70698 Beckomberga sim- och idrottshall Vattenrenings styr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	
70699 Blackebergs BP Invändigt underhåll omklädningsbyggnad	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	2,0	2,0	2,0	2,0	1,0	1,0	1		
70700 Blackebergs BP Omläggning av konstgräs 11-spelsplan	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	-5,0	0,0	0,0	5,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0	
70701 Enskede IP - fasad, tak, omkl.rum och personalbyggnad, ut- och inv	0,0	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,3	0,0	7,2	-5,7	1,5	1,5	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0	0	
70702 Enskede IP, konstgräs 11-spelsplan (1 plan av 4st)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	
70703 Enskede IP, konstgräs 11-spelsplan (södra planen)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0	
70704 Enskede IP, konstgräs 11-spelsplan (norra planen)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	3,0	3,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0	
70705 Enskede IP, konstgräs 7-spelsplan	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,5	-2,5	0,0	2,5	2,5	2,5	0,0	0,0	0,0	0	
70706 Enskede ridanläggning, utvärdigt underhåll																				





70833 Ängby IP Omläggning av konstgräs 7-spelsplan	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
70834 Ängby IP Staket	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	2,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	1
70835 Ärvinge BP Omläggning av konstgräs 11-spelsplan	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	-2,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0
70836 Ärvinge BP Staket	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0
70837 Örby BP, konstgräs 7-spelsplan	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0
70838 Östermalms IP Hiss, ombyggnation år 2036, 800000 kr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0
70839 Östermalms IP, 11-spel och 2st 7-spel konstgräs	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0
70841 Östermalms IP Omläggning av konstgräs 7-spels	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0
70842 Idrott överg Bygga om basängv. till vs krets. (Rolf kollat vilka an 4)	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	3
70843 Idrott övergripande Överordnat styr FSK-IDF	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	1
70863 Bromstens IP Omläggning av konstgräs 11-spelsplan	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0
70864 ER Bromstens IP Konstgräs och friidrott	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	2,0	0,0	30,0	30,0	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0	2
70865 Bäckahagens BP Bäckahagens BP, konstgräs 7-spelsplan	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,5	0,0	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0
70866 Elinsborgs BP Omläggning av konstgräs 7-spelsplan	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,3	2,5	0,0	2,5	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	0
70867 Fruängens BP Omläggning av konstgräs 7-spelsplan	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0
70869 Hässelby Gårds BP Omläggning av konstgräs 11-spelsplan	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0
70870 Hässelby Gårds BP Renovering av omklädningsbyggnad inne	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8	-0,4	0,0	0
70871 ER Hässelby Gårds BP omklädnad och parkerin	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	4,0	0,0	4,0	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	1
70872 Lisebergs BP Lisebergs BP, konstgräs 11-spelsplan	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0
70873 Långbro BP och BMX-bana Omläggning av konstgräs 7-spelsplan	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0
70874 Nälsta BP Omläggning av konstgräs 11-spelsplan	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0
70876 Frihamnen/Loudden, ny idrotts hall	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0
70877 Idrott övergripande Frihamnen/Loudden konstgräs och skolfriidrott	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0
70878 Idrott övergripande Frihamnen/LouddenSimhall	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0
70881 Alvik, ny idrotts hall	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0
70883 Stora Sköndal, ny tillgänglig idrotts hall	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	-5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0
70884 Spångadalén, ny idrotts hall	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0
70885 Skarpnäckshallen o sportfält akut underhåll i väntan på rivning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0
70886 ER Solhems BP Konstgräs	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,5	-2,5	0,0	0
70887 Stureby skolas BP Stureby skolas BP, konstgräs 11-spelsplan	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0
70888 Sätra BP Omläggning av konstgräs 11-spelsplan	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0
70890 Västboda BP Västboda BP, konstgräs 7-spelsplan	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0
70891 Ärsta Gårds BP, konstgräs 11-spelsplan, ev förlängning till 65x105	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0
70894 Idrott övergripande Diverse platser, nya simhallar	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0
70895 Farsta ridanläggning, nya omklädningsrum	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0
70898 Hässelby IP, nytt garage, spolplatta och RWC-modulbyggnad	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	2,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0
70901 ER Nytorps gårde, 11-spels konstgräsplan, evakuering fr. Hammart	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,5	2,5	0,0	9,5	9,5	0,0	0,0	2,5	0,0	0,0	0,0	3
70903 Zinkesdamms IP, tillbyggnad av omklädningsdel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	1,0	15,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0
70904 Ängby IP, ny parkbelysning	0,0	3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,5	0,0	0,0	0,0	4
70905 ER Järva Ip, ers för baseboll- och softballplan	0,1	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	1,0	0,0	1
70906 Akalla gårds BP, Renov omklädningsbyggnad, stambyte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0
70907 Grimstafältets BP Omläggning av konstgräs 11-spelsplan	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0
70908 Grimsta IP Grimsta 1:2, upprustning omkl ishall	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	-1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0
70919 Kvikentorps BP, konstgräsplan ersättning för Hästhagens BP (ers)	0,0	17,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-16,2	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8	0,0	1
70929 Grimsta IP Anläggande av granulattfälla	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0
70930 Värbergs IP Anläggande av granulattfälla	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0
70931 Östermalms IP Anläggande av granulattfälla	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0
70932 Zinkesdamms IP Anläggande av granulattfälla	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0
70933 Kärrtorps IP Anläggande av granulattfälla	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0
70955 Enske IP konstgräs 11-spelsplan (plan nr.2 av 2st)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0
70957 Enskehallen Renovering bassäng och plager	0,0	37,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-37,0	0,0	0,0	37,0	37,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0
70958 Eriksdalsbadet belysning sporthall	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0
70959 Eriksdalsbadet till och frångänglighet anpassing	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0
70960 Grimsta IP Omklädningsrum ishall	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	20,0	-5,0	15,0	0,0	5,0	5,0	0,0	1,0	1,0	1
70961 Grimsta ridanläggning utebelysning galoppbana	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	1
70962 Grimsta ridanläggning avskiljning korridor	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0
70964 Högdaléns Sol,renovering personaldel, omkl rum reception	0,1	6,5	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,1	6,4	0,0	20,0	20,0	0,0	0,0	0,0	6,5	0,0	0,0	7
70965 Kristinebergs BP omläggning 7-spelsplan	0,0	0,0	2,9	0,0	0,0	0,0	0,0	2,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	3,0	3
70966 Kvikentorps BP padeltennis	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0
70967 Mälarhöjdens IP ny bullerskärm E4 längs fotbolls- & tennisplan 100x	0,4	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8	2,8	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	0,0	1,2	3,0	3
70968 Mälarhöjdens IP dushutrymme och isgrop	2,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,8	0,0	0,0	3
70969 Nälsta BP padeltennis alt. beachboll/volleyboll 12x25 m	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	1,0	1
70970 Spånga bad o idrotts hall renovering idrotts hall	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0
70971 Spånga IP hinderbana/motorikbana	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	1
70987 Vanadisbadet FSK fastighetsutveckling	0,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-4,0	0,0	66,0	-62,0	4,0	0,0	66,0	66,0	0,0	0,0	0,0	0
70988 Samlings KST Idrott (55) Brandskyddsbeskrivningar IDF	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0
70992 Diverse anläggningar - hissar (Pott)	0,0	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,5	5,0	0,0	5,0	5,0	0,0	5,0	0,0	2,5	3,0	3
77008 Eriksdalshallen Till och frångänglighet anpassing	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	0,0	-1,3	0,0	0
77012 Bagarmossen BP spontanidrott/klätterställning	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	1,0	1
77014 Samlings KST Idrott (55) Lijeholmen/Ärstaber, Ny konstgräsplan	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0
77015 Samlings KST Idrott (55) Kista, ny idrotts hall	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0
77016 Samlings KST Idrott (55) Älvsjö, två nya idrotts hallar	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,												

77027 Blackebergs BP rakbanor och spontanidrott	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
77029 Akeshov BP Upplagsyta snö	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
77034 Grimsta IP Ishall kylmaskin	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	1
77035 Husby ishäll oc isbana kylanläggning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	-0,6	0
77037 Diverse anläggningar - sportgolv (Pott)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0
77038 Samlings KST Idrott (55) Diverse anläggningar - omklädningsbygg	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	3,0	0,0	3,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0
77039 Diverse anläggningar - ridhus (Pott)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0
77040 Diverse anläggningar - utomhus (Pott)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0
77041 Diverse anläggningar - teknisk upprustning (Pott)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0
77042 Diverse anläggningar - fasader, tak (Pott)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0
77043 Sköndals BP, Ny 7-spelsplan konstgräs och ispist	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,5	0,0	16,0	16,0	0,0	3,5	3,5	0,0	0,5	1
77044 Spånga IP Ishall kylmaskin	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	1
77045 Spånga IP Bandyplan kylmaskin	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	-0,6	0,4	1,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0
77046 Tranebergsängen, Ny 7-spelsplan konstgräs	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0
77057 Stora Sköndal omklädnad	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,4	1
77058 Farsta IP omb fj.v-central & värmeråterv. Ishall	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	1
77059 Klimat Högdalens sim och idrottshall Solcellspaneler på taket	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0
77060 Spånga IP Belysning inkl styrsystem	0,3	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	0,3	2	2
77061 Klimat Stockholms stadion Belysning inkl styrsystem	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,3	1	1
77072 Thoridshallen Pärlehönan4 2st nya säkerhetsplatser, utrustningen.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	-0,3	0	0
77095 Samlings KST Idrott (55) Installation av granulatfällor	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0
77140 Erstavik 6:1 Nackareservatet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,5	0,5	0,0	0,0	0,3	-0,2	0	0
77141 Lokalupplätelser, 134009 översyn av tak	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0	0
77207 Kristinebergs IP, Utrymningslarm läktären	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	0,6	0,0	0,0	0
77208 Akalla gårds BP, Tillbyggnad föreningslokal	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0
77209 Aspuddens IP Ny 7-spelsplan konstgräs och ispist	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	2,0	0,0	18,0	18,0	0,0	0,0	0,0	0
77210 Sköndalshallen, Byte av brandlarm	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0
77211 Stadshagens IP, Sprinkler cafébyggnad	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0
77212 Skanstullshallen, Byte av brandlarm och talat utrymningslarm	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0
77213 Axelsbergs BP, 11-spelsplan konstgräs	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0
77214 Barnplaskbassäng byta ut till ny	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0
77215 Beckomberga Sol, Byte av brandlarm och talat utrymningslarm	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0
77217 Brännkyrkahallen, akut underhåll i väntan på totaluppustning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,5	7,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0
77218 Bubbelpool vr3 översyn styr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0
77219 Bygga om till vanlig klör dosering	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	0,0	0,0	1
77220 Byta av golv i stora idrottshall (halvakut)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	0,0	2	2
77221 Byta reglercentral klör,ph	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0
77222 Byta takbeläggning runt bassäng	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	0,0	2	2
77223 Dränering av byggnaden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0
77224 Ekshagens, 7-spelsplan konstgräs	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0
77225 Enskedehallen, brandcellsgräns driftrum	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0
77226 Enskedehallen, brandcellsgräns mellan förråd och korridor	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0
77227 Eriksdals BP, 11-spelsplan konstgräs	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0
77228 Eriksdals BP, Ispist 11-spelsplan	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0
77229 Eriksdalsbadet, Byte av talat utrymningslarm	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0
77230 Farsta IP, brandskyddskälning ishäll bärande konstruktion	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,0	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0
77231 Farsta IP, Byte av branddetektorer	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0
77232 Farsta ridanläggning, Skapa sekundär utrymningsväg lilla ridhuset	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0
77233 Farsta Sol, Brandcellsgräns vattenrening	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0
77235 frångänglighet anpassning från stora hallen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0
77236 Fönster- och fasadrenovering mot parkeringplatsen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0
77237 förbättring av tillgänglighet till taket (arbetsmiljö krav)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	1	1
77238 Grimstafältets BP, 11-spelsplan konstgräs	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0
77239 Gubbängens BP, 11-spelsplan konstgräs	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0
77240 Hjorthagens IP, 11-spelsplan konstgräs	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0
77241 Hässelby IP, 11-spelsplan konstgräs	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0
77243 Hässelby-Vällingby ny ispist ute (storlek 7-spelsplan)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0
77244 Hässelängens BP, 7-spelsplan konstgräs	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0
77246 Kungsholmen, Ny ispist ute (storlek 7-spelsplan)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0
77247 Kälvesta BP, 11-spelsplan konstgräs	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0
77248 Kärrtorps IP, Komplettering brandgasspjäll i ventilationssystem	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0
77249 Kärrtorps IP, Ny ishäll med publikkapacitet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0
77250 Kärrtorps IP, Skapa sekundär utrymningsväg personalutrymnen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0
77251 Larm och klör ph avläsning i kassan	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0
77252 Långholmens BP, 9-spelsplan konstgräs	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0
77254 Malteholmskolans BP, 7-spelsplan	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0
77255 kampamentsbadet Ny anpassad trappa ner i bassängen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0
77256 Ny avfuktare till maskinrum vattenrening	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	0
77257 Ny bubbelpool	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		



Inventarer och maskiner								0,0			0,0			0,0		0,0		
<b>SUMMA TOTALT</b>	<b>1 978,4</b>	<b>477,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-8,0</b>	<b>469</b>	<b>541,5</b>	<b>337,0</b>	<b>878</b>	<b>734,0</b>	<b>683,7</b>	<b>1 417,7</b>	<b>3 006,9</b>	<b>-112,1</b>	<b>2 895</b>
Planeringsprojekt utanför ram (not 18)																Inr beslut		
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0
<b>Summa planeringsprojekt utanför ram</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>
<b>TOTALT inkl. planeringsprojekt</b>	<b>1 978,4</b>	<b>477,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-8,0</b>	<b>469</b>	<b>541,5</b>	<b>337,0</b>	<b>878</b>	<b>734,0</b>	<b>683,7</b>	<b>1 417,7</b>	<b>3 006,9</b>	<b>-112,1</b>	<b>2 895</b>

<b>TOTALT FSK &amp; IDF inkl. planeringsprojekt utanför ram</b>	<b>6 154,5</b>	<b>1 813,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-4,2</b>	<b>1 809</b>	<b>1 426,0</b>	<b>864,4</b>	<b>2 290</b>	<b>1 595,0</b>	<b>1 337,1</b>	<b>2 932</b>	<b>10 567,7</b>	<b>5 683,0</b>	<b>16 251</b>
---	----------------	----------------	------------	------------	------------	------------	------------	-------------	--------------	----------------	--------------	--------------	----------------	----------------	--------------	-----------------	----------------	---------------