

ANSÖKAN OM INVESTERINGSMEDEL (CM4) FÖR TRYGGHETSSKAPANDE ÅTGÄRDER 2021-2024

Nämnderna ska i sin ansökan redovisa insatsens utformning genom att redogöra för följande punkter.

Namn på insats:
Trygghet och barnsäkerhetsåtgärder för Spelbomskan 16 (Stadsbiblioteket)
Sökt belopp:
Total Budget 16 000 000 kr Förberedande arbeten – 1 MSEK 2021 (Denna ansökan)
Nya ansökningar kommer ske för 2022-2024. Demontering och rivning, samt återbruk av skiffer – 5 MSEK 2022 Ny belysning, tillgänglighetsåtgärder – 5 MSEK 2023 Sittbänkar, aktivitetsytor och ny växtlighet – 5 MSEK 2024

Sökande nämnd
Fastighetskontoret
Kontaktperson
Johnny Sanchis
Telefon
08-508 269 55
E-post
Johnny.sanchis@stockholm.se

Ansökan

1. Beskrivning (mål och syfte)

1.1 Behovsanalys/problembeskrivning

Området kring Stadsbiblioteket har idag områden som vid skymning blir mörka och otrevliga platser som allmänheten ej vill vistas på. Dessa platser ger oärliga människor friare spelrum att röra sig i och på så sätt skapar de en otrygghet på en plats som vi vill ska vara tillgänglig för alla. Terrasserna är en naturlig förlängd del av parken Observatorielunden som främjar vistelseyta för barn och besökare till Stadsbiblioteket men som idag inte används och är en outnyttjad plats i staden. Genom att tillskapa nya aktiviteter på terrasserna vill vi skapa en mer levande miljö och på så sätt öka tryggheten och den allmänna vistelsen på platsen.

Dessutom så uppfyller inte idag de utvändiga räcken kring Stadsbiblioteket de krav som finns på barnsäkerhet. De har idag en höjd mellan 800-900 högt, samt öppningar i räcket som överstiger 100mm. Detta gör att det finns risk för barn att kan fastna i räcket eller råka ut för fallskador.



Lägesbild tagen från norra delen av terrasserna



Lägesbild på räcken vid åsnetrappan samt södra terrassen



Lägesbild intill Entrén Odengatan, samt passage utanför barnens entré/bibliotek



Bild på befintligt skick södra terrassen



Bild befintligt skick norra terrassen


1.2 Berörd målgrupp/område


Stadsbiblioteket nyttjas idag av alla Stockholms invånare men också besökare utifrån. Men åtgärderna vi vill vidta riktar sig främst mot barn, kvinnor, unga och äldre som ska kunna känna sig tryggare i och närområdet runt Stadsbiblioteket.

Vi vill skapa en bättre tillgänglighet genom att tillskapa tillgängliga gångstråk i befintliga terrasser.

1.3 Beskrivning av insatsen

För att motverka dessa otrugga mörka platser vill vi skapa en mer levande och inbjudande utemiljö på terrasserna med mer belysning och aktiviteter för att öka tryggheten samt bidra till situationellt brottsförebyggande arbete kring biblioteket. Utöver detta skapa trygghet för barnfamiljer och skolor som vistas i och runt biblioteket genom att förädla befintliga räcken så att de följer BBR:s regler samtidigt som det kulturhistoriska byggnadsminnet bevaras.





Visionsbild från förstudien som genomförts för att återskapa en mer levande utemiljö



Historisk bild sett från Observatorielunden, troligtvis tagen kring 1945

1.4 Förväntat resultat

Att både känslan av trygghet, samt att den faktiska tryggheten ökar. Att återuppliva platsen och skapa en mer välkomnande, trevlig och tillgänglig utemiljö för barn och besökare i ett centralt läge i området som biblioteket ligger. Ytorna ska kännas trygga och kunna användas dygnet runt och året runt.

1.5 Uppföljning och utvärdering

Uppföljning sker kontinuerligt under ombyggnadstiden av Stadsbiblioteket och basarerna. Antikvarisk dokumentation och ökad barnsäkerhet för förvaltningen (Fastighetskontoret) samt delges övriga berörda förvaltningar Trafikkontoret och Park och stadsdelsförvaltningen. Trygghetsrådet och tillgänglighetsrådet.

2. Organisation för insatsens genomförande

Fastighetskontoret projektledning leder projektet i samverkan med Stadsmuseet och Länsstyrelsen.

3. Tidplan

Förberedande arbeten september-oktober 2021.
Demontering och rivning, samt återbruk av skiffer – 2022
Ny belysning, tillgänglighetsåtgärder – 2023
Sittbänkar, aktivitetsytor och ny växtlighet – 2024

4. Beskrivning av utgifter och eventuell medfinansiering

Förberedande arbeten, samt ansökan Länsstyrelsen – 1 MSEK 2021
Demontering och rivning, samt återbruk av skiffer – 5 MSEK 2022
Ny belysning, tillgänglighetsåtgärder – 5 MSEK 2023
Sittbänkar, aktivitetsytor och ny växtlighet – 5 MSEK 2024

5. Påverkan på framtida driftkostnader

Inga ökade driftkostnader dock besparingar på energiförbrukning (övergång till ledbelysning) samt ökad livslängd belysning och räcken.

6. Innovation och eller uppväxling

En förstudie har redan tagit fram där fokus legat i att aktivera terrasserna med mer och bättre belysning, barnsäkra räcken, fler sittplatser, mer växlighet och pergola som är mer i linje med vad Asplunds ursprungliga ritningar var. Några förslag på aktiviteter som efter upprustning av terrasserna och platsen skulle bidra ytterligare till ökad trivsel och trygghet är bokbyttardagar, utomhus bibliotek och högläsning för barn, konstutställningar (tillfälliga eller/och permanenta) och kafé-bod.