

T1, T2, VB

1(2)

Uppföljning av pågående klimatinvesteringsprojekt (stadens klimatmedel och statliga medel, Klimatklivet)

Blanketten ska fyllas i av:

1. Förvaltningar som har sökt klimatinvesteringsmedel ur CM4 och har pågående investeringsprojekt. Avslutade projekt redovisas på blanketten "Slutrapport Klimatinvesteringar".
2. Förvaltningar och Bolag som sökt ur de statliga klimatinvesteringsmedlen "Klimatklivet" (Naturvårdsverket).

Blanketten ska redovisa per investerande åtgärd/projekt. Syfte är få en total sammanställning på vilka klimatåtgärder som genomförs i stadens förvaltningar och bolag och vilka åtgärder som har statligt bidrag.

Åtgärdens namn

Enskedehallen - Återvinna värme från avloppsvattnet

Åtgärdens start- och slutdatum

2021-04-15 - 2021-12-01

Grunduppgifter

Förvaltning/bolag Fastighetskontoret

Kontaktuppgifter

Namn Lars Nordin

e-postadress lars.e.nordin@stockholm.se

tfn 08-508 27 003

Ekonomisk uppföljning

Grunduppgifter

Total investering -

Beviljat belopp (kommunalt) 1 500 000,00

Beviljat belopp (statligt)

Utfall

-

Prognos resterande år

-

Eventuella avvikelser Projektet skjuts upp / genomförs ej. Beslutet grundar sig på att det ska genomföras en större ombyggnad av Enskedehallens bad, där bassäng och plager skall renoveras under 2022 och 2023. Projektet bör därför samordnas i denna byggnation då delar av fastighetsytan är gemensam.

Klimatuppföljning

Vilka effekter har uppnåtts/eller hittills uppnåtts

Inga

Eventuella avvikelser

Projektet genomförs ej 2021

Övriga resultat eller effekter

Projektet ska bidra till en energieffektiv återvinning av värme från avloppsvattnet i fastigheten.