



Projektnamn	Flatenbadet Trygghetsåtgärder
Geografisk plats för investering	<i>Flatens Skogsväg 30, Skarpnäck</i> <i>Eventuell kartbild.</i>
Projektets mål och syfte	Flatenbadet är belägen i stadsdelsområdet Skarpnäck. På Flatenbadet finns ett strandbad och en nyuppförd byggnad med en bastu, värmestuga, duschar och toaletter för åretruntverksamhet med en Bastuförening. Strandbadet har tidigare varit stängt på vintern och ej behövt så bra belysning. Men nu med den nya satsningen på platsen så är belysningen inte tillräcklig för att lysa upp alla ytor och göra området runt byggnaderna tryggt. I dialog med Skarpnäcks stadsdelsförvaltning och Bastuföreningen har önskemål om förstärkt belysning påtalats som ett led att utöka den upplevda tryggheten på Flatenbadet.

Slutredovisning

Beskrivning av slutresultat utifrån investeringens mål, syfte och platsens behov av trygghetsskapande åtgärd	Projektet fick avbrytas då färdigställandet av bastubyggnaden har prioriterats att slutföras och med oväntade problem och kostnader i detta har resulterat i att det inte fanns ekonomi kvar i kostnadsstället för att bära denna investering.
Beskrivning av eventuella avvikelser i projektets genomförande	Inga åtgärder har utförts
Beskrivning av ekonomiskt utfall och eventuell avvikelse mot kalkylerade utgifter	Inget ekonomiskt utfall.

Bilder före	<i>Infoga om bilder finns från plats innan trygghetsinvestering.</i>
Bilder efter	<i>Infoga bilder från plats efter trygghetsinvestering.</i>