


| | |
|--|---|
| <p>Projektamn</p> | <p>Ängsmark vid Älvsjö IP</p> |
| <p>Geografisk plats för investering</p> | <p>Älvsjö IP</p> |
| |  <p>The map shows the Älvsjö idrottsplats (sports field) area. A specific section is highlighted in orange and labeled 'Omläggning till höggräs/äng' (conversion to high grass/meadow). Other labels include 'Huddinge Kopplet', 'Älvsjömotet', and 'Älvsjö idrottsplats'. The map also shows surrounding buildings and roads.</p> |
| <p>Projektets mål och syfte</p> | <p>Projektets mål var att göra om naturmarken med sly och buskvegetation till ängsmark för att förbättra sikten och göra platsen mindre attraktiv för bosättningar. Sly och buskage togs bort och grävdes upp med rötterna för att förhindra återväxt. Därefter anlades lågväxt örtartat vegetation vilket nu sköts som ängsmark.</p> |

Slutredovisning

| | |
|---|---|
| Beskrivning av slutresultat utifrån investeringens mål, syfte och platsens behov av trygghetsskapande åtgärd | Projekt har nått sitt mål. Platsen upplevs tryggare pga. bättre sikt. |
| Beskrivning av eventuella avvikelser i projektets genomförande | Inga avvikelser |
| Beskrivning av ekonomiskt utfall och eventuell avvikelse mot kalkylerade utgifter | Ursprunglig budget: 400 000 kr Utfall: 400 000 kr Ökade driftskostnader Ränta 11 200 kr/år – beräknat på 2,8% Avskrivningar 80 000 kr/år – Beräknat på 5 år Summa 91 200 kr/år |

| | |
|---------------------|---|
| Bilder före | <i>Infoga om bilder finns från plats innan trygghetsinvestering.</i> |
| Bilder efter | <i>Infoga bilder från plats efter trygghetsinvestering.</i> |

