

Handläggare
Gunnela Börjes
Telefon: 0850822052

Till
Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd
2018-11-22

Förlängning av avtal - Markarbeten, parkinvesteringar, större underhållsinsatser och övriga anläggningsarbeten

Förslag till beslut

1. Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd godkänner att avtalet med Bite Mark & Anläggning AB, organisationsnummer 556626-8537 förlängs från 15 maj 2019 till 14 maj 2020.

Sammanfattning

Markarbeten, parkinvestering, större underhållsinsatser och övriga anläggningar sköts på entreprenad av Bite Mark & Anläggning AB. Avtalet har förlängts en gång och löper ut 14 maj 2019 och föreslås förlängas till 14 maj 2020.

Ärendets beredning

Ärendet har beretts inom administrativa avdelningen i samarbete med avdelningen för samhällsplanering. Ärendet behandlas i samverkansgrupp 6 november 2019.

Ärendet

Markarbeten, parkinvesteringar, större underhållsinsatser och övriga anläggningar sköts på entreprenad av Bite Mark & Anläggning AB. Avtalet är gemensamt för stadsdelarna Hägersten-Liljeholmen, Enskede-Årsta-Vantör, Farsta, Skarpnäck, Skärholmen och Älvsjö och förvaltas av Hägersten-Liljeholmen. Avtal skrevs från 27 juni 2016 till 14 maj 2018 med möjlighet till förlängning ett plus ett år. Avtal skrevs med tre leverantörer. Nr 2 i rangordningen R&R Markentreprenad AB återkom aldrig med underskrifter även efter flera påminnelser. Vid första förlängningen återkom Y2 Anläggning AB aldrig med underskrifter även efter påminnelser.

Förvaltningen har regelbundet möten med entreprenören och bedömer att avtalets krav uppfylls. Bite Mark & Anläggning AB är kontrollerat vad gäller skatter och avgifter och att de inte är på obestånd.

Synpunkter och förslag

Förvaltningen bedömer att avtalet uppfylls och föreslår därför att avtalet förlängs från 15 maj 2019 till 14 maj 2020.

Anders Carstorp
Stadsdelsdirektör

Linda Palo
Avdelningschef

Attesterat av

Detta dokument har godkänts digitalt av följande personer:

Namn	Datum
Anders Carstorp, stadsdelsdirektör	2018-11-06
Linda Palo, avdelningschef	2018-11-06