

Motion från
Centerpartiet i
Stockholms stad

STOCKHOLMS STAD Kommunstyrelsen Registraturet	
Ink.	2017-06-01
Dnr:	106-990/2017
Till:	RI



Sätt stopp för förseningar och dålig planering!

Byggen som står stilla, cykelbanor som bli försenade, trafikchaos när omledningen av trafiken inte fungerar vid byggarbetsplatser. Det finns många irritationsmoment för stockholmarna när staden bygger nytt. Det är synd. När Stockholm växer så snabbt är det avgörande att trafiken fungerar under tiden och att stadsmiljön inte försämras i onödan. Att byggen står still och försenas innebär också stora kostnader för staden och samhället i stort.

Några exempel på vad som tyvärr går snett.

- "Kaninparken" eller Fredsborgsparken i Årstadal. Skulle ha varit klar hösten 2016 men blivit försenat och väntas öppna i juni 2017.
- Cykelbanorna på Långholmsgatan. Skull enligt plan vara klara till årsskiftet 2016/2017 men beräknas nu vara klara till midsommar 2017.
- Cykelbanan vid passagen över Södertäljevägen från Liljeholmen till Marievik. Skulle ha varit klart i maj 2016 men 1 juni 2017 är arbetet fortfarande inte klart.

Det finnas alltid förklaringar till förseningarna, så som att snön kom tidigt och kylan höll i sig långt in på våren. Men utifrån det bör tidsplanerna inte bygga på att det inte ska snöa i Stockholm under vintern. Det behövs mer realistiska och tidsplaner och att entreprenörerna måste ta ett större ansvar för att de följs. Det är inte acceptabelt att byggen av cykelbanor eller parker ska stå och se ut som tomma arbetsplatser stora delar under året. Det bidrar inte till en trevlig stadsmiljö och det minskar stockholmarnas acceptans för att stora delar av Stockholm genomgår byggprocesser.

Staden måste till att arbetena slutförs i tid, att stadsmiljön är trevlig under byggtiden och att trafiken kan fungera säkert under byggtiden.

Centerpartiet föreslår därför att staden tar fram nya upphandlingsdirektiv och att staden blir bättre på att skriva avtal med de entreprenörer som ska genomföra byggnationer. I dessa nya direktiv och avtal ska följande krav finnas med:

- Tidsplanerna ska vara realistiska utifrån svenska väderförhållanden.
- Om tidsplanen inte hålls ska vite utkrävas av staden.
- Om ett bygge blir stående under en länge tid ska åtgärder genomföras som ser till att platsen ser trevlig ut under tiden.
- Omledning av trafiken ska ske på ett tryggt och säkert sätt
- Följs inte TA-planerna ska höga viten utkrävas

Centerpartiet föreslår kommunfullmäktige besluta:

Att ta fram nya upphandlingsdirektiv och avtalsstrukturer i enlighet med vad som anförs ovan

Stockholm, 2017-06-01

Karin Ernlund (C)