

# T1, T2, VB

1(2)

## Uppföljning av pågående klimatinvesteringsprojekt (stadens klimatmedel och statliga medel, Klimatklivet)

Blanketten ska fyllas i av:

1. Förvaltningar som har sökt klimatinvesteringsmedel ur CM4 och har pågående investeringsprojekt. Avslutade projekt redovisas på blanketten "Slutrapport Klimatinvesteringar".
2. Förvaltningar och Bolag som sökt ur de statliga klimatinvesteringsmedlen "Klimatklivet" (Naturvårdsverket).

Blanketten ska redovisa per investerande åtgärd/projekt. Syfte är få en total sammanställning på vilka klimatåtgärder som genomförs i stadens förvaltningar och bolag och vilka åtgärder som har statligt bidrag.

### Åtgärdens namn

Byte och uppdatering av pelar- och valvbelysning i Blå hallen samt uppdatera belysningsarmaturer i Gyllene salen till klimatsmarta LED-lampor

### Åtgärdens start- och slutdatum

2018-12-01 - 2019-06-01

### Grunduppgifter

Förvaltning/bolag

Stadsledningskontoret

### Kontaktuppgifter

Namn

Anneli Hilmersson

e-postadress

[anneli.hilmersson@stockholm.se](mailto:anneli.hilmersson@stockholm.se)

tfn

08-50829140

## Ekonomisk uppföljning

### Grunduppgifter

Total investering

2,1 mnkr

Beviljat belopp (kommunalt)

2,1 mnkr

Beviljat belopp (statligt)

### Utfall

Prognos resterande år

2,1 mnkr

Eventuella avvikelser

Arbetet har påbörjats och flera armaturer har bytts. Faktureras i januari/februari.

## Klimatuppföljning

Vilka effekter har uppnåtts/eller hittills uppnåtts

Eventuella avvikelser

2(2)

Övriga resultat eller effekter

Som det ser ut nu kommer effekten bli bättre än prognostiserats i ansökan.