

Bolag	Projekt	Fas	Tidpunkt för beslut	I prisnivå	Budget	Budget inkl index	Upparbetat t.o.m. 2024-04-30	Prognos totalt	Upparbetat år 2024	Prognos för år 2024	Avvikelse kostnad
Micasa	10246 Ann 7 nyb VoB	inriktningsbeslut	01-nov-20		517		9	517	0	29	0%
Micasa	10354 Bergholmsbacken nyb VoB	inriktningsbeslut	01-dec-19		213		3	213	0	0	0%
Micasa	10373 Hagastaden nyb VoB	inriktningsbeslut	01-okt-20		379		8	379	0	0	0%
Micasa	10395 Edö 1 - Hus B omb Senior	Genomförandebeslut	21-apr-22		293		147	299	58	163	2%
Micasa	10481 Mälteriet 2 - Underhåll	Genomförandebeslut	06-maj-24		372		31	395	3	63	6%
Micasa	10553 Dalbon senior och UH	inriktningsbeslut	01-jun-22		203		13	203	5	64	0%
Micasa	10590 Dalen 20 omb till senior	Genomförandebeslut	01-nov-20		424		342	438	48	135	3%
Micasa	10632 Vasen omb senior	Genomförandebeslut	19-okt-23		270		52	272	35	160	1%
Micasa	10658 Slakthusområdet	inriktningsbeslut	20-apr-23		496		2	496	0	0	0%
Micasa	10697 och 10727 Bygeln - UH, Senior, Kontor	inriktningsbeslut	01-feb-24		349		8	349	4	15	0%