

Aktivitetsplan									
	Projekt äldre vänlig stad och framtidens äldreomsorg på Östermalm								
	2021-03-25								
	PM =projekt mål, HA = huvudaktivitet								
Id	Aktivitet	Ansvarig	Start-datum	Slut-datum	Anmärkningar	Frekvens för löpande aktiviteter	Reviderat slutdatum	Status	
								Enl. plan (J/ N/ Bevaka)	Klar (J/ N)
	Planeringsmöte med beställare och styrgruppens ordförande	PL	2021-02-09	2021-02-09				ja	ja
	Upprätta projektplan	PL	2021-01-15	2021-02-11	reviderad 2021-03-25			ja	ja
	Projektplan till styrgrupp för godkännande	PL						ja	ja
	Projektplan anmäls till stadsdelsnämnd	PL	2021-03-11	2021-03-11			2021-04-22	ja	
PM	Ta fram en lokal handlingsplan för arbetet med Äldre vänlig stad utifrån stadens övergripande handlingsplan.							bevaka	
HA	<i>Utveckla och förbättra äldres inflytande i planering och uppföljning</i>								
	Sammanträden med stadsdelsnämndens pensionsråd	PL	2021-02-15			Ordinarie sammanträden - 10 gånger per år		ja	
HA	<i>Motverka ofrivillig ensamhet, social isolering och psykisk ohälsa</i>								
	Möten i arbetsgruppen för att motverka ofrivillig ensamhet och psykisk ohälsa	PL	2021-03-25			Möten 2 gånger per termin		ja	
	Samverkan med föreningar och civilsamhälle i syfte att nå ut till fler äldre							ja	
	Aktiviteter för att särskilt nå och stödja äldre med psykisk ohälsa							bevaka	
	Ta fram ny version av Kulturkatalogen							bevaka	
HA	<i>Undersöka och stärka äldres upplevelse av trygghet och säkerhet</i>								
	Genomföra fördjupad undersökning och analys av äldres upplevelse av trygghet och säkerhet och ta fram förslag på möjliga åtgärder		2021-04-26		Trygghets- och säkerhetssamordnare bjuds in till pensionsrådets sammanträde för att påbörja dialog om fördjupad undersökning.			ja	
HA	<i>Undersöka hur äldres önskemål, kunskap och behov kan tas tillvara vid planering och underhåll av stadsmiljön</i>								
	Identifiera möjligheter och alternativ för hur målgruppen kan bidra i dialog och processer för planering av parker, gator och bostadsområden.							bevaka	
PM	Starta ett kompetenscenter för digitaliseringsfrågor inom äldreomsorgen- DigiCenter								
HA	<i>Utåtriktade aktiviteter för att erbjuda seniorer information och kunskap om digitala verktyg</i>								
	Starta en digital fixartjänst	FBE	2021-02-15		2021-03-25 Rekrytering pågår			ja	
	Genomföra aktiviteter på nämndens öppna mötesplatser för seniorer				När de öppna mötesplatserna öppnar igen			bevaka	
HA	<i>Verksamhetsinriktat stöd för att stödja äldreomsorgens utveckling inom området</i>								
	Starta upp arbetet med digitala inköp i hemtjänsten	DPL						bevaka	
	Införa smarta lås i hemtjänsten (under ledning av äldrenämnden)	DPL						bevaka	
	Införa möjlighet till digital natttillsyn (under ledning av äldrenämnden)	DPL						bevaka	
PM	Samverkan med Stureby verklighetslab	DPL				löpande under hela projektiden			
HA	<i>Prova digitala lösningar som gynnar äldre och ligger i linje med verksamhetens uppdrag och mål</i>	DPL							
PM	Samla och samordna utvecklingsarbete kring äldre- struktur och förutsättningar för fortsatt arbete								

Id	Aktivitet	Ansvarig	Start-datum	Slut-datum	Anteckningar	Frekvens för löpande aktiviteter	Reviderat slutdatum	Status	
								Enl. plan (J/ N/ Bevaka)	Klar (J/ N)
HA	Formalisera samverkan inom förvaltningen mellan de funktioner som behövs för att nå målbilden för en äldre vänlig stad Inventera behov och funktioner- ta fram förslag på struktur							bevaka	
HA	Stärka grundläggande förutsättningar för arbete på enhetsnivå- språkstöd på arbetsplatserna Utarbeta projektplan	PL		2021-04-20	Anställning av SFI lärare 12 månader- delprojekt 2021-06-01 - 2022-05-31			ja	
HA	Hitta former för att samla och ta vara på medarbetares idéer och innovationskraft Sprida information och kunskap om projektet på enheterna inom äldreomsorgen	PL	2021-		2021-03-10 beställningsområdet, 2021-03-18 ledningsgrupp ÅO			ja	
	Anordna särskilda forum för informations-, kunskaps- och erfarenhetsutbyten.	PL			Planering utifrån läget med pandemin			bevaka	