

Minnesplats för Tim Bergling/Avicii

Projektdirektiv

Stockholm, 2021-03-24

Ort och datum

Kerstin Andersson

Beställare

1 Effektmål

Östermalms stadsdelsförvaltning ska ge allmänheten möjlighet att minnas och uppmärksamma Tim Bergling/Avicii, som person och för hans musikskapande. Det ska göras genom att upprätta en minnesplats för honom på Östermalm.

Minnesplatsen ska vara en harmonisk plats på centrala Östermalm där människor ska kunna slå sig ner en stund för att finna ro och söka tröst, men även finna glädje och inspiration.

På minnesplatsen ska det gå att ta del av Tim Berglings/Aviciis musik genom ett konstverk som har inspirerats av hans musik/låttexter.

Platsen ska även påminna om att mer behöver göras för att motverka psykisk ohälsa.

2 Projekt mål/Beskrivning av projektet

För att nå ovan beskrivna effektmål skall projektet genomföra följande:

- En minnesplats ska upprättas på mark som stadsdelsnämnden förfogar över.
- Samarbete och delfinansiering ska sökas med andra aktörer inom staden som kan bidra i projektet.
 - Om aktörer utanför staden vill bidra i projektet med exempelvis finansiering behöver det stämmas av med familjen.
- Minnesplatsen ska innehålla ett konstverk inspirerat av Tim Berglings/Aviciis musik/låttexter.
- Minnesplatsen ska vara tillgänglig och interaktiv.
- Minnesplatsen ska vara synlig och väcka uppmärksamhet.
- Minnesplatsen ska vara rofylld och harmonisk.
- På platsen ska det vara möjligt att ta del av Tim Berglings/Aviciis musik.
- En invigning av platsen ska genomföras.
- I kommunikationen kring minnesplatsen ska vikten av att arbeta förebyggande mot psykisk ohälsa lyftas fram.

3 Avgränsningar

Projektet avslutas efter genomförd invigning. Projektet ska alltså inte stå för driften av minnesplatsen. Dock ska överlämning ske till ansvariga som efter projektets slut ska sköta driften.

Projektet ansvarar för upprättandet av minnesplatsen. I projektet ingår inte att genomföra andra arbeten på den valda platsen. Dock ska projektet sträva efter att de arbeten som behöver genomföras för projektet på den valda platsen synkas med andra pågående eller planerade arbeten.

4 Målgrupp för projektets resultat

Målgrupp för projektet är i första hand de som uppskattat Tim Bergling/Avicii som person och artist. Platsen är även till för de som vill minnas och hedra andra människor som gått bort för tidigt i psykisk ohälsa. I kommunikationen vill projektet nå allmänheten, vad gäller vikten av att arbeta förebyggande mot psykisk ohälsa.

5 Förutsättningar för att nå effektmålen

- Samarbete och engagemang från styrgrupp och projektgrupp.
- Nära dialog med Tim Berglings familj.
- Kontinuerlig återkoppling till stadsdelsnämnden.
- Samarbete med andra aktörer inom staden.
- God kommunikation, i form av förberedelse för frågor från bl.a. media och i skeden när projektet självt vill kommunicera.

6 Överlämning av projektresultat

Överlämning av projektet ska ske till de som efter avslutat projekt ska sköta driften av minnesplatsen.

En rapport skrivs efter att minnesplatsen har invigts. Rapporten överlämnas till beställaren och ska godkännas av styrgruppen.

7 Tidplan

Projektet ska löpa under perioden 2021-03-01 – 2022-09-30.

Invigning av minnesplatsen ska ske i månadsskiftet maj/juni 2022.

8 Budget

År	Kostnad	Ändamål
2021	100 000 kr	Stockholm konst

År	Kostnad	Ändamål
2022	1 500 000 kr	Konstverk, konstnårsarvode, el, arkeolog, invigning.

Inom ordinarie investeringsbudget 2022 kommer förvaltningen, utöver det som framgår i ovan tabell, göra nödvändiga parkupprustningar i anslutning till platsen. Därtill tillkommer de interna arbetstimmar som läggs i projektet.

9 Projektets bemanning

Roll	Namn	Förvaltning/ Avdelning
Beställare	Kerstin Andersson	Stadsdelsdirektör Östermalms sdf
Styrgrupp	Kerstin Andersson	Stadsdelsdirektör
	Roger Mellroth	Ekonomiavdelning
	Carolina Bjurling	Specialistenhet
	Therese Rosén	Parkmiljöavdelning
Projektledare	Linnéa Lundbäck	Specialistenhet

10 Datum för leverans av projektplan

Projektledaren lämnar projektplanen till styrgruppen för godkännande den 9 april 2021, klockan 09.30.