

Stadsdelsnämnd Skarpnäck

Uppföljning av reinvesteringar 2016-2020 netto utfall

Investeringsutgifter	2015	2016							2017						2018					
	(1) Netto t.o.m. 2015	(3) VP 2016 netto 2016	Avvikelser p.g.a.				(9) S:a avvik	(10) Utfall netto 2016	(3) VP 2017 netto 2017	Avvikelser p.g.a.				(9) S:a avvik	(10) Utfall netto 2017	(3) VP 2018 netto 2018	Avvikelser p.g.			
			(4) fördyr- ing	(5) förskjut- ning	(6) nytt projekt	(7) omprio- ritering				(8) övrigt	(4) fördyr- ing	(5) förskjut- ning	(6) nytt projekt				(7) omprio- ritering	(8) övrigt	(4) fördyr- ing	(5) förskjut- ning
Reinvesteringar																				
Upprustning av plaskdamm i Magnebergsparken	0,0	2,9					0,0	2,9	2,1						0,0	2,1	0,5			
Upprustning av parkvägsnätet	0,0						0,0	0,0							0,0	0,0				
Utbyte av buskage	0,0						0,0	0,0							0,0	0,0				
	0,0						0,0	0,0							0,0	0,0				
	0,0						0,0	0,0							0,0	0,0				
	0,0						0,0	0,0							0,0	0,0				
SUMMA Reinvesteringar 2016-2020	0,0	2,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,9	2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,1	0,5	0,0	0,0	0,0

1 Investeringsnetto t.o.m. 2015

3 Nämndens verksamhetsplan, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget inkluderar även eventuella ombudgeteringar i VB (verksamhetsberättelsen) och budgetjusteringar som KF beslutat om.

4 Ökad/minskad investeringsutgift under året som även medför en totalt sett ökad/minskad investeringsnetto för projektet (kolumn 14 eller 15).

5 Ökad/minskad investeringsutgift under året som i stället belastar något annat år, dvs. påverkar inte det totala investeringsnettot (kolumn 14 eller 15).

7 Från planeringsprojekt till genomförandeprojekt. Omprioriteringarna måste totalt summera till noll.

10 Nämndens utfall.

14 Totalt beslutad kostnad under projektets genomförandeperiod enligt genomförandebeslut. I det fall endast inriktningsbeslut föreligger anges kostnaden enligt inriktningsbeslutet.

15 Avvikelse jämfört med totalt beslutad kostnad.

				2019								2020								Totalt projektet		
i.a.		(9)	(10)	(3)	Avvikelser p.g.a.					(9)	(10)	(3)	Avvikelser p.g.a.					(9)	(10)	(14)	(15)	(16)
(7)	(8)	S:a	Utfall	VP 2019	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	S:a	Utfall	VP 2020	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	S:a	Utfall	VP	Avvik	Utfall
omprio-	övrigt	avvik	netto	netto	fördyr-	förskjut-	nytt	omprio-	övrigt	avvik	netto	netto	fördyr-	förskjut-	nytt	omprio-	övrigt	avvik	netto	2016-	2016-	netto
ritering			2018	2019	ing	ning	projekt	ritering			2019	2020	ing	ning	projekt	ritering			2020	2020	2020	2016-2020
0,6		0,6	1,1							0,0	0,0							0,0	0,0	5,5	0,6	6,1
		0,0	0,0	1,5						0,0	1,5	3,0						0,0	3,0	4,5	0,0	4,5
		0,0	0,0	1,1						0,0	1,1		0,1					0,1	0,1	1,1	0,1	1,2
		0,0	0,0	0,8						0,0	0,8							0,0	0,0	0,8	0,0	0,8
		0,0	0,0							0,0	0,0							0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		0,0	0,0							0,0	0,0							0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		0,0	0,0							0,0	0,0							0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		0,0	0,0							0,0	0,0							0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		0,0	0,0							0,0	0,0							0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,6	0,0	0,6	1,1	3,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,4	3,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	3,1	11,9	0,7	12,6