


| | |
|---|---|
| Projektname | Belysning till hundrastgård Lundaängarna |
| Geografisk plats för investering | Spånga-Tensta, Solhem i Spånga |
| Projektets mål och syfte | <p>Hundrastgården i Spånga är mycket omtyckt och välbesökt. Den behövde kompletteras med belysning. Förvaltningen har mottagit flera synpunkter gällande bristen på belysning i detta område. Det fanns ingen belysning i denna del av parken vilket upplevdes som otryggt av besökare under den mörka tiden på året och dygnet.</p> <p>I samband med anläggandet av nya ledningar till den utökade belysningen planerade stadsdelen även för att komplettera med en asfalterad anslutning till hundrastgården. En tillgänglighetsanpassad angöring till hundrastgården saknades vilket förvaltningen även mottagit synpunkter på. Tillgänglighetsanpassningen skulle således även bli en del i de trygghets- och tillgänglighetsanpassningar som stadsdelsförvaltningen försökte tillgodose samt för att underlätta driften av hundrastgården.</p> |

Slutredovisning

| | |
|--|---|
| <p>Beskrivning av slutresultat utifrån investeringens mål, syfte och platsens behov av trygghetsskapande åtgärd</p> | <p>Projektet har haft mycket positiv påverkan på området och hundrastgårdsbesökarna har varit mycket positiva. Den mörka delen av parkområdet har ljusast upp och tillgängligheten ökat. Insatsen har förbättrat denna del av det populära parkområdet.</p> |
| <p>Beskrivning av eventuella avvikelser i projektets genomförande</p> | <p>Inga avvikelser</p> |
| <p>Beskrivning av ekonomiskt utfall och eventuell avvikelse mot kalkylerade utgifter</p> | <p>Alla medel användes, förvaltningen tillsköt de resterande medlen som behövdes för att asfaltera anslutningsvägen.</p> |
| <p>Bilder före</p> | |
| <p>Bilder efter</p> |  |

