

T1, T2, VB

Bilaga 6

1(2)

Uppföljning av pågående klimatinvesteringsprojekt (stadens klimatmedel och statliga medel, Klimatklivet)

Blanketten ska fyllas i av:

1. Förvaltningar som har sökt klimatinvesteringsmedel ur CM4 och har pågående investeringsprojekt. Avslutade projekt redovisas på blanketten "Slutrapport Klimatinvesteringar".
2. Förvaltningar och Bolag som sökt ur de statliga klimatinvesteringsmedlen "Klimatklivet" (Naturvårdsverket).

Blanketten ska redovisa per investerande åtgärd/projekt. Syfte är få en total sammanställning på vilka klimatåtgärder som genomförs i stadens förvaltningar och bolag och vilka åtgärder som har statligt bidrag.

Åtgärdens namn

Smarta papperskorgar

Åtgärdens start- och slutdatum

2021-01-01 - 2021-12-31

Grunduppgifter

Förvaltning/bolag

Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning

Kontaktuppgifter

Namn

Amy Berggren

e-postadress

amy.berggren@stockholm.se

tfn

08-50803350

Ekonomisk uppföljning

Grunduppgifter

Total investering

1 900 000,00

Beviljat belopp (kommunalt)

1 900 000,00

Beviljat belopp (statligt)

Utfall

1 856 670,00

Prognos resterande år

-

Eventuella avvikelser

inga

Klimatuppföljning

Vilka effekter har uppnåtts/eller hittills uppnåtts

Papperskorgarna levererades i slutet på april, och placerades i 4 av våra större lekplatser. Där togs samtliga befintliga papperskorgar bort och ersattes med de nya vilket gjorde att det totala antalet papperskorgar på platsen blev ungefär hälften så många som tidigare. De har varit mycket populära vilket ger en förhoppning om ändrat beteende och ökad användning. Det är dock för tidigt att säga vad den faktiska miljöpåverkan blivit.

Eventuella avvikelser

Övriga resultat eller effekter

Det är i dagsläget för tidigt att dra slutsatser om effekter på miljön men responsen från invånarna har varit positiv.