

<b>Projektnamn</b>	Lättingegången belysning
<b>Geografisk plats för investering</b>	Lättingegången, Spånga-Tensta sdf
	
<b>Projektets mål och syfte</b>	<p>Nordöstra Tensta är ett område som Spånga-Tensta stadsdelsnämnd lägger extra fokus på. Den bortglömda torgyta längst Lättingegången fyllde inte sin funktion. Omkringliggande träd har bildade ett skymmande tak från övervakande ögon i angränsande hus. Träd på torgytan har förstörts och vandaliserats och markbeläggningen av smågatsten hade brutits upp. Syftet var att skapa en naturlig mötesplats där barn kan leka medan äldre sitter och pratar. Att aktivera platsen och därmed skapa en tryggare, trevlig miljö.</p>

## Redovisning

<p><b>Beskrivning av slutresultat utifrån investeringens mål, syfte och platsens behov av trygghetsskapande åtgärd</b></p>	<p>Allt belysningsarbete har inte kunnat genomföras på grund av förseningar i leveranser. Arbetet förväntas bli klart under våren 2023.</p>
<p><b>Beskrivning av eventuella avvikelser i projektets genomförande</b></p>	<p>På grund av pandemin har beställningar på armaturer avsevärt försenats. Arbetet förväntas färdigställas under våren 2023.</p>
<p><b>Beskrivning av ekonomiskt utfall och eventuell avvikelse mot kalkylerade utgifter</b></p>	<p>Sökta och beviljade medel 600 000 kr Upparbetad kostnad 247 000 kr</p> <p>Projektet är inte helt slutfakturerat då några ytterligare arbeten återstår 350 000 begärs ombudgeteras.</p>

<p><b>Bilder före</b></p>	<p><i>Infoga om bilder finns från plats innan trygghetsinvestering.</i></p>
<p><b>Bilder efter</b></p>	