

TIDPLAN NYBYGGNAD BOSTÄDER - PLANERINGSPROCESSEN

Byggstart 2023-2027	3697
Tidiga projektidéer 2021-2026	1185

Uppdaterad 2023 08 23

Start-PM	
Samråd	
Granskning	
Antagande/Överklagande	
Produktion	
Preliminär inflytt	

Byggstart 2023	Byggstart 2024	Byggstart 2025	Byggstart 2026	Byggstart 2027
286	431	583	686	1551

Projektnamn	Läge	Antal lgh	Mark	Planläge	Projekt nr	2023				2024				2025				2026				2027			
						Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4
Örtuglandet (Åkeslund) Samråd Granskning Antagande/Överklagande	Bromma Åkeshovsvägen		96 Egen fastighet+ markanvisning		162 26																				
Sävlängen/Idlängen Samråd Granskning Antagande/Överklagande	Årsta Sandfjärdsgatan	4 avd. förskola start 2020. Dec 2021 inflytt.	160 Egen mark	Lagakraft 2017-	2254																				
Nya HK Samråd Granskning Antagande/Överklagande	Skärholmen C	Samt nytt Hk till Shem	100 Markanvisning	Laga Kraft																					
Karlsbodavägen Samråd Granskning Antagande/Överklagande	Bromma Södra Mariehäll Karlsbodavägen	varav 5 st lgh LSS	161 Markanvisning		15118	161																			
Tjärnet Samråd Granskning Antagande/Överklagande	Solberga	Stockholmshus	99 Markanvisning		16491					99															
Fotsacken Samråd Granskning Antagande/Överklagande	Västertorp Västertorpsvägen	Stockholmshus	91 Markanvisning	Antagande dec 2018	16492																				
Tjället 8 Samråd Granskning Antagande/Överklagande	Kungsholmen Stadshagen Sankt Göransgatan	student	166 Egen fastighet	Lagakraft 2018-11-27	15117																				
Bjurbäcken Samråd Granskning Antagande/Överklagande	Rågsved Bjursåtravägen	Stockholmshus	125 Markanvisning		16535					125															
Persikan Samråd Granskning Antagande/Överklagande	Södermalm Tegelviksgatan	4 avd. förskola Varav 5 st LSS grupp.bost.	155 Markanvisning	Godkänd 0405	14155																				
Stadshagsklippan etapp 1 och 2 Samråd Granskning Antagande/Överklagande	Kungsholmen Stadshagen Sankt Göransgatan + Kjellgrensgatan	Student etapp 1: 210 etapp 2: 88	Markanvisning		15119																			300	
Rosenstenen Samråd Granskning Antagande/Överklagande	Solberga Folkparksvägen	Stockholmshus	132 Markanvisning Del 1: 96 lgh Del 2: 44 lgh		16259					132															
Konstgutarvägen Samråd Granskning Antagande/Överklagande	Johanneshov Konstgutarvägen	4 avd. förskola	100 Markanvisning		16196																			100	
Bergholmsbacken Samråd Granskning Antagande/Överklagande	Bagarmossen	Varav 12 st stöd.bost.	245 Markanvisning		16503					100				145											
Renseri Samråd Granskning Antagande/Överklagande	Johanneshov		100 Egen fastighet																					100	
Årstafältet etapp 4 Samråd Granskning Antagande/Överklagande	Årsta	LSS	132 Markanvisning		12275																			132	
Allgunnarna Samråd Granskning Antagande/Överklagande	Johanneshov		180 Egen fastighet																						180
Mäläräng Samråd Granskning Antagande/Överklagande	Skärholmen		150 Markanvisning																					150	
Ulvunda 1:1, Spångavägen Samråd Granskning Antagande/Överklagande	Bromma		75 Markanvisning																					75	
Kolkajen Samråd Granskning Antagande/Överklagande	N:a Djugårdsstaden		150 Markanvisning																						150
Betongblandaren Samråd Granskning Antagande/Överklagande			58 Egen fastighet 156 student	Laga kraft. fastigheten uthyrd till Sisab prel byggstart 2026																					214
Skarabéen, Cirkusplatsen Samråd Granskning Antagande/Överklagande	Solberga	Shis	88 Markanvisning											88											
Sexmännen (BEA) Samråd Granskning Antagande/Överklagande	Enskede		80 Egen fastighet 36 student																						80
Björketorpsvägen Samråd Granskning Antagande/Överklagande	Bromma		117 Markanvisning																					106	
Instrumentet, Örnsberg Samråd Granskning Antagande/Överklagande	Aspudden		120 Egen fastighet																					100	
Linta gårdsväg (Kvarnbacksvägen) Samråd Granskning Antagande/Överklagande	Bromma	115 Stockholmshus 40 shis	Markanvisning																						155
Byälvsvägen Samråd Granskning Antagande/Överklagande	Bagarmossen		210 Egen fastighet											100				125							
Vårdhemmet, Räcksta Samråd Granskning Antagande/Överklagande	Bromma	150 Stockholmshus 150 shis	Markanvisning															150				150			
Taffelstenen Solbergakontoret) Samråd Granskning Antagande/Överklagande	Solberga		100 Egen fastighet	Start PM																		80			
Melongården Samråd Granskning Antagande/Överklagande	Hä'sselby																							140	
Ormkärr Samråd Granskning Antagande/Överklagande	Hagsåtra	(samarbete med Byggvästa)	100 Markanvisning																			100			