

TIDPLAN NYBYGGNAD BOSTÄDER - PLANERINGSPROCESSEN

Byggstart 2024-2028	3622
Tidiga projektidéer 2024-2029	650

Uppdaterad 2024 01 11

Start-PM	
Samråd	
Granskning	
Antagande/Överklagande	
Produktion	
Preliminär inflytt	

Byggstart 2024	Byggstart 2025	Byggstart 2026	Byggstart 2027	Byggstart 2028
231	428	609	533	1821

Projektnamn	Läge	Antal lgh	Mark	Planläge	Projektnr	2024				2025				2026				2027				2028			
						Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Örtuglandet (Åkeslund)</b> Samråd Granskning Antagande/Överklagande	Bromma Åkeshovsvägen		96 Egen fastighet+ markanvisning		162 26																				
<b>Nya HK</b> Samråd Granskning Antagande/Överklagande	Skärholmen C	100 samt nytt HK till Shem	Markanvisning	Laga Kraft																					
<b>Karlsbodavägen</b> Samråd Granskning Antagande/Överklagande	Bromma Södra Mariehäll Karlsbodavägen	166 varav 5 st lgh LSS	Markanvisning		15118																				
<b>Tjällarntet</b> Samråd Granskning Antagande/Överklagande	Solberga	Stockholmshus	99 Markanvisning		16491																				
<b>Fotsacken</b> Samråd Granskning Antagande/Överklagande	Västertorp Västertorpsvägen	Stockholmshus	91 Markanvisning	Antagande dec 2018	16492																				
<b>Tjället 8</b> Samråd Granskning Antagande/Överklagande	Kungsholmen Stadshagen Sankt Göransgatan	student	166 Egen fastighet	Lagakraft 2018-11-27	15117																				
<b>Bjurbäcken</b> Samråd Granskning Antagande/Överklagande	Rågsved Bjursåtravägen	Stockholmshus	125 Markanvisning		16535																				
<b>Persikan</b> Samråd Granskning Antagande/Överklagande	Södermalm Tegeviksgatan	4 avd. förskola Varav 5 st LSS grupp.bost.	155 Markanvisning	Godkänd 0405	14155																				
<b>Stadshagsklippan etapp 1 och 2</b> Samråd Granskning Antagande/Överklagande	Kungsholmen Stadshagen Sankt Göransgatan + Kjellgrensgatan	Student etapp 1: 210 etapp 2: 88	Markanvisning		15119																				300
<b>Rosenstenen</b> Samråd Granskning Antagande/Överklagande	Solberga Folkparksvägen	132 Del 1: 96 lgh Del 2: 44 lgh	Stockholmshus Markanvisning		16259																				
<b>Konstgutarvägen</b> Samråd Granskning Antagande/Överklagande	Johanneshov Konstgutarvägen	4 avd. förskola	100 Markanvisning		16196																				100
<b>Bergholmsbacken</b> Samråd Granskning Antagande/Överklagande	Bagarmossen	Varav 12 st stöd.bost.	245 Markanvisning		16503																				45   200
<b>Renseriet</b> Samråd Granskning Antagande/Överklagande	Johanneshov		100 Egen fastighet																						100
<b>Årstafältet etapp 4</b> Samråd Granskning Antagande/Överklagande	Årsta	LSS	132 Markanvisning		12275																				132
<b>Allgunnarna</b> Samråd Granskning Antagande/Överklagande	Johanneshov		180 Egen fastighet																						180
<b>Mälarräng</b> Samråd Granskning Antagande/Överklagande	Skärholmen		150 Markanvisning																						150
<b>Ulvunda 1:1, Spångavägen</b> Samråd Granskning Antagande/Överklagande	Bromma		75 Markanvisning																						
<b>Kolkajen</b> Samråd Granskning Antagande/Överklagande	N:a Djugårdsstaden		150 Markanvisning																						150
<b>Betongblandaren</b> Samråd Granskning Antagande/Överklagande			58 156 student Egen fastighet	Laga kraft. fastigheten uthyrd till Sisab prel byggstart 2026																					214
<b>Skarabéen, Cirkusplatsen</b> Samråd Granskning Antagande/Överklagande	Solberga	Shis	88 Markanvisning																						88
<b>Björketorpsvägen</b> Samråd Granskning Antagande/Överklagande	Bromma		140 Markanvisning																						
<b>Instrumentet, Örnberg</b> Samråd Granskning Antagande/Överklagande	Aspudden		120 Egen fastighet																						100
<b>Linta gårdsväg (Kvarnbacksvägen)</b> Samråd Granskning Antagande/Överklagande	Bromma	115 Stockholmshus 40 shis	Markanvisning																						155
<b>Byålvsvägen</b> Samråd Granskning Antagande/Överklagande	Bagarmossen		213 Egen fastighet																						
<b>Vårdhemmet, Räcksta</b> Samråd Granskning Antagande/Överklagande	Bromma	150 Stockholmshus 150 shis	Markanvisning																						150   150
<b>Taffelstenen Solbergakontoret)</b> Samråd Granskning Antagande/Överklagande	Solberga		64 Egen fastighet	Start PM																					64
<b>Melongården</b> Samråd Granskning Antagande/Överklagande	Hässelby		140 Egen mark																						140
<b>Esbjörn</b> Samråd Granskning Antagande/Överklagande	Spånga		300 Egen mark																						150   150
<b>Hjälmsåtra</b> Samråd Granskning Antagande/Överklagande	Sätra		100 Markanvisning																						100
<b>Ormkärr</b> Samråd Granskning Antagande/Överklagande	Hagsåtra	(samarbete med Byggvästa)	145 Markanvisning																						145