

TIDPLAN NYBYGGNAD BOSTÄDER - PLANERINGSPROCESSEN

Byggstart 2024-2028	3622
Tidiga projektidéer 2024-2029	680

Uppdaterad 2024 03 20

Start-PM
Samråd
Granskning
Antagande/Överklagande
Produktion
Preliminär inflytt

Byggstart 2024	Byggstart 2025	Byggstart 2026	Byggstart 2027	Byggstart 2028
99	345	379	533	2266

Projektnamn	Läge	Antal lgh	Mark	Planläge	Projektnr	2024				2025				2026				2027				2028			
						Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4
Örtuglandet (Åkeslund) Samråd Granskning Antagande/Överklagande	Bromma Åkeshovsvägen		96 Egen fastighet+ markanvisning		162 26																				
Nya HK Samråd Granskning Antagande/Överklagande	Skärholmen C	100 samt nytt HK till Shem	Markanvisning	Laga Kraft																					
Karlsbodavägen Samråd Granskning Antagande/Överklagande	Bromma Södra Mariehäll Karlsbodavägen	166 varav 5 st lgh LSS	Markanvisning		15118																				
Tjärnet Samråd Granskning Antagande/Överklagande	Solberga	Stockholmshus	99 Markanvisning		16491																				
Fotsacken Samråd Granskning Antagande/Överklagande	Västertorp Västertorpsvägen	Stockholmshus	91 Markanvisning	Antagande dec 2018	16492																				
Tjället 8 Samråd Granskning Antagande/Överklagande	Kungsholmen Stadshagen Sankt Göransgatan	student	166 Egen fastighet	Lagakraft 2018-11-27	15117																				
Bjurbäcken Samråd Granskning Antagande/Överklagande	Rågsved Bjursåtravägen	Stockholmshus	125 Markanvisning		16535																				
Persikan Samråd Granskning Antagande/Överklagande	Södermalm Tegeviksgatan	4 avd. förskola Varav 5 st LSS grupp.bost.	155 Markanvisning	Godkänd 0405	14155																				
Stadshagsklippan etapp 1 och 2 Samråd Granskning Antagande/Överklagande	Kungsholmen Stadshagen Sankt Göransgatan + Kjellgrensgatan	Student etapp 1: 210 etapp 2: 88	Markanvisning		15119																				300
Rosenstenen Samråd Granskning Antagande/Överklagande	Solberga Folkparksvägen	132 Del 1: 96 lgh Del 2: 44 lgh	Stockholmshus Markanvisning		16259																				
Konstgutarvägen Samråd Granskning Antagande/Överklagande	Johanneshov Konstgutarvägen	4 avd. förskola	100 Markanvisning		16196																				100
Bergholmsbacken Samråd Granskning Antagande/Överklagande	Bagarmossen	Varav 12 st stöd.bost.	245 Markanvisning		16503																				200
Renseriet Samråd Granskning Antagande/Överklagande	Johanneshov		100 Egen fastighet																						100
Årstafältet etapp 4 Samråd Granskning Antagande/Överklagande	Årsta	LSS	132 Markanvisning		12275																				132
Allgunnarna Samråd Granskning Antagande/Överklagande	Johanneshov		180 Egen fastighet																						180
Mälåring Samråd Granskning Antagande/Överklagande	Skärholmen		150 Markanvisning																						150
Ulvunda 1:1, Spångavägen Samråd Granskning Antagande/Överklagande	Bromma		75 Markanvisning																						150
Kolkajen Samråd Granskning Antagande/Överklagande	N:a Djugårdsstaden		150 Markanvisning																						150
Betongblandaren Samråd Granskning Antagande/Överklagande			58 156 student Egen fastighet	Laga kraft. fastigheten uthyrd till Sisab prel byggstart 2026																					214
Skarabéen, Cirkusplatsen Samråd Granskning Antagande/Överklagande	Solberga	Shis	88 Markanvisning																						88
Björketorpsvägen Samråd Granskning Antagande/Överklagande	Bromma		140 Markanvisning																						140
Instrumentet, Örnberg Samråd Granskning Antagande/Överklagande	Aspudden		120 Egen fastighet																						100
Linta gårdsväg (Kvarnbacksvägen) Samråd Granskning Antagande/Överklagande	Bromma	115 Stockholmshus 40 shis	Markanvisning																						155
Byålvsvägen Samråd Granskning Antagande/Överklagande	Bagarmossen		213 Egen fastighet																						150
Vårdhemmet, Räcksta Samråd Granskning Antagande/Överklagande	Bromma	150 Stockholmshus 150 shis	Markanvisning																						150
Taffelstenen Solbergakontoret) Samråd Granskning Antagande/Överklagande	Solberga		64 Egen fastighet	Start PM																					64
Melongården Samråd Granskning Antagande/Överklagande	Hässelby		140 Egen mark																						140
Esbjörn Samråd Granskning Antagande/Överklagande	Spånga		300 Egen mark																						150
Hjälmsåtra Samråd Granskning Antagande/Överklagande	Sätra		100 Markanvisning																						100
Ormkärr Samråd Granskning Antagande/Överklagande	Hagsåtra	(samarbete med Byggvästa)	145 Markanvisning																						145

Attesterat av

Detta dokument har godkänts digitalt av följande personer:

Namn	Datum
Åsa Wigfeldt, Vd	2024-04-09
Patrik Andersson, Chef Bygg och teknik	2024-04-09