

Belopp i mnkr

Projekt	Stadsdel	Stadsdelsområde	Antal lägenheter	Antal lokaler/p-platser/skolplatser	Bedömd byggstart (månad, år)	Beslutad investering (månad, år)	Beslutsinstans	Typ av investering			Nettonuvärde	Upparbetat t.o.m. 2021-12-31	Upparbetat 2022	Prognos 2022	Budget 2022	Prognos färdigt	
								Inriktnings- (I), eller Genomförande slut (G)	Nybyggnation (N), Strategisk Inv/omb (SI) ersättningsinvestering (EI)	Belopp						Inv.resultat i beslut	Tidpunkt (kvartal)
Hundlokan/Skogsklockan	Hässelby	Hässelby-Vällingby	108		dec-15	jun-15	BS	G	N	255		266	-1	0		Q3 2018	266
Ledinge 1	Tensta	Spånga-Tensta	172		aug-18	jun-16	KcS->KF	G	N	345		275	0	0		Q2 2021	275
Kvarnseglet 3 & 4	Rinkeby	Rinkeby-Kista	106	1	dec-17	jun-17	BS	G	N	294		250	0			Q2 2020	250
Snabba Hus Räckstavägen	Norra Ängby	Bromma	250		aug-18	jun-16	BS	G	N	277		301	0			Q4 2019	301
Snabba Hus Bergslagsvägen	Norra Ängby	Bromma	134		jun-19	dec-20	BS	G	N	184		191	10	5		Q1 2021	196
Vallgossen, S:t Görän	Innerstan	Kungsholmen	246	6	dec-13	feb-17	KcS->KF	G	N	530		553	-23	0		Q3 2018	530
Vårbergsvägen	Kärholmen	Skärholmen	223		nov-23	feb-18	KcS->KF	I	N	523		8	0	1	2	Q4 2026	523
Örskär vid Kärrtorps IP	Kärrtorp	Skarpnäck	400		mar-23	mar-17	KcS->KF	I	N	905		16	0	6	3	Q4 2028	905
Silvret 3	Grimsta	Hässelby-Vällingby	113		maj-18	jun-17	BS	G	N	284		295	-2	0		Q4 2020	294
Mangon (fd Persikan)	Södermalm	Södermalm	169	3	dec-20	maj-20	KcS->KF	G	N	682		99	39	253	261	Q2 2024	589
Nybohovsbacken	Nybohov		91		aug-14	sep-17	KcS->KF	G	N	399		401	0	0		Q4 2021	402
Dalen 21		Enskede-Årsta-Vantör	140		maj-22	jan-22	KcS->KF	G	N	460		15	0	14	40	Q1 2025	460
Primus	Lilla Essingen	Kungsholmen	108		maj-23	dec-17	KcS->KF	I	N	375		11	0	0	0	Q3 2026	375
Östberga Norra	Östberga	Enskede-Årsta-Vantör	220		sep-24	dec-17	KcS->KF	I	N	531		4	0	2	2	Q2 2027	531
Albano	Innerstan	Östermalm	1022		dec-17	nov-20	KcS->KF	G	N	2 395		1 748	119	375	461	Q4 2023	2 406
Greken	Blackeberg	Bromma	95		maj-19	mar-18	BS	G	N	272		225	-6	-1	-1	Q1 2022	222
Valla Södra		Enskede-Årsta-Vantör	169		sep-23	mar-18	KcS->KF	I	N	341		9	0	1	8	Q3 2025	341
Björnmossevägen	Kälvesta	Hässelby-Vällingby	224		okt-23	dec-18	KcS->KF	I	N	565		4	0	1	3	Q2 2027	565
Kärrtorp Centrum	Kärrtorp	Skarpnäck	72		aug-20	feb-19	BS	G	N	215		140	18	71	62	Q4 2022	211
Plankan	Innerstan	Södermalm	162		dec-19	mar-22	BS	G	N	928		384	1	133	177	Q2 2025	928
Hagastaden	Vasastaden	Normalm	338		okt-24	dec-19	KcS->KF	I	N	536		11	0	1	1	Q2 2026	536
Familjen	Östberga	Enskede-Årsta-Vantör	87	1	maj-22	dec-21	BS	G	N	161		8	2	85	25	Q2 2024	161
Kotka/ Saima	Akalla	Rinkeby-Kista	379	5	sep-24	jun-20	KcS->KF	I	N	1 141		9	1	2	1	Q4 2027	1 141
Firman	Vällingby	Hässelby-Vällingby	114		okt-23	nov-21	KcS->KF	I	N	309		4	0	3	3	Q4 2025	309
Växthusvägen del 1	Hässelby	Hässelby-Vällingby	204		okt-23	apr-22	BS	I	N	616		9	0	5	5	Q4 2026	616
Husby garagehus	Husby	Rinkeby-Kista	122		jun-23	apr-22	BS	G	N	453		15					453
			<b>5 468</b>							<b>13 976</b>	<b>0</b>	<b>5 251</b>	<b>159</b>	<b>956</b>	<b>1 052</b>		
<b>Ombyggnad</b>																	
Plankan-Fastighetsförbättrande åtgärder	Södermalm	Södermalm	341	59	dec-19	dec-20	BS	G	SI	169		58	1	36	39	Q1 2026	169
Husby Centrum	Husby	Rinkeby-Kista	0	47	mar-15	dec-14	BS	G	SI	254		101	1	1	35	Q4 2024	246
Storholmen 3	Vårberg	Skärholmen	115	0	2014	feb-20	BS	G	SI	191		151	-2	22	22	Q2 2023	177
Lillkvarnen 1 & 2	Rinkeby	Rinkeby-Kista	132	1	2016	dec-17	BS	G	SI	160		150	0	0	0	Q4 2022	150
Ståthållaren 4	Bagarmossen	Skarpnäck	274	42	sep-18	sep-18	BS	G	SI	175		131	0	4	25	Q2 2024	175
Skänninge 5	Tensta	Spånga-Tensta	54	3	2019	dec-18	BS	G	SI	104		104	0	0	0	Q1 2021	104
Oslo 6	Husby	Rinkeby-Kista	119	11	2019	dec-18	BS	G	SI	214		199	0	0	0	Q4 2021	199
Pyramiden 18 Grund och upprustning	Södermalm	Södermalm	32	3	dec-20	okt-19	BS	G	SI	180		125	15	55	55	Q3 2026	180
Kvarnseglet 5 och Kvarndammen 2	Rinkeby	Rinkeby-Kista	104	0	feb-20	dec-19	BS	G	SI	168		186	-5	13	1	Q2 2022	199
Skänninge 4	Tensta	Spånga-Tensta	81	10	jun-20	jun-20	BS	G	SI	170		154	-9	11	17	Q3 2022	170
Oslo 5	Husby	Rinkeby-Kista	93	0	jun-20	jun-20	BS	G	SI	142		133	5	9	11	Q2 2022	142
Nystad 1 Hus och Nystad 11 gård	Akalla	Rinkeby-Kista	193	14	jun-20	jun-20	BS	G	SI	136		121	0	32	11	Q2 2023	152
Oslo 4	Husby	Rinkeby-Kista	136	0	okt-21	jun-21	BS	G	SI	218		16	21	106	115	Q2 2023	218
			<b>1 674</b>							<b>2 281</b>	<b>0</b>	<b>1 627</b>	<b>27</b>	<b>287</b>	<b>330</b>		