

## Belopp i mnkr

Projekt	Stadsdel	Stadsdelsområde	Antal lägenheter	Antal lokaler/p-platser/skolplatser	Bedömd byggstart (månad, år)	Beslutad investering (månad, år)	Beslutsinstans	Typ av Investering			Nettonuvärde	Upparbetat t.o.m. 2021-12-31	Upparbetat 2022	Prognos 2022	Budget 2022	Prognos färdigt	
								Inriktning- (I), eller Genomförande beslut (G)	Nybyggnation (N), Strategisk Inv/omb (SI) ersättningsinvestering (EI)	Belopp						Inv.resultat i beslut	Tidpunkt (kvartal)
Hundlokan/Skogsklockan	Hässelby	Hässelby-Vällingby	108		dec-15	jun-15	BS	G	N	255		266	-1	0		Q3 2018	266
Ledinge 1	Tensta	Spånga-Tensta	172		aug-18	jan-17	KcS->KF	G	N	345		275	0	0		Q2 2021	275
Kvarnseglet 3 & 4	Rinkeby	Rinkeby-Kista	106	1	dec-17	jun-17	BS	G	N	294		250				Q2 2020	250
Snabba Hus Räckstavägen	Norra Ångby	Bromma	250		aug-18	jun-16	BS	G	N	277		301				Q4 2019	301
Snabba Hus Bergslagsvägen	Norra Ångby	Bromma	134		jun-19	dec-20	BS	G	N	184		191	15	13		Q1 2021	204
Vallgossen, S:t Görän	Innerstan	Kungsholmen	246	6	dec-13	feb-17	KcS->KF	G	N	530		553	-23	0		Q3 2018	530
Vårbergsvägen	Skärholmen	Skärholmen	223		nov-23	apr-18	KcS->KF	I	N	523		8	0	0	2	Q4 2026	523
Örskär vid Kärrtorps IP	Kärrtorp	Skarpnäck	400		mar-23	jun-17	KcS->KF	I	N	905		16	0	1	3	Q4 2028	905
Silvret 3	Grimsta	Hässelby-Vällingby	113		maj-18	jun-17	BS	G	N	284		295	-1	0	-1	Q4 2020	294
Mangon (fd Persikan)	Södermalm	Södermalm	169	3	dec-20	maj-20	KcS->KF	G	N	682		99	91	240	261	Q2 2024	589
Nybohovsbacken	Nybohov		91		aug-14	sep-17	KcS->KF	G	N	399		401	1	1		Q4 2021	402
Dalen 21	Dalen	Enskede-Årsta-Vantör	140		maj-22	apr-22	KcS->KF	G	N	460		15	0	2	40	Q1 2025	460
Primus	Lilla Essingen	Kungsholmen	108		maj-23	dec-17	KcS->KF	I	N	375		11	0	0	0	Q3 2026	375
Östberga Norra	Östberga	Enskede-Årsta-Vantör	220		sep-24	mar-18	KcS->KF	I	N	531		4	0	2	2	Q2 2027	531
Albano	Innerstan	Östermalm	1022		dec-17	nov-20	KcS->KF	G	N	2 395		1 748	241	378	461	Q4 2023	2 406
Greken	Blackeberg	Bromma	95		maj-19	mar-18	BS	G	N	272		225	-3	-2	-1	Q1 2022	222
Valla Södra	Årsta	Enskede-Årsta-Vantör	169		sep-23	mar-18	KcS->KF	I	N	341		9	0	1	9	Q3 2025	341
Björnmossevägen	Källvesta	Hässelby-Vällingby	224		okt-23	mar-19	KcS->KF	I	N	565		4	0	1	3	Q2 2027	565
Kärrtorp Centrum	Kärrtorp	Skarpnäck	72		aug-20	feb-19	BS	G	N	215		140	48	71	62	Q4 2022	210
Plankan	Innerstan	Södermalm	162		dec-19	jun-22	KcS->KF	G	N	928		385	38	138	177	Q2 2025	928
Hagastaden	Vasastaden	Normalm	338		okt-24	mar-20	KcS->KF	I	N	536		11	0	1	1	Q2 2026	536
Familjen	Östberga	Enskede-Årsta-Vantör	87	1	maj-22	dec-21	BS	G	N	161		8	30	85	25	Q1 2024	161
Kotka/ Saima	Akalla	Rinkeby-Kista	379	5	sep-24	sep-20	KcS->KF	I	N	1 141		9	1	2	1	Q4 2027	1 141
Firman	Vällingby	Hässelby-Vällingby	114		okt-23	nov-21	KcS->KF	I	N	309		4	2	3	3	Q4 2025	309
Växthusvägen del 1	Hässelby	Hässelby-Vällingby	204		okt-23	aug-22	KcS->KF	I	N	616		9	1	4	5	Q4 2026	616
Garagehusen, Husby	Husby	Rinkeby-Kista	122		jun-23	aug-22	KcS->KF	G	N	453		15	0	0	0		453
Blåsutvägen, Johanneshov	Årsta	Enskede-Årsta-Vantör	60		jun-25	jun-22	BS	I	N	181		2	1	3	3	Q4-2027	181
			<b>5 528</b>							<b>14 157</b>	<b>0</b>	<b>5 253</b>	<b>440</b>	<b>943</b>	<b>1 055</b>		
<b>Ombyggnad</b>																	
Plankan-Fastighetsförbättrande åtgärder	Södermalm	Södermalm	341	59	dec-19	dec-20	BS	G	SI	169		58	9	35	39	Q1 2026	169
Husby Centrum	Husby	Rinkeby-Kista	0	47	mar-15	dec-14	BS	G	SI	254		101	1	1	35	Q4 2024	246
Storholmen 3	Vårberg	Skärholmen	115	0	2014	feb-20	BS	G	SI	191		151	-2	11	22	Q2 2024	195
Lillkvarnen 1 & 2	Rinkeby	Rinkeby-Kista	132	1	2016	dec-17	BS	G	SI	160		150	0	0	0	Q4 2018	150
Ståthållaren 4	Bagarmossen	Skarpnäck	274	42	sep-18	sep-18	BS	G	SI	175		131	-2	5	25	Q4 2024	175
Skänninge 5	Tensta	Spånga-Tensta	54	3	2019	dec-18	BS	G	SI	104		104	0	0	0	Q1 2021	104
Oslo 6	Husby	Rinkeby-Kista	119	11	2019	dec-18	BS	G	SI	214		199	0	0	0	Q2 2021	199
Pyramiden 18 Grund och upprustning	Södermalm	Södermalm	32	3	dec-20	okt-19	BS	G	SI	180		125	33	56	55	Q4 2025	184
Rinkeby Allé, Kvarnseglet 5 och Kvarndammen 2	Rinkeby	Rinkeby-Kista	104	0	feb-20	dec-19	BS	G	SI	168		186	0	1	1	Q2 2022	188
Skänninge 4	Tensta	Spånga-Tensta	81	10	jun-20	jun-20	BS	G	SI	170		154	6	7	17	Q3 2022	161
Oslo 5	Husby	Rinkeby-Kista	93	0	jun-20	jun-20	BS	G	SI	142		133	8	9	11	Q2 2022	142
Nystad 1 Hus och Nystad 11 gård	Akalla	Rinkeby-Kista	193	14	jun-20	jun-20	BS	G	SI	136		121	10	31	11	Q2 2023	152
Oslo 4	Husby	Rinkeby-Kista	136	0	okt-21	jun-21	BS	G	SI	218		16	60	106	115	Q2 2023	218
			<b>1 674</b>							<b>2 281</b>	<b>0</b>	<b>1 627</b>	<b>123</b>	<b>263</b>	<b>330</b>		