

Svenska Bostäder nyproduktion av bostäder

Projektdata			Tider		Myndighetsbeslut	Bolagsbeslut	
Kvarter	Stadsdel	Antal bostäder	Byggstart Gjuten bottenplatta	Status internt	Planläge enl definition	Inriktn beslut	Genomförande beslut
Plankan, 2 Gårdshus	Södermalm	92	2019	1. Produktion	2. Bygglov -laga kraft		dec-20
Plankan, 3 Påbyggnad	Södermalm	22	2019	Planering	2. Bygglov -laga kraft		dec-20
Plankan, 4 Påbyggnad	Södermalm	23	2019	Planering	2. Bygglov -laga kraft		dec-20
Mangon, fd Persikan	Södermalm	169	2020	1. Produktion	2. Bygglov -laga kraft	jun-17	feb-20
Lokal till lägenhet, Tjärven 1	Kärrtorp	5	2022	1. Produktion	2. Bygglov -laga kraft		
Familjen 2	Östberga	87	2022	1. Produktion	2. Bygglov -laga kraft		dec-21
Kvarndammen 6 & 7	Rinkeby	90	2025	Planering	3. DP - laga kraft		mar-24
Skördetröskan, Dalen 21	Gamla Enskede	140	2025	Planering	3. DP - laga kraft	jun-21	dec-21
Skolvärdinnan, Garagevägen	Hammarbyhöjden	90	2025	Planering	3. DP - laga kraft		dec-21
Primus	Lilla Essingen	108	2025	Planering	3. DP - laga kraft	dec-17	
Firman	Räcksta	114	2026	Planering	4. Planarbete	sep-21	2025-
Vid Kärrtorps IP, del 1	Kärrtorp	250	2026	Planering	4. Planarbete	mar-17	
Vårbergsvägen	Skärholmen	223	2026	Planering	3. DP - laga kraft	feb-18	2025-
Blåsutvägen	Blåsut	60	2026	Planering	4. Planarbete	jun-22	
Valla Södra, Årstafältet et I	Årsta/Östberga	169	2026	Planering	3. DP - laga kraft	mar-18	2025-
Garagehusen, Trondheimsg.	Husby	40	2026	Planering	3. DP - laga kraft	sep-20	apr-22
Valla Norra, Årstafältet et I	Årsta/Östberga	63	2026	Planering	3. DP - laga kraft		2025-
Hagastaden kv 13	Vasastaden	334	2027	Planering	4. Planarbete	dec-19	2025-
Växthusvägen del 1 et1 (105)+et2 (100)	Hässelby Villastad	205	2027	Planering	4. Planarbete	jun-22	
Kotka	Akalla	290	2027	Planering	4. Planarbete	jun-20	2026-
Bromstensgluggen	Bromsten	154	2027	Planering	4. Planarbete	okt-22	2025-
Famnen (Stopvägen)	Åkeslund	116	2027	Planering	4. Planarbete		
Björnmossevägen	Kälvesta	150	2027	Planering	4. Planarbete	dec-18	2025-
Ringpärmen	Vällingby	50	2027	Planering	4. Planarbete		
Islandstorget, kv D	Blackeberg	70	2028	Planering	3. DP - laga kraft		2025-
Ålgrytevägen	Bredäng	140	2028	Planering	4. Planarbete	2024-	2027-
Friherregatan, Melonparken	Hässelby gård	55	2028	Planering	4. Planarbete		

Entré Bagarmossen (Krigsrådet, Assessorn, Hovrättsrådet)	Bagarmossen	205	2028	Planering	4. Planarbete		
Garagehusen, Oslogatan.	Husby	43	2028	Planering	3. DP - laga kraft	sep-20	apr-22
Garagehusen, Bergengatan.	Husby	39	2028	Planering	3. DP - laga kraft	sep-20	apr-22
Fornkullen	Vällingby	120	2028	Planering	4. Planarbete		
Växthusvägen del 2	Hässelby Villastad	150	2028	Planering	4. Planbesked		
Islandstorget, kv A (48)+B(60)	Blackeberg	108	2028	Planering	3. DP - laga kraft		2025-
Saima	Akalla	290	2029	Planering	4. Planarbete	jun-20	2025-
Vid Kärrtorps IP, del 2	Kärrtorp	80	2029	Planering	4. Planarbete	mar-17	
Östberga Norra	Östberga	220	2029	Planering	4. Planarbete	dec-17	2027-
Regnet 2	Björkhagen	80	2029	Planering	4. Planarbete		2027-
Lissabon	Gärdet	60	2029	Planering	4. Planansökan		
Södra Årstafältet et 6	Östberga	135	2030	Planering	4. Planbesked	2026-	2028-
Lokal till lägenhet, Pyramiden, Ateljehuset 10 lägenheter	Pyramiden	10	2030	Planering	3. DP - laga kraft		
Kv Oslo 9, nyproduktion Husby, 35st	Husby		2030	Planering	4. Planarbete		2022-
Albano Krt 13	Norra Djurgården	32	2030	Planering	3. Bygglov överklagat	sep-12	sep-20
Ålesund 1, Husby C, 72 lgh, 1 lokal	Husby		2030	Planering	4. Planarbete		
Ätten 5, Östb PC	Östberga	152	2032	Planering	4. Planarbete	2025-	2028-