

Senast ändrad:

2024-08-08

## Svenska Bostäder nyproduktion av bostäder

Projektdata			Tider		Myndighetsbeslut	Bolagsbeslut	
Kvarter	Stadsdel	Antal bostäder	Byggstart	Gj Status internt	Planläge enl definition	Inriktat beslut	Genomförande beslut
Kvarndammen 6&7	Rinkeby	90	2025	Planering	3. DP - laga kraft		mar-24
Skördetröskan, Dalen 21	Gamla Enskede	140	2025	Planering	3. DP - laga kraft	jun-21	dec-21
Skolvärdinnan, Garagevägen	Hammarbyhöjden	90	2025	Planering	3. DP - laga kraft		dec-21
Primus	Lilla Essingen	122	2026	Planering	3. DP - laga kraft	dec-17	
Firman	Råcksta	114	2026	Planering	4. Planarbete	sep-21	2025-
Blåsutvägen	Blåsut	60	2026	Planering	4. Planarbete	jun-22	
Garagehusen, Trondheimsg.	Husby	40	2026	Planering	3. DP - laga kraft	sep-20	apr-22
Valla Södra, Årstafältet et I	Årsta/Östberga	169	2027	Planering	3. DP - laga kraft	mar-18	2025-
Valla Norra, Årstafältet et I	Årsta/Östberga	63	2027	Planering	3. DP - laga kraft		2025-
Vid Kärrtorps IP, del 1	Kärrtorp	250	2027	Planering	4. Planarbete	mar-17	
Hagastaden kv 13	Vasastaden	334	2027	Planering	4. Planarbete	dec-19	2025-
Bromstensgluggen	Bromsten	154	2027	Planering	4. Planarbete	okt-22	2025-
Ringpärmen	Vällingby	50	2027	Planering	4. Planarbete		
Värbergsvägen	Skärholmen	223	2028	Planering	3. DP - laga kraft	feb-18	2027-
Björnmossevägen	Kälvesta	150	2028	Planering	4. Planarbete	dec-18	2025-
Fammen (Stopvägen)	Åkeslund	116	2028	Planering	4. Planarbete	2024-	
Växthusvägen del 1	Hässelby Villastad	205	2028	Planering	4. Planarbete	jun-22	
Islandstorget, kv D	Blackeberg	70	2028	Planering	3. DP - laga kraft		2025-
Friherregatan, Melonparken	Hässelby gård	55	2028	Planering	4. Planarbete		
Garagehusen, Oslogatan	Husby	43	2028	Planering	3. DP - laga kraft	sep-20	apr-22
Garagehusen, Bergengatan	Husby	39	2028	Planering	3. DP - laga kraft	sep-20	apr-22
Fornkullen	Vällingby	120	2028	Planering	4. Planarbete		
Islandstorget, kv A+B	Blackeberg	108	2028	Planering	3. DP - laga kraft		2025-
Kotka	Akalla	200	2028	Planering	4. Planarbete	jun-20	2027-
Entré Bagarmossen	Bagarmossen	205	2029	Planering	4. Planarbete		
Ålgrytevägen	Bredäng	175	2029	Planering	4. Planarbete	jun-24	2027-
Växthusvägen del 2	Hässelby Villastad	150	2029	Planering	4. Planbesked		
Vid Kärrtorps IP, del 2	Kärrtorp	80	2029	Planering	4. Planarbete	mar-17	
Östberga Norra	Östberga	220	2029	Planering	4. Planarbete	dec-17	2027-
Regnet 2	Björkhagen	80	2029	Planering	4. Planarbete		2027-
Lissabon	Gärdet	60	2029	Planering	4. Planansökan		
Saima	Akalla	200	2030	Planering	4. Planarbete	jun-20	2027-
Lokal till lägenhet, Pyramiden, Ateljéhuset	Pyramiden	10	2030	Planering	3. DP - laga kraft		
Albano Krt 13	Norra Djurgården	32	2030	Planering	3. Bygglöv överklagat	sep-12	sep-20
Södra Årstafältet et 6	Östberga	135	2034	Planering	4. Planbesked	2026-	2028-
Åtten 5, Östb PC	Östberga	170	2035	Planering	4. Planarbete	2025-	2028-