



Projektnamn	Belysning i lekparken Blacken, Blackeberg.
Geografisk plats för investering	Blackebergsparken,
	
Projektets mål och syfte	Senast under hösten 2020 genomfördes en trygghetspromenad i området där den befintliga belysningen i parken påpekades. Den upplevs som otillräcklig bl.a. därför att trädkronor skymmer ljuset från belysningen. Förvaltningen har även fått in synpunkter om upplevd otrygghet på grund av dålig belysning. Att flytta och komplettera belysningen bedöms som effektivare och bättre åtgärd än att fälla träd. Belysningen är gammal och behöver moderniseras och fler ljuspunkter behövs i parken. Genom att flytta ut den befintliga belysningen från träden samt komplettera med nya belysningsmaster förbättras ljusbilden och känslan av trygghet bedöms därmed öka för parkens besökare.



Slutredovisning

Beskrivning av slutresultat utifrån investeringens mål, syfte och platsens behov av trygghetsskapande åtgärd	Effekten av åtgärden kan analyseras efter den kommande hösten och vintern. Uppföljning av åtgärden kommer att ske via dialog med brukare i området där åtgärden har skett samt i enkätform under 2023. Resultatet av trygghetsinvesteringar gjorda i stadsdelen under 2021 kommer att redovisas samlat via sociala medier och/eller via annons i lokaltidningen.
Beskrivning av eventuella avvikelser i projektets genomförande	Inga avvikelser.
Beskrivning av ekonomiskt utfall och eventuell avvikelse mot kalkylerade utgifter	Förvaltningen ansökte om 350 tkr och beviljades 400 tkr. Utfallet blev 340 tkr.

Bilder
före





Bilder
efter



Infoga bilder från plats efter trygghetsinvestering.

