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Projektnamn Trygghetsåtgärder vid Larsboda företagsområde 

 
Geografisk plats 
för investering 

Larsboda företagsområde 

  

 
 

Projektets mål  
och syfte 

 

 

Syftet med trygghetsåtgärden är att försvåra avfallsdumpning i 

anslutning till Larsboda företagsområde. Målet är att skapa en 

tryggare och mer sanitär stadsdel i allmänhet och företagsområde i 

synnerhet.  
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Slutredovisning 
 

 
 
Beskrivning av 
slutresultat utifrån 
investeringens mål, 
syfte och platsens 
behov av 
trygghetsskapande 
åtgärd 
 
 
 
 
 

 

Se nedan. 

 

 

 

 

 

 
Beskrivning av 
eventuella avvikelser 
i projektets 
genomförande 

 

Projektet kunde ej genomföras p.g.a. akut och ej på förhand 

informerade renoveringar som behövde genomföras av 

Stockholms vatten och avfall. 

 

Vi har efter korrespondens med stadsledningskontoret begärt att 

ombudgetera summan till 2020 då det ska genomföras. 

Stockholms vatten och avfalls renovering är klar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Beskrivning av 
ekonomiskt utfall och 
eventuell avvikelse 
mot kalkylerade 
utgifter 

 

Projektet är inte påbörjat. Kalkylerade utgifter är 200 000 kronor 

som ombudgeteras till nästa år. 
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Bilde
r 
före 

Infoga om bilder finns från plats innan trygghetsinvestering. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Bilde
r 
efter 

Infoga bilder från plats efter trygghetsinvestering.  
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