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§ 11 
Hyresgästanpassning av Kulturhuset, Skansen 23. 
Slutredovisning  
FSK 2022/48 
 

Beslut  
Fastighetsnämnden beslutar enligt fastighetskontorets förslag: 
  

1. Fastighetsnämnden godkänner slutredovisning avseende 
hyresgästanpassning av Kulturhuset, Skansen 23. 

 

Nämndens behandling av ärendet 
  
Framlagda förslag till beslut 
Nämnden föreslår (se beslutet). 
  
Beslutsgång 
Ordföranden Clara Lindblom (V) finner att nämnden beslutar enligt 
kontorets förslag. 
  
Särskilt uttalande 
Vice ordföranden Henrik Virro m.fl. (M) lämnar särskilt uttalande 
enligt följande: 

  
Den 22 februari 2022 beslutade fastighetsnämnden om att 
genomföra hyresgästanpassningen inom fastigheten Skansen 
23 till en investeringsutgift om 20 mnkr. Vi kan nu konstatera 
att projektet överskridit budgeten med över 50 procent, det är 
anmärkningsvärt. Den förklaring som anges från kontoret är 
att detta primärt hänger samman med den hävning av 
entreprenadavtalet som gjordes under projektets gång då 
entreprenören under projektets gång visade sig inte kunna 
leverera enligt beställning. För färdigställandet av projektet 
gjordes därför avrop från kontorets byggramavtal, vilket 
medförde ändrade förutsättningar i priser och tidplan. 
  
Sedan något år tillbaka tillämpar kontoret en ordning där 
beloppen i investeringsbesluten sekretessbeläggs så länge 
projektet pågår. Dessa offentliggörs först i samband med 
slutredovisning för nämnd. Bakgrunden till denna ordning är 
rätt och riktig, den ska bland annat bidra till att öka 
konkurrensen mellan anbudsgivare i upphandlingar. 
Samtidigt finns mer arbete kvar att göra för att tillse att 
beslutad budget också håller. Om nämndens beslutade budget 
ändå överskrids i slutändan så torde det kunna anses att 
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ordningen till viss del är utan den verkan som avses. 
Slutresultatet blir även en ökad hyra för hyresgästen, i detta 
fall Kulturhuset Stadsteatern. 
  
Vi ser därför med tillförsikt, på en kommande nämnd, fram 
emot en redovisning av det arbete som kontoret genomför 
med att utveckla och implementera 
avtalsförvaltningsmodellen för att säkerställa att ingångna 
avtal efterlevs och att varor och tjänster levereras med 
efterfrågad kvalitet och till avtalat pris, samt att vidta åtgärder 
där så inte är fallet. 

  
  
Hansi Karppinen (L) lämnar särskilt uttalande enligt följande: 
  

Nu när hyresgästanpassningen av Kulturhuset slutredovisas 
kan vi se att det som beräknades kosta 20 mnkr blev ca 10 
mnkr dyrare. Vi ser det som bekymmersamt att flertalet av 
stadens projekt ofta blir mycket dyrare än vad som först 
angivits. Därför vill vi understryka vikten av att staden stärker 
sina interna kontroller och därmed får kontroll över 
kostnadsökningarna som vi fått se på senare tid. 
  
Som medskick till förvaltningen ser vi gärna att en 
utvärdering av vad som gått fel presenteras och att man i 
framtiden ställer rätt och striktare krav på entreprenörer när 
dessa upphandlas. 

  
Ersättaryttrande 
Lovisa Hedin (KD) instämmer i särskilt uttalande från vice 
ordföranden Henrik Virro m.fl. (M). 
 
Handlingar i ärendet 

 FSK 2022/48-31 (Godkänd - R 1) Hyresgästanpassning av 
Kulturhuset, Skansen 23. Slutredovisning 
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