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FLYTT AV STALLVERK | PALMFELT CENTER

Bakgrund

Palmfelt Center (Sandhagen 10) bestar av tva byggnader, kontorshuset och parkeringshuset.
Fastighetens elforsorjning sker via Fortums hogspanningsnét (10 kV). Fortum ansvarar for matning
fram till fastighetens hogspanningsstéllverk (10 kV) som ar beldget i det parkeringshus som ska rivas.
Med anledning av detta maste hogspanningsstillverket "flyttas” till kontorshusets kéllarplan.

Tidplan och genomférande

Projekteringen avseende det nya stillverket dr paborjad och genomfors av el-projekteringsforetaget
ELE Enginering AB i samrad med fastighetsdgaren och Fortum. Projekteringen planeras vara slutford
i oktober 2018. Det nya stéllverket skall enligt tidplanen vara uppmonterat och driftsatt halvarsskiftet
2019.

Fastighetens el-matning sker idag frén tva hall, under hosten 2019 kommer den ena ringmatningen
kopplas om till att forsorja det ”gamla” stidllverket och den andra ringmatningen det nya stéllverket.

Under hosten 2019 kommer succesiv omlaggning ske till fastighetens fem befintliga
transformatorstationer, dar hogspénningen transformeras till ldgspénning. Fyra av dessa omlaggningar
kan utfoéras med full redundans, dvs forsorjning via el-nétet. Vid omldggning till femte och sista
transformatorstationen kommer dock fastigheten och dess datorhallar att el-forsorjas enbart med
reservkraft. Varje omlidggning ar berdknad att ta 16-24 timmar.

Nar omlaggningen dr genomford kan det gamla stéllverket kopplas ur, varefter kontorshuset ater har
el-matning fran tva hall.

S:t Erik Markutveckling AB

Par Sandstrom

Bilaga 1: Befintligt lage stillverk
Bilaga 2: Nytt lige stillverk
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