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Ledamöter Emilia Bjuggren (S) Ordförande 
Emilie Fors (L) Vice ordförande 
Svante Haggren (S) 
Alexandra Mattsson (V) 
Christoffer Holmberg (M) Suppleant ersätter Andréa Hedin (M) 
 
 

Övriga närvarande Martina Pereira Norrman Suppleant 
Michael Santesson Suppleant 
Lou-Ann Wejke Norberg Suppleant 
Sofia Johansson Sekreterare 
Ebba Agerman VD 
Annika Nordström Facklig 
Robert Wetterskog Facklig 
Anders Lundbeck Ekonomichef 
 
 
 

Paragraf §11 
 

Sekreterare Sofia Johansson 
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§ 11 
Reviderat genomförandebeslut Om- och nybyggnad, 
kapacitetsökning Bäckahagens skola, kv. Krysstaket 7, 
Bandhagen  
SISAB 2023/450 
 

Beslut  
Styrelsen för Skolfastigheter i Stockholm AB föreslår 
kommunfullmäktige besluta följande. 
Att godkänna reviderat genomförandebeslut för projektet om- och 
nybyggnation för kapacitetsökning på Bäckahagens skola, kv. 
Krysstaket 7 med en projektkostnad om cirka 472 mnkr inklusive 
index. 
Styrelsen för Skolfastigheter i Stockholm AB beslutar för egen del. 
1. Att godkänna reviderat genomförandebeslut för projektet om- 
och nybyggnation för kapacitetsökning på Bäckahagens skola, kv. 
Krysstaket 7, med en projektkostnad om cirka 472 mnkr inklusive 
index. 
2. Att under förutsättning av kommunfullmäktiges godkännande 
uppdra åt VD att genomföra resterande del av projektet vid en 
beställning från utbildningsförvaltningen. 
3. Att beslutet i ärendet justeras omedelbart. 
 
Handlingar i ärendet 

 1396178 (Godkänd - R 1) Reviderat genomförandebeslut 
om-, nybyggnad kapacitetsökning Bäckahagens skola 

 1396552 (Godkänd - R 1) Bilaga 1 Reviderad 
genomförandeoffert Bäckahagen_231113 
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