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PM Rotel I (Dnr KS 2024/172) 

Revisionsrapport nr 9/2023 - Styrning av 
samhällsviktiga investeringsprojekt 
 

Begäran om yttrande från stadsrevisionen, revisorsgrupp 1  
Svarstid den 28 april 2024 

Förslag till beslut 

Föredragande borgarrådet Karin Wanngård 

Sammanfattning av ärendet 

Revisionskontoret har granskat hur kommunstyrelsen och Stockholms Stadshus AB 

styr och har uppsikt över pågående samhällsviktiga investeringar. Granskningen har 

omfattat kyrkogårdsnämndens projekt Järva begravningsplats samt Stockholm Vatten 

och Avfall AB:s projekt Högdalens sorteringsanläggning för matavfall. En översiktlig 

granskning har även gjorts av stadens medfinansiering i Stockholmsförhandlingen 

och Sverigeförhandlingen.  

Beredning 

Ärendet har remitterats till stadsledningskontoret. 

Stadsledningskontoret konstaterar i likhet med revisionskontoret brister i styrningen 

av granskade projekt och noterar att lämnade rekommendationer överensstämmer väl 

med det arbete som redan pågår i staden. 

Föredragande borgarrådets synpunkter 

Jag välkomnar revisionskontorets rapport som granskar hur Stockholms Stadshus AB 

styr och har uppsikt över pågående samhällsviktiga investeringar. Det är av yttersta 

vikt att staden har en stark styrning och kontroll av de omfattande investeringar som 

genomförs, och därför har vi redan vidtagit åtgärder som överensstämmer väl med de 

rekommendationer som revisionskontoret har lämnat i sin rapport.  

Borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar följande. 

1. Som yttrande över Revisionsrapport nr 9/2023 - Styrning av 

samhällsviktiga investeringsprojekt hänvisas till vad som sägs i stadens 

promemoria. 

2. Paragrafen justeras omedelbart. 
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I budgeten för år 2024 fattade vi beslut om en stärkt uppföljning av 

investeringsprojekt och Stockholms Stadshus AB har fattat beslut om nya 

tillämpningsanvisningar avseende bolagens investeringar som tydliggör regelverket 

för projekt över 300 miljoner kronor i bolagskoncernen. Detta i syfte att stärka 

styrningen och kontrollen av stadens pågående och kommande infrastrukturprojekt.  

I övrigt hänvisar jag till stadsledningskontorets tjänsteutlåtande. 

Stockholm den 10 april 2024 

Karin Wanngård 

Bilaga 

Revisionsrapport nr 9/2023 – Styrning av samhällsviktiga investeringsprojekt, dnr 

KS 2024/172-1.1 

Borgarrådsberedningen tillstyrker föredragande borgarrådets förslag. 
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Ärendet 

Revisionskontoret har granskat hur kommunstyrelsen och Stockholms Stadshus AB 

styr och har uppsikt över pågående samhällsviktiga investeringar. Granskningen har 

omfattat kyrkogårdsnämndens projekt Järva begravningsplats samt Stockholm Vatten 

och Avfall AB:s projekt Högdalens sorteringsanläggning för matavfall. En översiktlig 

granskning har även gjorts av stadens medfinansiering i Stockholmsförhandlingen 

och Sverigeförhandlingen.  

Revisionskontoret bedömer att de handlingar som lämnats till kommunfullmäktige 

inför beslut i granskade investeringsprojekt inte varit tillräckligt tydliga och 

transparanta. Detta gäller likaledes de handlingar som gått till kyrkogårdsnämnden, 

styrelsen för Stockholm Vatten och Avfall AB, Stockholm Stadshus AB samt 

kommunstyrelsen. Revisionskontoret anser att beslutsunderlagen framförallt brister 

avseende redovisningen av riskbedömning samt beräkning av riskreserv och index.  

Vidare anser revisionskontoret att återrapportering till nämnd och styrelse i tertial- 

och bokslutsrapportering behöver utvecklas gällande de granskade projektens 

ekonomiska redovisning. Det saknas bland annat förklaringar till förändrade 

prognoser och nyttjande av riskreserv.  

När det gäller underlag avseende stadens medfinansiering i Stockholmsförhandlingen 

och Sverigeförhandlingen menar revisionskontoret att dessa inte är tillräckligt tydliga 

avseende vilka totala ekonomiska effekter de får för staden. De finansiella riskerna 

och effekterna av indexreglering redovisas inte i tillräcklig omfattning. 

Revisionskontoret bedömer sammanfattningsvis att staden behöver stärka styrningen 

och uppsikten över investeringsprojekt. Beslutad projektstyrningsmodell efterlevs 

inte alltid och uppföljning och kontroll brister. Revisionskontoret ser positivt på 

stadslednings-kontorets anordnande av utbildningar inom investeringar. 

Revisionskontoret rekommenderar kommunstyrelsen att: 

 Stärka styrning och kontroll avseende underlag för investeringar. 

 Stärka uppföljning av pågående investeringsprojekt. 

 Stärka styrning och kontroll avseende underlag för medfinansiering. 

 Utveckla återrapporteringen avseende medfinansiering till kommunfullmäktige. 

Remissammanställningen 

Ärendet har remitterats till stadsledningskontoret. 

Stadsledningskontoret 

Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande daterat den 6 mars 2024 har i huvudsak 

följande lydelse. 
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Stadsledningskontoret kan i likhet med revisionskontoret konstatera brister i 

styrningen av granskade projekt och noterar att lämnade rekommendationer 

överensstämmer väl med det arbete som redan pågår i staden. 

Stadsledningskontoret konstaterar att kyrkogårdsnämnden inte i tillräcklig grad har 

haft fokus på styrning och kontroll av projektet Järva begravningsplats, och att detta 

har bidragit till att den fulla omfattningen av kostnadsökningarna inte har 

uppmärksammats förrän i ett sent skede av projektet. Bristerna i styrningen gäller 

bland annat att nämnden inte har tillämpat den för staden gemensamma 

projektstyrningsmodellen (SSIP) och i delar inte följt de tillämpningsanvisningar för 

stora investeringsprojekt som utfärdas av stadsledningskontoret. 

Stadsledningskontoret anser att bristerna i stor utsträckning beror på att 

kyrkogårdsnämnden, jämfört med stadens övriga investerande nämnder, inte har 

erfarenhet av att driva större investeringsprojekt. För att säkerställa att nämnden 

förbättrar följsamheten till det regelverk som finns gällande styrning och kontroll av 

stora investeringsprojekt föreslås som en åtgärd att stadsledningskontoret framöver 

ska ingå i projektets styrgrupp. 

Revisionskontoret rekommenderar kommunstyrelsen att stärka uppföljning av 

pågående investeringsprojekt. Stadsledningskontoret konstaterar att det i samband 

med beslut om budget för 2024 beslutades om en stärkt uppföljning. I 

investeringsstrategin framgår att investerande nämnd respektive bolagsstyrelse minst 

två gånger per år ska avge en uppföljande rapport om de större projektens 

budgetefterlevnad för att säkerställa att det inte finns några stora avvikelser från de 

budgeterade ramar som beslutats. Stadsledningskontorets anvisningar för uppföljning 

2024 uppdateras i enlighet med strategin. 

Stadsledningskontoret konstaterar att även koncernstyrelsen har fattat beslut om nya 

tillämpningsanvisningar avseende bolagens investeringar (KcS 2023-06-19). 

Anvisningarna tydliggör regelverket för projekt över 300 miljoner kronor i 

bolagskoncernen.  

Revisionskontoret rekommenderar kommunstyrelsen att stärka styrning och kontroll 

avseende underlag för medfinansiering och utveckla återrapporteringen avseende 

medfinansiering till kommunfullmäktige. Stadsledningskontoret vill påtala att stadens 

åtagande i Stockholmsförhandlingen och Sverigeförhandlingen i underlagen från 

trafiknämnden räknas upp med konsumentprisindex enligt instruktioner och avtal. 

Rapporteringen i delårsrapport och årsredovisning kan framöver utökas baserat på 

den rapportering och analys av underlag som redan sker.  

Stadsledningskontoret föreslår att kommunstyrelsen beslutar att remissen besvaras 

med hänvisning till vad som sägs i stadsledningskontorets tjänsteutlåtande. 
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