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4.1 Sammanfattning 

Utbildningsförvaltningen bedömer att Stockholms stads skolor har en sammanlagd kapacitet 
om cirka 109 000 elevplatser varav 89 000 i grundskolan och 20 000 i gymnasieskolan. Med 
dagens elevantal används 90 procent av stadens kommunala grundskoleplatser och 92 procent 
av gymnasieplatser.  
 
Under de kommande tio åren skiljer planeringsförutsättningar för grund- och gymnasieskola 
från varandra. Senarelagd bostadsbyggnation samt nedjusterad befolkningsprognos gör att 
stadens elevantalsframskrivning inte bara är kraftigt nedjusterad, utan även innebär ett 
trendbrott från ökat till minskat elevantal i grundskolan. Antalet elever i stadens kommunala 
grundskolor förväntas minska med 2 000 elever fram till 2031.  
 
Förvaltningen planerar mellan år 2023–2031 att öka lokalkapaciteten i grundskolan med 2300 
elevplatser. Jämfört med förra årets lokalförsörjningsplan, vilken redovisade en planering om 
6500 nya elevplatser fram till år 2030, har förvaltningen minskat sin planering markant. Trots 
detta finns det fortfarande fler platser i planeringen än vad framskrivningen ger stöd för vilket 
innebär att hyreskostnaderna per elev kommer att öka. Det är en central uppgift för 
förvaltningen under det kommande året att säkerställa kvaliteten i prognoserna och ta fram 
åtgärder för att ta tillvara existerande kapacitet och begränsa kostnadsutvecklingen. Således är 
det troligt att färre projekt än de som redovisas i lokalförsörjningsplanen kommer att erhålla 
genomförandebeslut och färdigställas inom planeringsperioden.  
 
Samtidigt har alla barn i Stockholm lika rätt till en skola nära hemmet. En kombination av 
minskande elevkullar i innerstaden och omfattande bostadsbyggnation i områden där 
befintliga skolor inte kan ta emot alla tillkommande försvårar planeringen. Det finns också 
omfattande behov av att ersätta stora delar av de 10 000 elevplatser med tidsbegränsat 
bygglov samt att utöka antalet platser inom den anpassade grundskolan.  
 
År 2032 och framåt förväntas antalet barn och unga i grundskoleåldern återigen öka till följd 
av omfattande bostadsbyggnation. Att veta exakt hur stort det framtida behovet är om 10–20 
år är svårt att förutse eftersom förutsättningarna kan förändas av många skäl. Behovet av nya 
skolor är direkt knutet till planerad bostadsbyggnation, medan tidplan och kapacitet för nya 
skolor helt och hållet är relaterat till planprogrammens genomförandetakt och omfattning.  
 
Att hitta mark och lokaler för nya skolor eller bygga ut de befintliga skolorna är en växande 
utmaning i Stockholm. Samtidigt blir planprocesserna alltmer komplexa och tar längre tid än 
tidigare. Utbildningsförvaltningen är beroende av att hela staden arbetar tillsammans för att 
säkerställa de skolbehov som uppstår. Arbetet sker genom Samordnad skolplanering för 
Stockholm (SAMS) och utgår från kommunstyrelsens planeringsinriktning. Det är väsentligt 
att de markområden som anvisas möjliggör att bygga kostnadseffektivt, med god miljö och 
hög tillgänglighet. Samtidigt vill förvaltningen undvika tidiga detaljplaneprocesser för skolor 
med byggår under andra planeringsperioden för att minska risken för allt för lång tid mellan 
att detaljplanen vinner laga kraft och att den nya skolan byggs. Tiden är en riskfaktor då 
förändrade behov och funktionskrav kan innebära att detaljplanen inte är aktuell och behöver 
göras om innan skolan kan byggas. Begränsad tillgång på mark i den växande staden ger även 



ökade kostnader för att tillgängliggöra marken, exempelvis genom behov av sanering eller 
rivning av befintliga byggnader. 
 
Jämfört med förra årets lokalförsörjningsplan har förvaltningen flyttat flera planerade nya 
skolor längre fram i tiden. Några tidigare planerade platser för nya skolor har även tagits helt 
bort från planeringen. 
 
Mellan år 2022 och 2031 förväntas över 4 500 fler elever gå på gymnasieskolor inom staden 
varav 2100 elever i stadens kommunala skolor. För att stockholmselever ska ha en fortsatt 
möjlighet att gå i en gymnasieskola inom Stockholm stad behöver nya gymnasieplatser 
tillskapas såväl hos kommunala som fristående skolor enligt elevantalsframskrivningen. Om 
investeringsviljan hos fristående aktörer försvagas, behöver förvaltningen utöka mer än 
planerad.  
 
Förvaltningen planerar att tillskapa 1 700 nya elevplatser i kommunala gymnasieskolan, vilket 
motsvarar det förväntade behovet fram till år 2031 för att det finns litet ledigt kapacitet i 
dagens befintliga bestånd. 
 
På längre sikt råder det en större osäkerhet kring elevutvecklingen. Prognoser visar att antalet 
gymnasieelever i länet minskar mellan år 2031 och 2040, medan antalet stockholmselever 
förväntas vara relativt oförändrat. Förvaltningen planerar inga kapacitetsförändringar under 
den andra planeringsperioden. Elevantalsutvecklingen kommer följas noggrant för att 
säkerställa ekonomiskt hållbara verksamheter och ett kostnadseffektivt nyttjande av stadens 
lokalresurser.    
 
Den sammanlagda årshyran uppgår år 2023 till 2 583 mnkr.  

 År 2023–2026 ökar årshyran med 5 procent, 133 mnkr, exklusive indexering. 
 År 2023–2033 ökar årshyran med 13 procent, 334 mnkr, exklusive indexering. 
 Grundskolans hyreskostnader ökar med 13 procent, gymnasiets med 16 procent och de 

administrativa lokalerna är i princip oförändrade jämfört med 2023 
Enligt den nuvarande planeringen stiger hyreskostnaden per elev till år 2031, både inom 
grundskola och gymnasium.  
 
Förvaltningen ser ett behov av att elevantalsframskrivningar förlängs så att den 
överensstämmer med prognosperioden för hyreskostnaderna, dvs. 10 år framåt. Idag beräknas 
kostnaderna år 2032–2033 genom extrapolering då det saknas underlag för faktisk planering 
och kostnadskalkyl. Förvaltningen ser också behov av att förlänga befolkningsprognosen till 
några år efter 2040. Som följd av senarelagd bostadsbyggnation och hur det redovisas vidare i 
befolkningsprognosen, fångar befolkningsprognosen fram till 2040 inte längre det totala 
skolbehovet som stadens bostadsmål av 140 000 bostäder kommer att generera. I genomsnitt 
tar det upp till tio år efter färdigställande av bostadsbyggnation att antal barn i 
grundskoleåldern har når sitt högsta antal i området.  
 
Ränte- och prisutveckling påverkar kostnadsläget för nämndens lokalförsörjning starkt och 
den förändrade demografiska utvecklingen skapar osäkerhet i lokalplaneringen. Ett sjunkande 
elevantal i grundskolan i kommande år i kombination med stigande priser på byggmarknaden 



samtidigt som många tillfälliga platser behöver ersättas av permanenta innebär att 
förvaltningens hyreskostnader per elev stiger. Förvaltningen arbetar ständigt för att genomföra 
kostnadseffektiva projekt men ser trots det att ett antal projekt kommer att behöva genomföras 
under första planeringsperioden som innebär mycket höga kostnader per elevplats. Dessa dyra 
projekt behöver då finansieras främst genom en lägre total projektvolym. Förvaltningen ser att 
befolkningstillväxten kan öka igen på längre sikt vilket skapar behov av att reservera mark för 
framtida nybyggnation utan att behöva påbörja detaljplaneprocesser.   
 
Utbildningsförvaltningen och Skolfastigheter i Stockholm AB (SISAB) kan båda konstatera 
att priserna ökat till en sådan nivå att det vid nybyggnation är omöjligt att hamna under 
stadens styrande nyckeltalet innebärande en hyra på 30 000 kr per elevplats. Utifrån rådande 
förutsättningar, ramar och kravställningar behöver nya och relevanta nyckeltal tas fram för att 
vara ett stöd i styrningen av stadens lokalförsörjning. Samtidigt kvarstår utmaningen med 
kostnadsläget för byggprojekten och det kommer krävas andra åtgärder för att faktiskt 
påverka kostnaderna i projekten. 
 
Utbildningsförvaltningen önskar att staden tar ett samlat grepp kring arbetet med 
klimatanpassning av skolfastigheter. Bland annat krävs en översyn av finansiering så att 
klimatåtgärder inte bidrar till att andra viktiga uppdrag och åtgärder inte kan genomföras. 
 
Godkännande av denna lokalförsörjningsplan innebär att utbildningsnämnden ställer sig 
bakom inriktningen i planeringen. Varje enskilt projekt beslutas separat genom inriktnings- 
och genomförandebeslut. 
 

4.2 Planeringsförutsättningar 

Förvaltningen ska tillhandahålla och planera för ändamålsenliga och kostnadseffektiva lokaler 
för alla kommunala skolor i staden. En god och resurseffektiv lokalplanering är en av 
förutsättningarna för att säkerställa en god lärmiljö för alla elever i stadens skolor. 
Förvaltningens lokalplanering ska utgå från att skapa trygga och ändamålsenliga fysiska 
miljöer för elever och personal, samtidigt som hänsyn tas till flexibilitet, yt- och 
kostnadseffektivitet samt stadens miljömål.  
 
Kommunfullmäktige beslutar om elevschabloner i stadens budget. Dessa schabloner används 
för att finansiera all skolverksamhet, från lärarlöner och läromedel till lokalkostnader. För att 
lokalkostnaderna inte ska ta allt för stor del av schablonerna är det viktigt att undvika tomma, 
kostnadsdrivande lokaler och sträva efter hög fyllnadsgrad i skolorna. Samtidigt är det viktigt 
att säkerställa elevplatser till alla elever även i framtiden.  
 
Förvaltningens lokalplanering grundar sig på befolkningsprognoser för Stockholms stad och 
region, respektive Stockholms stads framskrivningar av antal elever för grundskola och 
gymnasieskola i stadens kommunala skolor. Förutom prognoser påverkas förvaltningens 
arbete med lokalförsörjningen också av strategiska bedömningar, stadens policyer, 
ekonomiska förutsättningar samt befintligt lokalbestånd och dess underhållsbehov. 
 



 

4.2.1 Förändringar i elevantalet i Stockholm 

4.2.1.1 Antal barn och unga i Stockholm 
Stockholms stad har ett mål att bygga 140 000 bostäder mellan år 2010–2030. Fram till och 
med december 2022 hade nästan hälften av bostäderna påbörjats. Samtidigt har Stockholms 
stad i och med 2013 års Stockholmsförhandling om utbyggd tunnelbana förbundit sig att 
bygga totalt 45 900 bostäder fram till och med 2030. Av dessa bostäder är drygt 11 000 
färdigställda eller under byggnation. Ytterligare knappt 30 000 bostäder är i pågående 
planering och resterande cirka 5 000 bostäder kommer planstartas de närmsta åren för att 
hinna färdigställas till år 2030. Det stora antalet bostäder kräver att samhällsservicen byggs ut 
i samma takt.  
 
Till följd av stadens åldersstruktur och bostadsbyggnation, har antalet folkbokförda barn och 
unga mellan 6–18 år i Stockholms stad ökat med 34 000 från och med år 2007. Stadens 
prognoser har dessutom historiskt signalerat en konstant ökning av antal barn och unga fram 
till år 2040. Förvaltningens prognostiserad lokalbehov har dock ändrat sig markant under de 
senaste åren. Stadens befolkningsprognoser tas fram årligen, och bygger på antaganden om 
barnafödande, dödlighet, flyttströmmar och nybyggnation. Figur 4.1 visar hur utvecklingen 
för befolkningen 6–15 år och 16–18 år sett ut i stadens prognoser 2019, 2021 och 2022. De 
senaste åren har stadens prognoser justerats ned år för år. Även om alla prognoser visar en 
befolkningsökning fram till 2040 och ökat behov av nya elevplatser, så har staden bara under 
tre års tid tappat ett förväntat behov av 15 900 nya elevplatser för grundskolan och 4 100 för 
gymnasieskolan. Detta motsvarar 18 fullstora grundskolor och fem gymnasieskolor. Den 
omfattande nedjusteringen av stadens befolkningsprognos leder till ett stort behov av översyn 
av lokalplaneringen för skolverksamhet.  
 



Figur 4:1 Antal folkbokförda barn 6–15 (övre) och 16–18 år (nedre) år 2020–2040 enligt 
befolkningsprognoser 2019, 2021 och 2022 
 

 

 
 
Förändringar i befolkningsprognosen beror huvudsakligen på tre saker: 

1. Lägre fruktsamhetsantagande. Antal barn som föds i Stockholm, och i hela Sverige, är 
lägre än vad man tidigare antagit.  

2. Senarelagd nybyggnation. Byggstart för flera planerade nybyggnationsprojekt har 
skjutits framåt ett antal år och vi kommer troligtvis se ytterligare förseningar speciellt i 
nära framtid mot bakgrund av världsläget med ränte- och prisutvecklingen 

3. Förändringar i flyttmönster. Under de senaste åren har inflyttningen, och speciellt 
invandringen, till Stockholm minskat och utflyttningen från Stockholm ökat. 
Utvecklingen förstärktes av Covid-19-pandemin. Det är svårt att förutse hur 
flyttmönstren kommer att se ut efter pandemin i nuvarande världsläge.  

 



Förändringar i prognosunderlaget skapar svårigheter att bedöma när i tid som behovet av 
tillkommande elevplatser eller behov att ställa om befintliga elevplatser att motsvara behovet 
kommer. Det är speciellt svårt att tidsätta förväntat platsbehov inom planerade 
exploateringsområden för grundskolan. Å ena sidan behöver frågan om elevplatser vara med i 
tidigt skede när detaljplan för hela stadsutvecklingsprojekt ska fastställas även om det ofta 
finns en optimism i tidplanerna för planernas genomförandetakt. Å andra sidan behöver 
planeringen av elevplatser vara kopplat till behovet i befolkningsprognosen och 
elevantalsframskrivningen. När man endast tittar på planerad bostadsbyggnation oavsett 
skede, finns det förutsättningar att byggstarta två eller tre gånger så många bostäder som 
faktiskt kommer att genomföras med angiven tidsplan inom kommande två till fem år. Resten 
kommer enligt stadens befolkningsprognos att senareläggas. Dessa skillnader mellan prognos 
och planering tillsammans med världsläget gör förvaltningens planering svår speciellt på lokal 
geografisk nivå.  
 

4.2.1.2. Elevantal i Stockholm 
Stadens elevantalsframskrivningar utgår från befolkningsprognosen, och är framskrivningar 
utifrån tidigare antagningsmönster. Det innebär att andelarna av elevunderlaget för grund- och 
gymnasieskolan som går i stadens kommunala skolor samt närhet mellan hem och skola för 
grundskolan antas vara densamma som år 2022 under hela planeringsperioden fram till 2031. 
Elevantalsframskrivningar tar dock ingen hänsyn till skolornas kapacitet eller möjliga 
ändringar i utbudet, som nya skolor eller skolor som byggs ut eller läggs ned, vilket gör att det 
även behöver ske en strategisk bedömning utöver framskrivningen. 
 
Fram till år 2031 förväntas det sammanlagda elevantalet i skolorna i Stockholms stad oavsett 
huvudman öka med 2 300 elever. Det finns stora skillnader mellan skolform och regi. Det 
totala elevantalet i grundskolorna förväntas att minska med 2 400 elever varav 2 000 i de 
kommunala grundskolorna. Att minskningen är större än i de fristående skolorna och beror 
mest på elevernas åldersstruktur. Antalet elever förväntas att minska mest i förskoleklassen 
och årskurs 1–3 medan antalet elever i årskurs 7–9 förväntas fortfarande att öka ett par år 
framåt.  
 
Både kommunala och fristående gymnasieskolor förväntas att öka sitt elevantal speciellt 
under de närmaste åren. Observera att framskrivning för fristående grundskolor endast 
innehåller elever folkbokförda i Stockholm medan fristående gymnasieskolor och kommunala 
grund- och gymnasieskolor innehåller alla förväntade inskrivna elever. 
 
Det sammanslagna elevantalet i kommunala grund- och gymnasieskolor förväntas att vara 
nästa oförändrat fram till 2031.  
 



Figur 4:2 Grundskolans (heldragna linjer) och gymnasieskolans (streckade linjer) 
elevantalsutveckling år 2022–2031 enligt elevantalsframskrivningar.  

 
 
Elever har rätt att söka till den skola som eleven/vårdnadshavaren önskar. Detta skapar 
elevflöden inom skolområdet. Totalt sett går cirka 50 procent av grundskoleelever i en skola i 
sitt närområde och cirka 80 procent inom det stadsdelsnämndsområdet (SDO) där eleven bor. 
Elevens val av skola längre bort från hemmet ökar med åldern. För gymnasieskolan går nästan 
80 procent av stockholmselever i en gymnasieskola belägen inom Stockholms stad. 
 
Figur 4:3 Andel grundskoleelever som går i skolan i sitt närområde eller SDO höstterminen 
2022. Närområde definieras som skolpliktsbevakningsområde för kommunala grundskolor. 
Respektive fristående grundskola har kopplats till en kommunal grundskolas 
skolpliktsbevakningsområde som utgör dess närområde 
 
  Årskurs,  i %     

  Totalt F-3 4–6 7–9 
Närområde  48 56 46 39 
Inom SDO   79 87 79 67 

 
 

4.2.2 Övriga förutsättningar 

4.2.4.1 Funktionsprogram 
Funktionsprogram för skollokaler är utbildningsnämndens primära beställningsunderlag vid 
om-, till- och nybyggnation av skollokaler i framför allt grundskolor, men även till viss del i 
gymnasieskolor. Funktionsprogrammets syfte är att säkerställa att staden bygger goda 
pedagogiska lokaler för ett långsiktigt bruk och att samtidigt ge förutsättningar för att korta 
ner planeringstider och beställa rätt från början. Fokus i funktionsprogrammet ligger på 
aspekter som trygghet, likvärdighet och en variation av rum med stor flexibilitet. 
 



Funktionsprogrammet består av en inledande programbeskrivning, styrande funktionskrav 
samt råd och stödmaterial som förtydligar och preciserar kraven. Det viktigaste stödmaterialet 
är det lokalprogram som anger areariktvärden för olika lokaldelar. 
 
Funktionsprogram för skollokaler revideras årligen i samband med lokalförsörjningsplanen. 
Revideringen utgår från erfarenheter av byggprojekt, synpunkter från verksamheten och 
identifierade utvecklingsbehov.  
 
Under år 2022 slutförde förvaltningen en omfattande utvärdering1 av fyra nybyggda 
skollokaler i samarbete med Högskolan i Gävle. Utvärderingen har haft ett tydligt 
brukarperspektiv och utgår i första hand från elevers och personals upplevelser av att använda 
lokalerna. De viktigaste resultaten från utvärderingen fördes in som revideringar i 
Funktionsprogram för skollokaler redan 2022 men förvaltningen arbetar vidare med resultaten 
både inom arbetet med funktionsprogrammet och inom andra arbetsområden. I årets 
revidering föreslås ändringar som bland annat syftar till att ge bättre förutsättningar att 
bedriva särskilda undervisningsgrupper och skapa större tydlighet kring vilka gruppstorlekar 
en hemvist ska anpassas för. Utifrån miljökrav anges att skolbyggnader i nybyggnation ska 
projekteras som lägst utifrån certifieringskrav som motsvarar de som sätts för miljöbyggnad 
silver. 
 
Förvaltningen föreslår att kravet att små friytor kompenseras med ett kvalitativt innehåll tas 
bort. Istället tydliggörs att en tillräcklig friyta krävs för att skapa en kvalitativ skolgårdsmiljö. 
Orsaken är ny kunskap kring vilka förutsättningar som krävs för att leva upp till prioriterade 
funktioner på skolgården, främst att skapa en hållbar grönska och att ge plats för elevers olika 
behov. Exempel på hinder för att uppnå prioriterade funktioner genom kompenserande 
åtgärder är markslitage och trängsel. 
 
Som stöd till funktionsprogrammet tar förvaltningen fram olika stödmaterial. Bland annat 
kommer beställardokument för utemiljö att uppdateras för att tydliggöra vissa förutsättningar 
som krävs vid både ny- och ombyggnation för att skapa hållbar grönska och andra prioriterade 
lekvärden. Detta utifrån uppdrag i budget där utbildningsnämnden ska leda ett arbete att 
införa lekvärdesriktlinjer för förskolegårdar och skolgårdar. Riktlinjerna ska säkra tillräckliga 
ytstorlekar. 
 
Förslaget till nytt funktionsprogram redovisas i bilaga 4.3. Förvaltningen föreslår att 
utbildningsnämnden godkänner det reviderade funktionsprogrammet för skollokaler. 
Stödmaterial, råd och förändringar av dessa behandlas inte i utbildningsnämnden. 
 

4.2.4.2 Planprocesser – tillgång till mark 
Det finns ett stort behov av att samverka inom staden för att säkerställa tillgång till mark för 
nya skolbyggnationer som matchar bostadsbyggandet. Samordnad skolplanering i Stockholm 
(SAMS) är en förutsättning för att staden tillsammans ska lyckas avsätta mark för nya skolor. 

 
1 Utvärderingsrapporten går att läsa här: https://hig.se/Ext/Sv/Organisation/Akademier/Akademin-for-utbildning-
och-ekonomi/Forskning-vid-akademin/Forskning/Forskningsgrupper/ROLE/Pedagogisk-utvardering-av-
skolmiljoer.html 



Parallellt pågår en utredning under ledning at stadsledningskontoret som förvaltningen har 
förhoppning om ska resultera annan möjlighet att avsätta mark för skolor som behövs längre 
fram i tiden utan att påbörja detaljplaneprocess.  
 

Lokalisering av skolor 
För att kunna uppfylla så mycket som möjligt av funktionsprogrammets krav så krävs rätt 
förutsättningar redan i tidiga skeden. Det gäller såväl de krav som ställts upp för att skapa en 
god inomhus- och utomhusmiljö som de krav som syftar till att möjliggöra 
kostnadseffektivitet. Det mest effektiva sättet att begränsa klimateffekter för nybyggda skolor 
är också att anvisad mark är ändamålsenlig. Lokaliseringen ska om möjligt även bidra till 
minskad segregation. 
 
Barn har rätt till en god, trygg och hälsosam skolmiljö. För att leva upp till detta behöver 
skolbyggnaden vara väl utformad och ha en lokalisering i staden som ger en god luft- och 
ljudmiljö utan risker för skada och sjukdom. Likaså att skolans miljö erbjuder möjlighet till 
lek, social utveckling och återhämtning.  

Skolgårdens storlek 
Forskning, myndighetsrekommendationer och förvaltningens egen utvärdering av nybyggda 
skolgårdar (2022) visar att en tillräckligt stor skolgårdsyta är avgörande för att nå 
målsättningen om en kvalitativ utemiljö på stadens skolgårdar. På en liten gård är det svårt att 
anlägga de funktioner som behövs för att erbjuda eleverna en tillräckligt stimulerande och 
rekreativ utemiljö. De största utmaningarna ligger i att skapa en hållbar grönstruktur, 
tillräckligt stora idrottszoner och andra fartfyllda zoner men även möjlighet till återhämtning. 
På för små ytor minskar också möjligheten till att hantera klimateffekter med hjälp av 
åtgärder på skolgården. Den totala ytan minskar också möjligheten till att bygga ut skolan vid 
ett eventuellt framtida behov. I de fall skolan har en anpassad grundskola krävs det ytterligare 
ytor för att kunna tillgodose alla elevers behov.  
 
Stockholms stad har inte någon fastställd/reglerad gräns för hur stor en skolgård måste vara 
för att nå uppsatta funktionskrav. Tidigare har förvaltningen uppgett ett behov av 10–15 kvm 
friyta per elev för en ny skola. Det har visat sig vara för litet både för elever i ordinarie 
grundskola och i anpassad grundskola. Friytan för en ny skola måste därför vara minst 15 kvm 
per grundskoleelev. För skolor med anpassad grundskola krävs ytterligare friyta. 
 
Förvaltningen planerar att i arbete med 2023 års revidering av beställardokument tydliggöra 
sambandet mellan skolgårdens storlek och stadens möjlighet att kunna erbjuda en god 
utomhusmiljö.  
 

Begränsade möjligheter till tidsbegränsade bygglov 
För att hantera den snabba befolkningsökningen under de senaste åren, ställdes många 
tidsbegränsade lokaler upp för att säkerställa elevplatser. I dagsläget finns cirka 10 600 av 
stadens kommunala elevplatser i tidsbegränsade lokaler. Tidsbegränsade lokaler behöver 
avvecklas när bygglovet löper ut, och det har blivit svårare att förlänga bygglov eller ansöka 
om nya tidsbegränsade bygglov. 



 
Såväl för uppställning av tillfälliga lokaler som inhyrning i befintliga fastigheter gäller att för 
att få beviljat tidsbegränsat bygglov måste det påvisas att behovet är tillfälligt, exempelvis på 
grund av evakueringsbehov, en tillfällig elevantalsökning eller att en permanent lösning 
kommer att ersätta det tidsbegränsade bygglovet. Möjligheter att tillskapa elevplatser med 
tidsbegränsade bygglov är därför begränsade. 
 
Samtidigt ersätter flera planerade kapacitetsökande skolbyggnationsprojekt delvis 
tidsbegränsade lokaler och med senarelagda prognoser motsvarar behovet att bygga nytt och 
kraven att avveckla tidsbegränsade inte alltid varandra.  

 

4.2.4.3 Stadens policyer och uppdrag 

Gröna skolgårdar 
I budget för år 2023 har utbildningsnämnden fått två uppdrag som syftar till att skapa grönare 
miljöer på skol- och förskolegårdar under mandatperioden. Den ökade ambitionen att 
investera i grönare skolgårdsmiljöer är i linje med förvaltningens pågående skolgårdsprojekt 
som under 2022 uppdaterades med särskilt fokus på hälsa och grönska.  
 
     Förvaltningen planerar för en vidareutveckling av skolgårdsprojektet där nya erfarenheter 
och metoder prövas på befintliga skolor för att få ökad kunskap om hur staden kan skapa 
hållbara gröna skolgårdar. Projektet har även fått ett kunskapsstöd med hjälp av externa 
aktörer som bidragit till ökade kunskaper om hållbar grönska och fysisk aktivitet på 
utemiljöer för barn och unga.  Förvaltningen planerar för ombyggnation av minst 15 
skolgårdar under mandatperioden. 
 
Utöver skolgårdsprojektet kommer även beställardokument för utemiljö uppdateras som 
tydliggör vissa förutsättningar som krävs vid både ny- och ombyggnation för att skapa hållbar 
grönska och andra prioriterade lekvärden på skol- och förskolegårdar. Detta utifrån uppdrag i 
budget där utbildningsnämnden ska leda ett arbete att införa lekvärdesriktlinjer för 
förskolegårdar och skolgårdar. Riktlinjerna ska säkra tillräckliga ytstorlekar. Samarbete 
planeras med SISAB, stadsdelsförvaltningar och den nya förskoleförvaltningen. Samtal 
påbörjats hur dessa satsningar förvaltas på bästa sätt utifrån rådande samverkansavtal mellan 
staden och SISAB. 
 

Klimatåtgärder 
Stadens miljöprogram med tillhörande klimathandlingsplan (2020–2023) anger bland annat 
stadens prioriteringar för att hantera effekter av klimatförändringarna. Ett prioriterat delmål är 
att hantera effekterna av skyfall. Översvämningar på skoltomter kan vara en planteknisk 
lösning att hantera skyfall i staden men de ökar risken för negativa konsekvenser så som 
vattenskador på fastigheter, skadade element i utemiljön och försämrad framkomlighet. 
Effekterna av skyfall förvärras ju mer av markytan som är hårdgjord.  
     Skolans tomt behöver vara beskaffad så att skyfall kan hanteras inom skolgården. 
Effekterna kan mildras exempelvis genom en tillräcklig andel genomsläppliga markmaterial, 



exempelvis genom gröna ytor som även är hälsofrämjande och uppmuntrar till aktivitet för 
barn och unga..  
 
I stadens miljöprogram ingår även att hantera värmeböljor som är en effekt av 
klimatförändringarna. Värmeböljor utgör en hälsorisk, särskilt för barn som tillhör en 
riskgrupp. En åtgärd för att skapa svalka är att anlägga hållbar grönska på skolgårdar, som 
klarar slitaget från skolverksamheten. 
 
Det är viktigt att staden tar ett helhetsgrepp kring ekonomin vad gäller att hantera effekter av 
klimatförändringarna. Det mest effektiva sättet att begränsa klimateffekter för nybyggda 
skolor är att anvisad mark är ändamålsenlig. I de fall detta inte är möjligt så ökar kostnaderna 
i byggprojekten för att begränsa höga temperaturer och översvämningar. I dessa fall behövs 
en översyn över hur kostnaderna ska fördelas. Det finns även ett behov av att anpassa 
befintliga skolgårdar för att bättre hantera effekterna av klimatförändringar.  
 
Under år 2023 kommer förvaltningen fortsätta det klimatanpassningsarbete som påbörjades 
2022 inom ramen för projektet Skolgårdar med på fokus grönska och rörelse. I samverkan 
med miljöförvaltningen och SISAB har skolor som är särskilt känsliga för värmebölja 
identifierats och metoder för att sänka temperaturen planeras genomföras på två skolor under 
2023 genom att få bort hårdgjord yta till förmån för buskar, träd och markmaterial som inte 
alstrar värme i lika hög utsträckning. Med hjälp av pilotprojektet kommer 
utbildningsförvaltningen och SISAB bättre kunna prognosticera kostnaderna för dessa 
åtgärder och utvärdera deras effekt, även sett till skolverksamhetens behov.  
 
Förvaltningen kommer under år 2023 förbereda inför att möjliggöra liknande satsningar på 
fler skolor. Detta för att kunna testa olika metoder för att etablera hållbar grönska som både 
blir klimatanpassningar och värdefulla lekmiljöer. Samarbetet med SISAB och 
miljöförvaltningen planeras att fortsätta och skalas upp för att möta behovet på fler skolor.  
Förvaltningen önskar att staden tar ett samlat grepp kring klimatanpassning av skolfastigheter 
och planerar för en hållbar finansiering så att inte andra uppdrag riskerar att påverkas negativt.  
 

Skola nära hemmet 
 
Staden mål är att säkerställa elevplatser nära hemmet. Grundskoleelever ska ha möjlighet att 
gå i skola nära hemmet: 

 Årskurserna F–3 cirka 2 kilometers gångavstånd 
 Årskurserna 4–6 cirka 3 kilometers gångavstånd 
 Årskurserna 7–9 cirka 4 kilometers gångavstånd 

 
Generellt har en elev i Stockholm flera skolor inom kilometergränserna. I genomsnitt har en 
elev i årskurs F–3 fem kommunala grundskolor att välja mellan inom två km hemifrån. 
Variationen mellan olika områden är stor. I centrala delarna av Norrmalm och Södermalm kan 
en elev ha upp till tio skolor inom två km medan i utkanten av staden finns det områden där 
eleverna inte har några skolor inom två km. Flest årskurs F-3 elever utan en kommunal skola 
inom två kilometer finns i Ekhagen norr om Universitet, på Djurgården samt i Stortorp vid 
sjön Drevviken. Den planerade nya skolan i Karlsvik kommer, förutom att erbjuda elevplatser 



till barn i kommande nybyggnation i området, även göra att barn boende i Stortorp i framtiden 
kommer ha en skola inom två km från hemmet. När man tittar på planerad bostadsbyggnation 
inom Stockholms stad, är det bara planerad nybyggnation i Loudden, inom Norra 
Djurgårdsstaden där ett nytt exploateringsområde planeras utan en befintlig kommunal 
grundskola inom två kilometer.  
 
I genomsnitt har en elev i årskurs 7–9 fem kommunala grundskolor inom fyra kilometer 
hemifrån. Det finns tre områden i staden, sydöstra Farsta, Mariehäll i Bromma och 
Vårberg/Skärholmen där unga måste söka till en ny skola inför årskurs 7 och som är beroende 
av en eller två kommunala högstadieskolor inom fyra kilometer, det vill säga område där 
tillgång till kommunala skolor är beroende av ledig kapacitet i enstaka skola. I tillägg finns 
det flera områden i ytterförort där det finns många F-6 skolor men få skolor som kan ta emot 
tillkommande årskurs 7 elever inom fyra kilometer. Samtidigt förväntas det om några år 
finnas ledig kapacitet i innerstaden.  
 
För att säkerställa en skola nära hemmet även i framtiden har Kommunfullmäktige beslutat att 
nya skolor ska byggas i den mån det går med kapacitet för årskurserna F-9. Behovet av 
elevplatser och byggnadsmässiga förutsättningar är avgörande för vilka årskurser en skola kan 
byggas för. Som exempel måste de tomter som erbjuds för nya skolor vara tillräckligt stora 
för att rymma en fullstor F-9 skola. 
 

4.2.3. Ekonomiska förutsättningar för skolbyggnation 
 
Stockholm stad ska tillhandahålla ändamålsenliga skollokaler till stadens elever, där såväl 
interna krav och riktlinjer som funktionsprogram och andra externa krav ska uppfyllas. De 
ekonomiska ramarna är en återkommande utmaning i projekten, såväl utifrån stadens 
nyckeltal som det faktiska utrymmet för lokalkostnader utifrån andelen av elevschabloner. 
Nyckeltalet innebär en gräns på max 30 000 kr per elev i hyra där avsteg prövas i inriktnings- 
och genomförandebeslut. Nyckeltalet har varit oförändrat sedan det togs fram år 2004 och har 
inte indexjusterats. Hänsyn har inte heller tagits till nya kravställningar kring byggnation, 
tillgänglighet, miljö och klimat eller till att ett nytt samverkansavtal har tecknats mellan 
SISAB och staden. Nyckeltalet används i både ny-, om- och tillbyggnadsprojekt och är på så 
sätt inte relaterat till projektets förutsättningar.  
 
De senaste årens utveckling av världsläget och dagens rådande inflation har medfört att 
kostnader för genomförande av byggprojekten har stigit med uppskattningsvis cirka 30 
procent under de senaste åren på grund av ökade kostnader för allt från transport, bränsle, el 
och råvaror. Både förvaltningen och SISAB kan konstatera att priserna ökat till en sådan nivå 
att det i princip är omöjligt att hamna under nyckeltalet. Konsekvensen kan bli att flera år av 
arbete i projekten pausas, förskjuts och får göras om. Samtidigt behöver flera projekt ändå 
genomföras baserat på behovet av elevplatser. Utifrån rådande förutsättningar, ramar och 
kravställningar behöver nya och relevanta nyckeltal tas fram.  
  
Förutsättningar och förhållanden inom projekten som handläggs förändras ständigt. 
Tillsammans med SISAB strävar förvaltningen kontinuerligt efter så kostnadseffektiva 



genomföranden som möjligt inom de ramar som kan påverkas. Markförhållandena är en stor 
del av de totala kostnaderna i projekten för nya skolor. Ofta behöver skolorna byggas på 
fastigheter med svåra och begränsande markförhållanden, liksom i tätbebyggda områden. 
Detta är faktorer som förvaltningen inte kan styra över, men som på ett avgörande sätt 
påverkar ekonomin i projekteten.  
 
Funktionskraven i nämndens funktionsprogram medför vid byggnation en kvalitetshöjning för 
stadens elever, lärare och övrig personal i skolan. Kraven syftar till utveckling för en bättre 
skola, till exempel arbeten med gröna skolgårdar. Senaste årens ökande myndighetskrav, 
exempelvis beträffande skärpningar i Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS), tillgänglighet och 
frångänglighet, tekniska krav gällande brand och utrymning, ventilation, akustik samt arbeten 
där vi tar hänsyn till både miljö- och klimatfrågor (skyfall, energieffektivisering, 
miljöbyggnad etcetera) har också bidragit till ökade kostnader genom åren. 
Klimatanpassningar på skolorna är en viktig aspekt som påverkar investeringskostnader idag, 
men som kan leda till lägre kostnader framgent.  
 
Kostnadsanalyserna måste vara långsiktiga och se till helheten, till exempel genom hållbara 
material, investeringar som bär sig på längre sikt – livscykelanalys. Här behövs ett 
kommunövergripande perspektiv som utgår från samtliga kostnader som berörs av 
skolbyggnation. Mindre pengar i investeringar kan gynna förvaltningens hyra, för att belasta 
SISAB i form av större underhållsbehov. 
 
Med anledning av kostnadsutvecklingen ser förvaltningen behov av nya nyckeltal som ersätter 
det nuvarande nyckeltalet och tydliga centrala prioriteringar i stadens lokalförsörjning. Det 
finns ett stort behov av såväl ner- som upprioriteringar av funktioner och krav utifrån det 
komplexa och utmanande uppdrag som förvaltningen har när budgetmedlen inte räcker till. 
 

4.3 Bedömd hyreskostnadsutveckling 

Bedömd hyreskostnadsutveckling ska redovisas tio år framåt, fram till år 2033. Då 
elevantalsframskrivningen endast sträcker sig till och med år 2031 så grundar sig 
kostnadsberäkningarna fram till dess på faktisk planering medan kostnadsökningen år 2032 
och 2033 endast är en extrapolering. Förvaltningen ser ett behov av att 
elevantalsframskrivningen och första planeringsperioden förlängs så att de överensstämmer 
med prognosperioden för hyreskostnaderna, dvs. 10 år framåt.  
 
Givet det senaste årets höga inflation i kombination med höjd internränta så har kostnaderna 
för pågående- och planerade projekt ökat. Då de offerter som mottagits i de flesta fall 
inkommit innan den höga inflationstakten började så ett generellt påslag om 10 procent gjorts 
på de beräknade hyreskostnaderna för om- och tillbyggnationsprojekt för att på så sätt räkna 
om offererade kostnader till dagens kostnadsnivå. Ingen hänsyn har tagits till framtida index- 
och ränteutveckling. 
 

4.3.1. Hyreskostnadsutveckling 
Den sammanlagda årshyran uppgår år 2023 till 2 583 mnkr.  



 År 2023–2026 ökar årshyran med 5 procent, 133 mnkr, exklusive indexering. 
 År 2023–2033 ökar årshyran med 13 procent, 334 mnkr, exklusive indexering. 
 Grundskolans hyreskostnader ökar med 13 procent, gymnasiets med 16 procent och de 

administrativa lokalerna är i princip oförändrade jämfört med 2023 
Enligt den nuvarande planeringen stiger hyreskostnaden per elev till år 2031, både inom 
grundskola och gymnasium.  

4.3.1.1. Administrativa lokaler 
Kostnaderna för de administrativa lokalerna är i princip oförändrade under första 
planeringsperioden. Majoriteten av de administrativa lokalerna hyrs av externa hyresvärdar 
som i samband med avtalstidens slut förhandlas hyreskostnaden normalt om till en 
marknadsmässig nivå vilket kan innebära kostnadshöjningar under perioden som vi idag inte 
kan förutse.  
 
Kostnaderna för verksamhetsanknutna administrativa lokaler såsom START Stockholm 
återfinns inom kostnadsökningarna för grundskola och gymnasium.  
 

4.3.1.2. Grundskola 
 
Figur 4.4: hyreskostnadsutveckling inom grundskolan (mnkr) 2023–2033 fördelat per 
kostnadsslag. 

 
 
Kostnaderna inom grundskolan ökar med ca 265 mnkr fram till år 2033. I samband med 
övergången till det nya samverkansavtalet med SISAB så har ny- och tillbyggnation blivit 
mycket dyrare än tidigare varför kostnaderna för fem nya grundskolor uppgår till ca 155 mnkr 
år 2031. Fyra av dessa fem nya skolor ersätter helt eller delvis befintlig kapacitet. De nya 

500

700

900

1 100

1 300

1 500

1 700

1 900

2 100

2 300

2 500

2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033
Grundhyra inkl avveckling Hyrestillägg (bef)

Tomträttsavgäld Om- och tillbyggnation ej kap.höjande

Om- och tillbyggnation kap.höjande Nya skolor

Extrapolering



skolor som planeras att hyras in av externa hyresvärdar har, enligt dagens kalkyl, en lägre 
kostnad per elevplats än de skolor som planeras att byggas och hyras in av SISAB. 
 
Under den första planeringsperioden kommer ett stort antal tillfälliga lokaler att avvecklas och 
ersättas med permanent kapacitet. Kostnaderna för om- och tillbyggnationsprojekt i befintliga 
lokaler uppgår till 400 mnkr men motverkas av de minskade hyreskostnaderna i samband med 
avveckling, -136 mnkr samt avbetalda hyrestillägg för befintliga lokaler, -239 mnkr. 
Planeringen beskrivs närmare i bilaga 4.1. Det arbete som gjorts har inneburit stora 
besparingar men även i dagens planering tillskapas fler platser än vad som enligt 
elevantalsframskrivningen är nödvändigt under första planeringsperioden varför arbetet med 
att prioritera bland projekt behöver fortsätta. 
 

4.3.1.3. Gymnasium 
 
Figur 4.5: hyreskostnadsutveckling inom gymnasiet (mnkr) 2023–2033 fördelat per 
kostnadsslag. 

 
 
Kostnaderna inom gymnasiet ökar med ca 70 mnkr fram till år 2033 vilket till stor del beror 
på två nya skolor, Slakthusområdet och Sveaplan, samt på de nya idrottssalarna 
Hedvigsbergssalarna som kommer att nyttjas av både grundskola och gymnasium. 
Planeringen beskrivs närmare i bilaga 4.2 och förvaltningen avser att undersöka möjligheten 
att använda Sveaplan för mer än gymnasium, vilket skulle begränsa kostnaden. Två tillfälliga 
lokaler kommer att avvecklas under perioden.  
 

0

100

200

300

400

500

600

2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033
Grundhyra inkl avveckling Hyrestillägg (bef)

Tomträttsavgäld Om- och tillbyggnation ej kap.höjande

Om- och tillbyggnation kap.höjande Nya skolor

Extrapolering



4.3.2 Ekonomiska utmaningar 
Förvaltningen planerar mellan år 2023–2031 att öka lokalkapaciteten med 2 300 elevplatser. 
Detta är en nedjustering av cirka 4000 platser mot förra årets lokalförsörjningsplan. Vid ett 
mycket försiktigt antagande om att varje ny elevplats kostar 30 000 kr i årshyra så innebär det 
en besparing om 120 mnkr per år, närmare fem procent av 2023 års hyreskostnader eller ca en 
procent av schablonintäkterna för grund- och gymnasieskola. Det arbete som gjorts har alltså 
inneburit stora besparingar men även i dagens planering tillskapas fler platser än vad som 
enligt elevantalsframskrivningen är nödvändigt under första planeringsperioden varför arbetet 
med att prioritera bland projekt behöver fortsätta.  
 
Ett sjunkande elevantal kommande år i kombination med stigande priser på byggmarknaden 
innebär att förvaltningens hyreskostnader per elev stiger. För att hantera kostnadsökningarna 
så behöver olika projekt prioriteras mot varandra och ständigt vägas mot behovet för att 
säkerställa att antalet projekt och projektens omfattning är i relation till det förväntade 
behovet. Förvaltningen arbetar ständigt för att genomföra kostnadseffektiva projekt men ser 
trots det att ett antal projekt kommer att behöva genomföras under första planeringsperioden 
som innebär mycket höga kostnader per elevplats. Dessa dyra projekt behöver då finansieras 
genom en lägre framtida total projektvolym.  
 
Hemkommunsansvaret innebär att staden behöver reservera mark för skolbyggnation för att i 
framtiden kunna möta ett ökat behov av nya skolplatser. Då de senaste årens 
befolkningsprognoser visat på en minskad befolkningsökning jämfört med vad man tidigare 
trott så finns inte längre behov av att bygga alla de nya skolor som tidigare planerades. I vissa 
fall finns inte behovet alls och i andra fall har behovet skjutits på framtiden. Det har lett till en 
situation där förvaltningen ser ett behov av att kunna reservera viss mark för eventuell 
framtida skolbyggnation, i antingen kommunal eller fristående regi, men utan att behöva 
inleda en detaljplaneprocess eller betala tomträttsavgäld. Detaljplaneprocesser innebär ofta 
höga kostnader och om de genomförs långt innan byggnationen är tänkt att starta är risken 
stor att de då behöver göras om inför byggstart då det kan ha uppstått nya behov eller 
regelverk. Går projekten inte vidare på grund av minskat behov så är kostnaden förgäves. 
Genom att reservera marken säkerställer kommunen att det finns utrymme att bygga skolor i 
framtiden om behovet skulle uppstå.  
 

4.4 Samverkan 

Förvaltningen är beroende av samverkan med andra aktörer – både inom staden och med 
externa aktörer för att driva befintlig verksamhet. När en ny skola planeras i ett 
stadsutvecklingsområde tittar förvaltningen alltid efter möjligheter till samverkan med andra 
förvaltningars verksamheter.  
 

4.4.1 Idrottslokaler 
Tillgång till idrottslokaler är en viktig dimension vid skolplaneringen. 
Utbildningsförvaltningen samverkar med idrottsförvaltningen vid planering av fullstora 
idrottshallar. Kommunfullmäktige har beslutat om en ny modell för utbyggnad och effektivt 
nyttjande av idrottshallar. Samplanerade idrottshallar, där idrottsförvaltningen är 
förstahandshyresgäst, ska hyras ut till skolor genom timbokning. Samplaneringen säkerställer 
skolans tillgång till idrott under skoltid och idrottsförvaltningens hyresintäkter genom att 



utbildningsförvaltningen betalar timtaxa. Samnyttjandet innebär minskade investeringar för 
staden. Beslut om samplanering tas i respektive nämnd och i kommunstyrelsens 
ekonomiutskott i form av genomförandebeslut. Se figur 4:6 för kommande 
samplaneringsprojekt. 
 
Utbildningsförvaltningen genomför även egna större idrottsprojekt med fullstora hallar i som 
exempelvis i Lillholmsskolan i Skärholmen. Även i dessa fall eftersträvas samverkan med 
idrottsförvaltningen, men i dessa projekt bär utbildningsnämnden hela hyreskostnaden. De 
ekonomiska förutsättningarna för utbildningsförvaltningen att föreslå nämnden att beställa 
fullstora hallar är därför mycket begränsade. 
 
Både idrottsförvaltningens och utbildningsförvaltningens hallar ska vara tillgängliga för 
allmänheten utanför skoltid. 
 
Utbildnings- och idrottsförvaltningarnas behov av idrottshallar över tid är en stor utmaning i 
samplaneringsprojekt. Det finns ett flertal nya skolor med i planeringen där planerat 
färdigställande skjuts framåt i tiden och där idrottsbehovet inte gör det. 
 
Figur 4.6: Utbildningsförvaltningen samverkan med idrottsförvaltningen vid planering av 
fullstora idrottshallar  
Samplaneringsprojekt Fastighetsägare Behov (UTBF) Status 
Enskede-Årsta-Vantör       
Ny F-9-skola och idrottshall 
inom Årstafältet 1 SISAB 2032 Idrottshall 5 år tidigare 

Ny F-9-skola samt sim- och 
idrottshall inom Årstafältet 2 FSK 2041 Idrottshall 10 år tidigare 

Ny gymnasieskola samt 
idrottshall i Slakthusområdet FSK/Privat 2025  Idrottshall planeras till 2026–

2027 
Ny skola 'Svedjaren'/idrottshall 
Hagsätra ip inom program 
Rågsved-Hagsätra 

FSK 2033–2038 Idrottshall planeras till 2026 

Farsta       
Ny F-9-skola Stora Sköndal samt 
idrottshall i området SISAB 2029 Samplanering 

Hägersten-Älvsjö       
Tillbyggnation av 
Nybohovsskolan samt ny 
idrottshall 

SISAB 2035–2040 
IDF: Behov kopplat till 
Liljeholmshallarnas och 
Brännkyrkahallens framtid 

Två nya skolor och två 
idrottshallar inom programmet 
för Älvsjö-Örby 

Ej fastlagd 2038+ Samplanering 

Hässelby-Vällingby       
Björnbodaskolan - befintliga 
skollokaler ersätts med en ny 
skolbyggnad samt idrottshall 

SISAB 2029  IdF behov tidigare än skolans 
färdigställande 

Järva       



Ny F-9-skola och idrottshall vid 
Dalhagens bollplan SISAB 2035–2040 Idrottshall 5–10 år tidigare 

Ny skola och idrottshall inom 
programmet för 
Bromstensstaden 

SISAB 2029  IdF har behov tidigare 

Skarpnäck 
Ny idrottshall, 
Skarpnäcksskolan har behov. 

FSK 
2026 

Skolans tillbyggnadsprojekt 
har lagts ned, men skolan har 
behov av idrottshallen 

Ny idrottshall i Nytorps gärde i 
samplanering med 
Hammarbyskolan södra 

FSK 2032 
Hammarbyskolan Södras 
idrottslokaler rivs när hallen 
blir färdig 2026 

Skärholmen       

Ny skola Vårbergsvägen FSK 2040- 
Idrottshall färdigställs 2026. 
Kan eventuellt användas för 
planerad ny skola 

Södermalm       

Ny skola och idrottshall inom 
programmet för Henriksdals-
hamnen/Nordöstra Sjöstaden 

SISAB 2040- 

 Skolbehovet framskjuten till 
efter 2040. IdF och utbF har 
idag ett underskott av 
idrottshallar. 

Östermalm       
Ny skola samt sim -och 
idrottshall i Loudden   2040-   

Ny skola och idrottshall i 
Frihamnen   2038–2043   

Ny idrottshall Hjorthagen FSK 2029 Behov finns från utbF för 
idrott i området 

 
I dagsläget upplever många skolor i staden brist på idrottslokaler. Detta kan bero på att 
mångas skolor inte har egen idrottshall, att idrottshallen inte räcker till alla elever, eller att 
skolan inte kan hyra in sig i idrottsförvaltningens hallar i den omfattningen som skolan skulle 
behöva. Utbildningsförvaltningen samverkar även med externa aktörer för att hitta lämpliga 
platser för idrott som kan tillgodose idrottsbehovet för skolorna. 

4.4.2 Förskola 
Det finns 23 förskolor som finns inom samma fastighetsyta som en kommunal grundskola. 
Endast två av de förskolorna hyr in sig i själva skolbyggnaden, de andra har sina lokaler helt 
eller delvis avskilda från skolbyggnaden. Skolan och förskolan kan dock dela vissa 
funktioner. Många skolor med tillagningskök levererar mat till närliggande förskolor. 
 
Enligt uppdrag från kommunfullmäktige ska fler för- och grundskolor samplaneras och 
samplaceras. Detta betyder att för- och grundskola integreras i samma byggnad med förväntan 
om att vissa ytor som exempelvis kök och matsal ska vara gemensamma. Alla projekt med 
syfte att samplaceras ligger i tidigt skede, men flera samverkansprojekt har stoppats redan 
innan de har kommit till detaljplaneskede. Det kan i praktiken vara omöjligt att genomföra 



dem om inte förutsättningarna ges från början, exempelvis om tomten har för liten yta, 
exempel på detta är tomten för grund- och förskola i Riksby. 
 
Dock finns andra former av samverkan med stadsdelsnämnderna gällande samnyttjande av 
skollokaler. För effektivt lokalutnyttjande vid start av ny skola kan förskolan ta plats i skolans 
lokaler under tiden skolans verksamhet byggs upp. De senaste åren har både Bobergsskolan 
och Mariehällsskolan samverkat med respektive stadsdelsförvaltning när förskolor initialt 
hyrde in sig i skolornas lokaler. Samma modell övervägs i ett antal planerade nya skolor. Det 
innebär färre tomställda lokaler och att stadsdelsförvaltningens etablering av förskola kan 
skjutas några år framåt. 
 

4.4.3 Kulturskolan 
Samarbetet med kulturförvaltningen fortsätter kring möjlighet till uthyrning av skollokaler för 
kulturskolans verksamhet. Kulturskolan vill öka sin närvaro och verksamhet ytterligare i 
skolans lokaler i syfte att erbjuda mer tillgänglig verksamhet. För att utöka samarbetet mellan 
skolorna och kulturskolan i syfte att tillgängliggöra kulturskoleverksamhet för fler barn och 
unga samt skapa samordnings- och effektiveringsvinster är det av största vikt att upprätthålla 
och vidareutveckla samarbetet mellan utbildningsförvaltningen och kulturförvaltningen. Den 
antagna samverkansöverenskommelsen gällande skollokaler är en bra utgångspunkt i arbetet. 
Vid samnyttjande av lokaler behöver ekonomiska resurser säkras från både 
utbildningsförvaltningen och kulturförvaltningen. Om en tidig samplanering görs minskas 
riskerna för ökade kostnader. Ett nära samarbete mellan rektorer och kulturskolans 
enhetschefer samt mellan förvaltningarnas lokal- och kvalitetsenheter är en förutsättning för 
att hitta passande skolor att samnyttja lokaler i. En plan för öppnande av lokaler för kultur- 
och föreningsliv inklusive kulturskolan ska tas fram. 
 
Skolornas ersättning täcker inte lokalhyran, utan endast skolans merkostnader. Däremot ska 
hyresavtal tecknas mellan förvaltningarna i de fall utbildningsförvaltningen beställer 
ombyggnadsåtgärder på uppdrag av kulturförvaltningens eller om kulturförvaltningen ska ha 
egna lokaler i en skola. 
 

4.4.4 Föreningsliv  
För att nyttja skollokaler mer effektivt under en större del av dygnet samt veckans alla dagar 
ska det finnas ändamålsenliga lokaler för till exempel föreningsverksamhet och möten. Detta 
ska administreras via idrottsförvaltningens bokningssystem. Tillgängliggörande av skollokaler 
sker genom lokalers utformning och sektionering av larm i samband med 
utbildningsförvaltningens ordinarie ny-, om- och tillbyggnadsprojekt. Möjligheten att 
tillgängliggöra skollokaler för föreningslivet och fysisk aktivitet är beroende av bland annat 
angöring, tillgänglighet, passage och larmsystem för att upplåtelsen ska fungera för både 
föreningsliv och skolverksamhet. 
 

4.4.5 Enskilt drivna fritidsklubbar  
Fritidsklubben som har samverkansavtal med skolan och samnyttjar lediga skollokaler efter 
skoltid, kan bedriva verksamheten utan hyreskostnad. Syftet är att öka lokalmässig samverkan 



mellan skola och fritidsklubb. Enskilt drivna fritidsklubbar som väljer att ha egna lokaler 
inom skolfastigheten ska betala marknadsmässig hyra och om möjligt tecknas avtal direkt 
med fastighetsägaren. 
 

4.4.6 Vuxenutbildning 
För närvarande planerar utbildningsförvaltningen ta över lokaler i Vårbergsskolan som 
arbetsmarknadsförvaltningen planerar att lämna.  
 
Det finns också en samverkan kring köp av utbildningsplatser. Skolorna får i regel betalt av 
arbetsmarknadsförvaltningen per avklarad poäng när kurserna är slutförda och betygsatta 
(komvux) eller ersättning per mottagen elev (svenska för invandrare). Stockholms hotell- och 
restaurangskola, S:t Eriks gymnasium samt Stockholms transport- och fordonstekniska säljer 
utbildning till Arbetsmarknadsförvaltningens vuxenutbildningar. I tillägg bedriver 
Midsommarkransens gymnasium uppdragsutbildning för stadens anställda.  
 

4.5 Administrativa lokaler 

4.5.1. Summerande analys av nuläge samt framtida planering 
Här presenteras lokalbehov för förvaltningens administrativa lokaler. I dagsläget finns inga 
behov av att utöka antalet administrativa lokaler på sikt. Dock planeras ett flertal 
omflyttningar av verksamheter de närmaste åren vilket kan leda till förhöjda lokalkostnader 
vid externa inhyrningar för den administrativa verksamheten. Förvaltningen kommer även att 
se över erfarenheterna från pandemin ur ett lokalperspektiv.  
 

4.5.2 Nuläge 31 januari 2023 
Förvaltningens lokaler för central administration består idag huvudsakligen av 
förvaltningskontoret på Hantverkargatan 2F och 3A/B. Därutöver finns ett antal externa 
inhyrningar av administrativa lokaler för pedagogisk verksamhet, samt av lokaler för facklig 
förtroendeverksamhet.  
 
Kostnaderna för verksamhetsanknutna administrativa lokaler bokförs inom grundskola 
respektive gymnasium, inte som administration. Ur ett planeringsperspektiv är de dock att 
kategorisera som administrativa lokaler eftersom de i mångt och mycket är kontorslokaler, 
inte skollokaler.  
 

4.5.3. Lokalbehov för administrativa lokaler 
Under Coronapandemin har flera av stadens funktioner ställt om till distansarbete och en mer 
digitaliserad verksamhet. Detta har medfört ett förändrat behov av fysiska arbetsplatser och 
lokaler. Under de kommande åren behövs en översyn av några verksamheters behov för att se 
om det går att effektivisera lokalnyttjandet och minska lokalkostnaderna.  

Lokaleffektiviseringar kan handla om ändrade arbetssätt, samlokalisering och/eller 
omlokalisering av verksamheter för att minska det egna beståndet.  



 

Under 2023 planeras följande: 
- Avdelningen för stöd kring lärande och elevhälsas (ALE) lokaler kommer att utökas 

med 12 arbetsplatser på Trekantsvägen 3 inom befintliga lokaler pga en 
organisationsförändring. De nytillskapade arbetsplatserna för ALE på Trekantsvägen 3 
bygger på att Språkcentrum lämnar lokalerna.  

- Lokalsök pågår för Språkcentrums räkning som idag har verksamhet på flera adresser 
och som önskar samla sin verksamhet till en lokal. 

- Från och med 2023 har Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund slagits ihop för att 
bilda ett fackförbund – Sveriges Lärare. Under 2023 pågår arbete för att hitta 
gemensamma lokaler för fackförbundet.  

- Utbildningsförvaltningen är uppsagda för avflytt i december 2023 från förvaltningens 
administrativa lokaler på Hornsgatan 124. Ersättningslokaler söks för START 
Stockholm och Skolslussen som idag har sin verksamhet på Hornsgatan. Både 
gemensamma och separata lokaler ses över som alternativa lösningar.  
 

4.5.4 Planerade lokalförändringar för år 2024–2031 
Fastighetskontoret kommer att renovera lokaler på Hantverkargatan 3 där förvaltningen har 
lokaler idag. Enheterna som är lokaliserade på adressen planeras 2024 flytta till 
Hantverkargatan 2, vilket förutsätter en utökad inhyrning. Samtidigt planeras en översyn med 
anledning av ökat distansarbete och ökad digitalisering för att effektivisera lokalnyttjandet 
och minska lokalkostnaderna. 

4.5.5 Planerade lokalförändringar för år 2032–2040 
För närvarande planeras inga förändringar avseende de administrativa lokalerna under den 
andra planeringsperioden 

4.6 Grund- och gymnasieskola 

4.6.1. Summerande analys av nuläge samt framtida planering 
 
Utbildningsförvaltningen bedömer att det i dagsläget används 90 procent av stadens 
kommunala grundskoleplatser och 92 procent av gymnasieplatser. I följd av förväntat 
minskning av 2000 elever i grundskolan i kombination av planerad utbyggnation av 1700 
platser skulle grundskolans fyllnadsgrad minska till 85 procent fram till 2031.  
 
Gymnasieskolans fyllnadsgrad förväntas att öka till 94 procent tack till förväntat ökning av 
2100 elever och utbyggnation av 1700 platser fram till 2031. Den politiska målsättningen är 
att staden ska undvika utträngningseffekter både i egenregi och i lägeskommun Stockholm. 
 
Under andra planeringsperiod förväntas antalet barn och unga i grundskoleålder återigen öka 
till följd av omfattande bostadsbyggande. Behoven av nya grundskolor är direkt knutna till 
bostadsplaner, vilket gör att tidplan och kapacitet för nya skolor helt och hållet är relaterat till 
planprogrammens genomförandetakt och omfattning. För gymnasieskolan har förvaltningen 
idag inga planerade lokalförändringar mellan 2032 och 2040. 



 

4.6.2. Nuläge 31 januari 2023 

4.6.2.1. Kapacitet och fyllnadsgrad 
Förvaltningen bedömer att Stockholms stads grund- och gymnasieskolor har en sammanlagd 
kapacitet om cirka 109 000 elevplatser. De 143 kommunala grundskolorna har en bedömd 
kapacitet om cirka 89 000 elevplatser. Stockholms stads 26 kommunala gymnasieskolor har 
nästan 20 000 studieplatser.  
 
Ett genomtänkt lokalutnyttjande är avgörande för att hålla ner lokalkostnad per elev. Under 
läsåret 2022/2023 används i genomsnitt 90 procent av stadens kommunala grundskoleplatser. 
I stadens gymnasieskolor är fyllnadsgraden 92 procent. Tomställda skollokaler ingår inte i 
bedömd lokalkapacitet men inkluderas så snart lokalen kan användas igen.  
 
För att säkerställa elevplats i rätt årskurs, inom rimligt avstånd från hemmet för grundskola, 
samt hantera oförutsedda förändringar, bedömer förvaltningen att fyllnadsgraden ska ligga på 
90 procent för grundskolor och 95 procent för gymnasieskolor.  
 
Det råder obalans i elevantal mellan olika årskurser vilket leder till viss över- eller 
underkapacitet, speciellt i grundskolan. Den totala kapaciteten i grundskolan är högre för 
årskurserna F-3. Samtidigt finns det i dagsläget brist elevplatser i årskurs 7–9. I grundskolan 
finns områden i staden där skolorna har tagit in fler elever än vad lokaler mäktar med.  
I gymnasieskolan finns det i regel fler elever inskrivna i årskurs 1 än i årskurs 2 och 3 vilket 
påverkar skolornas fyllnadsgrad.  
 
Det behöver finnas utrymme i den totala kapaciteten för att hantera kraven som hemkommun. 
Skolorna behöver kunna ta in elever under pågående termin. Det kan exempelvis vara knutet 
till nyanlända eller inflyttade elever men även till att hantera oförutsedda förändringar. Till 
exempel under 2022 har stadens kommunala grundskolor tagit emot 800 nyanlända elever 
från Ukraina. I gymnasieskolan är antagning till introduktionsprogram också hemkommunens 
ansvar. Det kan dessutom finnas organisatoriska skäl till att en skola vissa år tar in färre elever 
än vad lokalkapaciteten medger.  
 

4.6.2.2. Elevantal 
Det går nästan 80 000 elever i Stockholms kommunala grundskolor. Samtidigt går nästan 
27 000 elever folkbokförda i Stockholm i skolan hos andra huvudmän, både i fristående 
skolor samt i kommunala skolor i andra kommuner. Elevernas val av skola hos andra 
huvudmän ökar med åldern (figur 4.7).  

Stockholms stad ingår genom samverkansavtal i den gemensamma gymnasieregionen 
Storsthlm. Alla behöriga elever i Stockholms läns 26 kommuner samt Håbo söker och blir 
mottagna på lika villkor. Idag finns nästan 90 000 elever i samverkansområdets 190 
gymnasieskolor. Det finns 18 200 elever i Stockholms kommunala gymnasieskolor. Samtidigt 
går 17 800 elever folkbokförda i Stockholm i skolan hos andra huvudmän, både i fristående 
skolor samt i kommunala skolor i andra kommuner. (figur 4.8).  
 



Stockholms stad är gymnasieregionens största huvudman med 21 procent av regionens 
gymnasieelever inskrivna i en av stadens skolor. Tillsammans med stadens fristående skolor 
går nästan hälften av alla gymnasieregionens elever på en skola i belägen i Stockholm, 
samtidigt som antalet stockholmselever utgör drygt 30 procent av det totala elevunderlaget i 
regionen.  
 
Den politiska målsättningen är att staden ska undvika utträngningseffekter både i egenregi och 
i lägeskommun Stockholm. Elever folkbokförda i Stockholms stad ska ha möjlighet att 
komma in på skolor inom staden och ska inte behöva resa utanför kommunen om de inte 
själva önskar det. 
 

Figur 4.7: Elever i grundskola. Diagrammen nedan visar hur elever folkbokförda i Stockholm 
delas mellan olika huvudman. Fristående och. Kommunala anser skolor inom Stockholms 
stad. Övriga anser elever folkbokförda i Stockholm som går i kommunala- eller fristående 
skolor i andra kommuner samt elever i statliga skolor i Stockholm

 

 
 

 

 

 
 

 
 
 

 



Figur 4.8: Elever i gymnasieskolan. Figuren på vänster visar hur elever folkbokförda inom 
gymnasieregionen går i skolan, figuren på höger för elever folkbokförda i Stockholm. 

 

 

 

 
 

4.6.2.3. Ekonomiskt nuläge 
Den sammanlagda årshyran uppgår år 2023 till 2 583 mnkr.  
 

Figur 4.9: Andel kvadratmeter på kommunal och extern hyresvärd för kommunala 
grundskolor (vänster) och - gymnasieskolor (höger) 
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Figur 4.10: Hyra per m2 för kommunala grundskolor (vänster) och - gymnasieskolor (höger) 
 

 

 

 
 
I genomsnitt kostar hyra per kvadratmeter cirka 1 600 kronor både i grund- och 
gymnasieskolor. Förvaltningen hyr majoriteten av sina lokaler av kommunala hyresvärdar, 
framförallt SISAB. Det finns en stor variation mellan avtalen hur ytan beräknas varför 
kostnaden skiljer sig åt. Dessutom varierar lokalernas skick, geografiska placering och 
utformning vilket också påverkar hyreskostnaden. Förvaltningens billigaste lokaler har en 
hyra om ca 700 kronor per kvadratmeter och den dyraste närmare 9 000 kronor per 
kvadratmeter. Både kommunala och externa hyresvärdar återfinns på olika platser i skalan.  
 
Lokaler som hyrs av kommunala hyresvärdar har i dagsläget en lägre genomsnittlig hyra per 
kvadratmeter än de lokaler som hyrs av externa hyresvärdar. 
 
Kostnader för paviljongerna är dyrare än permanenta lokaler. De paviljonger som 
förvaltningen hyr av SISAB finns i två kategorier, dels paviljonger som SISAB själva äger 
där förvaltningen betalar grundschablon (941 kr/kvm år 2023), alternativt paviljonger som 
SISAB hyr in av extern part och då betalar förvaltningen paviljongschablon (391 kr/kvm år 
2023) plus SISABs inhyrningskostnad. Majoriteten av paviljongerna ägs av extern hyresvärd. 
I enlighet med anvisningarna för lokalförsörjningsplan från Stadsledningskontoret visas alla 
paviljonger samt andra lokaler som förvaltningen hyr av SISAB men ägs av extern hyresvärd 
under kategorin extern hyresvärd i figuren 4.10 
 
Den genomsnittliga kostnaden per kvadratmeter för externa hyresvärd är cirka 2800 kr. 
Kostnaden per kvadratmeter för externa hyresvärdar exklusive paviljonger och andra externa 
inhyrningar via SISAB blir istället 2300 kr  
 
För de lokaler som förvaltningen hyr av SISAB så påverkas hyreskostnaden av stadens 
internränta samt av KPI vilket innebär att kostnaderna steg väldigt kraftigt år 2023 jämfört 
med året innan. Hyresavtal med externa hyresvärdar kan vara utformade på olika sätt men 
innehåller ofta en indexuppräkning vilket innebär att även dessa stigit kraftigt i kostnad 
senaste året. Hyresavtal med privata hyresvärdar har normalt en begränsad avtalstid och i 
samband med avtalstidens slut så har hyresvärden möjlighet att säga upp förvaltningen för 
villkorsändring och i samband med det höja hyran till en marknadsmässig nivå. Sammanlagt 
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har hyreskostnaderna ökat med ca 209 mnkr jämfört med 2022 med anledning av index och 
internräntehöjning.  
 

4.6.3. Planering av lokaler för år 2024–2031 (första planeringsperioden) 

4.6.3.1. Lokalbehov under första planeringsperioden 
 
Grundskola 
Behov av elevplatser i grundskolan fram till 2031 är en sammanvägning av 
elevantalsframskrivning samt strategisk bedömning utifrån elevernas rätt att gå i skolan nära 
hemmet: 

 Att elevantalframskrivningen av antal elever i stadens kommunala grundskolor och  
0-områden 2förväntas minska med 2 000 fram till 2031. Det bör dock uppmärksammas 
att enbart på Södermalm förväntas antal elever minska med 1600. Samtidigt elevantal 
förväntas öka speciellt i söderort. 

 Det finns brist av elevplatser anpassade för årskurs 7–9 i många delar av staden  
 Under året har det kommit stora förändringar till planerade större 

nybyggnationsområdens bostadsmängd och tidsplan. Förväntat skolbehov i dessa 
områden bedöms separat enligt senaste information, inte alltid i linje med 
elevantalsframskrivningen  

 Det finns omfattande behov att ersätta stora delar av den tidsbegränsade kapaciteten 
(cirka 10 000 platser) i befintligt bestånd innan bygglov går ut och att utöka antalet 
platser inom grundsärskolan. 

 
Förvaltningen planerar mellan år 2023–2031 att öka lokalkapaciteten med 2 300 elevplatser. 
Detta är en nedjustering av cirka 4000 platser mot förra årets lokalförsörjningsplan. Trots 
detta finns det fortfarande fler platser med i planeringen än vad framskrivningen ger stöd för. 
Detta betyder att det är troligt att färre projekt än vad som redovisas i lokalförsörjningsplanen 
kommer att erhålla genomförandebeslut och färdigställas inom planeringsperioden.  
 
En kombination av vikande elevkullar i innerstaden och omfattande bostadsbyggnation i 
områden var befintliga skolor kan inte ta emot alla tillkommande elever inom staden 
rekommenderade avstånd gör att förvaltningen bedömer att planeringen av de 2 300 
tillkommande elevplatser är i linje med behovet att säkerställa att alla barn har lika rätt till en 
elevplats nära hemmet. Samtidigt finns det behov av att hantera vikande elevkullar i 
innerstaden. Förvaltningen kommer under året att se över för eventuell omställning alternativt 
avveckling av lokaler för att säkerställa ett effektivt lokalutnyttjande. Avveckling kan till 
exempel innebära uppsägning av hyresavtal till en extern lokal som ligger utanför skolans 
fastighet eller tidsbegränsade lokalermed tidsbegränsade bygglov som inte längre är 
nödvändiga eller möjliga att användanyttjas för skolverksamhet.  
 
Lokalbehov under första planeringsperiod per stadsdelsförvaltningsområde finns i bilaga 4.1.  

 
2 Med 0-område menas nya stadsdelar som inte finns 2022. Elever i 0-område har inte fördelats mellan stadens kommunala 
skolor och andra huvudmän 
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Figur 4.11: Grundskolans platsbehov (grön linje) jämfört med kapacitet (röd linje). Totalt 
bedömt behov av platser motsvarar platsbehov med 90 procents fyllnadsgrad i kommunala 
grundskolor fram till 2031. För 2032–2040 utgår behovet som motsvarande procentandel av 
befolkningsprognosen som elevantalsframskrivningen (blå linje) gör i dagsläget 

 
 
Gymnasieskola 
Vid första planeringsperiodens slut förväntas 7 900 fler gymnasielever finnas i 
samverkansområdet. Enligt Stockholms stads elevantalframskrivning förväntas 4 700 fler 
gymnasieelever gå på en skola i Stockholm varav 2 100 elever i egen regi.  
 
Ska stockholmselever ges möjlighet att komma in på en skola i staden i samma utsträckning 
som idag dag krävs en utökad kapacitet med nästan 5000 platser oavsett regi. Detta kräver en 
avvägning av:  

- Elevantalsframskrivningen utgår från att dagens andelsfördelning mellan regi och 
kommun bibehålls under hela prognosperioden. Hänsyn behöver tas till framtida 
kapacitetsförändringar eller förändringar i programutbud som kan påverka 
fördelningen faller ut. Till exempel när en ny gymnasieskola startar och ett stort antal 
nya platser tillförs, kan detta leda till att andelsfördelningen förändras   

- För gymnasieskolan är läge och attraktivitet avgörande. I innerstaden och stadens 
centrala delar är tillgången till mark begränsad och lokalkostnaderna är höga. Det är 
för förvaltningen inte ekonomiskt hållbart att planera för tillkommande kapacitet i 
enbart centrala delar. Detta skapar en ökad konkurrens på skolorna i innerstaden.   

- Fristående skolorna förväntas öka i takt med elevantalsframskrivningen, det vill säga 
2 500 nya platser fram till 2031. Med en svagare befolkningstillväxt tillsammans med 
rådande samhällsekonomiska förutsättningar finns en risk att investeringsviljan hos 
fristående aktörer försvagas. Då kan det krävas fler platser i egen regi om 
stockholmselever ska ges möjlighet till en skola inom staden.  

- Under de senaste åren har relativt stor ökning av nya elevplatser skett i Stockholms 
kranskommuner i fristående regi. Många av dessa platser är även attraktiva för 
stockholmselever.  
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- Behoven av kapacitetsökning är inte lika stora i regionens övriga kommuner. 
Elevframskrivningen visar att det behövs plats för drygt 3 000 fler gymnasieelever i 
övriga länet fram till 2031. Detta är en relativ liten elevvolym som ska hanteras av 26 
kommuner, vilket innebär att inte finns incitament för kommunala huvudmän att 
investera i nya enheter.   

 
Fram till 2031 planerar förvaltningen för cirka 1 700 nya gymnasieplatser genom ny- och 
ombyggnation. Det är cirka 400 platser färre än det förväntade behovet i egen regi. Samtidigt 
finns ledig kapacitet inom befintligt lokalbestånd. Här förordas att befintliga lokalresurser 
nyttjas fullt ut före investeringar i nya lokaler.     
 
Figur 4.12: Gymnasieskolans platsbehov jämfört med kapacitet. Totalt bedömt behov av 
platser motsvarar platsbehov med 95 procents fyllnadsgrad i kommunala grundskolor fram 
till 2031. För 2032–2040 utgår behovet som motsvarande procentandel av 
befolkningsprognosen som elevantalsframskrivningen gör i dagsläget.  

 
 
Ekonomi 
Givet den planering som förvaltningen har idag så skulle hyreskostnaden per plats öka för 
både grund och gymnasieskolan fram till 2031. Antalet tillkommande platser år 2032–2040 
beräknas enligt anvisningarna, dvs. i de fall det är oklart exakt vilket år behovet uppstår anges 
det tidigaste året i ett intervall i tabellerna. Flertalet projekt inom grundskola har ett osäkert 
färdigställande år och anges då inom ett intervall, till exempel år 2032–2035 och alla dessa 
platser ses i diagrammet som att de tillkommer år 2032. Kostnaderna beräknas däremot 
genom extrapolering och motsvarar därmed inte antalet platser för dessa två år. 
 
Kostnadsutvecklingen per plats behöver sättas i relation till fyllnadsgraden. De dyraste 
platserna för förvaltningen är såklart de som inte fylls av elever. För hyreskostnad per elev, se 
bilaga 4.1 och 4.2.  
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Figur 4.13: Årshyra per plats i kommunala grundskolorna.  
 

 
Minskning i årshyran per plats år 2032 är relaterad till att flera större byggprojekt planeras 
färdigställas mellan år 2032–2037. När det är oklart exakt vilket år behovet uppstår ska det 
tidigaste året i spannet anges enligt anvisningarna. 
 
Figur 4.14: Årshyra per plats i kommunala gymnasieskolorna  

 
 
 

4.6.3.2. Planerade lokalförändringar under första planeringsperioden 
 
Kapacitetsökande byggprojekt som ökar skolans kapacitet planeras för cirka 40 skolor. 
Omfattningen av dessa byggprojekt varierar från tillbyggnation motsvarande enstaka 
klassrum upp till nybyggnation av fullstora skolor. Nettokapacitetsökningen i staden är nästan 
4000 platser varav 2 300 i grundskolan och 1 700 i gymnasieskolan. De största planerade 
byggprojekt presenteras i tabellen nedan. Alla byggprojekt, också ej kapacitetsförändrande, i 
de kommunala grundskolorna redovisas per stadsdelsnämndsområde i bilaga 4.1. och i de 
kommunala gymnasieskolorna i bilaga 4.2. 
 
Figur 4.15: Större planerade byggprojekt 2023–2031 i grund- och gymnasieskolan 
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Skolans/projekt namn Syfte Netto kapacitets-
förändring 

färdig-
ställande år 

Adolfsbergsskolan Ny F-6-skola i Mariehäll, Bromma. Ersätter 
tidsbegränsade lokaler. Inhyrning. 

-48 2027 

Bergholmsbacken Ny F-9 skola i Skarpnäck. Ersätter 
tidsbegränsade lokaler. 

160 2030 

Betty Petterssons 
grund- och 
gymnasieskola 

Tidigare gymnasielokaler i Enskede som görs 
om till en ny gymnasie- och årskurs 7–9 skola. 
Årskurs 7–9 ersätter tidsbegränsade lokaler. 

600 för gy, inga 
för 7–9 

2025 

Björnbodaskolan Ny F-6-skola i Hässelby-Vällingby. Ersätter 
befintliga permanenta lokaler och 
tidsbegränsade lokaler samt kapacitetsökning 

270 2029 

Bromma gymnasium Tillbyggnation i form av konceptskola, 350 2023 
Bromstensstaden Ny F-6-skola i Spånga-Tensta. 660 2029 
Bäckahagens skola Tillbyggnation för att utöka årskurs 7–9 

kapacitet i Vantör, EÅV. 
230 2025 

Gröndalsskolan Ny F-9 skola i Hägersten-Älvsjö. Ersätter 
befintliga permanenta lokaler samt 
kapacitetsökning. 

360 2031 

Hjorthagens skola Tillbyggnation för att ersätta tidsbegränsade 
lokaler samt utöka med årskurs 7–9 (Norra 
innerstaden). 

415 2029 

Hästhagsskolan Tillbyggnation till F-9 i Farsta. 
Kvickentorpsskolans verksamhet flyttas hit 

368 2024 

Lillholmsskolan Tillbyggnation för att ersätta tidsbegränsade 
lokaler i Skärholmen 

68 2023 

Nya Sandåkraskolan i 
Stora Sköndal 

Ny skola i Farsta. Ersätter befintliga 
Sandåkraskolan och tidsbegränsade lokaler 
samt kapacitetsökning till F-9. 

342 2029 

Skanskvarnsskolan Tillbyggnation för att utöka med årskurs 7–9 
(Årsta) samt anpassad grundskola, 

385   

Slakthusområdet, gy Ny gymnasieskola i Enskede-Årsta. 800 2026 
Slättgårdsskolan Ombyggnation efter brand i Skärholmen, 40   
Sveaplans gymnasium Möjlig ny gymnasieskola i Norra innerstaden     

Vasa Real Tillbyggnation (Norra innerstaden). 
Roslagstullsskolans verksamhet flyttas hit. 

130 2024 

Vällingbyskolan Tillbyggnation för att ersätta tidsbegränsade 
lokaler samt utöka årskurs 7–9 kapacitet i 
Vällingby. 

120 2029 
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I tillägg förväntas grundskolans kapacitet ökas när Blommensbergsskolan i Gröndal och 
Vårbergsskolan i Skärholmen kommer att nyöppna sin verksamhet efter att lokalerna har 
använts som evakueringslokaler för andra skolor.  
 
Förvaltningen ser även möjligheter att omstarta gymnasieverksamhet i tidigare Sveaplans 
gymnasiums lokaler nära Hagastaden. Utredningen är i mycket tidigt skede  
 
Utöver planerade byggprojekt ser förvaltningen ett ökat behov av att ställa om flera befintliga 
skolors årskursindelning för att bättre motsvara områdets behov de kommande åren, till 
exempel från F–6 till F–9, i följd av förändringar i befolkningsprognos och 
elevantalsframskrivning. I innerstaden finns det behov av att hantera grundskolans vikande 
elevkullar.  

4.6.4. Planering av lokaler för år 2032–2040 (andra planeringsperioden) 

4.6.4.1. Lokalbehov under andra planeringsperioden 
Efter år 2031 förväntas antalet barn och unga i grundskoleålder återigen öka till följd av 
omfattande bostadsbyggande. Stora delar av den prognostiserade ökningen av 10 100 barn 
och unga 6–15 år fram till år 2040 förväntas ske i anslutning till större exploateringsområden. 
Behoven av nya skolor är direkt knutna till bostadsplaner, vilket gör att tidplan och kapacitet 
för nya skolor helt och hållet är relaterat till planprogrammens genomförandetakt och 
omfattning.  
 
Antalet unga i gymnasieåldern i Stockholm förväntas ligga kvar på ungefär samma nivå under 
hela prognosperioden. En viss nedgång sker fram till 2036 men som återhämtas vid 
prognosperiodens slut.     
 

4.6.4.2. Planerade lokalförändringar under andra planeringsperioden 
Förändringar i staden befolkningsprognos fram till 2040 gör att förväntad ökning av antal 
grundskoleelever blir betydlig färre än tidigare år. Detta gör att förvaltningen har tagit bort ett 
antal tilltänkta platser från planeringen mot föregående år, samt tydliggjort om kvarstående 
möjliga platser för en ny skola anses vara aktuella före eller efter år 2040 sett mot dagens 
befolkningsprognos.  
 
Förvaltningen ser över behovet att etablera tolv nya grundskolor mellan 2032–2040: 

- Innerstaden/Norra Djurgårdsstaden: Frihamnen och Södra Värtan 
- Söderort: Karlsvik, Slakthusområdets grundskola, Svedjaren, Årstafältet 1 och Älvsjö-

Örby 1 
- Västerort: Dalhagens BP, Kista Äng, Mariehäll åk 7–9 och Riksby/Linta gårdsväg. I 

tillägg ser förvaltningen över möjligheter att använda Sankt Jacobi för permanent 
verksamhet på lång sikt.  

 
För gymnasieskolan har förvaltningen idag inga planerade lokalförändringar mellan 2031 och 
2040. 
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4.6.5 Fristående skolor  
 

4.6.5.1. Nuläge 31 januari 2023  
 
Det finns cirka 120 fristående grundskolor inom Stockholms stad med cirka 
23 500 stockholmselever. Fristående grundskolor finns i alla stadsdelsnämndsområden. 
Dessutom går 2300 stockholmselever i en fristående skola i annan kommun och 200 
stockholmselever i fristående grundsärskolor. Det varierar stort hur de fristående skolorna tar 
in elever. De flesta fristående skolor som har fler sökande än skolan kan ta in har sitt eget 
kösystem. Många använder också syskonförtur.  
 
Det finns cirka 70 fristående gymnasieskolor i Stockholms stad med cirka 23 900 elever varav 
11 200 bor i Stockholm. Fristående gymnasieskolor är i hög grad koncentrerade till 
innerstaden eller i Liljeholmen, vilka rymmer nästan 90 procent av eleverna i fristående 
gymnasieskola. 
 
Förvaltningen har uppmärksammat att många fristående skolor bedriver verksamhet i lokaler 
med tidsbegränsade bygglov. Detta har medfört att skolor kan byta sina lokaler. Det finns 
skolor som har flyttat ut till exempel från innerstaden till ytterförort eller till angränsande 
kommuner. Antal fristående gymnasieskolor har också samlats till nya campusområden.  
 

4.6.5.2. Lokalförändringar fristående grundskola  
 
I förvaltningens uppdrag ingår att säkerställa och bevaka att alla elever i Stockholms stad har 
en skolplats och en skola nära hemmet. Vid nybyggnation sker det genom att SISAB får en 
markanvisning och förvaltningen kan beställa en skola. Om marken i stället är privat, 
alternativt att en friskola får en markanvisning för grundskola, kan förvaltningen inte 
säkerställa att skolbehovet blir omhändertaget lokalt eftersom friskolor själva råder över sitt 
intag och kan välja vilka elever de tar in. Planering för att säkerställa mark för nya skolor 
inom ramen för SAMS ser till stadens totala skolbehov, oavsett huvudman. Förvaltningen 
önskar, inom ramen för SAMS, att pröva frågan kring fristående huvudmän med lokalt intag 
för att garantera att elever får en skola nära hemmet oavsett skolans regi. 
 
Ansökningar om att starta nya utbildningar har minskat de senaste åren. Samtidigt har 
elevantalsframskrivningar skrivits ned, kostnaderna ökat generellt och det har blivit svårare 
att hitta passande lokaler inom staden när möjligheter för tidsbegränsade inhyrningar har 
blivit svårare. För gymnasieskolor kan också nya lagkrav påverka. För utbildningar som 
påbörjas hösten 2025 tillämpas nya skollagen om dimensionering av gymnasial utbildning. 
Det innebär att nya utbildningar inom gymnasieskolan godkänns om de bedöms fylla 
arbetsmarknadens behov.  
 
När en fristående aktör vill ansöka om godkännande som huvudman för en ny skola eller för 
en utökning av verksamheten vid en befintlig fristående skola behöver aktören söka tillstånd 
från Skolinspektionen. Stockholms stad är endast en remissinstans inför godkännande av en 
fristående skola. Därför behöver inte en enskild aktör vända sig till förvaltningen förrän efter 
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ett eventuellt godkännande från Skolinspektionen. Detta betyder att förvaltningen får 
kännedom om att en ny fristående skola ska starta eller en befintlig skola ska utöka med 
ytterligare utbildningar (t.ex. årskurs inom grundskolan eller nationellt program eller 
inriktning inom gymnasieskolan) cirka ett år innan planerad start. En enskild huvudman 
behöver också hålla samråd om en beviljad verksamheten med den kommun där utbildningen 
ska bedrivas. Ett sådant samråd sker vanligtvis några månader innan utbildningsstart. Vid flytt 
av en skolenhet inom kommunen finns dock ingen skyldighet att vare sig ansöka om nytt 
tillstånd från Skolinspektionen eller att genomföra ett samråd med staden.  
 

Nedan redovisas beviljade och nu föreliggande ansökningar om tillstånd för fristående skola 
som remitterats till staden. Dock redovisas inte avvikelser från de nationella programmen 
inom gymnasieskolan då sådana tillstånd är tidsbegränsade. Inte heller redovisas tillstånd för 
internationella skolor med enskild huvudman. I dagsläget är det oklart vilka av de nu 
remitterade ansökningarna som kommer att godkännas. Det kan även tillkomma ytterligare 
ansökningar. 

Fristående grundskolor 
Under 2022 har en enskild huvudman fått godkännande att etablera en ny anpassad 
grundskola, med start tidigast under kalenderåret 2023. En fristående grundskola har även fått 
tillstånd att utöka sin verksamhet med fler årskurser tidigast under kalenderåret 2023.  
 
Inför höstterminen 2023 har förvaltningen fått fem ansökningar om att starta ny grundskola 
eller utöka befintlig verksamhet på remiss från Skolinspektionen. Av dessa avser fyra 
ansökningar etableringar av nya skolenheter. En ansökan avser tillstånd för att utöka sin 
verksamhet.  
 
Fram till 13 mars 2023 har förvaltningen fått ansökningar om att starta tre grundskolor och 
utöka befintlig verksamhet i två skolor på remiss från Skolinspektionen antingen inför 
höstterminen 2024 eller 2025. Ytterligare ansökningar kan komma in.  
 

Fristående gymnasieskolor 
Under 2022 har en ny gymnasieskola fått godkännande att starta i Stockholms stad tidigast 
under kalenderåret 2023 och en gymnasieskola har fått ny huvudman.  
Därutöver har sex befintliga gymnasieskolor fått tillstånd att utöka sin verksamhet med 
ytterligare utbildningar.  
 
Inför höstterminen 2023 har förvaltningen fått tre ansökningar om att starta en ny 
gymnasieskola inom Stockholms kommun på remiss från Skolinspektionen. Vidare har sex 
ansökningar om tillstånd att utöka sin verksamhet vid befintliga skolor inom Stockholms 
kommun inkommit på remiss. Det har även inkommit fyra ansökningar om godkännande som 
huvudman för gymnasieskola avseende särskild variant samt två ansökningar om nationellt 
godkända idrottsutbildningar samt en om riksrekryterande utbildningar. Vad gäller 
närliggande kommuner har det inkommit 11 remisser avseende antingen nyetablering av en 
skolenhet eller en utökning av befintlig verksamhet.  
 
Fram till 13 mars 2023 har förvaltningen fått ansökningar om att starta två gymnasieskolor 
och utöka befintlig verksamhet i nio skolor på remiss från Skolinspektionen antingen inför 
höstterminen 2024 eller 2025. Ytterligare ansökningar kan komma in. Vad gäller närliggande 
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kommuner har det inkommit nio remisser avseende antingen nyetablering av en skolenhet 
eller en utökning av befintlig verksamhet. 
 

4.7 Övrig information 

Planering för de lokaler som är uppsägningsbara sker kontinuerligt. Detta avser avveckling, 
ersättning av lokaler samt omförhandling av avtal. Detaljerad planering kring lokalförändring 
för grundskolan finns angivet för respektive stadsdelsnämndsområde i bilaga 4.1, och för 
gymnasieskolan i bilaga 4.2. 

4.7.1 Särskild redovisning av projekt: Evakueringsskolan i Västerort 
Fem skolor i Västerort står inför omfattande underhållsrenoveringar och ombyggnationer. 
Dessa är Grimstaskolan, Abrahamsbergsskolan, Blackebergsskolan, Hässelbygårdsskolan och 
Nya Elementar. Förvaltningen har därför planerat för en tillfällig evakueringsskola i Västerort 
som förväntats kunna lösa evakueringsbehovet för samtliga dessa skolor. Förslaget innebar att 
skolorna turas om att använda evakueringsskolan under en tioårsperiod.  
 
Under 2022 uppmärksammades risker för ytterligare väsentliga fördyringar samt förseningar. 
Förvaltningen beslutade därför att pausa projektet. SISAB har nu erbjudit förvaltningen att 
hyra skolbyggnaden Sankt Jacobi i Vällingby, då tidigare hyresgäst lämnat lokalerna. 
Inhyrningen av Sankt Jacobi innebär en väsentligt mer fördelaktig tidplan och budget i 
jämförelse med den planerade tillfälliga evakueringsskolan i Västerort. Som en konsekvens av 
detta förbereder förvaltningen ett ärende för att projektet om en tillfällig evakueringsskola 
avbryts samt om inhyrning av Sankt Jacobi i Vällingby från och med 1 april 2023. Ärendet 
hanteras i utbildningsnämnden 2023-03-30. 
 
Kapaciteten i Sankt Jacobi motsvarar den som planerades i den tillfälliga evakueringsskolan i 
Västerort., vilket innebär en grundskola för årskurs F-9 med tre paralleller om totalt 30 
grupper. Tillagningskök samt specialsalar finns. En del av idrottsbehovet planeras lösas 
genom timbokning i Vällingby sim- och idrottshall. 
 
Projektkostnader 
Sammanlagd nedlagd kostnad för tillfällig evakueringsskola samt idrottstält i Västerort 
uppgår till 11,4 mnkr. Förvaltningen har fakturerats dessa kostnader under 2022 med 
anledning av att projektet blev framflyttat i tid. Inga ytterligare kostnader tillkommer.  
 
Status för projekt i skolor som ska använda evakueringsskolan 
Behovet av underhåll och verksamhetsanpassningar i de skolor som planeras att evakueras är 
oförändrat och därmed också behovet av evakuering. Beslut fattas separat för var och ett av 
byggprojekten enligt ordinarie projektprocess. Första skolan som ska evakueras är 
Grimstaskolan med start vårterminen 2024. Ett genomförandebeslut för projektet beslutades 
av nämnden i april 2022 med godkännande i Kommunstyrelsens ekonomiutskott i maj 2022. 
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