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Bilaga 4.2 - Uppföljning av 
trygghetsinvestering 

 

 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Projektnamn Belysning på GC-väg från Ryggåsgatan till Alviksvägen i 
Alvik 

 
Geografis
k plats 
för 
investeri
ng 

Ryggåsgatan till Alviksvägen, Alvik, Bromma 

 

. 
 

 
Projektets mål  
och syfte 
 

 
Sedan lekparken intill parkvägen upprustades med belysning har 
den icke belysta GC-vägen mellan Ryggåsgatan och Alviksvägen 
upplevts ännu mörkare än förut. Genom att anlägga belysning 
ökar vi tryggheten, bidrar till en möjlighet att nyttja GC-vägen 
frekvent under kvällstid samt att vi gör sträckan mindre bekväm 
för de som vill vara osedda. 
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Slutredovisning 
 
 

 
Beskrivning av 
slutresultat utifrån 
investeringens mål, 
syfte och platsens 
behov av 
trygghetsskapande 
åtgärd 
 
 
 
 
 

 
Resultatet förväntas ge bättre sikt längs berörd parkvägr och 
därmed en ökad känsla av trygghet. 
 
Effekten av åtgärden kan analyseras efter den kommande 
hösten och vintern. Uppföljning av åtgärden kommer att ske via 
dialog med brukare i området där åtgärden har skett samt i 
enkätform under 2023. 
 
Resultatet av trygghetsinvesteringar gjorda i stadsdelen under 
2021 kommer att redovisas samlat via sociala medier och/eller 
via annons i lokaltidningen. 
 
 
 

 
Beskrivning av 
eventuella avvikelser 
i projektets 
genomförande 

 
 
 
 
Inga avvikelser. 
 
 
 
 
 
 

 
Beskrivning av 
ekonomiskt utfall och 
eventuell avvikelse 
mot kalkylerade 
utgifter 

 
 
Förvaltningen ansökte om 350 tkr och beviljades 300 tkr.  
Resultatet blev 320 tkr. 
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Bilde
r före 

Infoga om bilder finns från plats innan trygghetsinvestering. 
 
 
 
 
 
 
 

Bilde
r 
efter 

Infoga bilder från plats efter trygghetsinvestering.  
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