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AKTIVITET

kv1 kv2 kv3 kv4 kv1 kv2 kv3 kv4 kv1 kv2 kv3 kv4 kv1 kv2 kv3 kv4 kv1 kv2 kv3 kv4

Program x

Projektering

Entreprenad x

Kostnadsuppskattning inför inriktningsbeslut

-Gatudrift och underhåll:

Trafikdrift: -

Mkr

2026

Speciella frågor

2025

Översiktlig tidplan

Viktigt att belysa, särart, miljöbedömning/teknik, risker (t ex informationsmässiga)

2022

Program, park: Jan Ekman

Program, gata: -

Övriga

Belysning:

Signal:

-

-

Jan Ekman

Uppskattad totalkostnad för projektet: Mkr0,25

Huvudmål, delmål m m

Drift- och underhållskonsekvenser

2023 2024

Konstbyggnad:

Upplåtelse:

Tillgänglighet:

-

Projektbeskrivning

-

-

Projektorganisation

-

-

Projektering, park:

Projektering, gata:

Entreprenad:

Byte av små sopkärl till större för att minska nedskräpning. I stadsdelsområdet finns ett antal platser, 

såsom små lekplatser och attraktiva sitt- och mötesplatser, som idag har små papperskorgar. På ett antal 

av dessa platser byts de ut till större. Totalt 20 stycken i år.

Miljökonsekvenser: Projektet förväntas förbättras.

Tillgänglighet: -

Riskbedömning: Inköpspris på papperkorgar kan öka

Övrigt:

Driftkostnaderna blir oförändrade. Underhållskostnaderna förväntas minska.
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AKTIVITET

kv1 kv2 kv3 kv4 kv1 kv2 kv3 kv4 kv1 kv2 kv3 kv4 kv1 kv2 kv3 kv4 kv1 kv2 kv3 kv4

Program

Projektering

Entreprenad x

- 09  - 30

2022 2023 2024 2025 2026Budget- Budget-

Periodisering

Budget-Budget- Budget-

2024 2025

Tidplan

2026

Investeringskalkyl (prisnivå år/mån/dag)

5 0005 000

Ändrade driftkostnader per år:

Kapitaltjänstkostnader år 1: 13 250

Driftkalkyl

250 000

Genomförande-

beslut summa 250 000

Aktivitet

Egen tid

Program

Projektering

Entreprenad

Byggledning

Övrigt

Oförutsett

2022

245 000

Totalkostnad

2023

245 000

2022

PROJEKT-PM FÖR GENOMFÖRANDEBESLUT
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