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Zinkensdamms ishall.

Svar pa skrivelser

Forslag till beslut
Fastighetsnimnden godkdnner och dverlamnar kontorets svar pa
skrivelserna.

Sammanfattning

Hammarby IF inkom i november 2018 med en skrivelse, med
bilagd skrivelse frain Hammarby IF Ishockeyforening, rorande
Zinkensdamms ishall. I skrivelserna efterfrdgas svar om bland annat
varfor hallens grundkonstruktion inte har atgérdats tidigare samt hur
handlingsplanen ser ut framgent.

Zinkensdamms ishall stingdes av sdkerhetsskil akut den 26 oktober
i ar. Konstruktionen var dé s& paverkad av markrdrelser att
anldggningen riskerade att rasa. Efterfoljande utredningar visar att
ishallen maste rivas da det inte dr mgjligt att dteranvdnda
konstruktionen.

En ny ishall kan komma att uppforas, om stadens gemensamma
prioriteringar av idrottsinvesteringsmedel s tillater, pd samma eller
annan plats 1 staden.
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Utlatande

Hammarby IF inkom i november 2018 med en skrivelse, med
bilagd skrivelse frain Hammarby IF Ishockeyforening, rorande
Zinkensdamms ishall. I skrivelserna efterfragas svar om bland annat
varfor hallens grundkonstruktion inte har atgirdats tidigare samt hur
handlingsplanen ser ut framgent.

Zinkensdamms ishall byggdes 1986 som ett provisorium under
tiden som Globen byggdes. Innan dess fanns pa platsen en isrink
med en form av 6verbyggnad. 1990 avtalade staden och Hammarby
IF hockeyforening om att foreningen tog over ishallen mot att
taltduken byttes samt hallen isolerades. I mitten pd 2000-talet
konstaterades mdgel i ishallen och staden atertog da fastighets-
ansvaret och monterade stilkassetter istillet for taltduk.

Ar 2017 genomfordes en utredning for att komplettera ishallen med
graddngliktare. Utredningen visade pa allvarliga problem med
ishallens grundkonstruktion i anslutning till slanten mot Tanto-
lunden, varfor ett forslag om forstiarkning av grundkonstruktionen
togs fram. Kontoret beddmde dock att det var en tveksam och
riskabel 16sning, dels da inte forslaget vara en permanent 16sning,
dels skulle gravningsarbeten som kridvdes innebéra en pataglig risk
for att ishallen skulle kollapsa under forstirkningsarbetena. Darfor
beslutade kontoret att stoppa projektet med kompletteringen av
ishallen och istillet bestélla en konstruktionsbedémning for att
kartlagga statusen pa de upptickta forskjutningarna i grund-
konstruktionen. Rapporten, som var fardigstélld 1 april 2018, visade
att delar av grundkonstruktionen hade forskjutits uppemot 17 cm,
bade nedat och 1 sidled, jamfort med bygghandlingarna frdn 1986.
Detta ansags vara allvarligt men behovde kompletteras med
tidsperspektiv, da det var oklart om markforskjutningen var en
pagéende process eller om den hade hint langt bak i tiden, avstannat
och byggnaden stabiliserats.

En ny konstruktionsmétning genomfordes under sommaren och
visade att forskjutningarna hade 6kat med uppemot 13 mm. Mark-
rorelserna hade alltséd inte avstannat, utan var en pagaende process. |
det hir ldget bedomdes situationen som akut och en analys av
konstruktionens barighet bestélldes och ny inmétning genomfordes.
Utlatandet visade att konstruktionen dr 6verutnyttjad 1,6 gdnger, om
hiansyn endast tas till lastfallets stodforskjutning. Det konstaterades
dven att rampelarna inte ar vippningsavstyvade. Vad som dessutom
skulle kunna forvirra situationen dr ytterligare belastning av till
exempel vind och sno.



ey

~-4 Stockholms
o stad

Y

Fastighetskontoret
Fastighetsavdelningen

Hantverkargatan 2

Box 8312

104 20 Stockholm

Véaxel 08-508 270 00

Fax 08-508 27 070
fastighetskontoret@stockholm.se
stockholm.se

Tjansteutlatande
Dnr FSK 2018/608
Sida 3 (3)

Dé gillande norm inte uppfylls far manniskor inte lingre vistas i
lokalen, vilket ledde till att kontoret med omedelbar verkan fattade
beslut om att stdnga ishallen 26 oktober i1 ar. Kontoret har dérefter
genomfort ytterligare kontroll av konstruktionen for att se om
ishallen eventuellt skulle kunna stabiliseras men har kommit fram
till att det inte 4r mdjligt att dteranvinda konstruktionen och dérfor
inte gorbart. Vidare bedoms kalkylen for eventuella forstarknings-
arbeten uppga till drygt 3 mnkr. Eftersom konstruktionen inte gar
att ateranvénda ansokte kontoret omedelbart om ett rivningslov, da
det dr angeldget att processen behandlas skyndsamt. Rivningslovet
behandlas av stadsbyggnadsndmnden i mitten av december 2018.

Det star klart att stingningen kommer att paverka idrotts-
verksamheten under en liangre period och samtliga verksamheter i
ishallen maste nu rymmas inom stadens ovriga konstisanlaggningar.
Det ér en besvikelse att akut behova stéinga en lokal och det blir
naturligtvis en stor paverkan for idrottsverksamheten, men
sakerheten méste alltid prioriteras.

En ny ishall kan komma att uppforas, om stadens gemensamma
prioriteringar av idrottsinvesteringsmedel s tillater, pa samma eller
annan plats i staden.

I den man det 4r mojligt forsoker kontoret dteranvdnda utrustning
som till exempel sarg, matchklocka och belysning.

Inom staden é&r det idrottforvaltningen som ansvarar for
kommunikationen med idrottsforeningarna.

Slut
Bilagor

1. Skrivelse frain Hammarby IF
2. Skrivelse fran Hammarby IF Ishockeyforening
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